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                                                                              PROYECTO ORIGINAL                                                                      

CAPITULO Nº1: TRABAJOS PREVIOS

       1.1      M2 Demolición de pavimento de acera con medios mecánicos, incluido 
transporte de producto resultante a vertedero, incluido canon de 
vertido, corte de aristas con sierra de widia,completamente 
terminado.

Uds          Largo       Ancho    Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 2284,58 _________
2284,58 2254,58

Total m2 2254,58
CAPITULO Nº2: FIRMES Y PAVIMENTOS

     2.2        M2         Acera de baldosa hidráulica coloreada asentada sobre capa de 4cm 
         de mortero de cemento 1:4 base de hormigón de HM-20/P/20/I  de 

10 centímetros y subbase de zahorra de 15 cm de espesor, incluso 
lechada y ejecución de juntas de retracción.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar               1917,32 ________
  1917,32 1917,32

Total m2 2254,58

2.3 Ml Bordillo de hormigón de 12x20 cms, colocado, incluso mortero de 
asiento y encintado de juntas

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-120:

PK 10+850 a 11+040 M.I 193,000 193,000

PK 10+870 a 10+940 M.D 65,000 65,000

PK 11+050 a 11+140 M.D 176,000 176,000

                                                                 PROYECTO MODIFICADO                                                                           

CAPITULO Nº1: TRABAJOS PREVIOS

       1.1      M2 Demolición de pavimento de acera con medios mecánicos, incluido 
transporte de producto resultante a vertedero, incluido canon de 
vertido, corte de aristas con sierra de widia,completamente 
terminado.

Uds          Largo       Ancho    Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 337,26 _________
337,26  337,26

Total m2 337,26
CAPITULO Nº2: FIRMES Y PAVIMENTOS

     2.2        M2         Acera de baldosa hidráulica coloreada asentada sobre capa de 4cm 
         de mortero de cemento 1:4 base de hormigón de HM-20/P/20/I  de 

10 centímetros y subbase de zahorra de 15 cm de espesor, incluso 
lechada y ejecución de juntas de retracción.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar               0 ________
  0 0

Total m2 0

2.3 Ml Bordillo de hormigón de 12x20 cms, colocado, incluso mortero de 
asiento y encintado de juntas

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-120:

PK 11+110 a 11+130 M.D 20,000 20,000

PK 11+ 144 a 11+173 M.D 29,000 29,00 _________
49,000 49,000

Total Ml 49,000
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PK 11+140 a 11+260 M.I 82,000 82,000

PK 11+240 a 11+260 M.D 104,000 104,000

PK 11+150 a 11+380 M.I 221,000 221,000

PK 11+320 a 11+380 M.D 62,000 62,000 _________

903,000 903,000

Total Ml 903,000

2.4                   M2 Fresado y regularización de capa superficial de firme existente en un 
espesor de 9 cm., incluso limpieza con barredora y preparación de la 
superficie para la extensión de la capa de rodadura, incluso p.p. de medios 
auxiliares, retirada de  material sobrante a vertedero y canon de vertido, 
completamente terminado

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según  medición auxiliar 4704,24 4704,24 _________
4704,24 4704,24

Total Ml 4704,24
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2.4 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa 
catiónica rápida de residuo duro termoadherente 
ECR-1D, colocado en obra, incluso barrido y 
preparación de superficie

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal      
    Según medición auxiliar 7285,58 _________

7285,58 7285,58

Total m2 7285,58

2.5 M2 Mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM11A50/70 
(F-10) incluido filler de aportación,  fabricación, transporte y 
compactación al 98%  de ensayo Marshall, excluido betún 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 7285,58 _________
7285,58 7285,58

Total M2 7285,58

2.6 ML Bordillo de hormigón remontable doble capa en isletas, con bordillo
achaflanado remontable de dimensiones 22x20 cm. Pintado en 
amarillo, colocado, incluso apertura de caja, solera de hormigón 
HM-20 de 20 cm. y encintando de juntas

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111 y LU-121 32 _________
32 32

Total Ml 32

2.7 M2 Pavimento para isletas de hormigón en masa HM-20 coloreado en 
amarillo (albero) de 15 cm. de espesor,incluido mallazo de refuerzo 
formado por barras de 5mm/20cm, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado, incluso base de zahorra artificial 
de 15 cm. de espesor

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111 y LU-121 12 _________
12 12

Total M2 12

2.4 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa 
catiónica rápida de residuo duro termoadherente 
ECR-1D, colocado en obra, incluso barrido y 
preparación de superficie

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal      
     Según medición auxiliar 7513,45 _________

7513,45 7513,45

Total m2 7513,45

2.5 M2 Mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo BBTM11A50/70 
(F-10) incluido filler de aportación,  fabricación, transporte y 
compactación al 98%  de ensayo Marshall, excluido betún 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 7513,45 _________
7523,45 7513,45

Total M2 7513,45

2.6 ML Bordillo de hormigón remontable doble capa en isletas, con bordillo
achaflanado remontable de dimensiones 22x20 cm. Pintado en 
amarillo, colocado, incluso apertura de caja, solera de hormigón 
HM-20 de 20 cm. y encintando de juntas

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111 y LU-121 32 _________
32 32

Total Ml 32

2.7 M2 Pavimento para isletas de hormigón en masa HM-20 coloreado en 
amarillo (albero) de 15 cm. de espesor,incluido mallazo de refuerzo 
formado por barras de 5mm/20cm, encofrado, vertido,
vibrado, curado y desencofrado, incluso base de zahorra artificial 
de 15 cm. de espesor

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111 y LU-121 12 _________
12 12

Total M2 12
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 2.8 M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 70/100 G (G-25), 
aplicada en capa de base de 13 cm de espesor, incluido filler de 
aportación, fabricación, transporte, extensión y compactación al 
98% del Ensayo Marshall, incluido betún

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 170,78 _________
170,78 170,78

Total M2 170,78

2.10 M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S 
(S-20), aplicada en capa de regularización, incluido 
filler de aportación, fabricación, transporte, extensión
y compactación al 98% del ensayo Marshall, excluido 
betún. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 7258,58 _________
7258,58 7258,58

Total M2 7258,58

CAPITULO  Nº3: SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

3.1 Ud Ojo de gato de dos caras reflexivas, incluso resina de fijación, 
colocado.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PK 10+820 a 11+420 2,000 24,000 48,000 _________
48,000 48,000

Total Uds 48,000

3.2  Ud Baliza cilíndrica reflectante H75, incluso p.p. De tornillería, 
totalmente colocada.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PK 10+820 a 11+420 33,000 33,000 _________
33,000 33,000

Total Uds 33,000 

 2.8 M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 70/100 G (G-25), 
aplicada en capa de base de 13 cm de espesor, incluido filler de 
aportación, fabricación, transporte, extensión y compactación al 
98% del Ensayo Marshall, incluido betún

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 40278 _________
402,78 402,78

Total M2 170,78

2.10 M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S 
(S-20), aplicada en capa de regularización, incluido 
filler de aportación, fabricación, transporte, extensión
y compactación al 98% del ensayo Marshall, excluido 
betún. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Según medición auxiliar 7513,45 _________
7513,45 7513,45

Total M2 7513,45

CAPITULO  Nº3: SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

3.1 Ud Ojo de gato de dos caras reflexivas, incluso resina de fijación, 
colocado.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PK 10+820 a 11+420 2,000 24,000 48,000 _________
48,000 48,000

Total Uds 48,000

3.2  Ud Baliza cilíndrica reflectante H75, incluso p.p. De tornillería, 
totalmente colocada.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PK 10+820 a 11+420 33,000 33,000 _________
33,000 33,000

Total Uds 33,000 
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3.3 M2 Pintura sobre pavimentos de cebreados, palabras, flechas, lineas de 
STOP o CEDA con pintura vial reflexiva blanca acrílica con 
 microesferas de vidrio, incluso rotulación, premarcaje y limpieza 
 previa de calzada, completamente terminado

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LU-120:

Cebreado: 156,088

Flechas: 6 17,857

Ceda el paso: 2 2,868

LU-111:

Paso de peatones 1 29,225

Ceda el paso: 1 1,434

LU-121:

Ceda el paso: 1 1,434

Paso de peatones 1 29,225 _________
238,131 238,131

Total Uds 238,131

3.4 Ml Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de ancho, con 
pintura  vial reflexiva amarilla acrílica con microesferas de vidrio, 
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada durante la fase de 
obras

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-121:

100,000 100,000

LU-111:

132,000 132,000

LU-120:

310,681 310,681 _________
542,681 542,681

Total Ml 542,681

3.3 M2 Pintura sobre pavimentos de cebreados, palabras, flechas, lineas de 
STOP o CEDA con pintura vial reflexiva blanca acrílica con 
 microesferas de vidrio, incluso rotulación, premarcaje y limpieza 
 previa de calzada, completamente terminado

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LU-120:

Cebreado: 156,088

Flechas: 6 17,857

Ceda el paso: 2 2,868

LU-111:

Paso de peatones 1 29,225

Ceda el paso: 1 1,434

LU-121:

Ceda el paso: 1 1,434

Paso de peatones 1 29,225 _________
238,131 238,131

Total Uds 238,131

3.4 Ml Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de ancho, con 
pintura  vial reflexiva amarilla acrílica con microesferas de vidrio, 
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada durante la fase de 
obras

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-121:

100,000 100,000

LU-111:

132,000 132,000

LU-120:

310,681 310,681 _________
542,681 542,681

Total Ml 542,681
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3.5 Ml Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de ancho, con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica con microesferas de vidrio, 
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-121:

100,000 100,000

LU-111:

132,000 132,000

LU-120:

310,681 310,681 _________
542,681 542,681

Total Ml 542,681

3.6 Ml Pintado de bandas laterales en borde de carril con marca vial sonora de 
ancho 15 cm., con resaltos termoplásticos, con pintura vial reflexiva blanca
acrílica, con microesferas de vidrio, con una dotación de 0,28 
Kg/m., incluso p.p. de imprimación,  premarcaje y limpieza previa de 
calzada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-121:

94,00 94,00

LU-111:

13,00 13,00

LU-120:
1040 1040 ________

1147 1147

Total Ml 1147

3.5 Ml Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de ancho, con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica con microesferas de vidrio, 
incluso premarcaje y limpieza previa de calzada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-121:

100,000 100,000

LU-111:

132,000 132,000

LU-120:

310,681 310,681 _________
542,681 542,681

Total Ml 542,681

3.6 Ml Pintado de bandas laterales en borde de carril con marca vial sonora de 
ancho 15 cm., con resaltos termoplásticos, con pintura vial reflexiva blanca
acrílica, con microesferas de vidrio, con una dotación de 0,28 
Kg/m., incluso p.p. de imprimación,  premarcaje y limpieza previa de 
calzada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-121:

94,00 94,00

LU-111:

13,00 13,00

LU-120:
1040 1040 ________

1147 1147

Total Ml 1147
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3.7 Ml Pintado de banda de separación de carriles especiales de 30 cm. de ancho, 
con pintura vial reflexiva blanca acrílica, con microesferas de vidrio, 
incluido premarcaje y limpieza previa de calzada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111:

129,00 129,00

LU-121

170,00 170,00

LU-120:

154,15 154,15 ________
453,15 453,15

Total Ml 453,15

3.8 Ud Señal reflectante nivel 2 de retorreflexión tipo S de 900mm 
de lado, incluido poste galvanizado, anclaje y tornillería, 
colocada sobre base de hormigón de 40x40x40 cms

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6,000 6,000 _________
6,000 6,000

Total Uds 6,000

3.9 Ud Señal reflectante nivel 2 de retorreflexión tipo D=90 cm., 
incluidos postes galvanizados, anclaje y tornillería, colocada 
sobre base de hormigón de 40x40x40 cms 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14,000 14,000 _________
14,000 14,000

Total Uds 14,000

3.7 Ml Pintado de banda de separación de carriles especiales de 30 cm. de ancho, 
con pintura vial reflexiva blanca acrílica, con microesferas de vidrio, 
incluido premarcaje y limpieza previa de calzada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111:

129,00 129,00

LU-121

170,00 170,00

LU-120:

154,15 154,15 ________
453,15 453,15

Total Ml 453,15

3.8 Ud Señal reflectante nivel 2 de retorreflexión tipo S de 900mm 
de lado, incluido poste galvanizado, anclaje y tornillería, 
colocada sobre base de hormigón de 40x40x40 cms

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6,000 6,000 _________
6,000 6,000

Total Uds 6,000

3.9 Ud Señal reflectante nivel 2 de retorreflexión tipo D=90 cm., 
incluidos postes galvanizados, anclaje y tornillería, colocada 
sobre base de hormigón de 40x40x40 cms 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14,000 14,000 _________
14,000 14,000

Total Uds 14,000
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3.10 M2 Barrera de hormigón doble prefabricada BHDPF3/1a, 
anclaje y tornillería. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111:

PK 18+857 a 18+500 40,015 40,015
LU-121:

PK 0 a  00+035 34,692 34,692 _________
59,062 59,062

Total Uds 59,062

3.11 Ud Paso de peatones prefabricado, de caucho natural, 
modulable por piezas de 50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5
x 2,50 m2), combinando piezas negras con piezas  con cinta 
blanca antideslizante y retrorreflectante para meseta, y 
piezas de 50 x 60 cm para rampa, según elementos ya 
colocados. Incluido sus piezas de anclaje.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-120: 2,000 2,000 _________
2,000 2,000

Total Uds 2,000

3.10 M2 Barrera de hormigón doble prefabricada BHDPF3/1a, 
anclaje y tornillería. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-111:

PK 18+857 a 18+500 40,015 40,015
LU-121:

PK 0 a  00+035 34,692 34,692 _________
59,062 59,062

Total Uds 59,062

3.11 Ud Paso de peatones prefabricado, de caucho natural, 
modulable por piezas de 50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5
x 2,50 m2), combinando piezas negras con piezas  con cinta 
blanca antideslizante y retrorreflectante para meseta, y 
piezas de 50 x 60 cm para rampa, según elementos ya 
colocados. Incluido sus piezas de anclaje.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-120: 2,000 2,000 _________
2,000 2,000

Total Uds 2,000
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CAPITULO  Nº5: DRENAJE

5.1 Ml ml Cuneta revestida de seguridad de 1,2 m. de anchura, remontable, ejecutada in 
situ según planos, con taludes 5/1 y 1/1, de 0,2 m de profundidad, con HM-20 y 10
cm de espesor de hormigón, incluido p.p. de encofrado, excavación, relleno de 
trasdós, mortero de asiento y rejuntado, totalmente terminado, según planos de 
detalle

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LU-120:

110,000 110,000 ________
110,000 110.000

Total Ml 110,000

5.2 Ml ml Dren PVC 110 mm, incluido p.p. de excavación, relleno con zahorra, geotextil 
y  material drenante, totalmente terminado 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

110 110,000 _________
110,000 110,000

Total Uds 110,000

5.3 Ml ml Paso salvacunetas constituido por tubería de hormigón de 40 cms reforzado 
con HM-20, incluido material granular de asiento, colocada y probada, con 
excavación en zanja y relleno compactado con material seleccionado procedente 
de la excavación y/o préstamos

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

35 35,000 _________
35,000 35,000

Total Uds 35,000
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Ud Arqueta sumidero de pluviales de hormigón en masa con tapa y rejilla de 
fundición de 34 x 51 cms., incluso excavación y relleno, con p.p. de acometida, 
completamente terminada

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,000 2,000 _________
2,000 2,000

Total Uds 2,000

Ud Rejilla abatible formada por barras de acero de 25 mm separadas entre si 20 
mm, en formación de "pico de flauta" para protección de pasos salvacunetas, 
colocada en  la dirección

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,000 2,000 _________
2,O00 2,000

Total Uds 2,000
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CAPÍTULO Nº4: GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIÓN

4.1 M3 Gestión de residuos de la construcción y demolición 
de naturaleza pétrea

4.2 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición 
de naturaleza no pétrea

4.3 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición
potencialmente peligrosos

4.4 Ud Costes indirectos de la gestión de residuos tales como 
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y 
medios auxiliares en general

CAPITULO Nº5: PARTIDAS ALZADAS

5.1 Ud Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  
terminación de las obras

5.2 Ud Partida alzada a justificar  de reposición del sistema 
eléctrico actual

5.3 Ud Partida alzada a justificar de reposición del sistema 
de drenaje actual

CAPÍTULO Nº4: GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIÓN

4.1 M3 Gestión de residuos de la construcción y demolición 
de naturaleza pétrea

4.2 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición 
de naturaleza no pétrea

4.3 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición
potencialmente peligrosos

4.4 Ud Costes indirectos de la gestión de residuos tales como 
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y 
medios auxiliares en general

CAPITULO Nº5: PARTIDAS ALZADAS

5.1 Ud Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  
terminación de las obras

5.2 Ud Partida alzada a justificar  de reposición del sistema 
eléctrico actual

             

CAPITULO Nº8 ZONA AJARDINADA

         8.1 M2 m2 Suministro e instalación de cesped con 25gr/m2 de
semillas, mezcla de festuca rubra subsp pruinosa 
(75%); trifolim occidentale  D.E. Co-ombe (20%); 
especies acompañantes de la asociación  
daucogummi-fer-festucetum pruinosae (15%), incluso
preparación del terreno, tierra vegetal con un espesor
mínimo de 20cm, siembra en dos pases cruzados, 
rigeos, resposición  de calvas, así como 
mantenimiento hasta recepción provisional de las o
bras. Totalmente terminado.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1145 1145 _________
1145 1145
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Total Uds 1145

8.2               UD Suministro y plantación de álamo con 
perímetro de tronco 12/15 
cm y 100/150cm Altura libre total; incluso 
transporte, apertura y relleno de hoyo con 
tierra vegetal abonada y primer riego y 
supervivencia mínima de 2 años desde su 
implantación. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 14 _________
14 14

Total Uds 14

 
8.3     Ml Ml Tubo de Pvc de 50mm de diámetro, 

enchufable, con manguito incluido, blindado 
y gris con resistencia  a la compresión: >1250 N, 
Resistencia al impacto: >2J a -5ºC, Temperatura 
mínima y máxima de utilización: -5 +60ºC, Rígido 
(curvable en caliente), Rigidez Dieléctrica: >2000 V, 
Resistencia de Aislamiento: >100 MOhm, incluída 
instalación

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12 _________
12 12

Total Uds 12

8.4     Ud Bomba hidráulica de 30W de potencia, 
alimentada mediante placa solar de 
300W y 12V.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1 _________
1 1

Total Uds 1
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8.5      M3 m3 Capa de material granular de tamaño 
16/32 de grava,transportada y puesta en obra, 
incluso vertido y nivelado de la misma.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9,34 9,34 _________
9,34 9,34

Total Uds 9,34

8.6      M3 m3 Capa de material granular de tamaño 
14/8mm de grava, transportada y puesta en obra, 
incluso vertido y nivelado de la misma. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,72 0,72 _________
0,72 0,72

Total Uds 0,72

8.7      M3 m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de resistencia 
característica puesto en obra y piedra. Incluso 
vertido, vibrado, curado y colocado 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10 _________
10 10

Total Uds 10
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8.8      M3 m3 Ejecución de muro de carga de mampostería 
ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra arenisca, con sus caras
sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor 
variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de 
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para 
asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos
y esquinas. 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4'28 4'28 _________
4'28 4'28

Total Uds 4'28

8.9 M3 m3 Válvula de compuerta de fundición de 40 mm. de 
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5 _________
5 5

Total Uds 5

8.10 Ml Ml tubos dePVC de D=90 mm, para desagüe del vaso 
de agua  principal en el estanque, incluido, transporte
y puesta en obra.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25 25 _________
25 25

Total Uds 25
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8.11 Ud  Ud Plantas acuáticas palustres, subacuáticas y 
 oxigenantes, includo recipientes, transporte, 
descarga y puesta en obra

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

150 150 _________
150 150

Total Uds 150

8.12 Ml Ml Rígola formada por piezas de canaleta 
prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 
cm, sobre base de hormigón no estructural 
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, 
según pendientes del proyecto y colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio.

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

105 105 _________
105 105

Total Uds 105

8.13               M2 Lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 
13956, espesor 2,0 mm, masa nominal 2,28 
kg/m². 

Uds Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40 _________
40 40

Total Uds 40
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
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Nº DESCRIPCION IMPORTE

EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

1.1

2.1

2.2

2.3

1. Trabajos previos

M2 Demolición de pavimento de acera 
con medios mecánicos,incluido 
transporte de producto resultante a 
vertedero, incluido canon de vertido, 
corte de aristas con sierra de 
widia,completamente terminado

2. Firmes y pavimentos

m3 Zahorra artificial drenante tipo 
ZAD-20, incluido transporte y puesta 
en obra, extensión, compactación al 
98% del Ensayo proctor Modificado y 
rasanteo, totalmente terminada

M2 Mezcla bituminosa en caliente 
discontinua tipo BBTM11A50/70 (F-
10), incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 22 bin 50/70 S (S-20), aplicada en 
capa de regularización, incluido filler 
de aportación, fabricación, transporte, 
extensión y  compactación al 98% del 
Ensayo Marshall, incluido betún

 

2,15

15,25

4,78

3,31

Dos euros con 
quince céntimos

Quince euros con 
veinticinco 
céntimos

Cuatro euros con 
setenta y ocho 
céntimos

Tres euros con 
treinta y un 
céntimos

Nº DESCRIPCION IMPORTE

EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

1.1

2.1

2.2

2.3

1. Trabajos previos

M2 Demolición de pavimento de acera 
con medios mecánicos,incluido 
transporte de producto resultante a 
vertedero, incluido canon de vertido, 
corte de aristas con sierra de 
widia,completamente terminado

2. Firmes y pavimentos

m3 Zahorra artificial drenante tipo 
ZAD-20, incluido transporte y puesta en
obra, extensión, compactación al 98% 
del Ensayo proctor Modificado y 
rasanteo, totalmente terminada

M2 Mezcla bituminosa en caliente 
discontinua tipo BBTM11A50/70 (F-
10), incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 22 bin 50/70 S (S-20), aplicada en 
capa de regularización, incluido filler de
aportación, fabricación, transporte, 
extensión y  compactación al 98% del 
Ensayo Marshall, incluido betún

 

2,15

15,25

4,78

3,31

Dos euros con 
quince céntimos

Quince euros con 
veinticinco 
céntimos

Cuatro euros con 
setenta y ocho 
céntimos

Tres euros con 
treinta y un 
céntimos
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

M2  Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 32 base 70/100 G (G-25), aplicada 
en capa de base de 13 cm de espesor, 
incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

M2  Riego de adherencia con emulsión 
bituminosa catiónica rápida de residuo 
duro termo-adherente ECR-1D, 
colocado en obra, incluso barrido y 
preparación de superficie

M2  Riego de imprimación con 
emulsión bituminosa aniónica de rotura 
lenta EAL-1 y dotación de 1 kg/m2, 
colocado en obra.

ML Bordillo de hormigón remontable 
doble capa en isletas, con bordillo 
achaflanado remontable de dimensiones 
22x20 cm. pintado en amarillo, 
colocado, incluso apertura de caja, 
solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y 
encintando de juntas

M2  Pavimento para isletas de hormigón
en masa HM-20coloreado en amarillo 
(albero) de 15 cm. de espesor,incluido 
mallazo de refuerzo formado por barras 
de 5mm/20cm,encofrado, vertido, 
vibrado, curado y desencofrado, incluso 
base de zahorra artificial de 15 cm. de 
espesor

ML  Bordillo de hormigón de 12x20 
cms, colocado, incluso mortero de 
asiento y encintado de juntas

6,06

0.18

0,36

23,19

17,14

12,66

Seis euros con seis 
céntimos

Dieciocho céntimos

Treinta y seis 
céntimos

Veintitrés euros con 
diecinueve céntimos

Diecisiete euros con
catorce céntimos

Doce euros con 
sesenta y seis 
céntimos

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

M2  Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 32 base 70/100 G (G-25), aplicada 
en capa de base de 13 cm de espesor, 
incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

M2  Riego de adherencia con emulsión 
bituminosa catiónica rápida de residuo 
duro termo-adherente ECR-1D, 
colocado en obra, incluso barrido y 
preparación de superficie

M2  Riego de imprimación con 
emulsión bituminosa aniónica de rotura 
lenta EAL-1 y dotación de 1 kg/m2, 
colocado en obra.

ML Bordillo de hormigón remontable 
doble capa en isletas, con bordillo 
achaflanado remontable de dimensiones 
22x20 cm. pintado en amarillo, 
colocado, incluso apertura de caja, 
solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y 
encintando de juntas

M2  Pavimento para isletas de hormigón
en masa HM-20coloreado en amarillo 
(albero) de 15 cm. de espesor,incluido 
mallazo de refuerzo formado por barras 
de 5mm/20cm,encofrado, vertido, 
vibrado, curado y desencofrado, incluso 
base de zahorra artificial de 15 cm. de 
espesor

ML  Bordillo de hormigón de 12x20 
cms, colocado, incluso mortero de 
asiento y encintado de juntas

6,06

0.18

0,36

23,19

17,14

12,66

Seis euros con seis 
céntimos

Dieciocho céntimos

Treinta y seis 
céntimos

Veintitrés euros con 
diecinueve céntimos

Diecisiete euros con
catorce céntimos

Doce euros con 
sesenta y seis 
céntimos
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2.10 M2  Acera de baldosa hidráulica 
coloreada (color a designar por la D.F.) 
asentada sobre capa de 4 cm. de mortero
de cemento1:4, base de hormigón de 
HM-20/P/20/I de 10 centímetros y 
subbase de zahorra de 15 cm. de 
espesor, incluso lechada y ejecución de 
juntas de retracción

26,55 Veintiséis con 
cincuenta y cinto 
céntimos

2.10

2.11

M2  Acera de baldosa hidráulica 
coloreada (color a designar por la D.F.) 
asentada sobre capa de 4 cm. de mortero
de cemento1:4, base de hormigón de 
HM-20/P/20/I de 10 centímetros y 
subbase de zahorra de 15 cm. de 
espesor, incluso lechada y ejecución de 
juntas de retracción

Fresado y regularización de capa 
superficial de firme existente en un 
espesor de 9 cm., incluso limpieza con
barredora y preparación de la superficie 
para la extensión de la capa de rodadura,
incluso p.p. de medios auxiliares, 
retirada de material sobrante a vertedero
y canon de vertido, completamente 
terminado

26,55

6,20

Veintiséis con 
cincuenta y cinto 
céntimos

Veintiséis con 
cincuenta y cinto 
céntimos
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3.1

3.2

3.3

3.4

3. Señalización, balizamiento y 
defensas

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica con
microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada

ML Pintado de bandas laterales en borde
de carril con marca vial sonora de ancho
15 cm., con resaltos termoplásticos, con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica, 
con microesferas de vidrio,con una 
dotación de 0,28 Kg/m., incluso p.p. de 
imprimación,premarcaje y limpieza 
previa de calzada

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva amarilla acrílica 
con microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada 
durante la fase de obras

ML Pintado de banda de separación de 
carriles especiales de30 cm. de ancho, 
con pintura vial reflexiva blanca 
acrílica, con microesferas de vidrio, 
incluido premarcaje y limpieza previa de
calzada.

0,39

1,53

0,39

0,63

Treinta y nueve 
céntimos 

Un euro con 
cincuenta y tres 
céntimos

Treinta y nueve 
céntimos

Sesenta y tres 
céntimos

3.1

3.2

3.3

3.4

3. Señalización, balizamiento y 
defensas

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica con
microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada

ML Pintado de bandas laterales en borde
de carril con marca vial sonora de ancho
15 cm., con resaltos termoplásticos, con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica, 
con microesferas de vidrio,con una 
dotación de 0,28 Kg/m., incluso p.p. de 
imprimación,premarcaje y limpieza 
previa de calzada

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva amarilla acrílica 
con microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada 
durante la fase de obras

ML Pintado de banda de separación de 
carriles especiales de30 cm. de ancho, 
con pintura vial reflexiva blanca 
acrílica, con microesferas de vidrio, 
incluido premarcaje y limpieza previa de
calzada.

0,39

1,53

0,39

0,63

Treinta y nueve 
céntimos 

Un euro con 
cincuenta y tres 
céntimos

Treinta y nueve 
céntimos

Sesenta y tres 
céntimos
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

M2 Pintura sobre pavimentos de 
cebreados, palabras, flechas,lineas de 
STOP o CEDA con pintura vial 
reflexiva blanca acrílica con 
microesferas de vidrio, incluso 
rotulación, premarcaje y limpieza previa
de calzada, completamente terminado

UD Ojo de gato de dos caras reflexivas, 
incluso resina de fijación, colocado

UD Baliza cilíndrica reflectante H75, 
incluso p.p. de tornillería,totalmente 
colocada

UD  Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión circular D=90 
cm.,incluidos poste galvanizado, anclaje
y tornillería, colocada sobre base de 
hormigón de 40x40x40 cms.

UD Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión tipo S de 900 mm  de 
lado, incluidos poste galvanizado, 
anclaje y tornillería,colocada sobre base 
de hormigón de 40x40x40 cms.

m2 Cartel en lamas de acero reflexivo y 
alta intensidad nivel 3de retrorreflexión 
con parte proporcional de IPN, i/p.p. de 
poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente 
colocado

M2 Barrera de hormigón doble 
prefabricada BHDPF3/1a, anclaje y 
tornillería. 

6,20

7,89

39,93

137,45

143,28

222,82

57,44

Seis euros con 
veinte céntimos

Siete euros con 
ochenta y nueve 
céntimos

Treinta y nueve 
euros con noventa y
tres céntimo

Ciento treinta y 
siete euros con 
cuarenta y cinco 
céntimos

Ciento cuarenta y 
tres euros con 
veintiocho céntimos

Doscientos 
veintidós euros con 
ochenta y dos 
céntimos

Cincuenta y siete 
euros con cuarenta y
cuatro céntimos

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

M2 Pintura sobre pavimentos de 
cebreados, palabras, flechas,lineas de 
STOP o CEDA con pintura vial 
reflexiva blanca acrílica con 
microesferas de vidrio, incluso 
rotulación, premarcaje y limpieza previa
de calzada, completamente terminado

UD Ojo de gato de dos caras reflexivas, 
incluso resina de fijación, colocado

UD Baliza cilíndrica reflectante H75, 
incluso p.p. de tornillería,totalmente 
colocada

UD  Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión circular D=90 
cm.,incluidos poste galvanizado, anclaje
y tornillería, colocada sobre base de 
hormigón de 40x40x40 cms.

UD Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión tipo S de 900 mm  de 
lado, incluidos poste galvanizado, 
anclaje y tornillería,colocada sobre base 
de hormigón de 40x40x40 cms.

m2 Cartel en lamas de acero reflexivo y 
alta intensidad nivel 3de retrorreflexión 
con parte proporcional de IPN, i/p.p. de 
poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente 
colocado

M2 Barrera de hormigón doble 
prefabricada BHDPF3/1a, anclaje y 
tornillería. 

 

6,20

7,89

39,93

137,45

143,28

222,82

57,44

Seis euros con 
veinte céntimos

Siete euros con 
ochenta y nueve 
céntimos

Treinta y nueve 
euros con noventa y
tres céntimo

Ciento treinta y 
siete euros con 
cuarenta y cinco 
céntimos

Ciento cuarenta y 
tres euros con 
veintiocho céntimos

Doscientos 
veintidós euros con 
ochenta y dos 
céntimos

Cincuenta y siete 
euros con cuarenta y
cuatro céntimos
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3.12

6.1

6.2

6.3

6.4

Ud Paso de peatones prefabricado, de 
caucho natural, modulable por piezas de 
50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5 x 
2,50 m2), combinando piezas negras con
piezas  con cinta blanca antideslizante y 
retrorreflectante para meseta, y piezas 
de 50 x 60 cm para rampa, según 
elementos ya colocados. Incluido sus 
piezas de anclaje. 

6 Gestión de residuos de construcción 
y demolición

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
no pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición 
potencialmente peligrosos

Ud Costes indirectos de la gestión de 
residuos tales como alquileres, portes, 
maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general

6500,00

10,00

10,00

10,00

342,86

Seis mil quinientos 
euros

Diez euros

Diez euros

Diez euro

Trescientos cuarenta
y dos euros con 
ochenta y seis 
céntimos

3.12

6.1

6.2

6.3

6.4

Ud Paso de peatones prefabricado, de 
caucho natural, modulable por piezas de 
50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5 x 
2,50 m2), combinando piezas negras con
piezas  con cinta blanca antideslizante y 
retrorreflectante para meseta, y piezas 
de 50 x 60 cm para rampa, según 
elementos ya colocados. Incluido sus 
piezas de anclaje. 

6 Gestión de residuos de construcción 
y demolición

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
no pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición 
potencialmente peligrosos

Ud Costes indirectos de la gestión de 
residuos tales como alquileres, portes, 
maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general

6500,00

10,00

10,00

10,00

342,86

Seis mil quinientos 
euros

Diez euros

Diez euros

Diez euros

Trescientos cuarenta
y dos euros con 
ochenta y seis 
céntimos
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5 Drenaje

ml Cuneta revestida de seguridad de 1,2 
m. de anchura, remontable, ejecutada in 
situ según planos, con taludes 5/1 y
1/1, de 0,2 m de profundidad, con HM-
20 y 10 cm de espesor de hormigón, 
incluido p.p. de encofrado, excavación, 
relleno de trasdós, mortero de asiento y 
rejuntado, totalmente terminado,
según planos de detalle

ml Dren PVC 110 mm, incluido p.p. de 
excavación, relleno con zahorra, 
geotextil y material drenante, totalmente
terminado 

 ml Paso salvacunetas constituido por 
tubería de hormigón de 40 cms 
reforzado con HM-20, incluido material 
granular de asiento, colocada y probada,
con excavación en zanja y relleno 
compactado con material seleccionado 
procedente de la excavación y/o 
préstamos

Ud Arqueta sumidero de pluviales de 
hormigón en masa con
tapa y rejilla de fundición de 34 x 51 
cms., incluso excavación y
relleno, con p.p. de acometida, 
completamente terminada

Ud Rejilla abatible formada por barras 
de acero de 25 mm separadas entre si 20
mm, en formación de "pico de flauta"
para protección de pasos salvacunetas, 
colocada en la dirección

12,99

11,27

30,05

97,71

63,08

Doscientos euros 
con noventa y nueve
céntimos

Once euros con 
veintisiete céntimos

Treinta eruos con 
cinco céntimos

Noventa y siete 
euros con setenta y 
un céntimos

Sesenta y tres euros 
con ocho céntimos
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8.1

8.2

8. Zona Ajardinada

m2 Suministro e instalación de cesped 
con 25gr/m2 de semillas, mezcla de 
festuca rubra subsp pruinosa (75%); 
trifolim occidentale D.E. Co-ombe 
(20%); especies acompañantes de la 
asociación daucogummi-fer-festucetum 
pruinosae (15%), incluso preparación 
del terreno, tierra vegetal con un espesor
mínimo de 20cm, siembra en dos pases 
cruzados, rigeos, resposición de calvas, 
así como mantenimiento hasta recepción
provisional de las obras. Totalmente 
terminado.

Ud Suministro y plantación de álamo 
con perímetro de tronco 12/15 cm y 
100/150cm Altura libre total; incluso 
transporte, apertura y relleno de hoyo 
con tierra vegetal abonada y primer 
riego y superviviencia mínima de 2 años
desde su implantación. 

4,27

75,01

Cuatro euros con 
veinte cuatro 
céntimos

Setenta y cinco 
euros con un 
céntimos
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Ml Tubo de Pvc de 50mm de diámetro, 
enchufable, con manguito incluido, 
blindado y gris con resistencia  a la 
compresión: >1250 N, Resistencia al 
impacto: >2J a -5ºC, Temperatura 
mínima y máxima de utilización: -5 
+60ºC, Rígido (curvable en caliente), 
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, 
Resistencia de Aislamiento: >100 
MOhm, incluída instalación

Bomba hidráulica de 30W de potencia, 
alimentada mediante placa solar de 
300W y 12V.

m3 Capa de material granular de tamaño
16/32 de grava,transportada y puesta en 
obra, incluso vertido y nivelado de la 
misma.

m3 Capa de material granular de tamaño
14/8mm de grava, transportada y puesta 
en obra, incluso vertido y nivelado de la 
misma. 

m3Capa de zeolita de composición y 
granulometría estudiadas, con una 
tamaño de granos comprendido entre 2-
5 mm

m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de 
resistencia característica puesto en obra 
y piedra. Incluso vertido, vibrado, 
curado y colocado  

m3 Ejecución de muro de carga de 
mampostería ordinaria a una cara vista, 
fabricada con mampuestos irregulares 
en basto, de piedra arenisca, con sus 
caras sin labrar, colocados en seco, en 
muros de espesor variable, hasta 50 cm. 
Incluso preparación de piedras, asiento, 
juntas de fábrica, elementos para 
asegurar la trabazón del muro en su 
longitud, ángulos y esquinas. 

4,8

454,46

7,22 

6,97 

4007,63

97'74

193'09 

Cuatro euros con 
ochenta céntimos

Cuatro cientos cincuenta
y cuatro con cuarenta y 
seis euros

Siete euros con veintidós 
céntimos

Seis euros con noventa y 
siete céntimos

Cuatro mil siete euros con 
sesenta y tres céntimos

Noventa y siete euros con 
setenta y cuatro céntimos

Ciento noventa y tres euros
con nueve céntimos 
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Ud Válvula de compuerta de fundición 
de 40 mm. de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Ml Canalización de tubos dePVC de 
D=90 mm para desagüe del vaso 
principal de agua en el estanque

Ud Plantas acuáticas palustres, 
subacuáticas y oxigenantes, includo 
recipientes, transporte, descarga y 
puesta en obra

Ml Rígola formada por piezas de 
canaleta prefabricada de hormigón 
bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor, vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. 

Lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-
EN 13956, espesor 2,0 mm, masa 
nominal 2,28 kg/m². 

113'38 

19,61

24,78

38,19

28,05

Ciento trece euros con 
treinta y ocho céntimos

Diecinueve euros con 
sesenta y un céntimos

Veinticuatro euros con 
setenta y ocho céntimos

Treinta y ocho euros con 
diecinueve céntimos

Veintiocho euros con cinco
céntimos
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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Nº DESCRIPCION IMPORTE

EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

1.1

2.1

1. Trabajos previos

M2 Demolición de pavimento de acera 
con medios mecánicos,incluido 
transporte de producto resultante a 
vertedero, incluido canon de vertido, 
corte de aristas con sierra de 
widia,completamente terminado

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Costes indirectos
       Total
 

2. Firmes y pavimentos

m3 Zahorra artificial drenante tipo 
ZAD-20, incluido transporte y puesta 
en obra, extensión, compactación al 
98% del Ensayo proctor Modificado y 
rasanteo, totalmente terminada

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

1,0200
1,0101
0,1218
…..........................

2,0400
2,9192
9,4320
0,8635
….........................

2,15

15,25

Nº DESCRIPCION IMPORTE

EN CIFRA
(euros)

EN LETRA
(euros)

1.1

2.1

1. Trabajos previos

M2 Demolición de pavimento de acera 
con medios mecánicos,incluido 
transporte de producto resultante a 
vertedero, incluido canon de vertido, 
corte de aristas con sierra de 
widia,completamente terminado

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Costes indirectos
       Total
 

2. Firmes y pavimentos

m3 Zahorra artificial drenante tipo 
ZAD-20, incluido transporte y puesta en
obra, extensión, compactación al 98% 
del Ensayo proctor Modificado y 
rasanteo, totalmente terminada

      Mano de Obra
      Maquinaria
      Materiales
      Costes indirectos
      Total

1,0200
1,0101
0,1218
…............................

2,0400
2,9192
9,4320
0,8635
…............................

2,15

15,25
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2.2

2.3

2.4

M2 Mezcla bituminosa en caliente 
discontinua tipo BBTM11A50/70 (F-
10), incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 22 bin 50/70 S (S-20), aplicada en 
capa de regularización, incluido filler de
aportación, fabricación, transporte, 
extensión y  compactación al 98% del 
Ensayo Marshall, incluido betún

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

 

M2  Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 32 base 70/100 G (G-25), aplicada 
en capa de base de 13 cm de espesor, 
incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

 

0,9442
0,8827
2,6181
0,27
….............................

0,532
0,601
2,00
0,28
….............................

0,93
1,05
3,79
0,32
…............................

4,78

3,31

6,06

2.2

2.3

2.4

M2 Mezcla bituminosa en caliente 
discontinua tipo BBTM11A50/70 (F-
10), incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

M2 Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 22 bin 50/70 S (S-20), aplicada en 
capa de regularización, incluido filler de
aportación, fabricación, transporte, 
extensión y  compactación al 98% del 
Ensayo Marshall, incluido betún

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

 

M2  Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC 32 base 70/100 G (G-25), aplicada 
en capa de base de 13 cm de espesor, 
incluido filler de aportación, 
fabricación, transporte, extensión y 
compactación al 98% del Ensayo 
Marshall, incluido betún

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
      Total

 

0,0800
0,8827
2,6181
0,27
….............................
.

0,532
0,601
2,00
0,28
…............................

0,93
1,05
3,79
0,32
…............................

4,78

3,31

6,06
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2.5

2.6

2.7

M2  Riego de adherencia con emulsión 
bituminosa catiónica rápida de residuo 
duro termo-adherente ECR-1D, 
colocado en obra, incluso barrido y 
preparación de superficie

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
       Costes indirectos
       Total

M2  Riego de imprimación con 
emulsión bituminosa aniónica de rotura 
lenta EAL-1 y dotación de 1 kg/m2, 
colocado en obra

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Por redondeo

ML Bordillo de hormigón remontable 
doble capa en isletas, con bordillo 
achaflanado remontable de dimensiones
22x20 cm. pintado en amarillo, 
colocado, incluso apertura de caja, 
solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y 
encintando de juntas

         Mano de Obra
         Maquinaria
         Materiales
        Costes indirectos
        Total

0,030
0,050
0,090
0,01
….............................

0,030
0,050
0,090
0,01
…...........................

4,543
0,326
16,3950
1,9264
….............................

0,18

0,18

23,19

2.5

2.6

2.7

M2  Riego de adherencia con emulsión 
bituminosa catiónica rápida de residuo 
duro termo-adherente ECR-1D, 
colocado en obra, incluso barrido y 
preparación de superficie

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
       Total

M2  Riego de imprimación con 
emulsión bituminosa aniónica de rotura 
lenta EAL-1 y dotación de 1 kg/m2, 
colocado en obra

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indiretos
        Total

ML Bordillo de hormigón remontable 
doble capa en isletas, con bordillo 
achaflanado remontable de dimensiones
22x20 cm. pintado en amarillo, 
colocado, incluso apertura de caja, 
solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y 
encintando de juntas

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

0,030
0,050
0,090
0,01
…............................

0,030
0,050
0,090
0,01
…............................

4,543
0,326
16,3950
1,9264
…............................

0,18

0,18

23,19
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2.8

2.9

2.10

M2  Pavimento para isletas de hormigón
en masa HM-20coloreado en amarillo 
(albero) de 15 cm. de espesor,incluido 
mallazo de refuerzo formado por barras 
de 5mm/20cm,encofrado, vertido, 
vibrado, curado y desencofrado, incluso
base de zahorra artificial de 15 cm. de 
espesor
 
        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

ML  Bordillo de hormigón de 12x20 
cms, colocado, incluso mortero de 
asiento y encintado de juntas

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

M2  Acera de baldosa hidráulica 
coloreada (color a designar por la D.F.) 
asentada sobre capa de 4 cm. de mortero
de cemento1:4, base de hormigón de 
HM-20/P/20/I de 10 centímetros y 
subbase de zahorra de 15 cm. de 
espesor, incluso lechada y ejecución de 
juntas de retracción

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

1,6518
0,9602
13,9140
0,6137
…............................

6,3390
5,6053
0,7167
…...........................

7,0603
0,8514
16,7290
1,9121
….............................

17,14

12,66

25,55

2.8

2.9

2.10

M2  Pavimento para isletas de hormigón
en masa HM-20coloreado en amarillo 
(albero) de 15 cm. de espesor,incluido 
mallazo de refuerzo formado por barras 
de 5mm/20cm,encofrado, vertido, 
vibrado, curado y desencofrado, incluso
base de zahorra artificial de 15 cm. de 
espesor
 
        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

ML  Bordillo de hormigón de 12x20 
cms, colocado, incluso mortero de 
asiento y encintado de juntas

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

M2  Acera de baldosa hidráulica 
coloreada (color a designar por la D.F.) 
asentada sobre capa de 4 cm. de mortero
de cemento1:4, base de hormigón de 
HM-20/P/20/I de 10 centímetros y 
subbase de zahorra de 15 cm. de 
espesor, incluso lechada y ejecución de 
juntas de retracción

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

1,6518
0,9602
13,9140
0,6137
…............................

6,3390
5,6053
0,7167
…............................

7,0603
0,8514
16,7290
1,9121
….............................

17,14

12,66

3,27
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2.11 Fresado y regularización de capa 
superficial de firme existente en un 
espesor de 9 cm., incluso limpieza con
barredora y preparación de la superficie 
para la extensión de la capa de 
rodadura, incluso p.p. de medios 
auxiliares, retirada de material sobrante 
a vertedero y canon de vertido, 
completamente terminado

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Costes indirectos
        Total

0.1530
2,8695
0,2455
…............................ 3,27
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3.1

3.2

3.3

3. Señalización, balizamiento y 
defensas

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica con
microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

ML Pintado de bandas laterales en 
borde de carril con marca vial sonora de
ancho 15 cm., con resaltos 
termoplásticos, con pintura vial 
reflexiva blanca acrílica, con 
microesferas de vidrio,con una dotación
de 0,28 Kg/m., incluso p.p. de 
imprimación,premarcaje y limpieza 
previa de calzada

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva amarilla acrílica 
con microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada
durante la fase de obras

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

0,0845
0,0967
0,190
0,0223
…............................

0,0423
0,0505
1,3464
0,0864
…............................

0,0845
0,0967
0,190
0,0223
….............................

0,39

1,53

0,39

3.1

3.2

3.3

3. Señalización, balizamiento y 
defensas

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva blanca acrílica con
microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
       Costes indirectos
       Total

ML Pintado de bandas laterales en 
borde de carril con marca vial sonora de
ancho 15 cm., con resaltos 
termoplásticos, con pintura vial 
reflexiva blanca acrílica, con 
microesferas de vidrio,con una dotación
de 0,28 Kg/m., incluso p.p. de 
imprimación,premarcaje y limpieza 
previa de calzada

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

ML Pintado de línea de eje de la 
carretera, de 10 cms. de ancho,con 
pintura vial reflexiva amarilla acrílica 
con microesferas de vidrio, incluso 
premarcaje y limpieza previa de calzada
durante la fase de obras

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

0,0845
0,0967
0,190
0,0223
…............................

0,0423
0,0505
1,3464
0,0864
…............................

0,0845
0,0967
0,190
0,0223
….............................

0,39

1,53

0,39
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3.4

3.5

3.6

3.7

ML Pintado de banda de separación de 
carriles especiales de30 cm. de ancho, 
con pintura vial reflexiva blanca 
acrílica, con microesferas de vidrio, 
incluido premarcaje y limpieza previa 
de calzada.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

M2 Pintura sobre pavimentos de 
cebreados, palabras, flechas,lineas de 
STOP o CEDA con pintura vial 
reflexiva blanca acrílica con 
microesferas de vidrio, incluso 
rotulación, premarcaje y limpieza previa
de calzada, completamente terminado
 
        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

UD Ojo de gato de dos caras reflexivas, 
incluso resina de fijación, colocado

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

UD Baliza cilíndrica reflectante H75, 
incluso p.p. de tornillería,totalmente 
colocada

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

0,1057
0,1135
0,3750
0,0357
…............................

2,1130
3,7325
0,3507
…............................

1,5300
5,9100
0,4464
….............................

2,5500
35,1200
2,2602
…............................

0,63

6,20

7,89

39,93

3.4

3.5

3.6

3.7

ML Pintado de banda de separación de 
carriles especiales de30 cm. de ancho, 
con pintura vial reflexiva blanca 
acrílica, con microesferas de vidrio, 
incluido premarcaje y limpieza previa 
de calzada.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

M2 Pintura sobre pavimentos de 
cebreados, palabras, flechas,lineas de 
STOP o CEDA con pintura vial 
reflexiva blanca acrílica con 
microesferas de vidrio, incluso 
rotulación, premarcaje y limpieza previa
de calzada, completamente terminado
 
        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

UD Ojo de gato de dos caras reflexivas, 
incluso resina de fijación, colocado

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

UD Baliza cilíndrica reflectante H75, 
incluso p.p. de tornillería,totalmente 
colocada

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

0,1057
0,1135
0,3750
0,0357
….............................

2,1130
3,7325
0,3507
 …...........................

1,5300
5,9100
0,4464
….............................

2,5500
35,1200
2,2602
…............................

0,63

6,20

7,89

39,93
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3.8

3.9

3.10

3.11

UD  Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión circular D=90 
cm.,incluidos poste galvanizado, anclaje
y tornillería, colocada sobre base de 
hormigón de 40x40x40 cms.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

UD Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión tipo S de 900 mm. de 
lado, incluidos poste galvanizado, 
anclaje y tornillería,colocada sobre base
de hormigón de 40x40x40 cms.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

Barrera de hormigón doble prefabricada
BHDPF3/1a, anclaje y tornillería. 

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

Ud Paso de peatones prefabricado, de 
caucho natural, modulable por piezas de
50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5 x 
2,50 m2), combinando piezas negras 
con piezas  con cinta blanca 
antideslizante y retrorreflectante para 
meseta, y piezas de 50 x 60 cm para 
rampa, según elementos ya colocados. 
Incluido sus piezas de anclaje. 

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
       Total

7,5308
6,1165
115,8032
7,9984
…............................

7,5308
6,1165
121,3032
 8,3284
….............................

9,000
4,500
42,440
1,500
…............................

24,000
12,000
5960,000
4,000
….............................

137,45

143,28

57,44

6500,00

3.8

3.9

3.10

3.11

UD  Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión circular D=90 
cm.,incluidos poste galvanizado, anclaje
y tornillería, colocada sobre base de 
hormigón de 40x40x40 cms.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

UD Señal reflectante nivel 2 de 
retrorreflexión tipo S de 900 mm. de 
lado, incluidos poste galvanizado, 
anclaje y tornillería,colocada sobre base
de hormigón de 40x40x40 cms.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

Barrera de hormigón doble prefabricada
BHDPF3/1a, anclaje y tornillería. 

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

Ud Paso de peatones prefabricado, de 
caucho natural, modulable por piezas de
50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5 x 
2,50 m2), combinando piezas negras 
con piezas  con cinta blanca 
antideslizante y retrorreflectante para 
meseta, y piezas de 50 x 60 cm para 
rampa, según elementos ya colocados. 
Incluido sus piezas de anclaje. 

        Mano de Obra
        Maquinaria      
        Materiales       
       Costes indirectos       
       Total

7,5308
6,1165
115,8032
7,9984
…...........................

7,5308
6,1165
121,3032
 8,3284
…...........................

9,000
4,500
42,440
1,500
….............................

24,000
12,000
5960,000
4,000
…...........................

137,45

143,28

57,44

6500,00
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“Mejora de la Seguridad Vial en la LU-120 a su paso por la localidad de O Santo”

6.1

6.2

6.3

6.4

6 Gestión de residuos de construcción
y demolición

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
no pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición
potencialmente peligrosos

Ud Costes indirectos de la gestión de 
residuos tales como alquileres,portes, 
maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general

Sin descomposición

Sin descomposición

Sin descomposición

Sin descomposición

10,00

10,00

10,00

342,86

6.1

6.2

6.3

6.4

6 Gestión de residuos de construcción
y demolición

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición de naturaleza
no pétrea

m3 Gestión de residuos de la 
construcción y demolición 
potencialmente peligrosos

Ud  Costes indirectos de la gestión de 
residuos tales como alquileres,portes, 
maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares en general

Sin descomposición

Sin descomposición

Sin descomposición

Sin descomposición

10,00

10,00

10,00

342,86
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“Mejora de la Seguridad Vial en la LU-120 a su paso por la localidad de O Santo”

5.1

5.2

5.3

5 Drenaje

ml Cuneta revestida de seguridad de 1,2
m. de anchura, remontable, ejecutada in 
situ según planos, con taludes 5/1 y
1/1, de 0,2 m de profundidad, con HM-
20 y 10 cm de espesor de hormigón, 
incluido p.p. de encofrado, excavación, 
relleno de trasdós, mortero de asiento y 
rejuntado, totalmente terminado,
según planos de detalle

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

ml Dren PVC 110 mm, incluido p.p. de 
excavación, relleno con zahorra, 
geotextil y material drenante, totalmente
terminado 

         Mano de Obra
         Maquinaria
         Materiales
         Costes indirectos
        Total
      

 ml Paso salvacunetas constituido por 
tubería de hormigón de 40 cms 
reforzado con HM-20, incluido material
granular de asiento, colocada y probada,
con excavación en zanja y relleno 
compactado con material seleccionado 
procedente de la excavación y/o 
préstamos

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales        
        Costes indirectos       
        Total

0,5766
0,6249
10,3195
1,4663
…............................

1,0200
2,2425
7,3700
0,6380
…...........................

4,9377
8,2333
14,6490
2,2330
…............................

12,99

11,27

30,05
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“Mejora de la Seguridad Vial en la LU-120 a su paso por la localidad de O Santo”

            5.4

5.5

Ud Arqueta sumidero de pluviales de 
hormigón en masa con
tapa y rejilla de fundición de 34 x 51 
cms., incluso excavación y
relleno, con p.p. de acometida, 
completamente terminada

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total
        

Ud Rejilla abatible formada por barras 
de acero de 25 mm separadas entre si 20
mm, en formación de "pico de flauta"
para protección de pasos salvacunetas, 
colocada en la dirección

         Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

37,3866
0,8967
52,7520
6,6765
…............................

3,7669
0,6528
52,7000
5,9651
…............................

97,71

63,08
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“Mejora de la Seguridad Vial en la LU-120 a su paso por la localidad de O Santo”

8.1

8.2

8. Zona Ajardinada

m2 Suministro e instalación de cesped 
con 25gr/m2 de semillas, mezcla de 
festuca rubra subsp pruinosa (75%); 
trifolim occidentale D.E. Co-ombe 
(20%); especies acompañantes de la 
asociación daucogummi-fer-festucetum 
pruinosae (15%), incluso preparación 
del terreno, tierra vegetal con un 
espesor mínimo de 20cm, siembra en 
dos pases cruzados, rigeos, resposición 
de calvas, así como mantenimiento 
hasta recepción provisional de las obras.
Totalmente terminado.

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total
        

Ud Suministro y plantación de álamo 
con perímetro de tronco 12/15 cm y 
100/150cm Altura libre total; incluso 
transporte, apertura y relleno de hoyo 
con tierra vegetal abonada y primer 
riego y superviviencia mínima de 2 años
desde su implantación. 

       Mano de Obra
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

       

1,0867
0,89
2,39
0,3059
….............................

10,5750 
59,53
4,37
…............................

4,67 

75,01 
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8.3

8.4

8.5

8.6

Ml Tubo de Pvc de 50mm de diámetro, 
enchufable, con manguito incluido, 
blindado y gris con resistencia  a la 
compresión: >1250 N, Resistencia al 
impacto: >2J a -5ºC, Temperatura 
mínima y máxima de utilización: -5 
+60ºC, Rígido (curvable en caliente), 
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, 
Resistencia de Aislamiento: >100 
MOhm, incluída instalación

        Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total 
        
Bomba hidráulica de 30W de potencia, 
alimentada mediante placa solar de 
300W y 12V.

      Mano de Obra
      Maquinaria
      Materiales
      Costes indirectos
      Total
     
m3 Capa de material granular de 
tamaño 16/32 de grava,transportada y 
puesta en obra, incluso vertido y 
nivelado de la misma.

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total
        
m3 Capa de material granular de 
tamaño 14/8mm de grava, transportada 
y puesta en obra, incluso vertido y 
nivelado de la misma. 

        Mano de Obra        
        Maquinaria       
        Materiales               
        Costes indirectos                 
        Total

1'30
0'99
2'012
0,288
…............................

123'08
93'73
414,06
40,39
….............................

0`965
1,44
4,40
0,40
…............................

0'975
1'39
4'25
0'39
…............................

4,8

673,27

7,22 

6,97 
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8.7

8.8

8.9

m3Capa de zeolita de composición y 
granulometría estudiadas, con una 
tamaño de granos comprendido entre 2-
5 mm

       Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

Hormigón HM-20 N/mm2 de 
resistencia característica puesto en obra 
y piedra. Incluso vertido, vibrado, 
curado y colocado 

       Mano de Obra
        Maquinaria
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

m3 Ejecución de muro de carga de 
mampostería ordinaria a una cara vista, 
fabricada con mampuestos irregulares 
en basto, de piedra arenisca, con sus 
caras sin labrar, colocados en seco, en 
muros de espesor variable, hasta 50 cm. 
Incluso preparación de piedras, asiento, 
juntas de fábrica, elementos para 
asegurar la trabazón del muro en su 
longitud, ángulos y esquinas. 

       Mano de Obra
       Maquinaria
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

14,78
1,44
3750,95
240,46
…............................

34,25
5'02
51,66
5,80
…...........................

153,76
3,68 
30,03 
9,3
…..........................

4007,63

96`74

193,09
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8.10

8.11

8.12

8.13

Válvula de compuerta de fundición de 
40 mm. de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

       Mano de Obra
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

Ml tubos dePVC de D=90 mm, para 
desagüe del vaso de agua principal en el
estanque, incluido, transporte y puesta 
en obra.

        Mano de Obra
        Materiales
        Costes indirectos
        Total

Ud Plantas acuáticas palustres, 
subacuáticas y oxigenantes, includo 
recipientes, transporte, descarga y 
puesta en obra.

        Mano de Obra
        Materiales
        Total

Ml Rígola formada por piezas de 
canaleta prefabricada de hormigón 
bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 
de 20 cm de espesor, vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual 
con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio.

         Mano de Obra
         Materiales       
         Costes indirectos               
         Total

13'40
93,56
6,41
….........................

14,78
2,24
2,59
…............................

14,78
10
…............................

16,83
20,64
0,72
….....................

113,37

19,61

24,78

38,19
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8.14 Lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-
EN 13956, espesor 2,0 mm, masa 
nominal 2,28 kg/m².

       Mano de Obra
       Materiales
       Costes indirectos
       Total

14,78
10,93 
2,34
…............................ 28,05

A CORUÑA, 

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Esteban Lamas Guerreiro
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PROYECTO ORIGINAL

CAPITULO Nº 1 Trabajos previos

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

1.1 1001 M2 Demolición de pavimento de acera  y barerra con medios
mecánicos, incluido transporte de producto resultante a
vertedero, incluido canon de vertido, corte de aristas con
sierra de widia, completamente terminado 2284,58 2,15          4911,85

TOTAL CAPITULO Nº1 Trabajos Previos................................................... ..…............................................4911,65

CAPITULO Nº 2 Firmes y pavimentos

2.1 2001 m3 Zahorra artificial drenante tipo ZAD-20, incluido transporte
y puesta en obra, extensión, compactación al 98% del
Ensayo proctor Modificado y rasanteo, totalmente
terminada 42, 7 15,25                  651,18

2.2 2002  M2 Mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo
BBTM11A50/70 (F-10), incluido filler de aportación,
fabricación, transporte, extensión y compactación al 98%
del Ensayo Marshall, incluido betún 7281,45 4,78              34805,31

2.3 2003  m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S
(S-20), aplicada en capa de regularización, incluido filler de
aportación, fabricación, transporte, extensión y
compactación al 98% del Ensayo Marshall, incluido betún 7281,45 3,31                24101,6

2.4 2004 m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 70/100 G
(G-25), aplicada en capa de base de 13 cm de espesor,
incluido filler de aportación, fabricación, transporte,
extensión y compactación al 98% del Ensayo Marshall,
incluido betún 170,78 6,06                1034,93

2.5 2005 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
rápida de residuo duro termoadherente ECR-1D,
colocado en obra, incluso barrido y preparación de
superficie 14562,9 0,18                        2621,32

2.6 2006  m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica
ECI y dotación de 1 kg/m2, colocado en obra 

170,78 0,36   61,48

2.7 2007  ML Bordillo de hormigón remontable doble capa en isletas,
con bordillo achaflanado remontable de dimensiones
22x20 cm. pintado en amarillo, colocado, incluso apertura
de caja, solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y
encintando de juntas 

32 23,19                  742,08

2.8 2008                  m2 Pavimento para isletas de hormigón en masa HM-20 
coloreado en amarillo (albero) de 15 cm. de 
espesor,incluido mallazo de refuerzo formado por barras
 de 5mm/20cm, encofrado, vertido, vibrado, curado y 
desencofrado, incluso base de zahorra artificial de 15 cm.
 de espesor

12 17,14 205,68

2.9 2009  ML Bordillo de hormigón de 12x20 cms, colocado,
incluso mortero de asiento y encintado de juntas

903 12,66              11431,98

2.10 2010 m2 Acera de baldosa hidráulica coloreada (color a designar
por la D.F.) asentada sobre capa de 4 cm. de mortero de
cemento 1:4, base de hormigón de HM-20/P/20/I de 10
centímetros y subabse de zahorra de 15 cm. de espesor,
incluso lechada y ejecución de juntas de retracción 

2284,58 26,55              60655,59

TOTAL CAPITULO Nº 2 Firmes y Pavimentos............................................. ..….......................................136311,15

PROYECTO MODIFICADO

CAPITULO Nº 1 Trabajos previos

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total

1.1 1001 M2 Demolición de pavimento de acera  y barerra con medios
mecánicos, incluido transporte de producto resultante a
vertedero, incluido canon de vertido, corte de aristas con
sierra de widia, completamente terminado 2284,58 2,15          725,11

TOTAL CAPITULO Nº1 Trabajos Previos................................................... ..…............................................4911,65

CAPITULO Nº 2 Firmes y pavimentos

2.1 2001 m3 Zahorra artificial drenante tipo ZAD-20, incluido transporte
y puesta en obra, extensión, compactación al 98% del
Ensayo proctor Modificado y rasanteo, totalmente
terminada 274,7 15,25                4189,18

2.2 2002  M2 Mezcla bituminosa en caliente discontinua tipo
BBTM11A50/70 (F-10), incluido filler de aportación,
fabricación, transporte, extensión y compactación al 98%
del Ensayo Marshall, incluido betún 7513,45 4,78              35914,23

2.3 2003  m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 bin 50/70 S
(S-20), aplicada en capa de regularización, incluido filler de
aportación, fabricación, transporte, extensión y
compactación al 98% del Ensayo Marshall, incluido betún 7523,45 3,31                24869,6

2.4 2004 m2  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base 70/100 G
(G-25), aplicada en capa de base de 13 cm de espesor,
incluido filler de aportación, fabricación, transporte,
extensión y compactación al 98% del Ensayo Marshall,
incluido betún 402,78 6,06                2440,84

2.5 2005 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
rápida de residuo duro termoadherente ECR-1D,
colocado en obra, incluso barrido y preparación de
superficie 14794,9 0,18                        2663,08

2.6 2006  m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica
ECI y dotación de 1 kg/m2, colocado en obra 

402,78 0,36  145,00

2.7 2007  ML Bordillo de hormigón remontable doble capa en isletas,
con bordillo achaflanado remontable de dimensiones
22x20 cm. pintado en amarillo, colocado, incluso apertura
de caja, solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y
encintando de juntas 

32 23,19                  742,08

2.8 2008                  m2 Pavimento para isletas de hormigón en masa HM-20 
coloreado en amarillo (albero) de 15 cm. de 
espesor,incluido mallazo de refuerzo formado por barras
 de 5mm/20cm, encofrado, vertido, vibrado, curado y 
desencofrado, incluso base de zahorra artificial de 15 cm.
 de espesor

12 17,14 205,68

2.9.2009 m2 Fresado y regularización de capa superficial de firme
existente en un espesor de 9 cm., incluso limpieza con
barredora y preparación de la superficie para la extensión de la
capa de rodadura, incluso p.p. de medios auxiliares, retirada de
material sobrante a vertedero y canon de vertido,
completamente terminado 3,27 4704,24              15382,86

10 2010 m2 Acera de baldosa hidráulica coloreada (color a designar
por la D.F.)... 2766,3 25,55              70678,97

TOTAL CAPITULO Nº 2 Firmes y Pavimentos............................................. ..…......................................154831,52
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PROYECTO ORIGINAL

CAPITULO Nº 3 Señalización, balizamiento y defensas

3.1 3001 ML Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de
ancho, con pintura vial reflexiva blanca acrílica con
microesferas de vidrio, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada 542,67 0,39              211,64

3.2 3002  ML Pintado de bandas laterales en borde de carril con marca
vial sonora de ancho 15 cm., con resaltos termoplásticos,
con pintura vial reflexiva blanca acrílica, con microesferas
de vidrio, con una dotación de 0,28 Kg/m., incluso p.p. de
imprimación, premarcaje y limpieza previa de calzada 

1147 1,53                        1754,91

3.3 2003 ML Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de
ancho, con pintura vial reflexiva amarilla acrílica con
microesferas de vidrio, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada durante la fase de obras 

542,67 0,39                          211,64

3.4 3004  ML Pintado de banda de separación de carriles especiales de
30 cm. de ancho, con pintura vial reflexiva blanca acrílica,
con microesferas de vidrio, incluido premarcaje y limpieza 
previa de calzada 

413,15   0,63                  260,28

3.5 3005  M2 Pintura sobre pavimentos de cebreados, palabras,
flechas, lineas de STOP o CEDA con pintura vial reflexiva
blanca acrílica con microesferas de vidrio, incluso
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado 

238,131     6,20                1476,41

3.6 3006  UD Ojo de gato de dos caras reflexivas, incluso resina de
fijación, colocado 

48,00   7,89  378,72

3.7 3007 UD Señal reflectante nivel 2 de retrorreflexión tipo S de 900 
mm. de lado, incluidos poste galvanizado, anclaje y 
tornillería, colocada sobre base de hormigón de  
40x40x40 cms.

6,00   137,45    824,7

3.8 3008 ud Señal reflectante nivel 2 de retro-reflexión circular D=90 cm., 
incluidos poste galvanizado, anclaje y tornillería, 
colocada sobre base de hormigón de 40x40x40 cms.

                14,00    143,28                2005,92

3.9 3009 m2 Cartel en lamas de acero reflexivo y alta intensidad nivel 3
 de retrorreflexión con parte proporcional de IPN, i/p.p.
 de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,
 totalmente colocado

9,00     222,82                2005,38

3.10 3010 UD Baliza cilindrica reflectante H75, incluso p.p. de tornillería,
totalmente colocada

 33,000     39,93                 1317,69            

3.11 3011 M2 Barrera de hormigón doble prefabricada BHDPF3/1a, 
 anclaje y tornillería. 

59,062     57,44                3392,52

3.12 3012 Ud Paso de peatones prefabricado, de caucho natural, 
modulable por piezas de 50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5 
x 2,50 m2), combinando piezas negras con piezas  con cinta 
blanca antideslizante y retrorreflectante para meseta, y piezas
 de 50 x 60 cm para rampa, según elementos ya 
colocados. Incluido sus piezas de anclaje.

2,00 6500,00              13000,00

TOTAL CAPITULO Nº 3 Señalización, balizamiento y defensas.................... …........................................26659,81

PROYECTO MODIFICADO

CAPITULO Nº 3 Señalización, balizamiento y defensas

3.1 3001 ML Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de
ancho, con pintura vial reflexiva blanca acrílica con
microesferas de vidrio, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada 542,67 0,39              211,64

3.2 3002  ML Pintado de bandas laterales en borde de carril con marca
vial sonora de ancho 15 cm., con resaltos termoplásticos,
con pintura vial reflexiva blanca acrílica, con microesferas
de vidrio, con una dotación de 0,28 Kg/m., incluso p.p. de
imprimación, premarcaje y limpieza previa de calzada 

1147 1,53                        1754,91

3.3 2003 ML Pintado de línea de eje de la carretera, de 10 cms. de
ancho, con pintura vial reflexiva amarilla acrílica con
microesferas de vidrio, incluso premarcaje y limpieza
previa de calzada durante la fase de obras 

542,67 0,39                          211,64

3.4 3004  ML Pintado de banda de separación de carriles especiales de
30 cm. de ancho, con pintura vial reflexiva blanca acrílica,
con microesferas de vidrio, incluido premarcaje y limpieza 
previa de calzada 

413,15   0,63                  260,28

3.5 3005  M2 Pintura sobre pavimentos de cebreados, palabras,
flechas, lineas de STOP o CEDA con pintura vial reflexiva
blanca acrílica con microesferas de vidrio, incluso
rotulación, premarcaje y limpieza previa de calzada,
completamente terminado 

238,131     6,20                1476,41

3.6 3006  UD Ojo de gato de dos caras reflexivas, incluso resina de
fijación, colocado 

48,00   7,89  378,72

3.7 3007 UD Señal reflectante nivel 2 de retrorreflexión tipo S de 900 
mm. de lado, incluidos poste galvanizado, anclaje y 
tornillería, colocada sobre base de hormigón de  
40x40x40 cms.

6,00   137,45    824,7

3.8 3008 ud Señal reflectante nivel 2 de retro-reflexión circular D=90 cm., 
incluidos poste galvanizado, anclaje y tornillería, 
colocada sobre base de hormigón de 40x40x40 cms.

                14,00    143,28                2005,92

3.9 3009 m2 Cartel en lamas de acero reflexivo y alta intensidad nivel 3
 de retrorreflexión con parte proporcional de IPN, i/p.p.
 de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,
 totalmente colocado

9,00     222,82                2005,38

3.10 3010 UD Baliza cilindrica reflectante H75, incluso p.p. de tornillería,
totalmente colocada

 33,000     39,93                 1317,69            

3.11 3011 M2 Barrera de hormigón doble prefabricada BHDPF3/1a, 
 anclaje y tornillería. 

59,062     57,44                3392,52

3.12 3012 Ud Paso de peatones prefabricado, de caucho natural, 
modulable por piezas de 50 x 50 cm y 7 cm de altura (de 10,5 
x 2,50 m2), combinando piezas negras con piezas  con cinta 
blanca antideslizante y retrorreflectante para meseta, y piezas
 de 50 x 60 cm para rampa, según elementos ya 

colocados. Incluido sus piezas de anclaje.

2,00 6500,00              13000,00

TOTAL CAPITULO Nº 3 Señalización, balizamiento y defensas.................... …........................................26659,81
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PROYECTO MODIFICADO

CAPITULO 4 DRENAJE

4.1 ml Cuneta revestida de seguridad de 1,2 m. de anchura,
remontable, ejecutada in situ según planos, con taludes 5/1 y
1/1, de 0,2 m de profundidad, con HM-20 y 10 cm de espesor de
hormigón, incluido p.p. de encofrado, excavación, relleno de
trasdós, mortero de asiento y rejuntado, totalmente terminado,
según planos de detalle 110 12,99 1428,9

4.2 ml Dren PVC 110 mm, incluido p.p. de excavación, relleno con
zahorra, geotextil y material drenante, totalmente terminado 110 11,27 1239,7

4.3 ml Paso salvacunetas constituido por tubería de hormigón de         40
cms reforzado con HM-20, incluido material granular de asiento,
colocada y probada, con excavación en zanja y relleno
compactado con material seleccionado procedente de la
excavación y/o préstamos  35 30,05               1051,75

4.4 Ud Arqueta sumidero de pluviales de hormigón en masa con
apa y rejilla de fundición de 34 x 51 cms., incluso excavación y
relleno, con p.p. de acometida, completamente terminada  2 97,71 195,42

4.5 Ud Rejilla abatible formada por barras de acero de 25 mm
separadas entre si 20 mm , en formación de "pico de flauta"
para protección de pasos salvacunetas, colocada en la dirección
del trafico en ambos sentidos con pendiente 5H/1V, incluidas
aletas e 0,8x1,6 m y solera de hormigón HM-20 según planos,
totalmente terminada.  2 63,08 126,16

 

TOTAL CAPITULO Nº 4 Drenaje …..................................................................................... …........................................4041,93

CAPITULO 8  ZONA AJARDINADA

8.1 m2 Suministro e instalación de cesped con 25gr/m2 de semillas,            
mezcla de festuca rubra subsp pruinosa (75%); trifolim occidentale
D.E. Co-ombe (20%); especies acompañantes de la asociación 
daucogummi-fer-festucetum pruinosae (15%), incluso preparación 
del terreno, tierra vegetal con un espesor mínimo de 20cm,
siembra en dos pases cruzados, rigeos, resposición de 
calvas, así como mantenimiento hasta recepción provisional de                    
las obras. Totalmente terminado.        1145    4,27                4889,15

8.2 Ud Suministro y plantación de álamo con perímetro de tronco 
12/15 cm y 100/150cm Altura libre total; incluso transporte, apertura                          
y relleno de hoyo con tierra vegetal abonada y primer riego y 
superviviencia mínima de 2 años desde su implantación.        14    75,01                   1050,14

8.3 Ml Tubo de Pvc de 50mm de diámetro, enchufable, con manguito               
incluido, blindado y gris con resistencia  a la compresión: >1250 N, 
Resistencia al impacto: >2J a -5ºC, Temperatura mínima y máxima de
utilización: -5 +60ºC, Rígido (curvable en caliente), 
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Resistencia de Aislamiento: >100 Mohm,
incluída instalación         12     4,8             57,6

8.4 Bomba hidráulica de 30W de potencia, alimentada mediante placa                
solar de 300W y 12V.          1                            1                        450,46

       
8.5 m3 Capa de material granular de tamaño 16/32 de grava,                                                        
transportada y puesta en obra, incluso vertido y nivelado de la misma.         1,8                        7,22                      12,99
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8.6 m3 Capa de material granular de tamaño 14/8mm de grava,                                                            
 transportada y puesta en obra, incluso vertido y nivelado de la misma.                0,72            6,97                          5,02

8.7 m3Capa de zeolita de composición y granulometría           
estudiadas, con una tamaño de granos comprendido 
entre 2-5 mm   1             40007,63       4007,63

8.8 m3 Hormigón HM-20 N/mm2 de resistencia característica puesto en                             
obra y piedra. Incluso vertido, vibrado, curado y colocado   10               97,74                     974,4

8.9 m3 Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara
vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra arenisca,
con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable,
hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica,
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos 
y esquinas    4,28           193,09                 826,42

 
8.10 Válvula de compuerta de fundición de 40 mm. de diámetro interior,                          
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, juntas
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.    5                 113,38                  566,9

8.11Ml Canalización de tubos dePVC de D=90 mm para desagüe  
del vaso principal de agua en el estanque    25               19,61                  490,25

8.12 Ud Plantas acuáticas palustres, subacuáticas y oxigenantes, 
incluido recipientes, transporte, descarga y puesta en obra                   150               24,78                   37,17

8.13 Ml Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada                  
de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio.    105           38,19           4009,95

8.14Lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, espesor                              
2,0 mm, masa nominal 2,28 kg/m².     40       28,05                1122

TOTAL CAPITULO Nº8 Zona ajardinada …..........…...........................................................….........................................22100'43
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PROYECTO ORIGINAL

CAPITULO  Nº6 GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

5.1.5001 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición de 
 naturaleza pétrea

10,00 184,82 1848,2

5.2.5002 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición de
 naturaleza no pétrea

10,00 10,84 108,4

5..3.5003 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición
potencialmente peligrosos

10,00 5,35   53,5

5.4.5004 Ud Costes indirectos de la gestión de residuos tales 
como alquileres, portes,  maquinaria, mano de obra
 y medios auxiliares en general

1,00  342,86 342,86

TOTAL CAPITULO Nº 6 Gestión de residuos de construcción y demolición …..........................................2353,96

CAPITULO Nº7 VARIOS

5.1 5001 Ud Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  1200,00
terminación de las obras

5.2 5002 Ud Partida alzada a justificar  de reposición del sistema 1000,00
eléctrico actual

5.3 5003 Ud Partida alzada a justificar de reposición del sistema 2000,00
de drenaje actual

PROYECTO MODIFICADO

CAPITULO  Nº6 GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

5.1.5001 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición de 
 naturaleza pétrea

10,00 184,82 1848,2

5.2.5002 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición de
 naturaleza no pétrea

10,00 10,84 108,4

5..3.5003 m3 Gestión de residuos de la construcción y demolición
potencialmente peligrosos

10,00 5,35   53,5

5.4.5004 Ud Costes indirectos de la gestión de residuos tales 
como alquileres, portes,  maquinaria, mano de obra
 y medios auxiliares en general

1,00  342,86 342,86

TOTAL CAPITULO Nº 6 Gestión de residuos de construcción y demolición …..........................................2353,96

CAPITULO Nº7 VARIOS

5.1 5001 Ud Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  1200,00
terminación de las obras

5.2 5002 Ud Partida alzada a justificar  de reposición del sistema 1000,00
eléctrico actual

TOTAL CAPITULO Nº7 Varios......................................................................................................................2200,00

Esteban Lamas Guerreiro Página 6



                                                                                                                                                                                                                                    Mejora de la seguridad vial en la LU-120 a su paso por la localidad de O Santo

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO (MODIFICADO)

“MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA LU-120 A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE O SANTO”

Presupuesto por capítulos:                                                                                                            Importe          

1.Trabajos previos ...............................................................................................   4911,65
2. Firmes y pavimentos ........................................................................................  154831,52
3. Señalización, balizamiento y defensas ............................................................ 26659,81
4. Drenaje............................................................................................................. 4041,93
5. Zona ajardinada ............................................…............................................... 22100.43
6. Gestión de residuos de construcción y demolición ......................................... 2047,86
7. Partidas alzadas.............................................................................................. 2200,00
8. Seguridad y Salud............................................................................................ 25940,82
9. Expropiaciones................................................................................................                    9108

___________________

Presupuesto de Ejecución Material 251842,02

13% Gastos generales............................................, 32739,46
  6%  Beneficio Industrial........................................... 15110,52

____________________

Suma de G.G y B.I. …..............47849,98

21% I.V.A................................................................. 52886,82
____________________

Total Presupuesto Contrata                352578,82
_____________________

Total Presupuesto General 351578,82

Asciende el Presupuesto General  a la expresada cantidad de  Trescientos cincuenta y un mil 
quinientos setenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos

A Coruña

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Esteban Lamas Guerreiro

RESUMEN DEL PRESUPUESTO (ANTERIOR)

“MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA LU-120 A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE O SANTO”

Presupuesto por capítulos:                                                                                                            Importe          

1.Trabajos previos ................................................................................................. 4911,85
2 Firmes y pavimentos .......................................................................................... 135728,66
3 Señalización, balizamiento y defensas .............................................................. 26659,81
4 Gestión de residuos de construcción y demolición ............................................ 2047,86
5 Partidas alzadas................................................................................................. 4200,00
6 Seguridad y Salud............................................................................................... 25940,82

___________________

Presupuesto de Ejecución Material 199489

13% Gastos generales.................................................25933,57
 6%  Beneficio Industrial.............................................. 11969,34

____________________

Suma de G.G y B.I. ….............. 37902,91

16% I.V.A.................................................................. 31918,24

____________________

Total Presupuesto Contrata 269310,015
_____________________

Total Presupuesto General 269310,015

Asciende el Presupuesto General  a la expresada cantidad de  Doscientos sesenta y nueve mil 
trescientos diez euros con quince céntimos.

A Coruña

EL AUTOR DEL PROYECTO:

          Esteban Lamas Guerreiro
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