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RESUMEN 

El manterurmento de los buques es una de las principales 
actividades de una Naviera, tanto para el personal de tierra como para 
la tripulación. 

Teniendo en cuenta la distribución y la importancia de los 
costes de una naviera, tanto fijos como variables, la necesidad de 
establecer un adecuado plan de acción de mantenimiento resulta obvio. 

En este aspecto, aparecen paralizaciones en la vida comercial 
del buque, bien de poca duración, bien de dirección continuada (gran 
paralización coincidente con la varada cada dos o más años). 

Se exponen a continuación las características de los gastos 
generados por las reparaciones como su discontinuidad, flexibilidad, 
variabilidad, etc. 
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Por último se tratan aspectos sobre criterios a aplicar respecto a 
las reparaciones de la carena, análisis de ofertas, elección de astilleros, 
seguimiento de obra, ampliaciones, control de coste y relaciones 
cliente-reparador. 
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MARCO DE REFERENCIA 

El mantenimiento de los buques es una de las principales actividades 
de una Naviera, tanto para el personal de tierra como para la tripulación. 

Como en cualquier actividad industrial, el objetivo del Mantenimiento 
es la conservación de los equipos e instalaciones en buen uso. En el caso de 
los buques tiene una importancia especial ya que una paralización producto 
de una avería, puede tener consecuencias fatales, no sólo por el coste de la 
pérdida de actividad, sino porque si ocurre cerca de la costa o en el paso de 
un canal o durante una maniobra puede suponer incluso la pérdida del buque. 

Para evitar estas situaciones, la mayor parte de las instalaciones y 
equipos de los buques están duplicados y por otro lado el mantenimiento que 
se realiza es fundamentalmente preventivo. 

Al ser el mantenimiento una de las principales actividades de una 
Naviera, es también uno de los capítulos más importantes de sus Costes. 

Todos los valores porcentuales que vamos a dar, no tratan de ser más 
que un promedio en flotas mercantes y por tanto no deben tomarse más que 
como una referencia, ya que las diferencias entre distintas Navieras pueden 
ser muy grandes. 

En el cuadro 1 vemos como suelen dividirse los costes de una Naviera. 

Los costes fijos son los que se emplean para mantener al buque en 
servicio. 

Los variables son los que se producen cuando se realiza un viaje. 

Para el caso del Tráfico de Línea Regular, todos los costes son fijos, 
salvo algunos de los producidos por carga y descarga. 

Concretamente dentro de los Costes fijos, los de Capital pueden 
suponer desde cero, para barcos ya amortizados, hasta más de un 60% para 
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buques nuevos y caros. Dentro de esta división y dejando aparte los costes, 
los costes de mantenimiento suponen de un 20 a un 25% de los costes fijos. 
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En la figura 1 vemos lo que puede ser una distribución media de estos 
gastos. Vemos que el gasto más importante es el de personal, que suele 
suponer cerca del 50% del total. Realmente un porcentaje muy importante de 
estos gastos de personal se emplean en mantenimiento, podemos decir que la 
mitad de la actividad de la tripulación se dedica al mantenimiento, a pesar de 
ello todos estos gastos se contabilizarán como Personal. 

FIGURA 1 

GASTOS FIJOS 

PERSONAL 

NO SE INCLUYEN LOS COSTES DE CAPITAL 
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En esta figura no hemos incluido los costes de transformación o 
variación de las características principales del buque ni los "Planes 
Geriátricos" tan en boga durante los últimos años, por considerarlos como 
inversión y no como mantenimiento. 

COMPOSICIÓN 

Como todo lo que concierne al buque, el Mantenimiento se encuentra 
regulado por una gran variedad de organismos: Sociedades de Clasificación a 
través de sus reglamentos, Administración del País de bandera a través de su 
legislación, Organizaciones Internacionales como IMO mediante acuerdos 
entre países 

(SOLAS, MARPOL, etc), Agrupaciones de Fletadores o usuarios 
como OCIMF, etc. 

Todas estas obligaciones y recomendaciones, además de las dadas por 
los fabricantes de los equipos y maquinaria, y la propia experiencia del 
Armador, son la base para la ejecución de los Planes de Mantenimiento. 

No vamos a entrar en el detalle de como son los Planes de 
Mantenimiento, pero cualquiera que sea la Naviera, el mantenimiento lo 
lleva a cabo mediante tres caminos: 

-Mantenimiento continuo durante la vida comercial del buque. 

-Cortas paralizaciones con frecuencia no superior a un año. 

-Grandes paralizaciones, coincidiendo con las varadas, cada dos o más 
años y con tendencia a aumentar. 

Cada armador pone mayor o menor énfasis en cada uno de estos 
caminos y actúa por tanto de maneras tan diferentes como: 

-Llevar tripulaciones muy reducidas que apenas hagan mantenimiento y 
realizarlo como personal ajeno. 

-Llevar tripulaciones más numerosas que les permitan llevar a cabo el 
mantenimiento de forma continua. 

-Embarcar cuando lo necesiten, personal de talleres para realizar 
trabajos definidos durante la operación del buque, disminuyendo así 
los tiempos de paralización y los trabajos durante los mismos. 
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-Hacer lo imprescindible durante la operación del buque, con cortas 
paralizaciones anuales para realizarlo y concentrarlo todo lo posible en 
las paradas intermedias o en las de carena. 

Cualquiera que sea el sistema elegido, lo que tratará es de minimizar el 
conjunto de gastos que forman: 

-Facturas de Astilleros y Talleres. 

-Respetos y Materiales 

-Paralización 

-Gastos de puerto, combustibles, etc .. debidos a reparaciones. 

La distribución de estos gastos podemos verlos en la figura n° 2 

FIGURA 2 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

ASTILLEROS Y TALLERES 

PARALIZACION 

PUERTO, COMBUSTIBLE 

RESPETOS Y MATERIAL 

PARTICULARIDADES. 

V amos a comentar algunas características especiales que tienen 
nuestros gastos: 

Discontinuidad:Como acabamos de ver, más del 50% de estos gastos se 
produce durante las Carenas, actualmente cada dos años y 
medio y con tendencia a aumentar. Todos los demás 



La Reparación de Buques bajo la perspectiva de un Armador 79 

gastos operativos se producen de manera continua o a 
intervalos no superiores a un año. 

Para evitar las grandes diferencias de costes según a ese 
año corresponda o no una carena, se crean los Fondos de 
Carena o V arada, que son unas dotaciones anuales que 
permiten dar una mayor uniformidad a estos gastos en los 
diferentes ejercicios. 

Flexibilidad: Son los gastos más factibles de ser modificados. 

Los gastos de Capital son sumamente rígidos. Una vez 
realizada la operación de compra y fijada la amortización, 
no suele variarse nunca y si se hace es transcurridos 
varios años y se fijarán para muchos ejercicios. 

Los de personal también son rígidos, se suelen 
incrementar siguiendo la inflación y para variarlos 
significativamente se precisan difíciles negociaciones con 
los comités de empresa o cambios de nacionalidad de 
tripulaciones. En cualquier caso su modificación obliga a 
cambiar en los planes estratégicos y por tanto si se 
producen es muy esporádicamente. 

El resto de los gastos operativos 
tampoco suelen variar dentro 
significativamente de un año a otro. 

como seguros, este 
de una naviera, 

Los gastos de mantenimiento, en cambio, son mucho más 
modificables. Cuando una naviera pasa por alguna 
dificultad económica o financiera, son los primeros gastos 
que lo notan. Un cambio en el mercado de fletes o en los 
planes de venta de algún buque pueden hacer variar 
significativamente los gastos de mantenimiento del 
mismo. 

Por otro lado, una obra importante (como chorreado y 
pintado completo del casco o de tanques o movaciones 
significativas de acero) a veces puede ser adelantada o 
atrasada a conveniencia del armador. 
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El nivel de respetos se puede variar sustancialmente 
dependiendo de las necesidades o deseos del armador. 

Variabilidad: Junto con las paralizaciones comerciales, son los gastos 
que pueden dar más sorpresas en el momento de 
producirse. Las variaciones porcentuales de todos los 
demás gastos operativos, son muy reducidos, 
normalmente se separan poco de las previsiones. Pero 
cuando el buque va a carena no es demasiado raro que el 
gasto final sea notablemente diferente a la previsión antes 
de llegar. 

CARENA 

Tras las operaciones de compra o transformación de un buque, los 
costes de varada suponen el mayor gasto puntual en la vida del mismo. Esto 
es más cierto cuanto mayor es el buque. Por ello y por las características que 
hemos mencionado, de flexibilidad y variabilidad, cualquier naviera pone 
una gran atención y medios para su realización. 

La preparación comienza al terminar la varada anterior, con la 
confección de listas de trabajo. Realmente empieza incluso antes con la 
programación de inspecciones que deben ser realizadas a intervalos grandes: 
ejes de cola, turbinas, etc. En ella interviene la tripulación y personal de la 
organización en tierra. 

Una vez preparada y tras comprobar que encaja en la cantidad 
presupuestada, se envía a los Astilleros para su cotización. Es importante 
incluir, no sólo las obras que uno está seguro que se harán, sino también 
aquellas en las que existe alguna probabilidad que se realicen, pues aquellas 
que se programan y preparan con tiempo, salen mejor, más rápidas y más 
baratas, tanto para el Astillero como para el Armador, que las que se deciden 
sobre la marcha. 

El proceso a partir de ese momento es: Elección de los Astillero a los 
que se pedirá cotización, análisis de ofertas y elección de Astilleros en que se 
hará la varada y seguimiento de la obra. 
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Se pide cotización a los Astilleros que cumplan con las siguientes 
condiciones: 

a) Tengan los medios de varada necesarios para el buque y capacidad 
física para realizar la obra. 

b) Estén situados en un "entorno razonable" de los tráficos que se esperan 
para el buque. 

e) Tengan un nivel de precios competitivos. 

d) Tengan fiabilidad para el armador. 

El "entorno razonable" aumenta con el volumen de obra a realizar. Un 
desvío de tres días será excesivo para una varada pequeña, pero no lo será 
tanto si la obra es lo suficientemente grande. 

En la fiabilidad es donde intervienen mayor número de elementos, 
alguno de los cuales tienen cierta subjetividad: 

-Que tengan una calidad suficiente. 

-Que cumplan razonablemente los plazos. 

-Que se ajusten a lo cotizado. 

-Que reaccionen eficazmente frente a imprevistos, etc. 

Análisis de Ofertas 

Una vez recibidas las ofertas, se procede a su análisis comparativo. 
Para ello debe tratarse de homogenizar las distintas cotizaciones en cuanto a 
alcance de trabajos, servicios, etc ... Es esta una tarea complicada y en la que 
el valor final será tanto más cercano a la realidad, cuanto mayor sea la 
experiencia con cada astillero concreto, ya que hay grandes diferencias entre 
lo que cada uno de ellos considera "extra" o no incluido en la cotización, aún 
con el mismo texto. 

Es muy deseable para el armador conseguir cotizaciones que sean lo 
más parecido posible a trabajos "llave en mano" pues es la mejor manera 
para que la factura final y el plazo de la varada no se separen demasiado de lo 
previsto al llegar al astillero. Por ello debe tratar de especificar muy bien los 
trabajos y por ello tratará de conseguirse que el presupuesto sea lo más 
"cerrado" posible, aunque sea parcialmente o por conceptos. Si para ello se 
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necesita que personal del astillero visite el buque, debe hacerse a pesar de las 
dificultades que se suelen plantear. 

Frecuentemente durante el análisis comparativo, se piden aclaraciones 
al astillero, sobre puntos concretos, se discute el contenido o alcance de 
algún trabajo, se trata de que incluyan algún servicio o cargo, etc. , y 
siempre con el objetivo final de tratar de saber con la mayor exactitud 
posible, cuanto nos costará la obra final si se decide ir a cada uno de ellos. 

En estos análisis comparativos debe tomarse en cuenta, tanto la 
cotización del astillero, como el coste de paralización, incluyendo desvío, el 
coste de combustible, los gastos de puerto, remolcadores, prácticos, etc. 

Para la elección del Astillero se toman en cuenta además otros 
elementos no fácilmente valorables en términos económicos, pero que 
pueden eliminar o disminuir el interés de alguno de ellos, y que pueden tener 
mayor o menor importancia en cada caso concreto: 

-Posibilidad de huelgas. 

-Probabilidad de mal tiempo, si puede afectar al plazo. 

-Disponibilidad de medios de varada alternativo. 

-Carga de trabajo del Astillero en las fechas en que se hará la varada. 

-Experiencia en los trabajos que se necesitan, etc ... 

-Penalizaciones que acepte el Astillero en caso de que no cumpla el 
plazo, etc. 

Con todos estos elementos se decide en que Astillero se llevará a cabo 
la varada. Debe procurarse que esta decisión se tome varias semanas antes de 
la misma, e incluso meses si las obras así lo requieren. Así, el Astillero podrá 
programar, comprar o alquilar materiales y equipos, subcontratar trabajos, 
prefabricar elementos, etc .. con tiempo suficiente. 

En este tiempo deberá mantenerse un contacto estrecho entre Armador 
y Astillero para definir con mayor detalle la programación, alcance de 
trabajos, ampliación o reducción de obra, etc .. y según se acerca precisar la 
fecha de varada definitiva ya que la fecha de llegada del buque al Astillero, 
suele tener variación respecto a una previsión hecha semanas o meses antes. 
Por otro lado, la entrada en dique puede también variar por necesidades del 
Astillero, por lo que deberán hacerse ajustes en el programa de obra a fin de 
que no se modifiquen el número de días de paralización. 
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Seguimiento de Obra 

Los puntos básicos que debe controlar un armador para conseguir una 
buena carena son: 

-Responsables de la carena. 

-Programa de obra del Astillero. 

-Apertura y cierre de trabajos. 

-Ampliaciones de obra. 

-Control de coste. 

Responsables de la carena 

Antes de la llegada del buque al Astillero y el Armador deben definir 
qué persona o personas serán las interlocutoras para cada uno de esos puntos 
y cuáles lo límites de las capacidades de decisión de los mismos. 

Es fundamental que exista un responsable de obra tanto por parte del 
Astillero como por la del Armador que permanezca accesible durante todo el 
tiempo que dure la reparación. Estos deben mantener al menos una reunión 
diaria y tantas como sean necesarias. 

Programa 

La existencia de un programa de obra y su seguimiento, es 
fundamental para evitar una demora en el plazo final, ya que las desviaciones 
parciales que se produzcan durante las etapas intermedias, pueden ser 
corregidas. 

El programa debe seguirse desde el primer momento. La apertura de 
obra es uno de los hitos que pueden producir con mayor facilidad un retraso 
en los trabajos. Si no están perfectamente definidas cuáles serán las obras por 
las que se empezará, o estos lugares o sus accesos no están preparados, puede 
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perderse un tiempo irrecuperable en esperas y movimientos improductivos de 
personas y herramientas. 

De la misma manera, el programa de obra debe continuar 
cumplimentándose diariamente en las reuniones entre Astillero y Armador. 

Apertura y cierre de trabajo 

La apertura y cierre de trabajos deben ser hechos con la presencia de 
los representantes del Astillero y del Armador. 

De esta manera se evitarán posibles confusiones en la definición de las 
mismas, su alcance, etc .. y habrá tiempo para rectificaciones o ampliaciones. 

Se evitará, así mismo, la acumulación de entregas al final de la obra 
cuando no es posible una atención suficiente a cada uno de ellos. 

Ampliaciones de Obra 

Según avanzan los trabajos se dan circunstancias que obligan a la 
realización de nuevas obras o a la ampliación de alguna que ya se estaba 
realizando. 

El armador debe tratar que todas ellas y antes de comenzarse, sean 
cotizadas por el Astillero, que deberá también decir si con ellas se modifica 
el plazo final. 

Los trabajos no cotizados son una fuente continua de discrepancias y 
tensiones entre Astillero y Armador, y los que producen mayores 
desviaciones en plazo y precio sobre cualquier previsión, por tanto deben 
tratar de evitarse todo lo posible. Cuando no se pueda, deberá comprobarse 
con sumo detalle el número de horas empleado en esos trabajos. 
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Control de Coste 

El Astillero deberá dar un cierre diario de trabajos indicando el coste 
del mismo. Así, el armador podrá conocer puntualmente cualquier desviación 
del presupuesto y además de evitarse "sustos" de última hora, podrá decidir si 
hace o no hace obras no imprescindibles. 

Cuando se dan todas estas circunstancias, el Armador queda satisfecho 
de la carena y verá al Astillero como un colaborador para futuras obras. 

Para que esto sea posible es necesario un estrecho contacto 
Astillero-Armador. 




