

ACTIVIDADES:	INICIO	FINAL	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
			SEMANAS																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VALLADO Y SEÑALIZACIÓN	SEMANA 1	SEMANA 1	█																							
DEMOLICIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2		█	█	█	█	█																		
CERRAMIENTOS	SEMANA 2	SEMANA 3							█	█																
ACRISTALAMIENTO	SEMANA 3	SEMANA 3									█	█	█													
RED SANEAMIENTO	SEMANA 4	SEMANA 15				█	█	█	█	█						█	█									
ELECTRICIDAD	SEMANA 12	SEMANA 17										█	█	█	█			█								
ABASTECIMIENTO	SEMANA 12	SEMANA 17										█	█	█	█			█								
SALUBRIDAD	SEMANA 12	SEMANA 14										█	█	█												
TABIQUERIA	SEMANA 7	SEMANA 11								█	█	█	█													
FALSOS TECHOS	SEMANA 16	SEMANA 19															█	█	█	█						
SOLADOS	SEMANA 10	SEMANA 20										█	█	█	█	█					█					
ALICATADOS	SEMANA 12	SEMANA 16										█	█	█	█	█										
MOBILIARIO DE OBRA	SEMANA 17	SEMANA 20																			█	█	█	█		
PINTURA	SEMANA 21	SEMANA 24																█	█	█	█					