

*REGENERACIÓN DE LA PLAYA Y CONSTRUCCIÓN DE PASEO MARÍTIMO EN GANDARÍO*

*REGENERATION OF THE BEACH AND BOARDWALK BUILDING IN GANDARÍO*



**AUTOR:** Santiago Botana Lema

**TITULACIÓN:** Grado en Ingeniería de Obras Públicas

**PROYECTO FIN DE GRADO**

**CONVOCATORIA:** Junio de 2015





## DOCUMENTO nº1: MEMORIA

---

### MEMORIA DESCRIPTIVA

### MEMORIA JUSTIFICATIVA

- Anejo 1. Legislación y normativa
- Anejo 2. Urbanismo y territorio
- Anejo 3. Cartografía y replanteo
- Anejo 4. Geología
- Anejo 5. Geotecnia
- Anejo 6. Granulometría
- Anejo 7. Clima terrestre
- Anejo 8. Clima marítimo
- Anejo 9. Dinámica litoral
- Anejo 10. Justificación de la solución
- Anejo 11. Estudio de impacto ambiental
- Anejo 12. Regeneración de la playa
- Anejo 13. Alumbrado
- Anejo 14. Abastecimiento y riego
- Anejo 15. Jardinería
- Anejo 16. Mobiliario urbano
- Anejo 17. Cálculo de muros
- Anejo 18. Canteras
- Anejo 19. Gestión de residuos
- Anejo 20. Expropiaciones

Anejo 21. Seguridad y salud

Anejo 22. Plan de obra

Anejo 23. Justificación de precios

Anejo 24. Presupuesto para el conocimiento de la administración

Anejo 25. Clasificación del contratista

Anejo 26. Revisión de precios

Anejo 27. Fotografías

## DOCUMENTO nº2: PLANOS CONSTRUCTIVOS

---

1. SITUACIÓN
2. ESTADO ACTUAL
3. BASES DE REPLANTEO
4. DEMOLICIONES
5. REGENERACIÓN DE LA PLAYA
  - 5.1. Planta perfiles transversales
  - 5.2. Perfiles transversales
  - 5.3. Planta playa regenerada
6. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y PERFILES PASEO MARÍTIMO
  - 6.1. Definición geométrica actuación
  - 6.2. Perfiles longitudinales
  - 6.3. Perfiles transversales
7. PLANTA Y SECCIONES PASEO MARÍTIMO
  - 7.1. Planta paseo marítimo
  - 7.2. Secciones paseo marítimo



## DOCUMENTO nº4 PRESUPUESTO

---

### 8. MURO

- 8.1. Sección
- 8.2. Detalles

### 9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

- 9.1. Planta
- 9.2. Detalles

### 10. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

- 10.1. Planta
- 10.2. Detalles

### 11. JARDINERÍA

### 12. MOBILIARIO URBANO

### 13. SEÑALIZACIÓN

### 1. MEDICIONES

### 2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

### 3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

### 4. PRESUPUESTOS PARCIALES

### 5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

## DOCUMENTO nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

---

### CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES

### CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

### CAPÍTULO III: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

### CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

### CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES



# DOCUMENTO nº 4 PRESUPUESTO

---



## **ÍNDICE:**

- 1. MEDICIONES**
- 2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1**
- 3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2**
- 4. PRESUPUESTOS PARCIALES**
- 5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO**



# MEDICIONES.

---



## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>APARTADO 01.03.02 Retirada de mesas de pícnic</b>							
01.03.02.01	<b>u Retirada mesas</b> La retirada de mesas de pícnic, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.						
	Zona parque biosaludable, según planos	8				8.00	8.00
	Zona pícnic E, según planos	12				12.00	12.00
						20.00	
<b>APARTADO 01.03.03 Retirada de postes de luz</b>							
01.03.03.01	<b>u Retirada de postes de luz</b> La retirada de postes de luz, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.						
	Según planos	4				4.00	4.00
						4.00	

## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 02 REGENERACIÓN PLAYA</b>							
02.01	<b>m³ Arena procedente dragado Portos de Galicia en Puerto de Miño</b> Vertido de arena D50 = 0,2 mm, procedente del dragado del puerto de Miño, mediante tubería y extensión mecánica de la misma. Según proyecto dragado Puerto de Miño (Portos de Galicia)	15000				15,000.00	15,000.00
						15,000.00	
02.02	<b>m³ Arena procedente de cantera</b> Arena procedente de cantera para la regeneración de la playa, incluso adquisición de la misma, transporte, vertido y extensión mecánica.						
	Volumen: extremo E-Perfil 1, según planos	1556.28				1,556.28	1,556.28
	Volumen: Perfil 1-Perfil 2, según planos	4218.75				4,218.75	4,218.75
	Volumen: Perfil 2-Perfil 3, según planos	5220.63				5,220.63	5,220.63
	Volumen: Perfil 3-Perfil 4, según planos	5293.75				5,293.75	5,293.75
	Volumen: Perfil 4-Perfil 5, según planos	4883.63				4,883.63	4,883.63
	Volumen: Perfil 5-Perfil 6, según planos	4611.13				4,611.13	4,611.13
	Volumen: Perfil 6-Perfil 7, según planos	4261.63				4,261.63	4,261.63
	Volumen: Perfil 7-Perfil 8, según planos	4050.25				4,050.25	4,050.25
	Volumen: Perfil 8-Perfil 9, según planos	4104.88				4,104.88	4,104.88
	Volumen: Perfil 9-Perfil 10, según planos	4113.5				4,113.50	4,113.50
	Volumen: Perfil 10-Perfil 11, según planos	4075				4,075.00	4,075.00
	Volumen: Perfil 11-Perfil 12, según planos	4053.75				4,053.75	4,053.75
	Volumen: Perfil 12-Perfil 13, según planos	3946.88				3,946.88	3,946.88
	Volumen: Perfil 13-Perfil 14, según planos	3770				3,770.00	3,770.00
	Volumen: Perfil 14-Perfil 15, según planos	3728.75				3,728.75	3,728.75
	Volumen: Perfil 15-Perfil 16, según planos	3796.75				3,796.75	3,796.75
	Volumen: Perfil 16-Perfil 17, según planos	3795.5				3,795.50	3,795.50
	Volumen: Perfil 17-Perfil 18, según planos	3628.13				3,628.13	3,628.13
	Volumen: Perfil 18-Perfil 19, según planos	3495.75				3,495.75	3,495.75
	Volumen: Perfil 19-Perfil 20, según planos	3492.88				3,492.88	3,492.88
	Volumen: Perfil 20-Perfil 21, según planos	3631.88				3,631.88	3,631.88
	Volumen: Perfil 21-Perfil 22, según planos	3770.25				3,770.25	3,770.25
	Volumen: Perfil 22-Perfil 23, según planos	3880.5				3,880.50	3,880.50



**MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Volumen: Perfil 23-Perfil 24, según planos	3985.13				3,985.13	3,985.13
	Volumen: Perfil 24-Perfil 25, según planos	4064.63				4,064.63	4,064.63
	Volumen: Perfil 25-Perfil 26, según planos	3936.38				3,936.38	3,936.38
	Volumen: Perfil 26-Perfil 27, según planos	3082.25				3,082.25	3,082.25
	Volumen: Perfil 27-Perfil 28, según planos	2090.13				2,090.13	2,090.13
	Volumen: Perfil 28-Extremo W, según planos	1044.45				1,044.45	1,044.45
	Volumen: Ajuste hasta 110000 m3	416.58				416.58	416.58
	Volumen: Dragado Puerto de Miño	-15000				-15,000.00	-15,000.00
							95,000.00

**MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>							
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 Paseo peatonal</b>							
<b>03.01.01</b>	<b>m³ ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.						
	Tramo entre PK 0+00 y PK 0+421	421.00	3.50	0.20		294.70	294.70
	Tramo entre PK 0+421 y PK 0+723	302.00	2.60	0.20		157.04	157.04
							451.74
<b>03.01.02</b>	<b>m³ HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA en capa de asiento colocado.						
	Tramo entre PK 0+00 y PK 0+421	421.00	3.50	0.15		221.03	221.03
	Tramo entre PK 0+421 y PK 0+723	302.00	2.60	0.15		117.78	117.78
							338.81
<b>03.01.04</b>	<b>m² CUARCITA IRREGULAR 7/8 CM. SIARENA</b> Pavimento de losas irregulares de cuarcita (Piedra de Santiago), de 7-8 cm. de espesor, i/retaca- do, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.						
	Tramo entre PK 0+00 y PK 0+421	421.00	3.50			1,473.50	1,473.50
	Tramo entre PK 0+421 y PK 0+723	302.00	2.60			785.20	785.20
							2,258.70
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 Vial de acceso a residentes</b>							
<b>03.02.01</b>	<b>m³ ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.						
	Vial entre PK 0+00 y PK 0+325	325.00	2.50	0.20		162.50	162.50
	Vial entre PK 0+325 y PK 0+421	96.00	4.95	0.20		95.04	95.04
	Frente entradas privadas, según planos	10.08				10.08	10.08
	Acondicionamiento entrada principal playa, según planos	69.8				69.80	69.80
	Acondicionamiento calle sin salida, según planos	16.16				16.16	16.16
							353.58
<b>03.02.02</b>	<b>m³ HORMIGÓN HM-20</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA colocado, rasanteado y curado.						
	Vial entre PK 0+00 y PK 0+325	325.00	2.50	0.27		219.38	219.38
	Vial entre PK 0+325 y PK 0+421	96.00	4.95	0.27		128.30	128.30
	Frente entradas privadas, según planos	13.61				13.61	13.61
	Acondicionamiento entrada principal playa, según planos	94.23				94.23	94.23
	Acondicionamiento calle sin salida, según planos	21.82				21.82	21.82
							477.34







## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 06 JARDINERÍA</b>							
<b>06.01</b>	<b>m³ TIERRA VEGETAL DE CABEZA</b>						
	Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, incluido descarga de camión y pase de motocultor.						
	Tramos entre PK 0+00 y PK 0+165, según planos	64.06				64.06	64.06
	Zona de picnic E, según planos	138.87				138.87	138.87
	Zona de picnic W, según planos	108.3				108.30	108.30
	Tramo entre PK 0+520 y PK 0+723, según planos	60.83				60.83	60.83
							372.06
<b>06.02</b>	<b>m² CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE &gt;1.000 m²</b>						
	Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y 5.000 m².						
	Zona picnic E, según planos	694.33				694.33	694.33
	Zona picnic W, según planos	541.48				541.48	541.48
							1,235.81
<b>06.03</b>	<b>u HEDERA HELIX 1,00-1,50 m CONTAINER</b>						
	Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.						
	Tramos entre PK 0+00 y PK 0+165, según planos	320				320.00	320.00
	Tramo entre PK 0+520 y PK 0+723, según planos	304				304.00	304.00
							624.00
<b>06.04</b>	<b>u PLATANUS ORIENTALIS 14/16 RAÍZ DESNUDA</b>						
	Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Platanus orientalis (Plátano) de 14 a 16 cm de per. a 1 m del suelo a raíz desnuda.						
	Según planos	11				11.00	11.00
							11.00
<b>06.05</b>	<b>u PINUS PINASTER DE 2,0-2,5 m</b>						
	Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus Pinaster (Pino) de 2.0 a 2.5 m de altura con cepellón escayolado.						
	Según planos	6				6.00	6.00
							6.00

## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO</b>							
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 Paseo y zonas de picnic</b>							
<b>07.01.01</b>	<b>u Bancos</b>						
	Suministro y colocación de bancos con patas de aluminio antivandalico y listones de madera de pino Flandes, con tratamiento autoclave cuadrado de 42 mm. Este modelo de banco lleva una pletina central que le sirve de refuerzo frente a actos vandálicos, y además impide que los listones se deformen.						
	El largo del banco son 2,0 metros, distancia desde el punto de apoyo hasta la parte superior del respaldo 0,72 metros, y hasta el asiento, 0,4 metros.						
	Según planos	24				24.00	24.00
							24.00
<b>07.01.02</b>	<b>u Mesas de picnic</b>						
	Suministro y colocación de mesa de picnic de constitución muy robusta, construida con listonaje de madera de pino de 95x45 mm de sección y posterior tratamiento al autoclave. La madera de este elemento de mobiliario ha sido tratada con el sistema de autoclave al vacío, obteniendo un factor de protección de clase de riesgo iv, libre de arsénico, cromo y elementos contaminantes. Con este tratamiento conseguimos una protección extraordinaria contra los ataques de los insectos xilófagos y de la podredumbre de la madera. Cumple con la normativa medioambiental vigente.						
	Respecto a las dimensiones, tenemos la plataforma de la mesa de 0,84 metros de ancho, la plataforma de los asientos, de 0,45 metros de ancho, y el largo del conjunto mesa bancos es 2,50 metros.						
	Zona de picnic E, según planos	12				12.00	12.00
	Zona de picnic W, según planos	12				12.00	12.00
							24.00
<b>07.01.03</b>	<b>u Papeleras</b>						
	Suministro y colocación de papeleras fabricadas en madera de pino y con tornillería de acero inoxidable, con sistema de vaciado por giro. Sus dimensiones son 1 metro de alto y 0,35 metros de diámetro interior de la cesta.						
	Según planos	14				14.00	14.00
							14.00
<b>07.01.04</b>	<b>u Fuentes públicas</b>						
	Suministro y colocación de fuente fabricada en fundición de aluminio, con grifo pulsador temporizador fabricado en cobre cromado.						
	Según planos	2				2.00	2.00
							2.00



## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN</b>							
<b>SUBCAPÍTULO 08.01 Señalización vertical</b>							
08.01.01	u Señal circular 60, nivel 1 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.						
	Según planos	4				4.00	4.00
							4.00
08.01.02	u Señal cuadrada 60*60 cm, nivel 1 Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.						
	Según planos	5				5.00	5.00
							5.00
<b>SUBCAPÍTULO 08.02 Señalización horizontal</b>							
08.02.01	m Marca vial 30 cm Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada						
	Según planos	3				3.00	3.00
							3.00

## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>							
09.01	P.A. Gestión de residuos Partida alzada a justificar según el Estudio de Gestión de Residuos contenido en la memoria justificativa, en concepto de costes de carga y transportes. Alquiler de contenedores incluido.						
							1.00

## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD</b>							
10.01	P.A. Seguridad y salud Partida alzada a justificar según el Estudio de Seguridad y Salud contenido en la memoria justificativa, en concepto de equipos de protección individual, protección colectiva, con instalaciones de bienestar y formación del personal incluidos.						1.00

## MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 11 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS</b>							
11.01	P.A. Abono íntegro para limpieza y terminación de obras						1.00





## CUADRO DE PRECIOS nº1.

---

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 Demoliciones</b>			
01.01.01	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento asfáltico</b> m <sup>2</sup> . Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	3.38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.01.02	m <sup>3</sup>	<b>Murete de mampostería</b> m <sup>3</sup> . Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	12.73
		DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.01.03	m <sup>3</sup>	<b>Muro de hormigón</b> Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.	31.28
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
01.01.04	m	<b>Bordillo</b> Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.	2.30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
01.01.05	m <sup>2</sup>	<b>Acera</b> Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.	2.30
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
01.01.06	m <sup>2</sup>	<b>Valla entre PK 0+523 y PK 0+613</b> Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	5.08
		CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
01.01.07	m <sup>2</sup>	<b>Tela metálica entre PK 0+613 y PK 0+723</b> Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero.	1.03
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 Movimiento de tierras</b>			
01.02.01	m <sup>3</sup>	<b>EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECÁNICOS</b> Ex cavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.	2.05
		DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 Arbolado, mobiliario y alumbrado</b>			
<b>APARTADO 01.03.01 Retirada de árboles</b>			
01.03.01.01	u	<b>Tala de árboles</b> Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 15.00 metros, incluido apeo por niveles, troceado y transporte a vertedero.	80.20
		OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
01.03.01.02	u	<b>Extracción de tocón</b> Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.	50.20
		CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>APARTADO 01.03.02 Retirada de mesas de picnic</b>			
01.03.02.01	u	<b>Retirada mesas</b> La retirada de mesas de picnic, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.	12.51
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>APARTADO 01.03.03 Retirada de postes de luz</b>			
01.03.03.01	u	<b>Retirada de postes de luz</b> La retirada de postes de luz, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.	48.36
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 REGENERACIÓN PLAYA</b>			
02.01	m³	<b>Arena procedente dragado Portos de Galicia en Puerto de Miño</b> Vertido de arena D50 = 0,2 mm, procedente del dragado del puerto de Miño, mediante tubería y extensión mecánica de la misma.	1.73
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.02	m³	<b>Arena procedente de cantera</b> Arena procedente de cantera para la regeneración de la playa, incluso adquisición de la misma, transporte, vertido y extensión mecánica.	21.20
		VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 Paseo peatonal</b>			
03.01.01	m³	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	20.33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.01.02	m³	<b>HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA en capa de asiento colocado.	96.34
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.01.04	m²	<b>CUARCITA IRREGULAR 7/8 CM. S/ARENA</b> Pavimento de losas irregulares de cuarcita (Piedra de Santiago), de 7-8 cm. de espesor, <i>il</i> retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.	40.20
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 Vial de acceso a residentes</b>			
03.02.01	m³	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	20.33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.02.02	m³	<b>HORMIGÓN HM-20</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA colocado, rasanteado y curado.	96.34
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO 03.03 Parque biosaludable</b>			
03.03.01	m³	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	20.33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
03.03.02	m³	<b>HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA en capa de asiento colocado.	96.34
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.03.03	m²	<b>LOSETA DE CAUCHO COLOR ROJO</b> Loseta de caucho de color rojo de 40 mm de grosor.	80.56
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 03.04 Varios</b>			
03.04.01	m	Reubicación pasarela de madera entre PK 0+520 y PK 0+723 Reubicación de la pasarela de madera actualmente existente, incluyendo los trabajos para desmontarla, y su posterior colocación en la nueva posición.	31.48
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.04.02	m	Murete de granito entre PK 0+520 y PK 0+723 Bordillo de granito recto de 40x60 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> . tmáx. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.	89.57
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 MURO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 04.01 Muro entre PK 0+524 y PK 0+612 (H=1,7m)</b>			
04.01.01	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m <sup>3</sup> , con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	69.70
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
04.01.02	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos vibrado y colocado.	101.16
		CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
04.01.03	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HA-25 ALZADOS Hormigón HA-25/P/40/IIA en alzados, vibrado y colocado.	104.46
		CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.01.04	kg	ACERO PARA ARMAR B 500 S Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.	1.17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
04.01.05	m <sup>2</sup>	ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.	13.47
		TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.06	m <sup>2</sup>	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m <sup>2</sup> . de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.	28.43
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>SUBCAPÍTULO 04.02 Muro entre PK 0+612 y PK 0+723 (H=3,0m)</b>			
04.02.01	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m <sup>3</sup> , con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	69.70
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
04.02.02	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos vibrado y colocado.	101.16
		CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
04.02.03	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HA-25 ALZADOS Hormigón HA-25/P/40/IIA en alzados, vibrado y colocado.	104.13
		CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
04.02.04	kg	ACERO PARA ARMAR B 500 S Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.	1.17
		UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
04.02.05	m <sup>2</sup>	ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.	13.47
		TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.02.06	m <sup>2</sup>	ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m <sup>2</sup> . de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.	28.43
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 05 REDES DE SERVICIOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 05.01 Red de abastecimiento</b>			
05.01.01	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 20, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=20 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	8.41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.01.02	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621	8.87
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.01.03	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 75, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=75 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	11.09
		ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
05.01.04	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=90 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	13.61
		TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.01.05	u	<b>Boca de riego</b> Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm de diámetro.	141.68
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.01.06	u	<b>Pozo de registro</b> Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura total de pozo de 1,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm <sup>2</sup> ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.	145.89
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 Red de alumbrado público</b>			
05.02.01	m	<b>Canalización alumbrado público</b> Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.	5.71
		CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.02.02	u	<b>Cimentación pie báculo + arqueta</b> Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.	185.32
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.02.03	u	<b>Arqueta de registro</b> Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.	57.47
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.02.04	m	<b>Cable 0,6-1KV de 3x6 mm<sup>2</sup></b> Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x6 mm <sup>2</sup> , colocado.	2.79
		DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.02.05	m	<b>Cable 0,6-1KV de 3x10 mm<sup>2</sup></b> Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x10 mm <sup>2</sup> , colocado.	4.08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
05.02.06	u	<b>Columna de 4 metros</b> Suministro y montaje de columna troncocónica de 4,00 m de altura y 76 mm de diámetro en punta, con casquillo soldado en junta para fijación de luminaria ALURA, pintada de color verde RAL 6005, incluidos pernos de anclaje.	202.82
		DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.02.07	u	<b>Luminaria de 250 W</b> Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo HESTIA, de Socolec o similar, pintadas de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 250 W SAP, conexiónada.	51.08
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
05.02.08	u	<b>Cuadro de mando y protección</b> Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.	1,591.76
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 06 JARDINERÍA</b>			
06.01	m³	<b>TIERRA VEGETAL DE CABEZA</b> Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, incluido descarga de camión y pase de motocultor.	14.88
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
06.02	m²	<b>CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE &gt;1.000 m²</b> Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y 5.000 m².	3.82
		TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
06.03	u	<b>HEDERA HELIX 1,00-1,50 m CONTAINER</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.	11.67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.04	u	<b>PLATANUS ORIENTALIS 14/16 RAÍZ DESNUDA</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Platanus orientalis (Plátano) de 14 a 16 cm de per. a 1 m del suelo a raíz desnuda.	33.02
		TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
06.05	u	<b>PINUS PINASTER DE 2,0-2,5 m</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus Pinaster (Pino) de 2.0 a 2.5 m de altura con cepellón escayolado.	91.46
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 Paseo y zonas de picnic</b>			
07.01.01	u	<b>Bancos</b> Suministro y colocación de bancos con patas de aluminio antivandalico y listones de madera de pino Flandes, con tratamiento autoclave cuadrado de 42 mm. Este modelo de banco lleva una pletina central que le sirve de refuerzo frente a actos vandálicos, y además impide que los listones se deformen. El largo del banco son 2,0 metros, distancia desde el punto de apoyo hasta la parte superior del respaldo 0,72 metros, y hasta el asiento, 0,4 metros.	436.49
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.01.02	u	<b>Mesas de picnic</b> Suministro y colocación de mesa de picnic de constitución muy robusta, construida con listonaje de madera de pino de 95x45 mm de sección y posterior tratamiento al autoclave. La madera de este elemento de mobiliario ha sido tratada con el sistema de autoclave al vacío, obteniendo un factor de protección de clase de riesgo iv, libre de arsénico, cromo y elementos contaminantes. Con este tratamiento conseguimos una protección extraordinaria contra los ataques de los insectos xilófagos y de la podredumbre de la madera. Cumple con la normativa medioambiental vigente. Respecto a las dimensiones, tenemos la plataforma de la mesa de 0,84 metros de ancho, la plataforma de los asientos, de 0,45 metros de ancho, y el largo del conjunto mesa bancos es 2,50 metros.	355.93
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.03	u	<b>Papeleras</b> Suministro y colocación de papeleras fabricadas en madera de pino y con tornillería de acero inoxidable, con sistema de vaciado por giro. Sus dimensiones son 1 metro de alto y 0,35 metros de diámetro interior de la cesta.	211.55
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.01.04	u	<b>Fuentes públicas</b> Suministro y colocación de fuente fabricada en fundición de aluminio, con grifo pulsador temporizador fabricado en cobre cromado.	647.43
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 07.02 Parque biosaludable</b>			
07.02.01	u	<b>Tornado</b> Suministro y colocación de tornado de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>825.19</b>
		OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
07.02.02	u	<b>Poniente</b> Suministro y colocación de poniente de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>778.54</b>
		SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.02.03	u	<b>Banco de pedales</b> Suministro y colocación de banco de pedales de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>917.37</b>
		NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.02.04	u	<b>Tramontana doble</b> Suministro y colocación de tramontana doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>1,451.66</b>
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.02.05	u	<b>Garbí doble</b> Suministro y colocación de garbí doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>815.60</b>
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
07.02.06	u	<b>Brisa</b> Suministro y colocación de brisa de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>672.53</b>
		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.02.07	u	<b>Tifón doble</b> Suministro y colocación de tifón doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>847.40</b>
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
07.02.08	u	<b>Cierzo doble</b> Suministro y colocación de cierzo doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>598.33</b>
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.09	u	<b>Remolino doble</b> Suministro y colocación de remolino doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	<b>832.56</b>
		OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 08.01 Señalización vertical</b>			
08.01.01	u	<b>Señal circular 60, nivel 1</b> Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	<b>131.10</b>
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.01.02	u	<b>Señal cuadrada 60*60 cm, nivel 1</b> Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	<b>125.76</b>
			CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO 08.02 Señalización horizontal</b>			
08.02.01	m	<b>Marca vial 30 cm</b> Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada	<b>0.81</b>
			CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
09.01	P.A.	<b>Gestión de residuos</b> Partida alzada a justificar según el Estudio de Gestión de Residuos contenido en la memoria justificativa, en concepto de costes de carga y transportes. Alquiler de contenedores incluido.	<b>17,663.19</b>
			DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
10.01	P.A.	Seguridad y salud Partida alzada a justificar según el Estudio de Seguridad y Salud contenido en la memoria justificativa, en concepto de equipos de protección individual, protección colectiva, con instalaciones de bienestar y formación del personal incluidos.	26,210.87
		VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 11 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS</b>			
11.01	P.A.	Abono íntegro para limpieza y terminación de obras CINCO MIL EUROS	5,000.00

Gandarío (Bergondo) a 17 de Junio de 2015

El autor del proyecto,

Santiago Botana Lema



## CUADRO DE PRECIOS nº2.

---

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 Demoliciones</b>			
01.01.01	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento asfáltico</b> m <sup>2</sup> . Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	0.88
		Maquinaria.....	2.31
		Suma la partida.....	3.19
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3.38</b>
01.01.02	m <sup>3</sup>	<b>Murete de mampostería</b> m <sup>3</sup> . Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	
		Maquinaria.....	12.01
		Suma la partida.....	12.01
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12.73</b>
01.01.03	m <sup>3</sup>	<b>Muro de hormigón</b> Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.	
		Mano de obra.....	13.88
		Maquinaria.....	15.63
		Suma la partida.....	29.51
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>31.28</b>
01.01.04	m	<b>Bordillo</b> Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.	
		Mano de obra.....	0.72
		Maquinaria.....	1.45
		Suma la partida.....	2.17
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.30</b>
01.01.05	m <sup>2</sup>	<b>Acera</b> Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	0.72
		Maquinaria.....	1.45
		Suma la partida.....	2.17
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.30</b>
01.01.06	m <sup>2</sup>	<b>Valla entre PK 0+523 y PK 0+613</b> Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	
		Mano de obra.....	4.79
		Suma la partida.....	4.79
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5.08</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.07	m <sup>2</sup>	<b>Tela metálica entre PK 0+613 y PK 0+723</b> Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero.	
		Mano de obra.....	0.97
		Suma la partida.....	0.97
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.03</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 Movimiento de tierras</b>			
01.02.01	m <sup>3</sup>	<b>EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECÁNICOS</b> Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.	
		Mano de obra.....	0.31
		Maquinaria.....	1.62
		Suma la partida.....	1.93
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.05</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 Arbolado, mobiliario y alumbrado</b>			
<b>APARTADO 01.03.01 Retirada de árboles</b>			
01.03.01.01	u	<b>Tala de árboles</b> Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 15.00 metros, incluido apeo por niveles, troceado y transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	74.74
		Maquinaria.....	0.92
		Suma la partida.....	75.66
		Costes indirectos ..... 6.00%	4.54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>80.20</b>
01.03.01.02	u	<b>Extracción de tocón</b> Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	29.70
		Maquinaria.....	17.66
		Suma la partida.....	47.36
		Costes indirectos ..... 6.00%	2.84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>50.20</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>APARTADO 01.03.02 Retirada de mesas de picnic</b>			
01.03.02.01	u	Retirada mesas	
		La retirada de mesas de picnic, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	7.18
		Maquinaria.....	4.62
		Suma la partida.....	11.80
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12.51</b>
<b>APARTADO 01.03.03 Retirada de postes de luz</b>			
01.03.03.01	u	Retirada de postes de luz	
		La retirada de postes de luz, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.	
		Mano de obra.....	22.52
		Maquinaria.....	23.10
		Suma la partida.....	45.62
		Costes indirectos ..... 6.00%	2.74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>48.36</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 02 REGENERACIÓN PLAYA</b>			
02.01	m³	Arena procedente dragado Portos de Galicia en Puerto de Miño	
		Vertido de arena D50 = 0,2 mm, procedente del dragado del puerto de Miño, mediante tubería y extensión mecánica de la misma.	
		Mano de obra.....	1.04
		Maquinaria.....	0.59
		Suma la partida.....	1.63
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.73</b>
02.02	m³	Arena procedente de cantera	
		Arena procedente de cantera para la regeneración de la playa, incluso adquisición de la misma, transporte, vertido y extensión mecánica.	
		Mano de obra.....	1.04
		Maquinaria.....	10.46
		Resto de obra y materiales.....	8.50
		Suma la partida.....	20.00
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21.20</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 Paseo peatonal</b>			
03.01.01	m³	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	
		Mano de obra.....	0.80
		Maquinaria.....	2.28
		Resto de obra y materiales.....	16.10
		Suma la partida.....	19.18
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20.33</b>
03.01.02	m³	<b>HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA en capa de asiento colocado.	
		Mano de obra.....	14.91
		Maquinaria.....	0.38
		Resto de obra y materiales.....	75.60
		Suma la partida.....	90.89
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>96.34</b>
03.01.04	m²	<b>CUARCITA IRREGULAR 7/8 CM. S/ARENA</b> Pavimento de losas irregulares de cuarcita (Piedra de Santiago), de 7-8 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.	
		Mano de obra.....	14.88
		Resto de obra y materiales.....	23.04
		Suma la partida.....	37.92
		Costes indirectos ..... 6.00%	2.28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>40.20</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 Vial de acceso a residentes</b>			
03.02.01	m³	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	
		Mano de obra.....	0.80
		Maquinaria.....	2.28
		Resto de obra y materiales.....	16.10
		Suma la partida.....	19.18
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20.33</b>
03.02.02	m³	<b>HORMIGÓN HM-20</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA colocado, rasanteado y curado.	
		Mano de obra.....	14.91
		Maquinaria.....	0.38
		Resto de obra y materiales.....	75.60
		Suma la partida.....	90.89
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>96.34</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 03.03 Parque biosaludable</b>			
03.03.01	m³	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	
		Mano de obra.....	0.80
		Maquinaria.....	2.28
		Resto de obra y materiales.....	16.10
		Suma la partida.....	19.18
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20.33</b>
03.03.02	m³	<b>HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO</b> Hormigón HM-20/P/40IIIA en capa de asiento colocado.	
		Mano de obra.....	14.91
		Maquinaria.....	0.38
		Resto de obra y materiales.....	75.60
		Suma la partida.....	90.89
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>96.34</b>
03.03.03	m²	<b>LOSETA DE CAUCHO COLOR ROJO</b> Loseta de caucho de color rojo de 40 mm de grosor.	
		Mano de obra.....	5.94
		Resto de obra y materiales.....	70.06
		Suma la partida.....	76.00
		Costes indirectos ..... 6.00%	4.56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>80.56</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.04 Varios</b>			
03.04.01	m	<b>Reubicación pasarela de madera entre PK 0+520 y PK 0+723</b> Reubicación de la pasarela de madera actualmente existente, incluyendo los trabajos para desmontarla, y su posterior colocación en la nueva posición.	
		Mano de obra.....	29.70
		Suma la partida.....	29.70
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>31.48</b>
03.04.02	m	<b>Murete de granito entre PK 0+520 y PK 0+723</b> Bordillo de granito recto de 40x60 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.	
		Mano de obra.....	5.11
		Resto de obra y materiales.....	79.39
		Suma la partida.....	84.50
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>89.57</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 04 MURO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 04.01 Muro entre PK 0+524 y PK 0+612 (H=1,7m)</b>			
04.01.01	m³	<b>HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL</b> Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	
		Mano de obra.....	8.62
		Resto de obra y materiales.....	57.13
		Suma la partida.....	65.75
		Costes indirectos ..... 6.00%	3.95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>69.70</b>
04.01.02	m³	<b>HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS</b> Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos vibrado y colocado.	
		Mano de obra.....	18.84
		Maquinaria.....	0.95
		Resto de obra y materiales.....	75.64
		Suma la partida.....	95.43
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>101.16</b>
04.01.03	m³	<b>HORMIGÓN HA-25 ALZADOS</b> Hormigón HA-25/P/40IIA en alzados, vibrado y colocado.	
		Mano de obra.....	10.76
		Maquinaria.....	12.15
		Resto de obra y materiales.....	75.64
		Suma la partida.....	98.55
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>104.46</b>
04.01.04	kg	<b>ACERO PARA ARMAR B 500 S</b> Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.	
		Mano de obra.....	0.46
		Resto de obra y materiales.....	0.64
		Suma la partida.....	1.10
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.17</b>
04.01.05	m²	<b>ENCOFRADO MADERA ZAPATAS</b> Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.	
		Mano de obra.....	10.51
		Resto de obra y materiales.....	2.20
		Suma la partida.....	12.71
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13.47</b>
04.01.06	m²	<b>ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C</b> Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.	
		Mano de obra.....	18.01
		Resto de obra y materiales.....	8.81
		Suma la partida.....	26.82
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28.43</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 04.02 Muro entre PK 0+612 y PK 0+723 (H=3,0m)</b>			
04.02.01	m³	<b>HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL</b> Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	
		Mano de obra.....	8.62
		Resto de obra y materiales.....	57.13
		Suma la partida.....	65.75
		Costes indirectos ..... 6.00%	3.95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>69.70</b>
04.02.02	m³	<b>HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS</b> Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos vibrado y colocado.	
		Mano de obra.....	18.84
		Maquinaria.....	0.95
		Resto de obra y materiales.....	75.64
		Suma la partida.....	95.43
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>101.16</b>
04.02.03	m³	<b>HORMIGÓN HA-25 ALZADOS</b> Hormigón HA-25/P/40IIA en alzados, vibrado y colocado.	
		Mano de obra.....	10.76
		Maquinaria.....	11.84
		Resto de obra y materiales.....	75.64
		Suma la partida.....	98.24
		Costes indirectos ..... 6.00%	5.89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>104.13</b>
04.02.04	kg	<b>ACERO PARA ARMAR B 500 S</b> Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.	
		Mano de obra.....	0.46
		Resto de obra y materiales.....	0.64
		Suma la partida.....	1.10
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.17</b>
04.02.05	m²	<b>ENCOFRADO MADERA ZAPATAS</b> Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.	
		Mano de obra.....	10.51
		Resto de obra y materiales.....	2.20
		Suma la partida.....	12.71
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13.47</b>
04.02.06	m²	<b>ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C</b> Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.	
		Mano de obra.....	18.01
		Resto de obra y materiales.....	8.81
		Suma la partida.....	26.82
		Costes indirectos ..... 6.00%	1.61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28.43</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 05 REDES DE SERVICIOS</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 05.01 Red de abastecimiento</b>			
05.01.01	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 20, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=20 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	
		Mano de obra.....	2.97
		Resto de obra y materiales.....	4.96
		Suma la partida.....	7.93
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8.41</b>
05.01.02	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621	
		Mano de obra.....	2.97
		Resto de obra y materiales.....	5.40
		Suma la partida.....	8.37
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8.87</b>
05.01.03	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 75, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=75 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	
		Mano de obra.....	4.45
		Resto de obra y materiales.....	6.01
		Suma la partida.....	10.46
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11.09</b>
05.01.04	m	<b>TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 10 atm</b> Tubería de PVC presión junta elástica de D=90 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	
		Mano de obra.....	5.94
		Resto de obra y materiales.....	6.90
		Suma la partida.....	12.84
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13.61</b>
05.01.05	u	<b>Boca de riego</b> Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm de diámetro.	
		Mano de obra.....	1.06
		Resto de obra y materiales.....	132.60
		Suma la partida.....	133.66
		Costes indirectos ..... 6.00%	8.02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>141.68</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.06	u	<b>Pozo de registro</b> Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura total de pozo de 1,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm <sup>2</sup> ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.	
		Mano de obra.....	30.36
		Maquinaria.....	1.44
		Resto de obra y materiales.....	105.83
		Suma la partida.....	137.63
		Costes indirectos ..... 6.00%	8.26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>145.89</b>
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 Red de alumbrado público</b>			
05.02.01	m	<b>Canalización alumbrado público</b> Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.	
		Mano de obra.....	2.97
		Maquinaria.....	1.00
		Resto de obra y materiales.....	1.42
		Suma la partida.....	5.39
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5.71</b>
05.02.02	u	<b>Cimentación pie báculo + arqueta</b> Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.	
		Mano de obra.....	21.29
		Resto de obra y materiales.....	153.54
		Suma la partida.....	174.83
		Costes indirectos ..... 6.00%	10.49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>185.32</b>
05.02.03	u	<b>Arqueta de registro</b> Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.	
		Mano de obra.....	37.02
		Resto de obra y materiales.....	17.20
		Suma la partida.....	54.22
		Costes indirectos ..... 6.00%	3.25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>57.47</b>
05.02.04	m	<b>Cable 0,6-1KV de 3x6 mm<sup>2</sup></b> Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x6 mm <sup>2</sup> , colocado.	
		Mano de obra.....	0.30
		Resto de obra y materiales.....	2.33
		Suma la partida.....	2.63
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.79</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
05.02.05	m	<b>Cable 0,6-1KV de 3x10 mm<sup>2</sup></b> Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x10 mm <sup>2</sup> , colocado.		
			Mano de obra.....	0.30
			Resto de obra y materiales.....	3.55
			Suma la partida.....	3.85
			Costes indirectos ..... 6.00%	0.23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4.08</b>	
05.02.06	u	<b>Columna de 4 metros</b> Suministro y montaje de columna troncocónica de 4,00 m de altura y 76 mm de diámetro en punta, con casquillo soldado en junta para fijación de luminaria ALURA, pintada de color verde RAL 6005, incluidos pernos de anclaje.		
			Mano de obra.....	7.43
			Resto de obra y materiales.....	183.91
			Suma la partida.....	191.34
			Costes indirectos ..... 6.00%	11.48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>202.82</b>	
05.02.07	u	<b>Luminaria de 250 W</b> Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo HESTIA, de Socelec o similar, pintadas de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 250 W SAP, conexiónada.		
			Mano de obra.....	26.73
			Resto de obra y materiales.....	21.46
			Suma la partida.....	48.19
			Costes indirectos ..... 6.00%	2.89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>51.08</b>	
05.02.08	u	<b>Cuadro de mando y protección</b> Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.		
			Mano de obra.....	389.70
			Resto de obra y materiales.....	1,111.96
			Suma la partida.....	1,501.66
			Costes indirectos ..... 6.00%	90.10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,591.76</b>	

## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
<b>CAPÍTULO 06 JARDINERÍA</b>				
06.01	m <sup>3</sup>	<b>TIERRA VEGETAL DE CABEZA</b> Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, incluido descarga de camión y pase de motocultor.		
			Mano de obra.....	1.44
			Maquinaria.....	0.60
			Resto de obra y materiales.....	12.00
			Suma la partida.....	14.04
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.84	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14.88</b>	
06.02	m <sup>2</sup>	<b>CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE &gt;1.000 m<sup>2</sup></b> Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y 5.000 m <sup>2</sup> .		
			Mano de obra.....	2.82
			Resto de obra y materiales.....	0.78
			Suma la partida.....	3.60
			Costes indirectos ..... 6.00%	0.22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3.82</b>	
06.03	u	<b>HEDERA HELIX 1,00-1,50 m CONTAINER</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.		
			Mano de obra.....	6.55
			Resto de obra y materiales.....	4.46
			Suma la partida.....	11.01
			Costes indirectos ..... 6.00%	0.66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11.67</b>	
06.04	u	<b>PLATANUS ORIENTALIS 14/16 RAÍZ DESNUDA</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Platanus orientalis (Plátano) de 14 a 16 cm de per. a 1 m del suelo a raíz desnuda.		
			Mano de obra.....	11.02
			Resto de obra y materiales.....	20.13
			Suma la partida.....	31.15
			Costes indirectos ..... 6.00%	1.87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>33.02</b>	
06.05	u	<b>PINUS PINASTER DE 2,0-2,5 m</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus Pinaster (Pino) de 2.0 a 2.5 m de altura con cepellón escayolado.		
			Mano de obra.....	51.73
			Resto de obra y materiales.....	34.55
			Suma la partida.....	86.28
			Costes indirectos ..... 6.00%	5.18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>91.46</b>	



## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 Paseo y zonas de picnic</b>			
<b>07.01.01</b>	<b>u</b>	<b>Bancos</b>	
		Suministro y colocación de bancos con patas de aluminio antivandalico y listones de madera de pino Flandes, con tratamiento autoclave cuadrado de 42 mm. Este modelo de banco lleva una pletina central que le sirve de refuerzo frente a actos vandálicos, y además impide que los listones se deformen.	
		El largo del banco son 2,0 metros, distancia desde el punto de apoyo hasta la parte superior del respaldo 0,72 metros, y hasta el asiento, 0,4 metros.	
		Mano de obra.....	11.78
		Resto de obra y materiales.....	400.00
		Suma la partida.....	411.78
		Costes indirectos ..... 6.00%	24.71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>436.49</b>
<b>07.01.02</b>	<b>u</b>	<b>Mesas de picnic</b>	
		Suministro y colocación de mesa de picnic de constitución muy robusta, construida con listonaje de madera de pino de 95x45 mm de sección y posterior tratamiento al autoclave. La madera de este elemento de mobiliario ha sido tratada con el sistema de autoclave al vacío, obteniendo un factor de protección de clase de riesgo iv, libre de arsénico, cromo y elementos contaminantes. Con este tratamiento conseguimos una protección extraordinaria contra los ataques de los insectos xilófagos y de la podredumbre de la madera. Cumple con la normativa medioambiental vigente.	
		Respecto a las dimensiones, tenemos la plataforma de la mesa de 0,84 metros de ancho, la plataforma de los asientos, de 0,45 metros de ancho, y el largo del conjunto mesa bancos es 2,50 metros.	
		Mano de obra.....	11.78
		Resto de obra y materiales.....	324.00
		Suma la partida.....	335.78
		Costes indirectos ..... 6.00%	20.15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>355.93</b>
<b>07.01.03</b>	<b>u</b>	<b>Papeleras</b>	
		Suministro y colocación de papeleras fabricadas en madera de pino y con tornillería de acero inoxidable, con sistema de vaciado por giro. Sus dimensiones son 1 metro de alto y 0,35 metros de diámetro interior de la cesta.	
		Mano de obra.....	11.78
		Resto de obra y materiales.....	187.80
		Suma la partida.....	199.58
		Costes indirectos ..... 6.00%	11.97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>211.55</b>
<b>07.01.04</b>	<b>u</b>	<b>Fuentes públicas</b>	
		Suministro y colocación de fuente fabricada en fundición de aluminio, con grifo pulsador temporizador fabricado en cobre cromado.	
		Mano de obra.....	11.78
		Resto de obra y materiales.....	599.00
		Suma la partida.....	610.78
		Costes indirectos ..... 6.00%	36.65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>647.43</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>SUBCAPÍTULO 07.02 Parque biosaludable</b>			
<b>07.02.01</b>	<b>u</b>	<b>Tornado</b>	
		Suministro y colocación de tomado de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	719.08
		Suma la partida.....	778.48
		Costes indirectos ..... 6.00%	46.71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>825.19</b>
<b>07.02.02</b>	<b>u</b>	<b>Poniente</b>	
		Suministro y colocación de poniente de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	675.07
		Suma la partida.....	734.47
		Costes indirectos ..... 6.00%	44.07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>778.54</b>
<b>07.02.03</b>	<b>u</b>	<b>Banco de pedales</b>	
		Suministro y colocación de banco de pedales de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	806.04
		Suma la partida.....	865.44
		Costes indirectos ..... 6.00%	51.93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>917.37</b>
<b>07.02.04</b>	<b>u</b>	<b>Tramontana doble</b>	
		Suministro y colocación de tramontana doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	1,310.09
		Suma la partida.....	1,369.49
		Costes indirectos ..... 6.00%	82.17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,451.66</b>
<b>07.02.05</b>	<b>u</b>	<b>Garbí doble</b>	
		Suministro y colocación de garbí doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	710.03
		Suma la partida.....	769.43
		Costes indirectos ..... 6.00%	46.17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>815.60</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.06	u	<b>Brisa</b> Suministro y colocación de brisa de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	575.06
		Suma la partida.....	634.46
		Costes indirectos ..... 6.00%	38.07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>672.53</b>
07.02.07	u	<b>Tifón doble</b> Suministro y colocación de tifón doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	740.03
		Suma la partida.....	799.43
		Costes indirectos ..... 6.00%	47.97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>847.40</b>
07.02.08	u	<b>Cierzo doble</b> Suministro y colocación de cierzo doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	505.06
		Suma la partida.....	564.46
		Costes indirectos ..... 6.00%	33.87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>598.33</b>
07.02.09	u	<b>Remolino doble</b> Suministro y colocación de remolino doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	
		Mano de obra.....	59.40
		Resto de obra y materiales.....	726.03
		Suma la partida.....	785.43
		Costes indirectos ..... 6.00%	47.13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>832.56</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN</b>			
<b>SUBCAPÍTULO 08.01 Señalización vertical</b>			
08.01.01	u	<b>Señal circular 60, nivel 1</b> Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
		Mano de obra.....	26.45
		Maquinaria.....	5.50
		Resto de obra y materiales.....	91.73
		Suma la partida.....	123.68
		Costes indirectos ..... 6.00%	7.42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>131.10</b>
08.01.02	u	<b>Señal cuadrada 60*60 cm, nivel 1</b> Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.	
		Mano de obra.....	26.45
		Maquinaria.....	5.50
		Resto de obra y materiales.....	86.69
		Suma la partida.....	118.64
		Costes indirectos ..... 6.00%	7.12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>125.76</b>
<b>SUBCAPÍTULO 08.02 Señalización horizontal</b>			
08.02.01	m	<b>Marca vial 30 cm</b> Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada	
		Mano de obra.....	0.17
		Maquinaria.....	0.02
		Resto de obra y materiales.....	0.57
		Suma la partida.....	0.76
		Costes indirectos ..... 6.00%	0.05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>0.81</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
09.01	P.A.	Gestión de residuos	
		Partida alzada a justificar según el Estudio de Gestión de Residuos contenido en la memoria justificativa, en concepto de costes de carga y transportes. Alquiler de contenedores incluido.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,663.19</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
10.01	P.A.	Seguridad y salud	
		Partida alzada a justificar según el Estudio de Seguridad y Salud contenido en la memoria justificativa, en concepto de equipos de protección individual, protección colectiva, con instalaciones de bienestar y formación del personal incluidos.	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,210.87</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO 11 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS</b>			
11.01	P.A.	Abono integro para limpieza y terminación de obras	
		TOTAL PARTIDA.....	5,000.00

Gandarío (Bergondo) a 17 de Junio de 2015

El autor del proyecto,

Santiago Botana Lema



## PRESUPUESTOS PARCIALES.

---

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 Demoliciones</b>				
01.01.01	<b>m² Pavimento asfáltico</b> m². Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	4,072.39	3.38	13,764.68
01.01.02	<b>m³ Murete de mampostería</b> m³. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con morteros de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.	39.83	12.73	507.04
01.01.03	<b>m³ Muro de hormigón</b> Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.	178.71	31.28	5,590.05
01.01.04	<b>m Bordillo</b> Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.	52.64	2.30	121.07
01.01.05	<b>m² Acera</b> Levantado por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.	70.54	2.30	162.24
01.01.06	<b>m² Valla entre PK 0+523 y PK 0+613</b> Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	150.00	5.08	762.00
01.01.07	<b>m² Tela metálica entre PK 0+613 y PK 0+723</b> Desmontaje a mano de cerramiento de tela metálica o alambrada, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos a vertedero.	165.00	1.03	169.95
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Demoliciones.....</b>				<b>21,077.03</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 Movimiento de tierras</b>				
01.02.01	<b>m³ EXCAV/TTE.DTE.COMPACTO.M/MECÁNICOS</b> Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.	2,127.30	2.05	4,360.97
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Movimiento de tierras.....</b>				<b>4,360.97</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.03 Arbolado, mobiliario y alumbrado</b>				
<b>APARTADO 01.03.01 Retirada de árboles</b>				
01.03.01.01	<b>u Tala de árboles</b> Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 15.00 metros, incluido apeo por niveles, troceado y transporte a vertedero.	38.00	80.20	3,047.60
01.03.01.02	<b>u Extracción de tocón</b> Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.	38.00	50.20	1,907.60
<b>TOTAL APARTADO 01.03.01 Retirada de árboles.....</b>				<b>4,955.20</b>
<b>APARTADO 01.03.02 Retirada de mesas de picnic</b>				
01.03.02.01	<b>u Retirada mesas</b> La retirada de mesas de picnic, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.	20.00	12.51	250.20
<b>TOTAL APARTADO 01.03.02 Retirada de mesas de picnic.....</b>				<b>250.20</b>
<b>APARTADO 01.03.03 Retirada de postes de luz</b>				
01.03.03.01	<b>u Retirada de postes de luz</b> La retirada de postes de luz, por medios manuales, incluso trabajo a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares.	4.00	48.36	193.44
<b>TOTAL APARTADO 01.03.03 Retirada de postes de luz.....</b>				<b>193.44</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Arbolado, mobiliario y alumbrado</b>				<b>5,398.84</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS.....</b>				<b>30,836.84</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 REGENERACIÓN PLAYA</b>				
02.01	m <sup>3</sup> Arena procedente dragado Portos de Galicia en Puerto de Miño Vertido de arena D50 = 0,2 mm, procedente del dragado del puerto de Miño, mediante tubería y extensión mecánica de la misma.	15,000.00	1.73	25,950.00
02.02	m <sup>3</sup> Arena procedente de cantera Arena procedente de cantera para la regeneración de la playa, incluso adquisición de la misma, transporte, vertido y extensión mecánica.	95,000.00	21.20	2,014,000.00
<b>TOTAL CAPÍTULO 02 REGENERACIÓN PLAYA.....</b>				<b>2,039,950.00</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 Paseo peatonal</b>				
03.01.01	m <sup>3</sup> ZAHORRA ARTIFICIAL Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	451.74	20.33	9,183.87
03.01.02	m <sup>3</sup> HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO Hormigón HM-20/P/40I1A en capa de asiento colocado.	338.81	96.34	32,640.96
03.01.04	m <sup>2</sup> CUARCITA IRREGULAR 7/8 CM. S/ARENA Pavimento de losas irregulares de cuarcita (Piedra de Santiago), de 7-8 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con mortero y lechada de cemento y limpieza, terminado.	2,258.70	40.20	90,799.74
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Paseo peatonal.....</b>				<b>132,624.57</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 Vial de acceso a residentes</b>				
03.02.01	m <sup>3</sup> ZAHORRA ARTIFICIAL Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	353.58	20.33	7,188.28
03.02.02	m <sup>3</sup> HORMIGÓN HM-20 Hormigón HM-20/P/40I1A colocado, rasanteado y curado.	477.34	96.34	45,986.94
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Vial de acceso a residentes.....</b>				<b>53,175.22</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.03 Parque biosaludable</b>				
03.03.01	m <sup>3</sup> ZAHORRA ARTIFICIAL Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.	68.11	20.33	1,384.68
03.03.02	m <sup>3</sup> HORMIGÓN HM-20 CAPA ASIENTO Hormigón HM-20/P/40I1A en capa de asiento colocado.	68.11	96.34	6,561.72
03.03.03	m <sup>2</sup> LOSETA DE CAUCHO COLOR ROJO Loseta de caucho de color rojo de 40 mm de grosor.	340.55	80.56	27,434.71
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 Parque biosaludable.....</b>				<b>35,381.11</b>

## PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 03.04 Varios</b>				
03.04.01	<b>m Reubicación pasarela de madera entre PK 0+520 y PK 0+723</b> Reubicación de la pasarela de madera actualmente existente, incluyendo los trabajos para desmontarla, y su posterior colocación en la nueva posición.	203.00	31.48	6,390.44
03.04.02	<b>m Murete de granito entre PK 0+520 y PK 0+723</b> Bordillo de granito recto de 40x60 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> . tmáx. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.	198.00	89.57	17,734.86
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 Varios.....</b>				<b>24,125.30</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS.....</b>				<b>245,306.20</b>

## PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 MURO</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 04.01 Muro entre PK 0+524 y PK 0+612 (H=1,7m)</b>				
04.01.01	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL</b> Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m <sup>3</sup> , con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	9.24	69.70	644.03
04.01.02	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS</b> Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos vibrado y colocado.	32.34	101.16	3,271.51
04.01.03	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN HA-25 ALZADOS</b> Hormigón HA-25/P/40/IIA en alzados, vibrado y colocado.	37.40	104.46	3,906.80
04.01.04	<b>kg ACERO PARA ARMAR B 500 S</b> Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.	3,945.78	1.17	4,616.56
04.01.05	<b>m<sup>2</sup> ENCOFRADO MADERA ZAPATAS</b> Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.	62.34	13.47	839.72
04.01.06	<b>m<sup>2</sup> ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C</b> Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m <sup>2</sup> . de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.	300.05	28.43	8,530.42
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Muro entre PK 0+524 y PK 0+612</b>				<b>21,809.04</b>
<b>SUBCAPÍTULO 04.02 Muro entre PK 0+612 y PK 0+723 (H=3,0m)</b>				
04.02.01	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL</b> Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m <sup>3</sup> , con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.	16.65	69.70	1,160.51
04.02.02	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS</b> Hormigón HA-25/P/40IIA en cimientos vibrado y colocado.	66.60	101.16	6,737.26
04.02.03	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN HA-25 ALZADOS</b> Hormigón HA-25/P/40/IIA en alzados, vibrado y colocado.	99.90	104.13	10,402.59
04.02.04	<b>kg ACERO PARA ARMAR B 500 S</b> Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.	8,472.96	1.17	9,913.36
04.02.05	<b>m<sup>2</sup> ENCOFRADO MADERA ZAPATAS</b> Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación, considerando 8 posturas.	90.00	13.47	1,212.30



**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.02.06	m <sup>2</sup> ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 2 C Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m <sup>2</sup> . de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.	667.80	28.43	18,985.55
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Muro entre PK 0+612 y PK 0+723</b>			<b>48,411.57</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 04 MURO.....</b>			<b>70,220.61</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 REDES DE SERVICIOS</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 05.01 Red de abastecimiento</b>				
05.01.01	m TUBERÍA PVC PRESIÓN 20, 10 atm Tubería de PVC presión junta elástica de D=20 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	14.67	8.41	123.37
05.01.02	m TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 atm Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621	517.60	8.87	4,591.11
05.01.03	m TUBERÍA PVC PRESIÓN 75, 10 atm Tubería de PVC presión junta elástica de D=75 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	94.42	11.09	1,047.12
05.01.04	m TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 10 atm Tubería de PVC presión junta elástica de D=90 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.	29.37	13.61	399.73
05.01.05	u Boca de riego Suministro e instalación de boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, con tapa de hierro fundido, i/junta de brida de 40 mm de diámetro.	4.00	141.68	566.72
05.01.06	u Pozo de registro Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura total de pozo de 1,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm <sup>2</sup> ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.	11.00	145.89	1,604.79
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Red de abastecimiento .....</b>			<b>8,332.84</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 Red de alumbrado público</b>				
05.02.01	<b>m Canalización alumbrado público</b> Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.	718.50	5.71	4,102.64
05.02.02	<b>u Cimentación pie báculo + arqueta</b> Cimentación para báculo de 50x50x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.	17.00	185.32	3,150.44
05.02.03	<b>u Arqueta de registro</b> Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente terminada.	1.00	57.47	57.47
05.02.04	<b>m Cable 0,6-1KV de 3x6 mm<sup>2</sup></b> Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x6 mm <sup>2</sup> , colocado.	700.75	2.79	1,955.09
05.02.05	<b>m Cable 0,6-1KV de 3x10 mm<sup>2</sup></b> Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x10 mm <sup>2</sup> , colocado.	17.75	4.08	72.42
05.02.06	<b>u Columna de 4 metros</b> Suministro y montaje de columna troncocónica de 4,00 m de altura y 76 mm de diámetro en punta, con casquillo soldado en junta para fijación de luminaria ALURA, pintada de color verde RAL 6005, incluidos pernos de anclaje.	17.00	202.82	3,447.94
05.02.07	<b>u Luminaria de 250 W</b> Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo HESTIA, de Socelec o similar, pintadas de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 250 W SAP, conexiónada.	17.00	51.08	868.36
05.02.08	<b>u Cuadro de mando y protección</b> Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.	1.00	1,591.76	1,591.76
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Red de alumbrado público.....</b>				<b>15,246.12</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 05 REDES DE SERVICIOS .....</b>				<b>23,578.96</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 JARDINERÍA</b>				
06.01	<b>m<sup>3</sup> TIERRA VEGETAL DE CABEZA</b> Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, incluido descarga de camión y pase de motocultor.	372.06	14.88	5,536.25
06.02	<b>m<sup>2</sup> CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE &gt;1.000 m<sup>2</sup></b> Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 1.000 y 5.000 m <sup>2</sup> .	1,235.81	3.82	4,720.79
06.03	<b>u HEDERA HELIX 1,00-1,50 m CONTAINER</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix (Hiedra) de 1,0 a 1,5 m de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.	624.00	11.67	7,282.08
06.04	<b>u PLATANUS ORIENTALIS 14/16 RAÍZ DESNUDA</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Platanus orientalis (Plátano) de 14 a 16 cm de per. a 1 m del suelo a raíz desnuda.	11.00	33.02	363.22
06.05	<b>u PINUS PINASTER DE 2,0-2,5 m</b> Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus Pinaster (Pino) de 2.0 a 2.5 m de altura con cepellón escayolado.	6.00	91.46	548.76
<b>TOTAL CAPÍTULO 06 JARDINERÍA.....</b>				<b>18,451.10</b>

## PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 Paseo y zonas de pícnic</b>				
07.01.01	<b>u Bancos</b> Suministro y colocación de bancos con patas de aluminio antivandalico y listones de madera de pino Flandes, con tratamiento autoclave cuadrado de 42 mm. Este modelo de banco lleva una pletina central que le sirve de refuerzo frente a actos vandálicos, y además impide que los listones se deformen. El largo del banco son 2,0 metros, distancia desde el punto de apoyo hasta la parte superior del respaldo 0,72 metros, y hasta el asiento, 0,4 metros.	24.00	436.49	10,475.76
07.01.02	<b>u Mesas de pícnic</b> Suministro y colocación de mesa de picnic de constitución muy robusta, construida con listonaje de madera de pino de 95x45 mm de sección y posterior tratamiento al autoclave. La madera de este elemento de mobiliario ha sido tratada con el sistema de autoclave al vacío, obteniendo un factor de protección de clase de riesgo iv, libre de arsénico, cromo y elementos contaminantes. Con este tratamiento conseguimos una protección extraordinaria contra los ataques de los insectos xilófagos y de la podredumbre de la madera. Cumple con la normativa medioambiental vigente. Respecto a las dimensiones, tenemos la plataforma de la mesa de 0,84 metros de ancho, la plataforma de los asientos, de 0,45 metros de ancho, y el largo del conjunto mesa bancos es 2,50 metros.	24.00	355.93	8,542.32
07.01.03	<b>u Papeleras</b> Suministro y colocación de papeleras fabricadas en madera de pino y con tornillería de acero inoxidable, con sistema de vaciado por giro. Sus dimensiones son 1 metro de alto y 0,35 metros de diámetro interior de la cesta.	14.00	211.55	2,961.70
07.01.04	<b>u Fuentes públicas</b> Suministro y colocación de fuente fabricada en fundición de aluminio, con grifo pulsador temporizador fabricado en cobre cromado.	2.00	647.43	1,294.86
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Paseo y zonas de pícnic.....</b>				<b>23,274.64</b>

## PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 07.02 Parque biosaludable</b>				
07.02.01	<b>u Tornado</b> Suministro y colocación de tomado de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	825.19	1,650.38
07.02.02	<b>u Poniente</b> Suministro y colocación de poniente de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	778.54	1,557.08
07.02.03	<b>u Banco de pedales</b> Suministro y colocación de banco de pedales de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	917.37	1,834.74
07.02.04	<b>u Tramontana doble</b> Suministro y colocación de tramontana doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	1,451.66	2,903.32
07.02.05	<b>u Garbí doble</b> Suministro y colocación de garbí doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	815.60	1,631.20
07.02.06	<b>u Brisa</b> Suministro y colocación de brisa de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	672.53	1,345.06
07.02.07	<b>u Tifón doble</b> Suministro y colocación de tifón doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	2.00	847.40	1,694.80
07.02.08	<b>u Cierzo doble</b> Suministro y colocación de cierzo doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	1.00	598.33	598.33
07.02.09	<b>u Remolino doble</b> Suministro y colocación de remolino doble de acero bañado en cinc recubierto con poliéster termoendurecido, rodamientos autolubricantes, ejes macizos y piezas de unión de acero fundido, cartel con instrucciones de uso avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta.	1.00	832.56	832.56
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Parque biosaludable.....</b>				<b>14,047.47</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO.....			37,322.11

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN</b>				
<b>SUBCAPÍTULO 08.01 Señalización vertical</b>				
08.01.01	u Señal circular 60, nivel 1 Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.			
		4.00	131.10	524.40
08.01.02	u Señal cuadrada 60*60 cm, nivel 1 Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.			
		5.00	125.76	628.80
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Señalización vertical.....</b>				<b>1,153.20</b>
<b>SUBCAPÍTULO 08.02 Señalización horizontal</b>				
08.02.01	m Marca vial 30 cm Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada			
		3.00	0.81	2.43
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 Señalización horizontal.....</b>				<b>2.43</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN.....</b>				<b>1,155.63</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>				
09.01	<b>P.A. Gestión de residuos</b>			
	Partida alzada a justificar según el Estudio de Gestión de Residuos contenido en la memoria justificativa, en concepto de costes de carga y transportes. Alquiler de contenedores incluido.			
		1.00	17,663.19	17,663.19
	<b>TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>			<b>17,663.19</b>

**PRESUPUESTO**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD</b>				
10.01	<b>P.A. Seguridad y salud</b>			
	Partida alzada a justificar según el Estudio de Seguridad y Salud contenido en la memoria justificativa, en concepto de equipos de protección individual, protección colectiva, con instalaciones de bienestar y formación del personal incluidos.			
		1.00	26,210.87	26,210.87
	<b>TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.....</b>			<b>26,210.87</b>

# PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 11 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS</b>			
11.01	P.A. Abono íntegro para limpieza y terminación de obras			
		1.00	5,000.00	5,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 11 TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS .....</b>			<b>5,000.00</b>
	<b>TOTAL.....</b>			<b>2,515,695.51</b>

Gandarío (Bergondo) a 17 de Junio de 2015

El autor del proyecto,

Santiago Botana Lema



## RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

---

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	TRABAJOS PREVIOS.....	30,836.84	1.23
02	REGENERACIÓN PLAYA.....	2,039,950.00	81.09
03	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	245,306.20	9.75
04	MURO.....	70,220.61	2.79
05	REDES DE SERVICIOS.....	23,578.96	0.94
06	JARDINERÍA.....	18,451.10	0.73
07	MOBILIARIO URBANO.....	37,322.11	1.48
08	SEÑALIZACIÓN.....	1,155.63	0.05
09	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	17,663.19	0.70
10	SEGURIDAD Y SALUD.....	26,210.87	1.04
11	TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS.....	5,000.00	0.20
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>2,515,695.51</b>	
	13.00% Gastos generales.....	327,040.42	
	6.00% Beneficio industrial.....	150,941.73	
	SUMA DE G.G. y B.I.	477,982.15	
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.</b>	<b>2,993,677.66</b>	
	21.00% I.V.A.....	628,672.31	
	<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A.</b>	<b>3,622,349.97</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Gandarío (Bergondo), a 17 de Junio de 2015.

**El autor del proyecto,**

Santiago Botana Lema