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DOCUMENTO 1: MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA

ANEJO 1: ANTECEDENTES

ANEJO 2:   ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

ANEJO 3:   ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

ANEJO 4:   TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO   

ANEJO 5:   MOVIMIENTO DE TIERRAS   

ANEJO 6:   CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA   

ANEJO 7:   SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO 8:   ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA PARCELA   

ANEJO 9:   CUMPLIMIENTO DEL DB-SI "SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO"

ANEJO10:   CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA "SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD"

ANEJO 11:   CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21/2013 DE INTEGRACIÓN DE LOS MINUSVÁLIDOS   

ANEJO 12:   LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ANEJO 13:  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 14:   REVISIÓN DE PRECIOS

ANEJO 15:   PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANEJO 16:   CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO 17:   PLAN DE OBRA 

ANEJO 18:   DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA   

ANEJO 19:   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   

ANEJO 20:   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 21:   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   

ANEJO 22:   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL   

DOCUMENTO 2:  PLANOS

1 PLANOS DE SITUACIÓN

P-S01: Plano de situación general

P-S02: Entorno y estado actual de la parcela

P-S03: Parcela en el planeamiento municipal (PXOM A Coruña)

2 PLANOS DE REPLANTEO

P-R01: Bases de replanteo

P-R02: Plano de replanteo de viales

P-R03: Plano de replanteo de aceras y aparcamiento

P-R04: Plano de replanteo de muros de contención

3 PLANOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

P-MT01: Estado inicial de la parcela

P-MT02: Seccionado del terreno de la parcela

P-MT03: Per files de excavación A y B

P-MT04: Per files de excavación C y D

P-MT05: Per files de excavación E y F

P-MT06: Per files de excavación G y H

P-MT07: Per files de excavación J y K

P-MT08: Per files de excavación L y M

P-MT09: Per files de excavación N y O

P-MT10: Per files de excavación P y 01

P-MT11: Per files de excavación 02 y 03

P-MT12: Per files de excavación 04 y 05

P-MT13: Per files de excavación 06 y 07

P-MT14: Per files de excavación 08 y 09

P-MT15: Per files de excavación 10 y 11

P-MT16: Per files de excavación 12 y 13

P-MT17: Per files de excavación 14 y 15

P-MT18: Per files de excavación 16 y 17

P-MT19: Resumen de excavación de tierras

P-MT20: Seccionado de la parcela tras explanaciones

P-MT21: Per files de explanación A y B
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P-MT22: Per files de explanación C y D

P-MT23: Per files de explanación E y F

P-MT24: Per files de explanación G y H

P-MT25: Per files de explanación J y K

P-MT26: Per files de explanación L y M

P-MT27: Per files de explanación N y O

P-MT28: Per files de explanación P y 01

P-MT29: Per files de explanación 02 y 03

P-MT30: Per files de explanación 04 y 05

P-MT31: Per files de explanación 06 y 07

P-MT32: Per files de explanación 08 y 09

P-MT33: Per files de explanación 10 y 11

P-MT34: Per files de explanación 12 y 13

P-MT35: Per files de explanación 14 y 15

P-MT36: Per files de explanación 16 y 17

P-MT37: Resumen de rellenos de tierras

4: PLANOS DE URBANISMO

P-U01: Esquema general

P-U02: Plano de red de alumbrado público

P-U03:  Aparcamiento

P-U04: Zonas verdes y mobiliario urbano

P-U05: Aproximación de redes de drenaje y saneamiento

5:PLANOS DE ARQUITECTURA

P-AR01: Ordenación de espacios planta baja

P-AR02: Ordenación de espacios primera planta (Gimnasios)

P-AR03: Ordenación de espacios primera planta (Graderío)

P-AR04: Ordenación de espacios planta sótano

P-AR05: Situación de arcos y correas de la estructura de la cubierta

P-AR06: Cotas planta baja (Edi ficación)

P-AR07: Cotas planta baja (Zona vasos)

P-AR08: Cotas planta primera (Gimnasios)

P-AR09: Cotas planta primera (Graderío)

P-AR10: Cotas planta sótano

P-AR11: Alzados Norte y Sur

P-AR12:  Alzados Este y Oeste

P-AR13: Sección longitudinal del edi ficio

P-AR14: Secciones transversales en pórtico 4 y en vaso de natación N3

P-AR15: Sección transversal en foso de saltos FS1

6: PLANOS DE CONSTRUCCIÓN

P-C01: Tabiquería en planta baja (Edi ficación)

P-C02: Tabiquería en planta baja (Zona vasos)

P-C03: Tabiquería en planta primera (Gimnasios)

P-C04: Tabiquería en planta sótano

P-C05: Secciones de tabiquería

P-C06: Revestimiento de techos y suelos en planta baja (Edi ficación)

P-C07: Revestimiento de techos y suelos en planta baja (Zona vasos)

P-C08: Revestimiento de techos y suelos en planta primera (Gimnasios)

P-C09: Revestimiento de techos y suelos en planta primera (Graderíos)

P-C10: Revestimiento de techos y suelos en planta sótano

7: PLANOS DE ESTRUCTURAS

P-E01: Replanteo y coordenadas de los pilares

P-E02: Replanteo planta sótano (cota -5 m)

P-E03: Replanteo planta sótano (cota -3.5 m)

P-E04: Replanteo planta baja

P-E05: Replanteo planta primera

P-E06: Replanteo (a cota) de apoyo intermedio de V.I. de graderío y coronación de la misma y 

de los pilares del ascensor

P-E07: Replanteo cimentación sótano (cota -5 m)

P-E08: Replanteo cimentación sótano (cota -3.5 m)

P-E09: Vigas centradoras y de atado en sótano (cota -5 m)

P-E10: Vigas centradoras y de atado en sótano (cota -3.5 m)

P-E11: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (I)

P-E12: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (II)

P-E13: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (III)

P-E14: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (IV)

P-E15: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (V)

P-E16: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (VI)

P-E17: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (VII)
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P-E18: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-5 m) (VIII)

P-E19: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (I)

P-E20: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (II)

P-E21: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (III)

P-E22: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (IV)

P-E23: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (V)

P-E24: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (VI)

P-E25: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (VII)

P-E26: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (VIII)

P-E27: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (IX)

P-E28: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (X)

P-E29: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (XI)

P-E30: Armado de zapatas corridas bajo muro en cota (-3.5 m) (XII)

P-E31: Armado de zapatas singulares en cota (-5 m)

P-E32: Armado de zapatas singulares en cota (-3.5 m) (I)

P-E33: Armado de zapatas singulares en cota (-3.5 m) (II)

P-E34: Armado de zapatas singulares en cota (-3.5 m) (III)

P-E35: Armado de zapatas dobles en cota (-3.5 m) (I)

P-E36: Armado de zapatas dobles en cota (-3.5 m) (II)

P-E37: Armado de muros en alzado (I)

P-E38: Armado de muros en alzado (II)

P-E39: Armado de muros en alzado (III)

P-E40: Armado de muros en alzado (IV)

P-E41: Armado de losa de cimentación del vaso FS1 (cota -5 m)

P-E42: Armado de losa de cimentación del vaso N3 (cota -3.5 m)

P-E43: Armado de losa  (base) del vaso N3 (cota -2 m)

P-E44: Cuadro de pilares A (I)

P-E45: Cuadro de pilares A (II)

P-E46: Cuadro de pilares A (III)

P-E47: Cuadro de pilares B (I)

P-E48: Cuadro de pilares B (II)

P-E49: Cuadro de pilares B (III)

P-E50: Cuadro de pilares C (I)

P-E51: Cuadro de pilares C (II)

P-E52: Cuadro de pilares C (III)

P-E53: Armado de pórticos (I)

P-E54: Armado de pórticos (II)

P-E55: Armado de pórticos (III)

P-E56: Armado de pórticos (IV)

P-E57: Armado de pórticos (V)

P-E58: Armado de pórticos (VI)

P-E59: Armado de pórticos (VII)

P-E60: Armado de pórticos (VIII)

P-E61: Armado de pórticos (IX)

P-E62: Armado de pórticos (X)

P-E63: Armado de pórticos (XI)

P-E64: Armado de pórticos (XII)

P-E65: Armado de pórticos (XIII)

P-E66: Armado de pórticos (XIV)

P-E67: Armado de pórticos (XV)

P-E68: Armado de pórticos (XVI)

P-E69: Armado de pórticos (XVII)

P-E70: Armado de pórticos (XVIII)

P-E71: Armado de pórticos (XIX)

P-E72: Armado de pórticos (XX)

P-E73: Armado de pórticos (XXI)

P-E74: Armado de pórticos (XXII)

P-E75: Armado de pórticos (XXIII)

P-E76: Armado de pórticos (XXIV)

P-E77: Armado de pórticos (XXV)

P-E78: Armado de pórticos (XXVI)

P-E79: Armado de pórticos (XXVII)

P-E80: Armado de pórticos (XXVIII)

P-E81: Armado de pórticos (XXIX)

P-E82: Armado en forjados unidireccionales en planta baja

P-E83: Armado en forjados unidireccionales en planta primera

P-E84:Detalle armado de escalera “Escaleras públicas hasta P1”

P-E85:Detalle armado de escalera “Escaleras hasta gimnasio”

P-E86: Planta, alzado frontal, vista isométrica y mediciones generales de la estructura de 

madera

P-E87: Detalle de arcos de madera (Arcos 1 y 19)

P-E88: Detalle de arcos de madera (Arcos 2 y 18)

P-E89: Detalle de arcos de madera (Arcos 3 y 17)

P-E90: Detalle de arcos de madera (Arcos 4 y 16)
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P-E91: Detalle de arcos de madera (Arcos 5 y 15)

P-E92: Detalle de arcos de madera (Arcos 6 y 14)

P-E93: Detalle de arcos de madera (Arcos 7 y 13)

P-E94: Detalle de arcos de madera (Arcos 8 y 12)

P-E95: Detalle de arcos de madera (Arcos 9 y 11)

P-E96: Detalle de arcos de madera (Arco 10, arco central)

P-E97: Detalle de uniones tipo bulón en arranques de arco y para la articulación central

P-E98: Detalle de uniones correa-arco mediante angular y pasador

P-E99: Detalle de estructura metálica de los muros cortina

8: PLANOS DE INSTALACIONES

P-IN01: Distribución agua sanitaria en planta baja (estimación)

P-IN02: Distribución agua sanitaria en planta primera (estimación)

P-IN03: Distribución agua sanitaria en planta sótano (estimación, sin incluír sistemas 

asociados a los vasos de las piscinas)

P-IN04: Distribución de red de saneamiento en planta baja (estimación)

P-IN05: Distribución de red de saneamiento en planta primera (estimación)

P-IN06: Distribución de red de saneamiento en planta sótano (estimación)

P-IN07: Luminarias e iluminación en planta baja (estimación) (I)

P-IN08: Luminarias e iluminación en planta baja (estimación) (II)

P-IN09: Luminarias e iluminación en planta primera (estimación) (I)

P-IN10: Luminarias e iluminación en planta primera (estimación) (II)

P-IN11: Luminarias e iluminación en planta sótano (estimación)

P-IN12: Señalización y rutas de evacuación en caso de emergencia en planta baja (I)

P-IN13: Señalización y rutas de evacuación en caso de emergencia en planta baja (II)

P-IN14: Señalización y rutas de evacuación en caso de emergencia en planta primera 

(gimnasios)(I)

P-IN15: Señalización y rutas de evacuación en caso de emergencia en planta primera 

(graderíos)(II)

P-IN16: Señalización y rutas de evacuación en caso de emergencia en planta sótano

DOCUMENTO 3 : PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1 DISPOSICIONES  PRELIMINARES

1. Na  t  uraleza          y   o  bjeto

2. D      o      cu      m      ent      a      c      ió      n         i      n      c      l      u      i      d      a         e      n         e      s      t      e         p      r      oy      e      ct      o
2.      1     D      o      c      u      m      e      n      t      o      s         qu      e         d      e      f      i      n      e      n         l      a         o      b      ra

2.      2     D      o      c      u      m      e      n      t      o      s         c      o      nt      r      a      c      t      u      al      es

2.      3     C      o      m      p      a      t      i      b      ili      d      a      d         y         p      re      la      c      ió      n         e      n      t      r      e         d      o      c      u      me      n      t      o      s

2.4 P      la      n      os

 DISPOSICIONES GENERALES

N      o      r      m      a      t      iv      a         d      e         o      b      l      i      g      a      d      o         cu      m      p      li      m      i      ento

R      epre      s      ent      a      n      t      e      s         d      e         l      a      s         p      a      rte      s

Ingeniero director de las obras

I      n      s      p      ecc      ió      n         d      e         la      s         o      b      r      a      s

Re      pr      e      s      e      n      t      a      n      te      s         d      e      l         c      o      n      tr      a      t      is      t      a

A      l      ter      a      c      ió      n         y         li      m      i      t      a      c      io      n      e      s         de      l         p      r      og      r      a      m      a         d      e         tr      a      b      a      j      o      s

C      o      nfr      o      n      t      a      c      i      ó      n         d      e         p      la      n      o      s         y         m      ed      i      d      as

Obr      a      s         i      nc      o      m      p      l      et      a      s

D      o      cu      m      ent      a      c      ió      n         c      o      m      p      l      e      m      ent      a      r      i      a

P      la      z      o         p      a      r      a         e      l         c      o      m      i      e      nz      o         d      e         l      a      s         o      b      r      a      s

R      ec      l      ut      a      m      i      ent      o         d      e         p      er      so      n      al

R      e      s      p      o      n      s      a      b      i      l      i      d      a      d      e      s         de      l         c      o      nt      r      a      t      i      s      t      a

G      as      t      o      s         d      e         c      a      r      á      cte      r         g      ene      r      a      l         a         c      a      r      g      o         d      e      l         c      o      nt      r      a      t      i      s      t      a

Subc      o      nt      r      a      t      a      c      ió      n

M      ed      i      d      a      s         d      e         s      e      g      u      r      i      d      ad

Ob      l      i      ga      c      i      o      ne      s         d      e      l         c      o      ntr      a      t      i      s      t      a         e      n         c      a      s      o      s         n      o         e      x      pr      e      sa      d      o      s

Relaciones legales y responsabilidades con el público

M      o      d      i      f      i      c      a      c      io      n      e      s         e      n         e      l         pr      o      y      ect      o

P      r      og      r      a      m      a         d      e         tr      a      b      a      j      os

Tr      a      b      a      j      o      s         n      o         pr      e      v      i      s      t      os

C      ert      i      f      i      c      a      c      i      ó      n         y         a      b      o      n      o         d      e         l      a      s         o      b      r      as

A      b      o      n      o         d      e         o      b      r      a         i      n      c      o      m      p      l      et      a         o         defectu      os      a         per      o         a      cept      a      b      l      e

P      la      z      o         d      e         ej      e      cuc      i      ó      n         d      e         la      s         o      b      r      as
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R      ecepc      ió      n         d      e         l      a      s         o      b      r      a      s

L      i      qu      i      d      a      c      i      ó      n         d      e         l      a      s         o      br      a      s

P      la      z      o         d      e         ga      r      a      n      t      í      a         d      e         la      s         o      b      r      as

R      e      vi      s      ió      n         d      e         pr      e      c      i      os

R      e      s      c      i      si      ó      n         de      l         c      o      n      tr      a      t      o

VARIOS:

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Seguro de las obras

Conservación de la obra

Uso por el contratista de edi ficio o bienes del propietario
Pago de arbitrios
Garantías por daños mat. ocasionados por vicios y defectos de la construcción

2 DESCRIPCIÓN  DE LAS OBRAS 

2.1     Ordenac  i  ón         de     la         pa  r  ce  l  a       

2.1  .  1         Z  o  nas     ajar  d  inadas

2.1  .  2         Z  o  na     de     aparcami  e  ntos

2.1  .  3         Viales de acceso

2.1.4 Aceras

2.2     De  s  cripción         d  e     las         in  s  t  a  laciones

2.2  .  1         Reci  n  to de     las   p  is  ci  nas

2.2  .  2         O  tros     rec  i  ntos         e   in  stalaciones     de     la     planta baja

2.2  .  3         Reci  n  tos         e     inst  a  lac  i  ones         de     la     pla  n  ta         p  r  ime  r  a

2.2  .  4         Reci  n  tos         e     inst  a  lac  i  ones         de     la     pla  n  ta         sóta  no  

2.3     M  o  v  i  mien  t  o     de         tier  r  a  s

2.3  .  1         Excavaciones

2.3  .  2         E  x  planaci  o  nes

2.3  .  3         Compensac  i  ón     de     t  ierras

2.4 C  i  me  n  tac  i  ó  n

2.5   E  structura         de     h  ormi  g  ón     arma  d  o
2.5  .  1         Vigas         y         p  ilares

2.5  .  2         F  o  rjados

2.5  .  3         E  s  tru  c  t  u  ra         de     l  os     v  asos

2.5  .  4         Mu  r  os         de     conte  n  c  i  ón         de     tie  r  ras

2.5  .  5         Escal  e  ras

2.5.6 Graderío

2.5.7 Plataformas de salto

2.6 Estructura de madera

2.7   Estructura metálica

2.8   C  err  a  mien  t  os     y     tabiqu  e  ría          interi  o  r

2.9   R  e  v  est  i  mien  t  os
2.8  .  1         Paramentos         ver  t  i  c  ales

2.8  .  2         Suelos         y     tec  h  os

2.10 Carpin  t  erías
2.9  .  1         Puertas         exteri  o  res

2.9  .  2         Puertas         i  n  teri  o  res

2.9  .  3         Ventanales

2.11 Instalac  i  ones         de     abas  t  ecim  i  ento     de     agua     

2.12 Instalac  i  ones         de     las piscinas     

2.13 Instalac  i  ones         de     sa  n  e  a  mien  t  o

2.14 Instalac  i  ones         de     cl  i  m  a  tización     

2.15 Instalac  i  ón         e  l  éctr  i  ca     e     iluminación

2.16 D  r  enaje         y     ev  a  cuación         de     aguas         pluvial  e  s
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3 CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1   C  ondicio  n  es         ge  n  erale  s

3.2   C  ondicio  n  es que         han         d  e     c  u  mplir     los         m  a  teria  l  e  s

4.2.1 M  a  terial  e  s          para         estructura de edi ficación

3.2  .  2         Materiales para estructura de cubierta y cerramientos

3.2.3 M  a  terial  e  s         auxiliar  e  s     para         ho  r  migones   

3.2.4 En  c  ofrado         y     c  i  mbras   

3.2.5 Agl  o  meran  t  es,     exclu  i  do         el     c  e  men  t  o

3.2.6 M  a  terial  e  s         de cubierta

3.2.7 M  a  terial  e  s          para         fábr  i  ca         y     f  orja  d  o  s

3.2.8 M  a  terial  e  s          para         s  ola  d  os         y     alica  t  ado  s  

3.2.9       Carpin  t  ería     de         talle  r

3.2.  1  0         Carpin  t  ería     m  e  tálica   

3.2.  1  1         Pintura     

3.2.  1  2         C  o  l  ores,     acei  t  es,         ba  r  nices,         e  tc.

3.2.13   Fontanería 

3.2.  1  4         Instal  a  cio  n  es         e  l  éctr  i  ca  s

3.3   E  jecuc  i  ón,         medic  i  ón         y     a  bono         de         las unidades     d  e         obra   
3.3.1   M  ov  i  m  i  ento         de     t  i  err  a  s

3.3.2 Ho  r  migo  n  es

3.3.3   M  or  t  ero  s

3.3.4 En  c  ofrados

3.3.5 Armaduras

3.3.6 Estru  c  turas     de         ma  d  e  r  a

3.3.7 Albañilerí  a

3.3.  8         Aisl  a  mien  t  os

3.3.  9         S  olados         y     al  i  cata  d  os

3.3.  1  0 Carpin  t  ería     de         talle  r  

3.3.  1  1         Carpin  t  ería     m  e  tálica

3.3.  1  2         Pintura

3.3.  1  3         Urbanizac  i  ó  n

3.3.  1  4         F  ontanería

3.3.  1  5         Instal  a  cio  n  es         de     l  a  s piscinas

3.3.  1  6         Instal  a  cio  n  es         de         cl  i  matizac  i  ón

3.3.  1  7         Sis  te  ma         de         energía         s  olar   t  é  r  mica

3.3.  18         Instal  a  ción elé  c  tric  a

3.3.19 Precauciones a adoptar

4 CONTROL DE CALIDAD

5.1   Introducción

4.2   C      ontrol de recepción de los materiales

4.2      .1         C  o      nt  r  o      l         de     l      a         d  o  cu  m  en  t  a      c  ió      n         de     lo      s sum  i      n  i      s  t  ro      s     

4.2      .2         C  o      nt  r  o      l     med  ia      n  t  e         d  i      st  i      n  t  i      v  o      s     de     c  ali      d  a      d         o     e  val      u  a      c  i      o  n  es         t  é  cn  i      c  a      s     de     i      d  o      ne  i      d  ad

4.2      .3         C  o      nt  r  o      l     med  ia      n  t  e         ensa  yos

4.3 Control de ejecución
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INTRODUCIÓN

A continuación se exponen las mediciones aplicadas a las unidades de obra que componen nuestra obra.
Estas mediciones se han recopilado en base a los planos con carácter general, siendo necesario estimar 
ciertos valores de difícil cuanti ficación en base a parámetros aquí explicados.

Se seguirá el orden de los capítulos del presupuesto para mostrar estas mediciones:

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 Actuaciones previas

* Retirada de tierra vegetal: Plano P-MT19

1.2 Excavaciones, explanaciones y rellenos

*Información recogida en planos P-MT19 y P-MT37

2 RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR Y DRENAJE

3 CIMENTACIONES

3.1 Regularización (desglose Ud)

03_REG01     m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 
P54 1 2,250 2,250
P57 1 3,610 3,610
P58 1 3,610 3,610
P59 1 3,610 3,610
P65 1 2,250 2,250
P66 1 2,250 2,250
P67 1 2,250 2,250
P194 1 1,130 1,130
P195 1 1,130 1,130
P196 1 1,130 1,130
P197 1 2,400 2,400
P198 1 1,130 1,130
P199 1 1,130 1,130
P201 1 2,250 2,250
P202 1 2,250 2,250
P203 1 2,250 2,250
P204 1 2,250 2,250
P205 1 2,250 2,250
P207 1 2,250 2,250
P209 1 2,250 2,250
P210 1 2,250 2,250
P211 1 2,250 2,250
P212 1 2,250 2,250
P213 1 2,250 2,250
P217 1 3,610 3,610
P218 1 3,610 3,610
P219 1 3,610 3,610
P220 1 3,610 3,610
P221 1 3,610 3,610
P222 1 2,250 2,250
P223 1 2,250 2,250
P224 1 2,250 2,250
P225 1 2,250 2,250
P226 1 2,250 2,250
P227 1 2,250 2,250
P228 1 2,250 2,250
P229 1 2,250 2,250
P230 1 2,250 2,250
P231 1 2,250 2,250
P232 1 2,250 2,250
P233 1 3,610 3,610
P234 1 3,610 3,610
P235 1 3,610 3,610
P236 1 3,610 3,610
P237 1 3,610 3,610
P238 1 3,610 3,610
P239 1 3,610 3,610
P240 1 3,610 3,610
P241 1 3,610 3,610
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1.1_ACTUACIONES PREVIAS

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

01_AP01 Volumen edifcios a demoler (m3) 2130

2130

01_AP02 Pavimento a retirar (m2) 1850

01_AP03 Terraplén acceso (1:2; H=6,5 m) (m3) 169

01_AP04 Retirada tierra vegetal (m2) 735.36

01_AP05 Muro a retirar (A media= 4*0.30m) (m) 186

280m2*(2x3)m+150m2*3m

1.2_EXCAVACIONES Y RELLENOS

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

01_EER01 3749.76

01_EER02 45836.83

01_EER03 4425.49

RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MUROS (m3)

EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO (m3)

RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE (m3)

2_RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

02_RSE01 TUBERÍA  DRENAJE HORMIGÓN POROSO D=20 cm (m) 288.20

02_RSE02 ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm (Ud) 16.00

02_RSE03 SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 30x30 cm (Ud) 29.00

02_RSE04 COLECTOR PVC 160/200 mm (Ud) 720.97

02_RSE05 ACOMETIDA SANEAMIENTO A PARCELA (Ud) 3.00
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P242 1 3,610 3,610
P244 1 3,610 3,610
P245 1 3,610 3,610
P246 1 3,610 3,610
P247 1 1,710 1,710
P249 1 1,710 1,710
P250 1 3,610 3,610
P257 1 1,710 1,710
P262 1 4,410 4,410
P264 1 4,410 4,410
P265 1 4,410 4,410
P266 1 4,410 4,410
P267 1 1,710 1,710
P270 1 1,710 1,710
P271 1 4,410 4,410
P272 1 4,410 4,410
P273 1 4,410 4,410
P274 1 4,410 4,410
P321 1 2,250 2,250
P322 1 2,250 2,250
P323 1 2,250 2,250
P324 1 2,250 2,250
P325 1 2,250 2,250
P332 1 2,250 2,250
P333 1 2,250 2,250
P334 1 2,250 2,250
P335 1 2,250 2,250
P336 1 2,250 2,250
P337 1 2,250 2,250
P338 1 2,250 2,250
(P253-P258) 1 3,900 3,900
(P254-P259) 1 4,360 4,360
(P255-P260) 1 4,520 4,520
(P256-P261) 1 3,470 3,470
M90 1 8,920 8,920
M91 1 9,100 9,100
M92 1 9,480 9,480
M93 1 9,520 9,520
M94 1 9,440 9,440
M102 1 8,840 8,840
M103 1 9,000 9,000
M104 1 9,350 9,350
M105 1 9,380 9,380
M106 1 9,270 9,270
M120 1 5,310 5,310
M121 1 18,060 18,060
M122 1 4,730 4,730
M127 1 3,220 3,220
M96 1 57,500 57,500
M97 1 5,200 5,200
M56 1 9,150 9,150
M57 1 9,330 9,330
M58 1 9,350 9,350
M59 1 9,380 9,380
M60 1 9,400 9,400
M61 1 9,430 9,430
M62 1 9,410 9,410
M63 1 9,430 9,430
M64 1 9,430 9,430
M65 1 9,360 9,360
M66 1 9,330 9,330
M67 1 8,970 8,970
M68 1 9,120 9,120
M71 1 9,100 9,100
M72 1 9,090 9,090
M73 1 9,050 9,050
M74 1 9,320 9,320
M75 1 9,290 9,290
M76 1 9,330 9,330
M77 1 9,380 9,380
M78 1 9,430 9,430
M79 1 9,470 9,470
M80 1 9,200 9,200
M81 1 9,120 9,120
M82 1 63,700 63,700
VC.S-4.1 [P317 - P324] 1 0,800 0,800
VC.S-1.1 [P324 - P381] 1 1,630 1,630
VC.S-1.1 [P325 - P376] 1 1,630 1,630
VC.S-1.1 [P335 - P371] 1 1,630 1,630
VC.S-1.1 [P334 - P366] 1 1,630 1,630
VC.S-1.1 [P333 - P361] 1 1,630 1,630
VC.S-2.1 [P332 - P314] 1 2,110 2,110
VC.S-1.1 [P332 - P358] 1 1,640 1,640
VC.S-4.1 [P336 - P313] 1 2,050 2,050
VC.S-4.1 [P337 - P312] 1 1,930 1,930
VC.S-1.1 [P308 - P338] 1 1,880 1,880
VC.S-3.1 [P338 - P311] 1 1,790 1,790
VC.S-4.1 [P318 - P323] 1 0,810 0,810

VC.S-4.1 [P319 - P321] 1 0,830 0,830
VC.S-1.1 [P302 - P322] 1 1,890 1,890
VC.S-1.1 [P320 - P322] 1 0,830 0,830
VC.S-1.2 [P247 - P51] 1 0,130 0,130
VC.S-2.1 [P192 - P207] 1 0,820 0,820
VC.S-2.1 [P201 - P178] 1 1,730 1,730
VC.S-2.1 [P191 - P209] 1 0,820 0,820
VC.S-2.1 [P190 - P210] 1 0,820 0,820
VC.S-2.1 [P189 - P211] 1 0,800 0,800
VC.S-2.1 [P188 - P212] 1 0,820 0,820
VC.S-2.1 [P213 - P187] 1 0,830 0,830
VC.S-3.1 [P186 - P223] 1 0,830 0,830
VC.S-2.1 [P227 - P172] 1 1,220 1,220
VC.S-2.1 [P228 - P173] 1 1,240 1,240
VC.S-3.1 [P229 - P174] 1 1,320 1,320
VC.S-3.1 [P230 - P175] 1 1,460 1,460
VC.S-3.1 [P231 - P176] 1 1,640 1,640
VC.S-2.1 [P232 - P177] 1 1,840 1,840
VC.T-1.1 [P205 - P195] 1 1,810 1,810
VC.S-2.1 [P193 - P194] 1 0,760 0,760
VC.T-1.1 [P207 - P194] 1 1,750 1,750
VC.T-1.1 [P204 - P196] 1 1,950 1,950
VC.T-1.1 [P202 - P198] 1 1,810 1,810
VC.S-1.1 [P199 - P200] 1 2,060 2,060
VC.T-1.1 [P201 - P199] 1 1,760 1,760
VC.T-1.1 [P67 - P197] 1 1,920 1,920
VC.T-1.1 [P203 - P197] 1 1,610 1,610
VC.S-4.1 [P182 - P220] 1 0,910 0,910
VC.S-2.1 [P181 - P221] 1 0,930 0,930
VC.T-2.1 [P246 - P247] 1 1,610 1,610
VC.S-3.1 [P185 - P217] 1 0,810 0,810
VC.S-3.1 [P184 - P218] 1 0,840 0,840
VC.S-3.1 [P183 - P219] 1 0,870 0,870
VC.S-1.1 [P250 - P249] 1 1,270 1,270
VC.S-1.1 [P249 - P52] 1 0,150 0,150
VC.S-1.1 [P53 - P270] 1 0,220 0,220
VC.T-1.1 [P270 - P274] 1 0,920 0,920
VC.S-1.1 [P267 - P156] 1 0,300 0,300
VC.T-1.1 [P266 - P267] 1 0,650 0,650
VC.T-1.1 [(P256-P261) - P257] 1 0,610 0,610
VC.S-1.1 [P257 - P161] 1 0,400 0,400
CB.2.1 [P324 - P325] 1 2,220 2,220
CB.2.1 [P325 - P335] 1 2,430 2,430
CB.2.1 [P335 - P334] 1 2,440 2,440
CB.2.1 [P334 - P333] 1 2,270 2,270
CB.2.1 [P333 - P332] 1 1,580 1,580
CB.2.1 [P336 - P332] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P337 - P336] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P338 - P337] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P323 - P324] 1 1,810 1,810
CB.2.1 [P321 - P323] 1 1,810 1,810
CB.2.1 [P321 - P54] 1 1,010 1,010
CB.2.1 [P322 - P321] 1 1,810 1,810
CB.2.1 [P65 - P325] 1 1,870 1,870
CB.2.1 [P323 - P65] 1 1,260 1,260
CB.2.1 [P54 - P65] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P66 - P54] 1 1,800 1,800
C.3.1 [P322 - P66] 1 0,810 0,810
CB.2.1 [(P253-P258) - (P254-P259)] 1 2,140 2,140
CB.2.1 [(P253-P258) - (P254-P259)] 1 2,140 2,140
CB.2.1 [(P254-P259) - (P255-P260)] 1 2,070 2,070
CB.2.1 [(P254-P259) - (P255-P260)] 1 2,070 2,070
CB.2.1 [(P255-P260) - (P256-P261)] 1 2,150 2,150
CB.2.1 [(P255-P260) - (P256-P261)] 1 2,150 2,150
CB.2.1 [(P253-P258) - P224] 1 2,000 2,000
CB.2.1 [P222 - P224] 1 2,640 2,640
CB.2.1 [(P254-P259) - P225] 1 1,980 1,980
CB.2.1 [P224 - P225] 1 2,040 2,040
CB.2.1 [(P255-P260) - P226] 1 2,000 2,000
CB.2.1 [(P256-P261) - P226] 1 2,260 2,260
CB.2.1 [P225 - P226] 1 2,080 2,080
CB.2.1 [P207 - P205] 1 1,610 1,610
CB.2.1 [P202 - P201] 1 1,300 1,300
CB.2.1 [P209 - P207] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P210 - P209] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P211 - P210] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P212 - P211] 1 1,810 1,810
CB.2.1 [P213 - P212] 1 1,810 1,810
CB.2.1 [P223 - P222] 1 2,380 2,380
CB.2.1 [P223 - P213] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [(P256-P261) - P227] 1 1,880 1,880
CB.2.1 [P226 - P227] 1 1,000 1,000
CB.2.1 [P227 - P228] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P228 - P229] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P229 - P230] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P230 - P231] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P232 - P201] 1 1,810 1,810
CB.2.1 [P231 - P232] 1 1,800 1,800

ALBERTO PRIETO ARRANZ Página 4 de 17



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS,
 CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA
PISCINA CUBIERTA EN CAMPUS DE ELVIÑA

1: MEDICIONES
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTOS

CB.2.1 [P205 - P204] 1 1,540 1,540
CB.2.1 [P204 - P67] 1 1,540 1,540
CB.2.1 [P203 - P202] 1 1,540 1,540
CB.2.1 [P67 - P203] 1 1,540 1,540
CB.2.1 [P194 - P195] 1 2,280 2,280
CB.2.1 [P195 - P196] 1 2,050 2,050
CB.2.1 [P198 - P199] 1 1,000 1,000
CB.2.1 [P196 - P197] 1 1,940 1,940
CB.2.1 [P197 - P198] 1 2,570 2,570
CB.2.1 [P271 - P272] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P272 - P273] 1 1,760 1,760
CB.2.1 [P250 - P274] 1 1,600 1,600
CB.2.1 [P273 - P274] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P266 - (P256-P261)] 1 0,940 0,940
CB.2.1 [P274 - P266] 1 1,560 1,560
CB.2.1 [P265 - (P255-P260)] 1 0,900 0,900
CB.2.1 [P273 - P265] 1 1,560 1,560
CB.2.1 [P265 - P266] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P272 - P264] 1 1,560 1,560
CB.2.1 [P264 - (P254-P259)] 1 0,900 0,900
CB.2.1 [P264 - P265] 1 1,760 1,760
CB.2.1 [P262 - (P253-P258)] 1 0,920 0,920
CB.2.1 [P271 - P262] 1 1,560 1,560
CB.2.1 [P262 - P264] 1 1,800 1,800
CB.2.1 [P244 - P250] 1 2,090 2,090
CB.2.1 [P244 - P273] 1 1,610 1,610
CB.2.1 [P240 - P271] 1 1,600 1,600
C.3.1 [P239 - P240] 1 0,350 0,350
CB.2.1 [P236 - P239] 1 1,370 1,370
CB.2.1 [P220 - P236] 1 1,710 1,710
CB.2.1 [P40 - P221] 1 1,720 1,720
CB.2.1 [P221 - P220] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P46 - P237] 1 1,720 1,720
CB.2.1 [P237 - P236] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P221 - P237] 1 1,760 1,760
CB.2.1 [P49 - P238] 1 1,730 1,730
CB.2.1 [P238 - P239] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P237 - P238] 1 1,370 1,370
CB.2.1 [P206 - P241] 1 1,740 1,740
CB.2.1 [P241 - P240] 1 1,640 1,640
C.3.1 [P238 - P241] 1 0,350 0,350
CB.2.1 [P216 - P242] 1 1,720 1,720
CB.2.1 [P241 - P242] 1 1,880 1,880
C.3.1 [P263 - P245] 1 1,720 1,720
CB.2.1 [P245 - P244] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P242 - P245] 1 1,630 1,630
CB.2.1 [P246 - P250] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P304 - P246] 1 1,730 1,730
CB.2.1 [P245 - P246] 1 2,090 2,090
CB.2.1 [P233 - P222] 1 1,850 1,850
CB.2.1 [P236 - P235] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P234 - P233] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P235 - P234] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [(P253-P258) - P59] 1 1,150 1,150
CB.2.1 [P59 - P222] 1 1,760 1,760
CB.2.1 [P59 - P233] 1 0,710 0,710
CB.2.1 [P58 - P262] 1 0,970 0,970
CB.2.1 [P234 - P58] 1 0,710 0,710
CB.2.1 [P58 - P59] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P57 - P271] 1 0,970 0,970
CB.2.1 [P239 - P57] 1 1,700 1,700
CB.2.1 [P235 - P57] 1 0,710 0,710
CB.2.1 [P57 - P58] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P217 - P223] 1 1,720 1,720
CB.2.1 [P217 - P233] 1 1,410 1,410
CB.2.1 [P218 - P234] 1 1,530 1,530
CB.2.1 [P218 - P217] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P220 - P219] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P219 - P235] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P219 - P218] 1 1,640 1,640
CB.2.1 [P247 - P249] 1 1,700 1,700
CB.2.1 [P249 - P270] 1 1,690 1,690
CB.2.1 [P270 - P267] 1 1,690 1,690
CB.2.1 [P267 - P257] 1 1,690 1,690
Cimentación 1 430,020 430,020
Solera 2 1 557,690 557,690
Cimentación - Pórtico 1 - 1 0,960 0,960
1(P243-P384)
Cimentación - Pórtico 2 - 1 0,960 0,960
1(P387-P385)
Cimentación - Pórtico 10 - 1 0,800 0,800
1(P243-P387)
Cimentación - Pórtico 11 - 1 0,800 0,800

1(P384-P385)

1.966,630

3.2 Contenciones (desglose Ud)

03_CON01     m³  Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, re
M90 (Solera 2) 1 2,390 2,390
M91 (Solera 2) 1 2,440 2,440
M92 (Solera 2) 1 2,450 2,450
M93 (Solera 2) 1 2,460 2,460
M94 (Solera 2) 1 2,440 2,440
M102 (Solera 2) 1 2,370 2,370
M103 (Solera 2) 1 2,410 2,410
M104 (Solera 2) 1 2,420 2,420
M105 (Solera 2) 1 2,430 2,430
M106 (Solera 2) 1 2,400 2,400
M120 (Solera 2) 1 2,850 2,850
M121 (Solera 2) 1 9,680 9,680
M122 (Solera 2) 1 2,360 2,360
M123 (Solera 2) 1 5,930 5,930
M124 (Solera 2) 1 8,180 8,180
M125 (Solera 2) 1 5,930 5,930
M126 (Solera 2) 1 8,180 8,180
M127 (Solera 2) 1 1,610 1,610
M96 (Solera 2) 1 16,590 16,590
M97 (Solera 2) 1 1,260 1,260
M56 (N6 máx) 1 3,310 3,310
M57 (N6 máx) 1 3,380 3,380
M58 (N6 máx) 1 3,380 3,380
M59 (N6 máx) 1 3,400 3,400
M60 (N6 máx) 1 3,400 3,400
M61 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M62 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M63 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M64 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M65 (N6 máx) 1 3,390 3,390
M66 (N6 máx) 1 3,380 3,380
M67 (N6 máx) 1 3,360 3,360
M68 (N6 máx) 1 3,190 3,190
M71 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M72 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M73 (N6 máx) 1 3,400 3,400
M74 (N6 máx) 1 3,370 3,370
M75 (N6 máx) 1 3,360 3,360
M76 (N6 máx) 1 3,380 3,380
M77 (N6 máx) 1 3,400 3,400
M78 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M79 (N6 máx) 1 3,430 3,430
M80 (N6 máx) 1 3,450 3,450
M81 (N6 máx) 1 3,420 3,420
M90 (N6 máx) 1 3,350 3,350
M91 (N6 máx) 1 3,410 3,410
M92 (N6 máx) 1 3,430 3,430
M93 (N6 máx) 1 3,450 3,450
M94 (N6 máx) 1 3,420 3,420
M102 (N6 máx) 1 3,310 3,310
M103 (N6 máx) 1 3,370 3,370
M104 (N6 máx) 1 3,380 3,380
M105 (N6 máx) 1 3,400 3,400
M106 (N6 máx) 1 3,360 3,360
M107 (N6 máx) 1 3,230 3,230
M69 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M108 (N6 máx) 1 13,550 13,550
M109 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M110 (N6 máx) 1 13,550 13,550
M123 (N6 máx) 1 8,300 8,300
M124 (N6 máx) 1 11,450 11,450
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M125 (N6 máx) 1 8,300 8,300
M126 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M96 (N6 máx) 1 23,220 23,220
M82 (N6 máx) 1 24,770 24,770
M97 (N6 máx) 1 1,760 1,760
M56 (PB) 1 3,790 3,790
M57 (PB) 1 3,860 3,860
M58 (PB) 1 3,870 3,870
M59 (PB) 1 3,880 3,880
M60 (PB) 1 3,890 3,890
M61 (PB) 1 3,900 3,900
M62 (PB) 1 3,900 3,900
M63 (PB) 1 3,900 3,900
M64 (PB) 1 3,900 3,900
M65 (PB) 1 3,870 3,870
M66 (PB) 1 3,860 3,860
M67 (PB) 1 3,850 3,850
M68 (PB) 1 3,650 3,650
M71 (PB) 1 3,900 3,900
M72 (PB) 1 3,890 3,890
M73 (PB) 1 3,880 3,880
M74 (PB) 1 3,860 3,860
M75 (PB) 1 3,850 3,850
M76 (PB) 1 3,860 3,860
M77 (PB) 1 3,880 3,880
M78 (PB) 1 3,900 3,900
M79 (PB) 1 3,920 3,920
M80 (PB) 1 3,940 3,940
M81 (PB) 1 3,910 3,910
M90 (PB) 1 3,820 3,820
M91 (PB) 1 3,900 3,900
M92 (PB) 1 3,920 3,920
M93 (PB) 1 3,940 3,940
M94 (PB) 1 3,900 3,900
M102 (PB) 1 3,790 3,790
M103 (PB) 1 3,860 3,860
M104 (PB) 1 3,870 3,870
M105 (PB) 1 3,880 3,880
M106 (PB) 1 3,840 3,840
M107 (PB) 1 3,690 3,690
M69 (PB) 1 13,080 13,080
M108 (PB) 1 15,480 15,480
M109 (PB) 1 13,080 13,080
M110 (PB) 1 15,480 15,480
M123 (PB) 1 9,480 9,480
M124 (PB) 1 13,080 13,080
M125 (PB) 1 9,480 9,480
M126 (PB) 1 13,080 13,080
M96 (PB) 1 26,540 26,540
M82 (PB) 1 28,310 28,310
M97 (PB) 1 2,010 2,010

638,830

3.3 Superfciales (desglose Ud)

03_SUP01     m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H
Cimentación 1 172,010 172,010
Solera 2 1 223,080 223,080

395,090

03_SUP02     m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con
Cimentación - Pórtico 1 - 1 0,770 0,770
1(P243-P384)
Cimentación - Pórtico 2 - 1 0,770 0,770
1(P387-P385)
Cimentación - Pórtico 10 - 1 0,670 0,670
1(P243-P387)
Cimentación - Pórtico 11 - 1 0,670 0,670
1(P384-P385)

2,880
03_SUP03     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

P54 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P57 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P58 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P59 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P65 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P66 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P67 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P194 1 1,500 0,750 0,500 0,563
P195 1 1,500 0,750 0,500 0,563
P196 1 1,500 0,750 0,500 0,563
P197 1 2,000 1,200 0,500 1,200
P198 1 1,500 0,750 0,500 0,563
P199 1 1,500 0,750 0,500 0,563
P201 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P202 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P203 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P204 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P205 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P207 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P209 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P210 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P211 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P212 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P213 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P217 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P218 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P219 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P220 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P221 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P222 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P223 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P224 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P225 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P226 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P227 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P228 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P229 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P230 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P231 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P232 1 1,500 1,500 0,400 0,900
P233 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P234 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P235 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P236 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P237 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P238 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P239 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P240 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P241 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P242 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P244 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P245 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P246 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P247 1 0,950 1,800 0,500 0,855
P249 1 0,950 1,800 0,500 0,855
P250 1 1,900 1,900 0,500 1,805
P257 1 0,950 1,800 0,500 0,855
P262 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P264 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P265 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P266 1 2,100 2,100 0,450 1,985
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P267 1 0,950 1,800 0,500 0,855
P270 1 0,950 1,800 0,500 0,855
P271 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P272 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P273 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P274 1 2,100 2,100 0,450 1,985
P321 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P322 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P323 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P324 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P325 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P332 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P333 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P334 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P335 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P336 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P337 1 1,500 1,500 0,700 1,575
P338 1 1,500 1,500 0,700 1,575
(P253-P258) 1 3,250 1,200 0,400 1,560
(P254-P259) 1 3,350 1,300 0,400 1,742
(P255-P260) 1 3,350 1,350 0,400 1,809
(P256-P261) 1 3,150 1,100 0,500 1,733

115,049
03_SUP04     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

M90 1 4,460 4,460
M91 1 5,460 5,460
M92 1 5,690 5,690
M93 1 6,670 6,670
M94 1 6,600 6,600
M102 1 5,300 5,300
M103 1 6,300 6,300
M104 1 6,540 6,540
M105 1 6,560 6,560
M106 1 5,560 5,560
M120 1 2,660 2,660
M121 1 9,030 9,030
M122 1 2,360 2,360
M127 1 1,610 1,610
M96 1 28,750 28,750
M97 1 2,080 2,080
M56 1 5,490 5,490
M57 1 6,530 6,530
M58 1 6,540 6,540
M59 1 6,560 6,560
M60 1 5,640 5,640
M61 1 5,660 5,660
M62 1 5,650 5,650
M63 1 5,660 5,660
M64 1 5,660 5,660
M65 1 5,620 5,620
M66 1 5,600 5,600
M67 1 5,380 5,380
M68 1 5,470 5,470
M71 1 5,460 5,460
M72 1 5,450 5,450
M73 1 5,430 5,430
M74 1 5,590 5,590
M75 1 5,580 5,580
M76 1 5,600 5,600
M77 1 4,690 4,690
M78 1 4,710 4,710
M79 1 4,730 4,730
M80 1 4,600 4,600
M81 1 4,560 4,560
M82 1 25,480 25,480

262,970

3.4 Arriostramientos (desglose Ud)

03_ART01     m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B
CB.2.1 [P324 - P325] 1 0,890 0,890
CB.2.1 [P325 - P335] 1 0,970 0,970
CB.2.1 [P335 - P334] 1 0,980 0,980
CB.2.1 [P334 - P333] 1 0,910 0,910
CB.2.1 [P333 - P332] 1 0,630 0,630
CB.2.1 [P336 - P332] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P337 - P336] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P338 - P337] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P323 - P324] 1 0,730 0,730
CB.2.1 [P321 - P323] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P321 - P54] 1 0,400 0,400
CB.2.1 [P322 - P321] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P65 - P325] 1 0,750 0,750
CB.2.1 [P323 - P65] 1 0,500 0,500
CB.2.1 [P54 - P65] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P66 - P54] 1 0,720 0,720
C.3.1 [P322 - P66] 1 0,320 0,320
CB.2.1 [(P253-P258) - (P254-P259)] 1 0,860 0,860
CB.2.1 [(P253-P258) - (P254-P259)] 1 0,860 0,860
CB.2.1 [(P254-P259) - (P255-P260)] 1 0,830 0,830
CB.2.1 [(P254-P259) - (P255-P260)] 1 0,830 0,830
CB.2.1 [(P255-P260) - (P256-P261)] 1 0,860 0,860
CB.2.1 [(P255-P260) - (P256-P261)] 1 0,860 0,860
CB.2.1 [(P253-P258) - P224] 1 0,800 0,800
CB.2.1 [P222 - P224] 1 1,060 1,060
CB.2.1 [(P254-P259) - P225] 1 0,790 0,790
CB.2.1 [P224 - P225] 1 0,820 0,820
CB.2.1 [(P255-P260) - P226] 1 0,800 0,800
CB.2.1 [(P256-P261) - P226] 1 0,900 0,900
CB.2.1 [P225 - P226] 1 0,830 0,830
CB.2.1 [P207 - P205] 1 0,650 0,650
CB.2.1 [P202 - P201] 1 0,520 0,520
CB.2.1 [P209 - P207] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P210 - P209] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P211 - P210] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P212 - P211] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P213 - P212] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P223 - P222] 1 0,950 0,950
CB.2.1 [P223 - P213] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [(P256-P261) - P227] 1 0,750 0,750
CB.2.1 [P226 - P227] 1 0,400 0,400
CB.2.1 [P227 - P228] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P228 - P229] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P229 - P230] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P230 - P231] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P232 - P201] 1 0,730 0,730
CB.2.1 [P231 - P232] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P205 - P204] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P204 - P67] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P203 - P202] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P67 - P203] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P194 - P195] 1 0,910 0,910
CB.2.1 [P195 - P196] 1 0,820 0,820
CB.2.1 [P198 - P199] 1 0,400 0,400
CB.2.1 [P196 - P197] 1 0,780 0,780
CB.2.1 [P197 - P198] 1 1,030 1,030
CB.2.1 [P271 - P272] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P272 - P273] 1 0,700 0,700
CB.2.1 [P250 - P274] 1 0,640 0,640
CB.2.1 [P273 - P274] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P266 - (P256-P261)] 1 0,380 0,380
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CB.2.1 [P274 - P266] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P265 - (P255-P260)] 1 0,360 0,360
CB.2.1 [P273 - P265] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P265 - P266] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P272 - P264] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P264 - (P254-P259)] 1 0,360 0,360
CB.2.1 [P264 - P265] 1 0,700 0,700
CB.2.1 [P262 - (P253-P258)] 1 0,370 0,370
CB.2.1 [P271 - P262] 1 0,620 0,620
CB.2.1 [P262 - P264] 1 0,720 0,720
CB.2.1 [P244 - P250] 1 0,840 0,840
CB.2.1 [P244 - P273] 1 0,640 0,640
CB.2.1 [P240 - P271] 1 0,640 0,640
C.3.1 [P239 - P240] 1 0,140 0,140
CB.2.1 [P236 - P239] 1 0,550 0,550
CB.2.1 [P220 - P236] 1 0,680 0,680
CB.2.1 [P40 - P221] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P221 - P220] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P46 - P237] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P237 - P236] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P221 - P237] 1 0,700 0,700
CB.2.1 [P49 - P238] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P238 - P239] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P237 - P238] 1 0,550 0,550
CB.2.1 [P206 - P241] 1 0,700 0,700
CB.2.1 [P241 - P240] 1 0,660 0,660
C.3.1 [P238 - P241] 1 0,140 0,140
CB.2.1 [P216 - P242] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P241 - P242] 1 0,750 0,750
C.3.1 [P263 - P245] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P245 - P244] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P242 - P245] 1 0,650 0,650
CB.2.1 [P246 - P250] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P304 - P246] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P245 - P246] 1 0,840 0,840
CB.2.1 [P233 - P222] 1 0,740 0,740
CB.2.1 [P236 - P235] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P234 - P233] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P235 - P234] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [(P253-P258) - P59] 1 0,460 0,460
CB.2.1 [P59 - P222] 1 0,700 0,700
CB.2.1 [P59 - P233] 1 0,280 0,280
CB.2.1 [P58 - P262] 1 0,390 0,390
CB.2.1 [P234 - P58] 1 0,290 0,290
CB.2.1 [P58 - P59] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P57 - P271] 1 0,390 0,390
CB.2.1 [P239 - P57] 1 0,680 0,680
CB.2.1 [P235 - P57] 1 0,290 0,290
CB.2.1 [P57 - P58] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P217 - P223] 1 0,690 0,690
CB.2.1 [P217 - P233] 1 0,560 0,560
CB.2.1 [P218 - P234] 1 0,610 0,610
CB.2.1 [P218 - P217] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P220 - P219] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P219 - P235] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P219 - P218] 1 0,660 0,660
CB.2.1 [P247 - P249] 1 0,680 0,680
CB.2.1 [P249 - P270] 1 0,680 0,680
CB.2.1 [P270 - P267] 1 0,680 0,680
CB.2.1 [P267 - P257] 1 0,680 0,680

81,090
03_ART02     m³  Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35

VC.S-4.1 [P317 - P324] 1 0,560 0,560
VC.S-1.1 [P324 - P381] 1 0,820 0,820
VC.S-1.1 [P325 - P376] 1 0,820 0,820

VC.S-1.1 [P335 - P371] 1 0,820 0,820
VC.S-1.1 [P334 - P366] 1 0,820 0,820
VC.S-1.1 [P333 - P361] 1 0,820 0,820
VC.S-2.1 [P332 - P314] 1 1,270 1,270
VC.S-1.1 [P332 - P358] 1 0,820 0,820
VC.S-4.1 [P336 - P313] 1 1,440 1,440
VC.S-4.1 [P337 - P312] 1 1,350 1,350
VC.S-1.1 [P308 - P338] 1 0,940 0,940
VC.S-3.1 [P338 - P311] 1 1,070 1,070
VC.S-4.1 [P318 - P323] 1 0,600 0,600
VC.S-4.1 [P319 - P321] 1 0,610 0,610
VC.S-1.1 [P302 - P322] 1 0,940 0,940
VC.S-1.1 [P320 - P322] 1 0,410 0,410
VC.S-1.2 [P247 - P51] 1 0,070 0,070
VC.S-2.1 [P192 - P207] 1 0,560 0,560
VC.S-2.1 [P201 - P178] 1 1,100 1,100
VC.S-2.1 [P191 - P209] 1 0,550 0,550
VC.S-2.1 [P190 - P210] 1 0,560 0,560
VC.S-2.1 [P189 - P211] 1 0,540 0,540
VC.S-2.1 [P188 - P212] 1 0,550 0,550
VC.S-2.1 [P213 - P187] 1 0,560 0,560
VC.S-3.1 [P186 - P223] 1 0,560 0,560
VC.S-2.1 [P227 - P172] 1 0,800 0,800
VC.S-2.1 [P228 - P173] 1 0,810 0,810
VC.S-3.1 [P229 - P174] 1 0,860 0,860
VC.S-3.1 [P230 - P175] 1 0,940 0,940
VC.S-3.1 [P231 - P176] 1 1,050 1,050
VC.S-2.1 [P232 - P177] 1 1,170 1,170
VC.T-1.1 [P205 - P195] 1 0,940 0,940
VC.S-2.1 [P193 - P194] 1 0,490 0,490
VC.T-1.1 [P207 - P194] 1 0,910 0,910
VC.T-1.1 [P204 - P196] 1 1,010 1,010
VC.T-1.1 [P202 - P198] 1 0,940 0,940
VC.S-1.1 [P199 - P200] 1 1,030 1,030
VC.T-1.1 [P201 - P199] 1 0,910 0,910
VC.T-1.1 [P67 - P197] 1 1,000 1,000
VC.T-1.1 [P203 - P197] 1 0,840 0,840
VC.S-4.1 [P182 - P220] 1 0,710 0,710
VC.S-2.1 [P181 - P221] 1 0,600 0,600
VC.T-2.1 [P246 - P247] 1 1,040 1,040
VC.S-3.1 [P185 - P217] 1 0,520 0,520
VC.S-3.1 [P184 - P218] 1 0,540 0,540
VC.S-3.1 [P183 - P219] 1 0,560 0,560
VC.S-1.1 [P250 - P249] 1 0,630 0,630
VC.S-1.1 [P249 - P52] 1 0,080 0,080
VC.S-1.1 [P53 - P270] 1 0,110 0,110
VC.T-1.1 [P270 - P274] 1 0,480 0,480
VC.S-1.1 [P267 - P156] 1 0,150 0,150
VC.T-1.1 [P266 - P267] 1 0,350 0,350
VC.T-1.1 [(P256-P261) - P257] 1 0,300 0,300
VC.S-1.1 [P257 - P161] 1 0,200 0,200

39,130
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4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

4.1 Muros (desglose Ud)

04_MUR01     m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 3
M1 (Solera 2) 1 0,380 0,380
M2 (Solera 2) 1 0,380 0,380
M3 (Solera 2) 1 0,380 0,380
M4 (Solera 2) 1 0,380 0,380
M111 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M112 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M113 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M114 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M115 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M116 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M117 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M118 (N6 máx) 1 11,450 11,450
M1 (N6 máx) 1 0,530 0,530
M2 (N6 máx) 1 0,530 0,530
M3 (N6 máx) 1 0,530 0,530
M4 (N6 máx) 1 0,530 0,530
M1 (PB) 1 0,600 0,600
M2 (PB) 1 0,600 0,600
M3 (PB) 1 0,600 0,600
M4 (PB) 1 0,600 0,600

97,640

4.2 Losas (desglose Ud)

04_LOS01     m²  Losa base en vaso de natación N3                                
N6 máx 1 479,210 479,210

479,210

4.3 Pilares (desglose Ud)

04_PIL01     m³  Pilar rectangular h<=3m                                         
P276, P277, P278, P279, P280, P281, 24 0,400 0,400 1,450 5,568
P282, P283, P284, P285, P286
P276, P278, P280, P282, P284, P287, 12 0,400 0,400 1,400 2,688
P289, P293, P295, P297, P300
P277, P279, P281, P283, P285, P286, 12 0,400 0,400 1,650 3,168
P288, P292, P294, P296, P298
P57, P58, P59, P233, P234, P235, 30 0,400 0,400 2,800 13,440
P236, P237, P238, P239, P240, P
P243, P271, P272, P273, P274, P384, 8 0,400 0,400 2,800 3,584
P385 y P387 (PB)
P262, P264, P265 y P266 (PB) 4 0,400 0,400 2,800 1,792
P243, P384, P385 y P387 (GYM) 4 0,400 0,400 2,850 1,824
P262, P264, P265 y P266 (GYM) 4 0,400 0,400 2,600 1,664

33,728
04_PIL02     m³  Pilar rectangular 3<h<4 m                                       

P25, P40, P43, P44, P45, P46, P47, 29 0,400 0,400 3,400 15,776
P48, P49, P166, P179, P206, P
P50 y P180 (Solera 2) 2 1,000 0,400 3,400 2,720
P51, P52, P53, P156, P161, P172, 24 1,000 0,400 3,150 30,240

P173, P174, P175, P176, P177, P
P57, P58, P59, P233, P234, P235, 34 0,400 0,400 3,150 17,136
P236, P237, P238, P239, P240, P
P67, P193, P194, P195, P196, P197, 36 0,400 0,400 3,150 18,144
P198, P199, P200, P201, P202,
P262, P264, P265 y P266 (Solera 2) 4 0,400 0,400 3,150 2,016

86,032
04_PIL03     m³  Pilar rectangular 4<h<5 m                                       

P54, P65, P66, P302, P303, P305, 29 0,400 0,400 4,400 20,416
P306, P307, P308, P321, P322, P
P55, P56, P60, P348, P355, P356, 33 0,400 0,400 4,650 24,552
P357, P358, P359, P360, P361, P
P61, P62, P63 y P64 (Cimentación) 4 0,300 0,300 4,650 1,674
P243, P384, P385 y P387 4 0,400 0,400 4,400 2,816
(Cimentación)
P309, P310, P311, P312, P313, P314, 10 1,000 0,400 4,400 17,600
P317, P318, P319 y P320 (Cim
P315 y P316 (Cimentación) 2 1,000 0,400 4,650 3,720
P341, P342 y P347 (Cimentación) 3 0,400 0,400 4,650 2,232
P271, P272, P273 y P274 (GYM) 4 0,400 0,400 5,800 3,712

76,722

4.4 Vigas (desglose Ud)

04_VIG01     m³  Viga de hormigón armado, altura libre <= 3 m                    
PB - Pórtico 1 - 1(P181-P221) 1 1,100 1,100
PB - Pórtico 1 - 2(P221-P237) 1 1,510 1,510
PB - Pórtico 1 - 3(P237-P238) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 1 - 4(P238-P241) 1 0,670 0,670
PB - Pórtico 1 - 5(P241-P242) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 1 - 6(P242-P245) 1 1,430 1,430
PB - Pórtico 1 - 7(P245-P246) 1 1,710 1,710
PB - Pórtico 1 - 8(P246-P247) 1 1,370 1,370
PB - Pórtico 1 - 9(P247-P51) 1 0,440 0,440
PB - Pórtico 2 - 1(P243-P384) 1 0,720 0,720
PB - Pórtico 2 - 2(P384-P244) 1 0,760 0,760
PB - Pórtico 2 - 3(P244-P250) 1 1,710 1,710
PB - Pórtico 2 - 4(P250-P249) 1 1,170 1,170
PB - Pórtico 2 - 5(P249-P52) 1 0,460 0,460
PB - Pórtico 3 - 1(P182-P220) 1 1,080 1,080
PB - Pórtico 3 - 2(P220-P236) 1 1,480 1,480
PB - Pórtico 3 - 3(P236-P239) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 3 - 4(P239-P240) 1 0,670 0,670
PB - Pórtico 3 - 5(P240-P243) 1 1,630 1,630
PB - Pórtico 4 - 1(P387-P385) 1 0,770 0,770
PB - Pórtico 5 - 1(P183-P219) 1 1,060 1,060
PB - Pórtico 5 - 2(P219-P235) 1 1,440 1,440
PB - Pórtico 5 - 3(P235-P57) 1 0,880 0,880
PB - Pórtico 5 - 4(P57-P271) 1 1,060 1,060
PB - Pórtico 5 - 5(P271-P272) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 5 - 6(P272-P273) 1 1,560 1,560
PB - Pórtico 5 - 7(P273-P274) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 5 - 8(P274-P270) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 5 - 9(P270-P53) 1 0,500 0,500
PB - Pórtico 6 - 1(P184-P218) 1 1,050 1,050
PB - Pórtico 6 - 2(P218-P234) 1 1,380 1,380
PB - Pórtico 6 - 3(P234-P58) 1 0,880 0,880
PB - Pórtico 6 - 4(P58-P262) 1 1,060 1,060
PB - Pórtico 6 - 5(P262-P264) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 6 - 6(P264-P265) 1 1,560 1,560
PB - Pórtico 6 - 7(P265-P266) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 6 - 8(P266-P267) 1 0,820 0,820
PB - Pórtico 6 - 9(P267-P156) 1 0,540 0,540
PB - Pórtico 7 - 1(P258-P259) 1 1,630 1,630
PB - Pórtico 7 - 2(P259-P260) 1 1,560 1,560
PB - Pórtico 7 - 3(P260-P261) 1 1,630 1,630
PB - Pórtico 8 - 1(P185-P217) 1 1,020 1,020
PB - Pórtico 8 - 2(P217-P233) 1 1,300 1,300
PB - Pórtico 8 - 3(P233-P59) 1 0,880 0,880
PB - Pórtico 8 - 4(P59-P253) 1 1,060 1,060
PB - Pórtico 8 - 5(P253-P254) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 8 - 6(P254-P255) 1 1,560 1,560
PB - Pórtico 8 - 7(P255-P256) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 8 - 8(P256-P257) 1 0,680 0,680
PB - Pórtico 8 - 9(P257-P161) 1 0,600 0,600
PB - Pórtico 9 - 1(B18-B19) 1 0,580 0,580
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PB - Pórtico 10 - 1(P186-P223) 1 1,000 1,000
PB - Pórtico 10 - 2(P223-P222) 1 1,790 1,790
PB - Pórtico 10 - 3(P222-P224) 1 1,950 1,950
PB - Pórtico 10 - 4(P224-P225) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 10 - 5(P225-P226) 1 1,610 1,610
PB - Pórtico 10 - 6(P226-P227) 1 0,960 0,960
PB - Pórtico 10 - 7(P227-P172) 1 1,230 1,230
PB - Pórtico 11 - 1(P187-P213) 1 0,990 0,990
PB - Pórtico 11 - 2(P213-P276) 1 1,730 1,730
PB - Pórtico 12 - 1(P297-P228) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 12 - 2(P228-P173) 1 1,240 1,240
PB - Pórtico 13 - 1(P188-P212) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 13 - 2(P212-P278) 1 1,620 1,620
PB - Pórtico 14 - 1(P295-P229) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 14 - 2(P229-P174) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 15 - 1(P189-P211) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 15 - 2(P211-P280) 1 1,510 1,510
PB - Pórtico 16 - 1(P293-P230) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 16 - 2(P230-P175) 1 1,360 1,360
PB - Pórtico 17 - 1(P190-P210) 1 0,990 0,990
PB - Pórtico 17 - 2(P210-P282) 1 1,420 1,420
PB - Pórtico 18 - 1(P289-P231) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 18 - 2(P231-P176) 1 1,470 1,470
PB - Pórtico 19 - 1(P191-P209) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 19 - 2(P209-P284) 1 1,380 1,380
PB - Pórtico 20 - 1(P287-P232) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 20 - 2(P232-P177) 1 1,590 1,590
PB - Pórtico 21 - 1(P192-P207) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 21 - 2(P207-P205) 1 1,330 1,330
PB - Pórtico 21 - 3(P205-P204) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 21 - 4(P204-P67) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 21 - 5(P67-P203) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 21 - 6(P203-P202) 1 1,280 1,280
PB - Pórtico 21 - 7(P202-P201) 1 1,140 1,140
PB - Pórtico 21 - 8(P201-P178) 1 1,530 1,530
PB - Pórtico 22 - 1(P193-P194) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 22 - 2(P194-P195) 1 1,730 1,730
PB - Pórtico 22 - 3(P195-P196) 1 1,590 1,590
PB - Pórtico 22 - 4(P196-P197) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 22 - 5(P197-P198) 1 1,960 1,960
PB - Pórtico 22 - 6(P198-P199) 1 0,960 0,960
PB - Pórtico 22 - 7(P199-P200) 1 1,460 1,460
PB - Pórtico 23 - 1(P310-P302) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 23 - 2(P302-P303) 1 1,730 1,730
PB - Pórtico 23 - 3(P303-P305) 1 1,590 1,590
PB - Pórtico 23 - 4(P305-P306) 1 1,580 1,580
PB - Pórtico 23 - 5(P306-P307) 1 1,960 1,960
PB - Pórtico 23 - 6(P307-P308) 1 0,960 0,960
PB - Pórtico 23 - 7(P308-P309) 1 1,460 1,460
PB - Pórtico 24 - 1(P320-P322) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 24 - 2(P322-P66) 1 0,850 0,850
PB - Pórtico 24 - 3(P66-P339) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 25 - 1(P344-P338) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 25 - 2(P338-P311) 1 1,570 1,570
PB - Pórtico 26 - 1(P319-P321) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 26 - 2(P321-P54) 1 0,970 0,970
PB - Pórtico 26 - 3(P54-P350) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 27 - 1(P345-P337) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 27 - 2(P337-P312) 1 1,650 1,650
PB - Pórtico 28 - 1(P318-P323) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 28 - 2(P323-P65) 1 1,120 1,120
PB - Pórtico 28 - 3(P65-P349) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 29 - 1(P346-P336) 1 1,010 1,010
PB - Pórtico 29 - 2(P336-P313) 1 1,720 1,720
PB - Pórtico 30 - 1(P317-P324) 1 0,980 0,980
PB - Pórtico 30 - 2(P324-P325) 1 1,690 1,690
PB - Pórtico 30 - 3(P325-P335) 1 1,820 1,820
PB - Pórtico 30 - 4(P335-P334) 1 1,820 1,820
PB - Pórtico 30 - 5(P334-P333) 1 1,720 1,720
PB - Pórtico 30 - 6(P333-P332) 1 1,310 1,310
PB - Pórtico 30 - 7(P332-P314) 1 1,750 1,750
PB - Pórtico 31 - 1(P222-P300) 1 1,200 1,200
PB - Pórtico 32 - 1(P303-P340) 1 0,700 0,700
PB - Pórtico 33 - 1(B24-P238) 1 1,450 1,450
PB - Pórtico 35 - 1(P262-P258) 1 1,000 1,000
PB - Pórtico 35 - 2(P258-P253) 1 0,540 0,540
PB - Pórtico 36 - 1(B25-P241) 1 1,450 1,450
PB - Pórtico 41 - 1(P243-P387) 1 0,620 0,620
PB - Pórtico 41 - 2(P387-P272) 1 0,860 0,860
PB - Pórtico 41 - 3(P272-P264) 1 1,490 1,490
PB - Pórtico 42 - 1(P384-P385) 1 0,620 0,620
PB - Pórtico 42 - 2(P385-B20) 1 0,820 0,820
PB - Pórtico 44 - 1(P273-P265) 1 1,540 1,540
PB - Pórtico 46 - 1(P226-P301) 1 1,200 1,200
PB - Pórtico 47 - 1(P307-P343) 1 0,700 0,700
PB - Pórtico 48 - 1(P266-P261) 1 1,000 1,000
PB - Pórtico 48 - 2(P261-P256) 1 0,490 0,490
PB - Pórtico 48 - 3(P256-P227) 1 1,490 1,490

PB - Pórtico 49 - 1(P257-B19) 1 1,060 1,060
PB - Pórtico 49 - 2(B19-B10) 1 0,290 0,290
Ascensor (parte arriba) - Pórtico 1 - 1 0,770 0,770
1(P243-P384)
Ascensor (parte arriba) - Pórtico 2 - 1 0,770 0,770
1(P387-P385)
Ascensor (parte arriba) - Pórtico 3 - 1 0,670 0,670
1(P243-P387)
Ascensor (parte arriba) - Pórtico 4 - 1 0,670 0,670
1(P384-P385)
Graderío arriba - Pórtico 1 - 1 1,630 1,630
1(P274-P273)
Graderío arriba - Pórtico 1 - 1 1,560 1,560
2(P273-P272)
Graderío arriba - Pórtico 1 - 1 1,630 1,630

3(P272-P271)

179,070
04_VIG02     m³  Viga de hormigón armado, altura libre 3-4 m                     

GYM - Pórtico 1 - 1(P237-P238) 1 1,370 1,370
GYM - Pórtico 2 - 1(P241-P242) 1 1,680 1,680
GYM - Pórtico 3 - 1(P245-P246) 1 1,760 1,760
GYM - Pórtico 3 - 2(P246-P247) 1 1,420 1,420
GYM - Pórtico 4 - 1(B5-B4) 1 1,340 1,340
GYM - Pórtico 5 - 1(P243-P384) 1 0,720 0,720
GYM - Pórtico 5 - 2(P384-P244) 1 0,760 0,760
GYM - Pórtico 5 - 3(P244-P250) 1 1,710 1,710
GYM - Pórtico 5 - 4(P250-P249) 1 1,220 1,220
GYM - Pórtico 6 - 1(P236-P239) 1 1,330 1,330
GYM - Pórtico 6 - 2(P239-P240) 1 0,670 0,670
GYM - Pórtico 6 - 3(P240-P243) 1 1,630 1,630
GYM - Pórtico 7 - 1(P387-P385) 1 0,770 0,770
GYM - Pórtico 8 - 1(P235-P57) 1 0,930 0,930
GYM - Pórtico 8 - 2(P57-P271) 1 1,060 1,060
GYM - Pórtico 8 - 3(P271-P272) 1 1,580 1,580
GYM - Pórtico 8 - 4(P272-P273) 1 1,560 1,560
GYM - Pórtico 8 - 5(P273-P274) 1 1,580 1,580
GYM - Pórtico 8 - 6(P274-P270) 1 1,030 1,030
GYM - Pórtico 9 - 1(P234-P58) 1 0,930 0,930
GYM - Pórtico 9 - 2(P58-P262) 1 1,060 1,060
GYM - Pórtico 9 - 3(P262-P264) 1 1,580 1,580
GYM - Pórtico 9 - 4(P264-P265) 1 1,560 1,560
GYM - Pórtico 9 - 5(P265-P266) 1 1,580 1,580
GYM - Pórtico 9 - 6(P266-P267) 1 0,870 0,870
GYM - Pórtico 10 - 1(P258-P259) 1 1,630 1,630
GYM - Pórtico 10 - 2(P259-P260) 1 1,560 1,560
GYM - Pórtico 10 - 3(P260-P261) 1 1,630 1,630
GYM - Pórtico 11 - 1(P233-P59) 1 0,930 0,930
GYM - Pórtico 11 - 2(P59-P253) 1 1,060 1,060
GYM - Pórtico 11 - 3(P253-P254) 1 1,580 1,580
GYM - Pórtico 11 - 4(P254-P255) 1 1,560 1,560
GYM - Pórtico 11 - 5(P255-P256) 1 1,580 1,580
GYM - Pórtico 11 - 6(P256-P257) 1 0,720 0,720
GYM - Pórtico 12 - 1(P237-P236) 1 1,490 1,490
GYM - Pórtico 12 - 2(P236-P235) 1 1,440 1,440
GYM - Pórtico 12 - 3(P235-P234) 1 1,440 1,440
GYM - Pórtico 12 - 4(P234-P233) 1 1,490 1,490
GYM - Pórtico 13 - 1(P238-P239) 1 1,540 1,540
GYM - Pórtico 14 - 1(P241-P240) 1 1,540 1,540
GYM - Pórtico 15 - 1(P271-P262) 1 1,490 1,490
GYM - Pórtico 15 - 2(P262-P258) 1 0,950 0,950
GYM - Pórtico 15 - 3(P258-P253) 1 0,540 0,540
GYM - Pórtico 16 - 1(P242-P243) 1 1,490 1,490
GYM - Pórtico 16 - 2(P243-P387) 1 0,620 0,620
GYM - Pórtico 17 - 1(P387-P272) 1 0,960 0,960
GYM - Pórtico 18 - 1(P259-P254) 1 0,590 0,590
GYM - Pórtico 19 - 1(P384-P385) 1 0,620 0,620
GYM - Pórtico 19 - 2(P385-B7) 1 0,820 0,820
GYM - Pórtico 20 - 1(P245-P244) 1 1,540 1,540
GYM - Pórtico 21 - 1(P260-P255) 1 0,590 0,590
GYM - Pórtico 22 - 1(P274-P266) 1 1,490 1,490
GYM - Pórtico 22 - 2(P266-P261) 1 0,950 0,950
GYM - Pórtico 22 - 3(P261-P256) 1 0,540 0,540
GYM - Pórtico 23 - 1(P257-P267) 1 1,500 1,500
GYM - Pórtico 23 - 2(P267-P270) 1 1,450 1,450
GYM - Pórtico 23 - 3(P270-P249) 1 1,450 1,450
GYM - Pórtico 23 - 4(P249-P247) 1 1,500 1,500

71,980
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4.5 Forjados(desglose Ud)

04_FOR01     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero=1.4Kg/m2            
PB 1 47,640 47,640

47,640
04_FOR02     m²  Forjado 28+7, intereje 60 cm, cuantía acero=12.7 Kg/m2          

PB 1 3,720 3,720

3,720
04_FOR03     m²  Forjado 28+7, intereje 72 cm, cuantía acero=0.8 Kg/m2           

PB 1 3.421,730 3.421,730

3.421,730
04_FOR04     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero= 5Kg/m2             

GYM 1 10,150 10,150

10,150
04_FOR05     m²  Forjado 28+7, intereje 72cm, cuantía acero= 0.8Kg/m2 (alt 3-4 m)

GYM 1 625,580 625,580

625,580

4.6 Solera

4.7 Foso ascensor

4.8 Graderío prefabricado

4.9 Plataformas de salto

4.10 Escaleras

4.11 Muros de contención de tierras exteriores
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4.6_SOLERA

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

04_SOL01
Superfcie Solera

39264770m2-(40m*21m)-4m2

4.7_FOSO ASCENSOR

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

04_FOS01 1Vaso de hormigón armado, realizado con  HA-35/B/20/IIa+Qa (m3)

4.8_GRADERÍO

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

04_GRA01
GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN (m)

20.1m*12 filas 221.1

04_GRA02
PELDAÑO HORMIGÓN PARA GRADAS (Ud)

2X(3*7)+3*12 78

4.9_PLATAFORMA SALTOS

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

04_PLA01
Elementos verticales de plataformas de salto

((1-0.4*0.4)x(10+7.5+5]) + 2*0.16*3 19.86

04_ESC02
11.05m*0.9m 9.96

04_PLA03
Elementos horizontales de plataformas de salto

(6*0.25*1.5*2)+(6*0.25*3)+(2*0.25*18) 18.00

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm (m2)

4.10_ESCALERAS

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

04_ESC01 17.75

04_ESC02 9.96
Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm (m2)

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm (m2)

4.11_MUROS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS EXTERIORES

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

04_MCO01

1718.00

parking (h media= 4m)= 4 m*241.5 m 966

Este piscina (h media= 3.9 m) = 3.9 m *166 m 647.4

Vial acceso sotano (h media= 1.75m) = 1.75 m * 59.77 m 104.5975

TOTAL 1718.00

04_EMCO02

1718.00

parking (h media= 4m)= 4 m*241.5 m 966

Este piscina (h media= 3.9 m) = 3.9 m *166 m 647.4

Vial acceso sotano (h media= 1.75m) = 1.75 m * 59.77 m 104.5975

TOTAL 1718.00

IMPERM. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO. (m2)

HORM. ARM. HA-30 60 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 30 cm (m2)
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5 ESTRUCTURA DE MADERA

5.1 Madera

*Desglose de las unidades en plano: P-E86

5.2 Herrajes de uniones

*Desglose de las unidades en planos: P-E97 y P-E98

6 ESTRUCTURA METÁLICA

* Desglose en plano: P-E99
* Se trata de un cálculo aproximativo, las uniones se incluyen aumentando la cantidad de acero en volumen 
en un 10%

7 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA

7.1 Cubierta sándwich

*  No  desglosada,  medición  directa  del  área  total  de  la  cubierta  desde  su  archivo  en  CAD  en  tres
dimensiones. 

7.2 Lucernario

*  No  desglosada,  medición  directa  del  área  total  del  lucernario  desde  su  archivo  en  CAD  en  tres
dimensiones. 

7.3 Vidrios muro cortina

*  No  desglosada,  medición  directa  del  área  total  del  muro  cortina  desde  su  archivo  en  CAD en  tres
dimensiones. 
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5.1_MADERA

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

05_MAD01 1.77

05_MAD02 204.12

05_MAD03 142.763

Correas auxiliares de madera serrada (m3)

Correas de madela laminada GL32h (m3)

Arcos de madera laminada GL32h (m3)

5.2_HERRAJES UNIONES

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

05_HEU01 Uniones arranque de arcos (Ud) 38

05_HEU02 Uniones rótula central arco (Ud) 19

05_HEU03 Unión correa-arco exterior (Ud) 60

05_HEU04 Unión correa-arco interior (Ud) 510

6_ESTRUCTURA METÁLICA

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

06_EM01 Montante de acero S355 sección tubo 380x380x20mm (m) 766.2

06_EM02 Travesaños de acero S275 sección tubo 60x30x3.6mm (m) 763.96

7.1_Cubierta sándwich
CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

07_SDW01 6018.72SANDWICH AUTOPORTANTE SANFRI 48 (m2)

7.2_Lucernario

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

07_LUC01 492.1LUC. AC.-ALUM. HIBERLUX ABOVEDADO VIDRIO S-G GLASS (m2)

7.3_Vidrios muro cortina

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

07_MC01 1152.8Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S (m2)
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8 ALBAÑILERÍA
9 SOLADOS Y ALICATADOS

9.1 Solados
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8_ALBAÑILERÍA

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

08_ALB01

2786.73

PB (375.9 m * 3.4 m) 1278.03

P1( 102.85 m * 3 m) 308.55

PS (352.98 m * 3.4 m) 1200.15

TOTAL 2786.73

08_ALB02

309.72

PB (54.88 m * 3.4 m) 186.6

P1(49.25 m * 2.5 m) 123.125

TOTAL 309.725

08_ALB03
23.63

PB (6.95 m * 3.4 m) 23.63

08_ALB04 320

TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO (m2)

PARED MEDIANERA H/D 7 cm + AISLAMIENTO 40 + H/D 7 cm (m2)

REFUERZO ACÚSTICO MEMBRANA 2 mm (m2)

PA Aislantes ligeros recinto vasos hasta límite de cubierta (m2)

9.1_Solados

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

09_SOL01

1200.1

PB 857.03

P1 343.05

TOTAL 1200.08

09_SOL02

2826.8

Gres antideslizante

PB 383.11

P1 33.32

TOTAL 416.43

Gres antideslizante vasos

Beige 1193.2

Gris claro 1217.14

TOTAL 2410.34

2826.77

09_SOL03

840

Gresite piscinas

N3 525

FS1 315

TOTAL 840

09_SOL04 253.6

09_SOL05 48

SOLADO DE GRES (10 €/m²) INTERIOR C 1/2 (m2)

SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C 3 (m2)

REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm (m2)

PAVIMENTO VINÍLICO POLYGROUP POLYSPORT 4 mm  (Sup. Gimnasios)(m2)

PA Pavimento ligero con propiedades aislantes (m2)
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9.2 Alicatados

10-15: ESTIMACIÓN DE PARTIDAS ALZADAS DE INSTALACIONES

Cálculo de factores de ponderación

Se procede a la estimación de los valores de las partidas alzadas a justi ficar de instalaciones en este
edi ficio, aplicando costes unitarios en función de ciertos baremos extraídos de los datos de esta obra, en
base a la experiencia en obras de similares características, de reciente construcción y en esta provincia.

Se aplicarán de esta forma:

De esta forma, los capítulos de instalaciones se valorarán mediante una única partida alzada a justi ficar
cuyo coste sería el expresado en la columna “Coste redondeado partida alzada”.

16 INSTALACIONES DEL ASCENSOR

17 CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA

17.1 Puertas

17.2 Ventanas
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Instalación/Servicio Coste unitario de ponderación

10.0 Red Saneamiento 18.5 €/m2 baños y vestuarios 505.25 9347.125 9500

11.0 Fontanería 43.5 €/ m2 baños y vestuarios 505.25 21978.375 22500

12.0 Piscinas 79.3 €/ m3 agua vasos 2362.5 187346.25 190000

13.0 Eléctrica+ Ilum.+ P. a tierra 30 €/m2 superfcie transitable 8606.66 258199.8 250000

14.0 Climatización 215 €/m2 superfcie agua vasos 840 180600 180000

15.0 Protección contra incendios 8.75 €/m2 superfcie transitable 8606.66 75308.275 75000

Medición en
Esta obra

Estimación
Bruta (€)

Coste Redondeado
Partida alzada (€)

9.2_Alicatados

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

09_ALI01
206.11

PB (60.62 m * 3.4 m) 206.108

09_ALI02

726.44

PB 189.91

P1 32.3

TOTAL 726.444

09_ALI03

481.2

N3 193.2

FS1 288

TOTAL 481.2

ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 12 €/m²) (pasta) (m2)

ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm (m2)

REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm (m2)

16_INSTALACIONES DEL ASCENSOR
CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

16_IAS01 Instalación completa de ascensor eléctrico  (Ud) 1

17.1_Puertas

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

17_PUE01 Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm d (Ud) 3

17_PUE02 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm  (Ud) 28

17_PUE03 Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm (Ud) 4

17_PUE04 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, d  (Ud) 3

17.2_Ventanas

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

17_VEN01
15

5x(1.5 m * 2 m) 15

17_VEN02
Carpintería de aluminio, lacado imitación madera (Ud) 5

(Carpintería para ventana entera de 1.5x2.00 m)

VIDRIO INCOLORO PLANICLEAR 6 mm (m2)
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18 PINTURA Y REVESTIMIENTOS

18.1 Revestimientos verticales

18.2 Techos

18.3 Pinturas

19 URBANIZACIÓN

19.1 Pavimentación y viales

19.2 Aceras

19.3 Jardinería
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18.1_Revestimientos verticales

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

18_RVT01

123.94

Sauna hombres ( 19.34 m * 3.4 m) 65.756

Sauna mujeres (17.1 m * 3.4 m) 58.174

TOTAL 123.93

18_RVT02

4297.92

Paramentos con pintura plástica (m2) 2165.215

Paramentos con azulejo (m2) 726.444

Paramentos con gres (m2) 206.108

Paramentos en paredes en PS (acabado cemento) (m2) 1200.15

TOTAL 4297.917

18_RVT03

2165.21

Paramentos con pintura plástica (m2) 2165.215

TOTAL 4297.917

Revestimiento con tablero de fbras de madera y resinas sintéticas (m2)

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento (m2)

Enlucido de yeso de aplicación en capa fna C6 (m2)

18.2_Techos

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

18_TCH01 3926.55

18_TCH02 114

18_TCH03 573

18_TCH04 126.4

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento (m2) (T4 planos)

Enlucido de yeso de aplicación en capa fna  (m2) (T3 planos)

Falso techo placas  altura menor de 4 m (m2) (T2 planos)

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m (m2) T1 planos)

18.3_Pinturas

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

18_PIN01

2165.21

Paramentos con pintura plástica (m2) 2165.215

TOTAL 4297.917

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate (m2)

19.1_Pavimentación y viales

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

19_PAV01 4754.41

19_PAV02 1649.22

19_PAV03 1649.22

Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor (m2)

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa (m2)

Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa (m2)

19.2_Aceras

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

19_ACE01 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13 (m) 417.34

19_ACE02 868.7Solado de baldosas de terrazo para uso exterior  (m2)

19.3_Jardinería

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

19_JAR01 3343.4

19_JAR02 3343.4

19_JAR03 3343.4

19_JAR04 3200

19_JAR05 50

19_JAR06 200

19_JAR07 Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor. (Ud) 10

Despedregado del terreno suelto, con medios manuales. (m2)

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20cm  (m2)

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido  (m2)

Césped por siembra de mezcla de semillas. (m2)

Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura  (m2)

Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura  (m2)
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19.4 Mobiliario urbano

19.5 Iluminación exterior

19.6 Señalización

20 EQUIPAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO INTERIOR

20.1 Equipamiento de las piscinas

20.2 Mobiliario

* Los equipos sanitarios de todo tipo van incluidos en la partida de fontanería

* Los equipos de gimnasios, cafetería y edi ficios de administración y de otros usos no se consideran en el 
presente proyecto.

20.3 Elementos de protección y seguridad
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19.4_Mobiliario Urbano

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

19_MOU01 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm (Ud) 10

19_MOU02 Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fja, boca (Ud) 19

19_MOU03 Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 (Ud) 1

19.5_Iluminación exterior

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

19_ILE01 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, (Ud) 4

19_ILE02 Farola con distribución de luz radialmente simétrica (Ud) 19

19_ILE03 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de eléctrica (m) 596.6

19.6_Señalización

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

19_SEÑ01 153.29

19_SEÑ02 162.7

Pintura aparcamiento (m2)

Señalización horizontal (m2)

20.1_Equipamiento de las piscinas

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

20_EQP01 CORCHERA SEPARACIÓN CALLES (m) 225

20_EQP02 PODIUM SALIDA ACERO + FIBRA VIDRIO (Ud) 8

20_EQP03 ARO SALVAVIDAS (Ud) 6

20_EQP04 Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas. (Ud) 6

20_EQP05 Limpiafondos de acero inoxidable para piscina. (Ud) 2

20.2_Mobiliario

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

20_MOB01 ASIENTO PLÁSTICO PARA GRADERÍO (Ud) 351

20.3_Elementos de protección y seguridad

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

20_EPS01 Barrera fja de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETA” (Ud) 75
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21 SEGURIDAD Y SALUD

* Se desglosará y detallará en el Anejo 20: Estudio de Seguridad y Salud.

23 GESTIÓN DE RESIDUOS Y TERMINACIÓN
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21_SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

21_SS01 Estudio valorado de seguridad y salud 1

22_GESTIÓN DE RESIDUOS Y TERMINACIÓN

CÓDIGO UNIDAD MEDICIÓN

23_GRT01 42833.63

23_GRT02 967.16

23_GRT03 192.12

23_GRT04 689.55

23_GRT05 28.66

23_GRT06 4.34

23_GRT07 6.72

23_GRT08 17.91

23_GRT09 9.76

23_GRT10 17.91

23_GRT11 (PA) Limpieza fnal de obra (Ud) 1

Transporte de tierras con camión a vertedero específco (m3)

Clasifcación a pie de obra de los residuos de construcción  (m3)

Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos (m3)

Transporte con camión de residuos inertes de cerámicos producidos (m3)

Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos  (m3)

Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos  (m3)

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos  (m3)

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón producidos (m3)

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos  (m3)

Transporte con camión de mezcla sin clasifcar de residuos inertes (m3)
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CAPÍTULO C_1 Movimiento de tierras
SUBCAPÍTULO SC_1.1 Actuaciones previas                                             

01_AP01      m³  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          4,41
m³. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, me-
diante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros,
carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-20.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01_AP02      m²  CORTE PAVIMENTO HORMIGÓN C/DISCO                                28,75

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de
corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01_AP03      m³  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 2,15

m³. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación
y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Rampa ejecutada de 4 metros de
ancho, y salva una altura de 6,5m con una pendiente 1:2.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01_AP04      m²  RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                 1,82

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni trans-
porte y con p.p. de costes indirectos.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01_AP05      m   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR                     176,15

m. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de es-
combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-16.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_1.2 Excavaciones, explanaciones y rellenos                          

01_EER01     m³  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MUROS                                 19,21
m³. Relleno de material filtrante en trasdós de muros y estribos.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01_EER02     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                    2,87

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01_EER03     m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE                         7,01

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_02 Red de saneamiento exterior y drenaje

02_RSE01     m   TUBERÍA  DRENAJE HORMIGÓN POROSO D=20 cm                        37,98
m. Tubería de drenaje de hormigón poroso de 20 cm de diámetro, colocada sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS
1.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02_RSE02     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    106,74
ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02_RSE03     ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 30x30 cm                            144,77

ud. Sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02_RSE04     ud  COLECTOR PVC 160/200 mm                                         195,53
ud. Colector de PVC a modo de arquetas o pozos para posterior acople de la red de saneamien-
to por encolado, formado por cuerpo de tubo de diámetro 315 mm, pieza especial de acoplamien-
to de tuberías y fondo, todo ello en PVC, JIMTEN S-226/227, de altura 665 mm con dos bocas
de acoplamiento de D=160 mm y otras dos de D=200 mm, con  tapa o rejilla de PVC para cierre
superior, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, se-
gún CTE/DB-HS 5.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02_RSE05     ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO A PARCELA                                 209,98
ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la
urbanización, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excava-
ción mecánica, tubo de acometida de 200 mm, relleno y apisonado de zanja con tierra proceden-
te de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_03 Cimentaciones
SUBCAPÍTULO SC_3.1 Regularización                                                  

03_REG01     m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 8,73
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_3.2 Contenciones                                                    

03_CON01     m³  Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, re 269,43
Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 54,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo
industrial para revestir.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_3.3 Superficiales                                                   
03_SUP01     m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H 152,33

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 43,5 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

03_SUP02     m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con 192,21
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fa-
bricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 72,3 kg/m³.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

03_SUP03     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 161,82
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 43,8 kg/m³.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03_SUP04     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 162,65
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 44,6 kg/m³.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SC_3.4 Arriostramientos                                                

03_ART01     m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B 180,51
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,3 kg/m³.

CIENTO OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03_ART02     m³  Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35 346,04
Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en cen-
tral y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 217,2 kg/m³.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_04 Estructuras hormigón armado

SUBCAPÍTULO SC_4.1 Muros                                                           

04_MUR01     m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 3 303,67
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 30 cm, realizado con hormi-
gón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 50,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo
industrial para revestir.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.2 Losas                                                           

04_LOS01     m²  Losa base en vaso de natación N3                                82,46
Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 19,5 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.3 Pilares                                                         

04_PIL01     m³  Pilar rectangular h<=3m                                         344,98
Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 87,7 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de
altura libre.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04_PIL02     m³  Pilar rectangular 3<h<4 m                                       326,24
Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,9 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m
de altura libre.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04_PIL03     m³  Pilar rectangular 4<h<5 m                                       344,80
Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m
de altura libre.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.4 Vigas                                                           
04_VIG01     m³  Viga de hormigón armado, altura libre <= 3 m                    243,43

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 76,4 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04_VIG02     m³  Viga de hormigón armado, altura libre 3-4 m                     244,81
Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 70,5 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.5 Forjados                                                        

04_FOR01     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero=1.4Kg/m2            74,42
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,182 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 1,4 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 40 cm; vigueta pretensada 28+7 (40 inter); bovedilla de
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04_FOR02     m²  Forjado 28+7, intereje 60 cm, cuantía acero=12.7 Kg/m2          78,87
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,196 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 12,7 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 60 cm; vigueta pretensada Especial apoyo plataforma sal-
to; bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir re-
percusión de pilares.

SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04_FOR03     m²  Forjado 28+7, intereje 72 cm, cuantía acero=0.8 Kg/m2           63,70
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,134 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada 28+7; bovedilla de hormigón;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compre-
sión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04_FOR04     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero= 5Kg/m2             76,59

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,182 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 5 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, hori-
zontal, de canto 35 cm, intereje de 40 cm; vigueta pretensada 28+7 (40 inter); bovedilla de hormi-
gón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de com-
presión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04_FOR05     m²  Forjado 28+7, intereje 72cm, cuantía acero= 0.8Kg/m2 (alt 3-4 m) 63,75
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,131 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada 28+7; bovedilla de hormigón;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compre-
sión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares.
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SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.6 Solera                                                          

04_SOL01     m²  SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm                                   19,73
m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150x150x6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE-08.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.7 Foso ascensor                                                   

04_FOS01     m³  Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Q 205,61
Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en central con
cemento MR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para
formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.8 Graderío prefabricado                                           

04_GRA01     m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     80,14
m. Grada prefabricada de hormigón armado vibrado tipo GILVA o similar, en L de profundidad 76
cm y altura 34 cm y espesor 8/15 cm, longitud máxima de apoyos de 5,00 m con armadura
principal de 5.000 kg/cm² y resistencia del hormigón H=300 kg/cm², llegando a alcanzar un coe-
ficiente de seguridad mayor de 2, i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.

OCHENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04_GRA02     ud  PELDAÑO HORMIGÓN PARA GRADAS                                    36,47

ud. Peldaño de hormigón vibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_4.9 Plataformas de salto
                                            
04_PLA01     PA  PA Elementos portantes verticales de las plataformas de salto   6.200,00

Partida alzada a justificar que aproxima el precio de los elementos portantes verticales de la es-
tructura de la plataforma de saltos (sin calcular), basándose en elementos ya construídos en la
actualidad y aproximando el precio de estructura de HA al de un muro de hormigón HA-35 con
una cuantía de acero de 80Kg/m3

SEIS MIL DOSCIENTOS  EUROS
04_ESC02     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm                    94,21

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5943 kg/m²; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04_PLA03     PA  PA Elementos portantes horizontales de las plataformas de salto 8.700,00

Partida alzada a justificar que aproxima el precio de los elementos portantes horizontales de la
estructura de la plataforma de saltos (sin calcular), basándose en elementos ya construídos en la
actualidad y aproximando el precio  de la estructura de HA al de una losa de hormigón HA-35
con una cuantía de acero de 80Kg/m3

OCHO MIL SETECIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO SC_4.10 Escaleras                                                       

04_ESC01     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm                    114,20
Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabri-

cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 27,8053 kg/m²; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
04_ESC02     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm                    94,21

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5943 kg/m²; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SC_4.11 Muros contención tierras exteriores                             

04_MCO01     m²  IMPERM. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                           20,65
m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m²
de imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros
SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con
fieltro de poliéster de 160 g/m², ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil ad-
herido, DANODREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm,
con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04_MCO02     m²  HORM. ARM. HA-30 60 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 30 cm              298,89

m2. Hormigón armado HA-30/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, ela-
borado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m³), equivalente a cua-
drícula de 15x15 cm de redondo D=12 mm), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_05 Estructura madera laminada

SUBCAPÍTULO SC_5.1 Madera                                                          

05_MAD01     m³  Correas auxiliares de madera serrada                            546,29
Correas de longitud variable empleadas auxiliarmente para la instalación de elementos de vidrio
en la cubierta.Correas de  madera de pino silvestre español de 16x5 cm, con clase resistente 
C18 ME-2 según CTE, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamien-
to, centrado, ajuste y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05_MAD02     m³  Correas de madela laminada GL32h                                2.205,39
m³. Elemento estructural en Madera Laminada Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco
(Abies alba) o similar, clase resistente GL24h, en pilares, jácenas, vigas, viguetas...etc, i/ trata-
miento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), cortes, entalladuras para su correcto acopla-
miento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05_MAD03     m³  Arcos de madera laminada GL32h                                  2.578,80
m³. Elemento estructural en Madera Laminada Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco
(Abies alba) o similar, clase resistente GL32h, en semiarcos ejecutados en taller ajustándose a la
poligonal dada por las coordenadas descritas en planos y respetando siempre el canto estableci-
do; i/ tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/
DB-SE-M.

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_5.2 Herrajes de uniones                                             

05_HEU01     ud  Uniones arranque de arcos                                       1.697,08
Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de un único arranque de arcos
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en la estructura de madera, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

05_HEU02     ud  Uniones rótula central arco                                     2.064,88
Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de un único encuentro entre
arcos en la estructura de madera, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

DOS MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05_HEU03     ud  Unión correa-arco exterior                                      75,60
Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de una única correa con un
arco exterior de la cubierta, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
05_HEU04     ud  Unión correa-arco interior                                      98,83

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de una única correa con un
arco interior como viene definido en los planos, incluyendo todos los materiales así como la ma-
no de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_06 Estructura metálica

06_EM01      m   Montante de acero S355 sección tubo 380x380x20mm                702,45
SETECIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06_EM02      m   Travesaños de acero S275 sección tubo 60x30x3.6mm               14,54
CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_07 Cerramientos y cubierta

SUBCAPÍTULO SC_7.1 Cubierta sandwich                                               

07_SDW01     m²  SANDWICH AUTOPORTANTE SANFRI 48                                 87,29
m². Cubierta formada por sandwich autoportante PAISLANT modelo SANFRI 48 con capacidad
portante hasta 2,41 m entre luces, para 100 kg/m², formado por friso de madera de abeto de 15
mm de espesor, 48 mm de poliuretano inyectado de densidad 41 kg/m³., y cabrios laterales de
48x25 mm y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm, todo ello fijado sobre correas de madera
según especificaciones, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
medida la superficie realmente ejecutada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_7.2 Lucernario                                                      

07_LUC01     m2  LUC. AC.-ALUM. HIBERLUX ABOVEDADO VIDRIO S-G GLASS              902,21
ud. Lucernario eficiente energeticamente, para cualquiera de las zonas climáticas a/A, con una
transmitancia térmica del sistema que cumple la U máxima de la tabla E.2 del apéndice E
(5,4/2,7 W/m²K), abovedado Hiberlux colocando perfilería formada por tubos de acero laminado
en frío de sección rectangular.  Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxi-
dante y dos de esmalte sintético color.  Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de

todas las soldaduras.  Sobre la estructura anterior colocaremos de forma poligonal la perfilería de
aluminio Hiberlux extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfi-
les lacados en color RAL con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad
Ewaa-Euras.  Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de ta-
pajuntas IB-66.  Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos
los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el
resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por
CLIMALIT PLUS SECURIT PROTECT COOL-LITE KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto
de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire
de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2) con U=1,6 W/m²K y g=0,28. To-
do ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado
bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.
La solución constructiva adoptada  cumple con las exigencias parciales del CTE DB HE 2013 y
previsiblemente totales para el conjunto de la envolvente térmica del edificio así proyectado para
esa zona climática. 
La solución adoptada con una transmitancia térmica U= 2,08 W/m²K, se ha calculado para una
dimensión de módulo de lucernario de 1,10x1,20 metros y una ULm= 4,00 W/m²K, según el Ca-
tálogo de Elementos Constructivos. Podrá utilizar este supuesto u otros que usted considere la
aplicación CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS que figura en la página web www.preoc.es

NOVECIENTOS DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SC_7.3 Vidrios muro cortina                                            

07_MC01      m²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S 215,16
Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S52 Invertido Tapeta Horizontal,
de "STRUGAL", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la ac-
ción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de
150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm; cerramiento com-
puesto de un 40% de superficie opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 60%
de superficie transparente fija doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS",
Isolar Solarlux Neutro 62 Temprado 6/6/6.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_08 Albañilería

08_ALB01     m²  TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO                       14,80
m². Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de cemento y arena
de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08_ALB02     m²  PARED MEDIANERA H/D 7 cm + AISLAMIENTO 40 + H/D 7 cm            57,52

m². Doble cerramiento para separación entre viviendas realizado por tabicón de ladrillo doble hue-
co de 29x14x7 cm con cámara de aire, aislamiento Isover ACUSTILANE MD-40 mm y tabicón
de ladrillo doble hueco de 29x14x7 cm, sentado con mortero de cemento y arena de río M5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08_ALB03     m²  REFUERZO ACÚSTICO MEMBRANA 2 mm                                 12,61
m². Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 2 mm de espesor, membra-
na acústica, en paramentos verticales y horizontales entre yeso laminado. Totalmente adherido al
soporte mediante pegamento.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08_ALB04     m2  PA Aislantes ligeros recinto vasos hasta límite de cubierta     70,00

Partida alzada a justificar para cuantificar una solución constructiva al problema de aislar el recin-
to de los vasos en una zona con forma muy irregular y grandes alturas a salvar como es el bajo-
cubierta a la altura del pórtico número 4.
Se presupone de tabique con subestructura portante ligera incluída más los aislantes pertinentes
al uso.

SETENTA  EUROS
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CAPÍTULO C_09 Solados y alicatados

SUBCAPÍTULO SC_9.1 Solados                                                         

09_SOL01     m²  SOLADO DE GRES (10 €/m²) INTERIOR C 1/2                         34,04
m². Solado de baldosa de gres (precio del material 10 euros/m²), en formato comercial, para inte-
riores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1
para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b)
zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mis-
mo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
09_SOL02     m²  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C 3                            36,71

m². Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, para exteriores o interiores (resistencia
al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mis-
mo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09_SOL03     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm                                 42,47

m². Revestimiento vítreo, (gresite), EZARRI, en plaquetas sobre papel ( ó PVC con incremento
de 107 ptas.) de 2,5x2,5 cm serie LISA en color o combinación de colores recibida con pega-
mento de cemento blanco sobre enfoscado de cemento y arena de río M15 según UNE-EN
998-2, (sin incluir éste), i/ p.p. formación de ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09_SOL04     m²  PAVIMENTO VINÍLICO POLYGROUP POLYSPORT 4 mm                     56,10
m². Pavimento Vinílico Heterogéneo Deportivo tipo POLYGROUP POLYSPORT de espesor 4
mm total y superficie gofrada antideslizante, con capa de uso transparente de 0,6 mm, de alta re-
sistencia a la abrasión y tráfico intenso en rollos de 2x12 m y color a elegir por la D. F. El pavi-
mento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de Uso Industrial intenso y una
resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del Grupo T. Clasificación al fuego
UNE-23727 es M-3. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo homologado
por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera. Deberán
seguirse tanto para la instalación como para el mantenimiento las instrucciones del informe técni-
co de POLIGRUP, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para:
a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes supe-
riores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y
CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
09_SOL05     m2  PA Pavimento ligero con propiedades aislantes                   90,00

Partida alzada a justificar de pavimento con propiedades aislantes sujeto a subestructura de ma-
dera de forma irregular y que permita movimientos de la cubierta, con el fin de sellar y aislar tér-
micamente la zona de los vasos del resto del edificio.
Esta unidad incluiría la subestructura portante, los aislamientos y acabados.

NOVENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO SC_9.2 Alicatados                                                      

09_ALI01     m²  ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 12 €/m²) (pasta)               37,02
m². Alicatado con plaqueta de gres (precio del material 12 euros/m²), en formato comercial, recibi-
do con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, formación de ingletes, re-
juntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
09_ALI03     m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm                             20,77

m². Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga
1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpie-
za y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09_ALI02     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm                                 42,47

m². Revestimiento vítreo, (gresite), EZARRI, en plaquetas sobre papel ( ó PVC con incremento
de 107 ptas.) de 2,5x2,5 cm serie LISA en color o combinación de colores recibida con pega-
mento de cemento blanco sobre enfoscado de cemento y arena de río M15 según UNE-EN
998-2, (sin incluir éste), i/ p.p. formación de ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_10 Instalaciones de saneamiento

10_ISA01     Ud  Partida alzada de instalaciones de saneamiento                  9.500,00
Partida alzada a justificar estimada en base a la experiencia y a baremos comparativos basados
en la superficie de baños, vestuarios y duchas construídas.
Cuantifica todos los gastos que se generarían en instalar y conectar a la red general una red de
residuales en este edificio.

NUEVE MIL QUINIENTOS  EUROS

CAPÍTULO C_11 Fontanería

11_IFO01     Ud  Partida alzada de instalaciones de fontanería                   22.500,00
Partida alzada a justificar que cuantifica los posibles costes de la instalación de todos los elemen-
tos asociados a la fontanería en la obra.
Este precio se ha estimado en base a factores ponderativos basados en la experiencia sobre
obras de similares características.

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS  EUROS

CAPÍTULO C_12 Instalaciones de las piscinas

12_INP01     Ud  Partida alzada de instalaciones de las piscinas                 190.000,00
Partida alzada a justificar de la instalación de los equipamientos y maquinaria necesaria para la
explotación y correcto funcionamiento de unas piscinas de estas carácterísticas. Cuantía aproxi-
mada basándose en la experiencia con piscinas de  características similares aplicando baremos
comparativos en función del volumen de agua de los vasos.

CIENTO NOVENTA MIL  EUROS

CAPÍTULO C_13 Instalación eléctrica, iluminación y puesta a tierra

13_INE01     Ud  Partida alzada de i. eléctrica, iluminación y puesta a tierra   250.000,00
Partida alzada a justificar de la instalación eléctrica, la iluminación y la puesta a tierra del edificio.
Se ha estimado este valor teniendo en cuenta la experiencia en instalaciones de semejantes ca-
racterísticas, aplicando a esas cantidades factores multiplicativos que tienen en cuenta la superfi-
cie transitable  y a iluminar del edificio.

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL  EUROS

CAPÍTULO C_14 Instalaciones de climatización

14_INC01     Ud  Partida alzada de instalaciones de climatización                180.000,00
Partida alzada a justificar de las instalaciones de climatización. Este valor se ha cuantificado en
base a la experiencia con edificios de semejantes características y usos, aplicando un factor mul-
tiplicativo de ajuste que tiene en cuenta el volumen de aire del recinto de los vasos y la superficie
de contacto del agua con el aire en los mismos.

CIENTO OCHENTA MIL  EUROS

CAPÍTULO C_15 Instalaciones de protección contra incendios

15_INCI01    Ud  Partida alzada de instalaciones contra incendios                75.000,00
Partida alzada a justificar de instalaciones de protección contra incendios. Esta cantidad ha sido
calculada en base a la experiencia con edificios de semejantes características, y aplicando facto-
res correctores que tienen en cuenta las superficies construidas con acceso al público, y las su-
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perficies planteadas con mayor riesgo, como las de salas de maquinaria o almacenes.
SETENTA Y CINCO MIL  EUROS

CAPÍTULO C_16 Instalaciones del ascensor

16_IAS01     Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 3 par 13.718,93
Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nomi-
nal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200
mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas ex-
teriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm.

TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_17 Cerrajería y carpintería

SUBCAPÍTULO SC_17.1 Puertas                                                         

17_PUE01     Ud  Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm d 361,62
Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de paso, aca-
bado lacado en color a elegir de la carta RAL.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

17_PUE02     Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 188,73
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barniza-
da en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con recha-
pado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

17_PUE03     Ud  Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tabler 373,95
Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tablero aglomerado plafonado, bar-
nizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

17_PUE04     Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, d 935,80
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1100x2000 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas
para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_17.2 Ventanas                                                        

17_VEN01     m²  VIDRIO INCOLORO PLANICLEAR 6 mm                                 30,77
m². Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANICLEAR de 6 (posibilidad de espesores
4,5,6,8,10,12,15,19, distinto espesor a 6 mm consultar precio)  mm de espesor, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
17_VEN02     Ud  Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformad 668,36

Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de ventana de aluminio, abi-
sagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, con fijo inferior de 50 cm de
alto, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_18 Pintura y revestimientos

SUBCAPÍTULO SC_18.1 Revestimientos verticales                                       

18_RVT01     m²  Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintétic 18,85
Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hi-
drófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, adherido al paramento vertical mediante adhe-
sivo de caucho.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
18_RVT02     m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 10,45

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
18_RVT03     m²  Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superfici 1,56

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, so-
bre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_18.2 Techos                                                          

18_TCH01     m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 12,67
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
18_TCH02     m²  Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superfici 2,36

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, so-
bre paramento horizontal, a más de 3 m de altura.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
18_TCH03     m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p 17,65

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con
perfilería vista blanca estándar.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
18_TCH04     m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su 22,89

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / borde afinado.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_18.3 Pinturas

18_PIN01     m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s 8,75
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:
0,125 l/m² cada mano).

OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_19 Urbanización

SUBCAPÍTULO SC_19.1 Pavimentación y viales                                          

19_PAV01     m²  Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, reali 32,64
Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; aca-
bado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para hor-
migón impreso, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa
de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.
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TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19_PAV02     m²  Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa co 6,57
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de compo-
sición semidensa, tipo S20.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19_PAV03     m²  Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa c 13,18

Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de com-
posición semidensa, tipo S12.

TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SC_19.2 Aceras                                                          

19_ACE01     m   Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13 28,95
Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19_ACE02     m²  Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorre 28,95
Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a fle-
xión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso priva-
do en zona de parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello realizado sobre solera de hormigón no es-
tructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_19.3 Jardinería

19_JAR01     m²  Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.           0,89
Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
19_JAR02     m²  Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 1,45

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,
mediante tractor agrícola equipado con rotovator.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19_JAR03     m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de l 0,16

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con
medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de
0,05 kg/m².

CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
19_JAR04     m²  Césped por siembra de mezcla de semillas.                       9,72

Césped por siembra de mezcla de semillas.
NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19_JAR05     m²  Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura, 17,97
Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 4 plantas/m².

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19_JAR06     m²  Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 24,45

Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 4 plantas/m².
VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19_JAR07     Ud  Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.              57,35
Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_19.4 Mobiliario urbano

19_MOU01     Ud  Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm 184,39
Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longi-
tud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
19_MOU02     Ud  Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca 194,93

Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca ovalada, de 50 litros de capacidad.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

19_MOU03     Ud  Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 454,11
Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con un grifo de
latón y desagüe en cubeta, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_19.5 Iluminación exterior 

19_ILE01     Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 34,49
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 39,5x38,5 cm.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19_ILE02     Ud  Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con lumina 1.934,70
Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de cono invertido de 710 mm
de diámetro y 360 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

19_ILE03     m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr 10,28
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de rie-
go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diá-
metro.

DIEZ  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SC_19.6 Señalización

19_SEÑ01     m²  Pintura aparcamiento                                            13,23
m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada. Pintura de lineas, flechas y plazas especiales ubicadas en el aparcamiento.

TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
19_SEÑ02     m²  Señalización horizontal                                         13,23

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada. Señalización horizontal correspondiente a plechas, lineas y pasos peatonales
ubicados en los viales de acceso.

TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_20 Equipamientos de las instalaciones y mobiliario interior

SUBCAPÍTULO SC_20.1 Equipamiento de las piscinas

20_EQP01     m   CORCHERA SEPARACIÓN CALLES                                      19,15
m. Corchera para separación de calles en piscinas, compuesta de cuerda de polietileno 10 mm y
flotadores de plástico moldeado de 80 mm montados a intervalos de 25 mm, i/tensor y mosque-
tón de enganche (sin incluir punto de fijación a muro).

DIECINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
20_EQP02     ud  PODIUM SALIDA ACERO + FIBRA VIDRIO                              521,30

ud. Podium de salida en piscinas compuesto por:a)Estructura de tubo de acero inoxidable de diá-
metro 15cm anclado al suelo con base rectangular con 4 tornillos todos ellos igualmente de acero
inoxidable.b)Plataforma de lanzamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio terminación anti-
deslizante de dimensiones aproximadas de 0.70x0.40x0.14mcon indicación de nº de salida en
los cuatro costados.C) Tubo de sujeción del nadador en acero inoxidable de diámetro 25mmY
anclado a la plataforma de lanzamiento o a la estructura tubular.Todo ello según normas de la Fe-
deración Española de Natación y totalmente instalado y nivelado.
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QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
20_EQP03     ud  ARO SALVAVIDAS                                                  228,86

ud. Aro salvavidas, con soporte en acero inoxidable pulido brillante y gancho de salvamento en
aluminio de color azul. Incluido instalación.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

20_EQP04     Ud  Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.         374,53
Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20_EQP05     Ud  Limpiafondos de acero inoxidable para piscina.                  128,06
Limpiafondos de acero inoxidable para piscina.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_20.2 Mobiliario                                                      

20_MOB01     ud  ASIENTO PLÁSTICO PARA GRADERÍO                                  30,14
ud. Asiento de plástico con respaldo para graderio de instalación deportiva marca FIGUERAS
mod. B92-200 ancho 43 cm colocado a ejes de 45 cm, totalmente terminado.

TREINTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SC_20.3 Elementos de protección y seguridad

20_EPS01     Ud  Barrera fija de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETA 564,81
Barrera fija de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETAL", módulo de 3000x868 mm,
compuesta de barras longitudinales superior e inferior con acabado en color verde con textura fé-
rrea, apoyada sobre montantes previstos para anclaje mediante recibido en solera de hormigón y
con señalización en color verde RAL 6018.

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_21 Seguridad y salud

21_SS01      ud  Estudio valorado de Seguridad y Salud                           67.574,58
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO C_22 Gestión de residuos y terminación

23_GRT01     m³  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instala 2,52
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
23_GRT02     m³  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 14,88

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-
ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-
duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
23_GRT03     m³  Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos 6,11

Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
23_GRT04     m³  Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y 5,31

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos, situado a 20 km de distancia.
CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

23_GRT05     m³  Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos e 2,40
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
23_GRT06     m³  Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en 6,70

Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia.

SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
23_GRT07     m³  Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos e 3,47

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
23_GRT08     m³  Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, pro 2,15

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
20 km de distancia.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
23_GRT09     m³  Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos e 18,70

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
23_GRT10     m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert 3,23

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a 20 km de distancia.

TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
23_GRT11     Ud  Limpieza final de obra                                          509,20

QUINIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A Coruña, a 14 de octubre de 2015.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo. Alberto Prieto Arranz
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CAPÍTULO C_1 Movimiento de tierras

SUBCAPÍTULO SC_1.1 Actuaciones previas                                             

01_AP01      m³  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          
m³. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, me-
diante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros,
carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-20.

Resto de obra y materiales 4,16

Suma la partida 4,16
Costes indirectos 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 4,41
01_AP02      m²  CORTE PAVIMENTO HORMIGÓN C/DISCO                                

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de
corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 17,32
Maquinaria 5,28
Resto de obra y materiales 4,52

Suma la partida 27,12
Costes indirectos 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA 28,75
01_AP03      m³  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 

m³. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación
y compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Rampa ejecutada de 4 metros de
ancho, y salva una altura de 6,5m con una pendiente 1:2.

Mano de obra 0,69
Maquinaria 1,00
Resto de obra y materiales 0,34

Suma la partida 2,03
Costes indirectos 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA 2,15
01_AP04      m²  RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                 

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni trans-
porte y con p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y materiales 1,72

Suma la partida 1,72
Costes indirectos 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA 1,82
01_AP05      m   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR                     

m. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de es-
combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-16.

Mano de obra 128,28
Maquinaria 10,20
Resto de obra y materiales 27,70

Suma la partida 166,18

Costes indirectos 6,00% 9,97

TOTAL PARTIDA 176,15

SUBCAPÍTULO SC_1.2 Excavaciones, explanaciones y rellenos                          

01_EER01     m³  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MUROS                                 
m³. Relleno de material filtrante en trasdós de muros y estribos.

Mano de obra 3,75
Maquinaria 3,60
Resto de obra y materiales 10,77

Suma la partida 18,12
Costes indirectos 6,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 19,21
01_EER02     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                    

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

Mano de obra 0,94
Maquinaria 1,31
Resto de obra y materiales 0,46

Suma la partida 2,71
Costes indirectos 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA 2,87
01_EER03     m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE                         

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 0,94
Maquinaria 1,87
Resto de obra y materiales 3,80

Suma la partida 6,61
Costes indirectos 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 7,01

CAPÍTULO C_02 Red de saneamiento exterior y drenaje

02_RSE01     m   TUBERÍA  DRENAJE HORMIGÓN POROSO D=20 cm                        
m. Tubería de drenaje de hormigón poroso de 20 cm de diámetro, colocada sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS
1.

Mano de obra 9,43
Resto de obra y materiales 26,40

Suma la partida 35,83
Costes indirectos 6,00% 2,15

TOTAL PARTIDA 37,98
02_RSE02     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
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interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 50,65
Resto de obra y materiales 50,05

Suma la partida 100,70
Costes indirectos 6,00% 6,04

TOTAL PARTIDA 106,74
02_RSE03     ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 30x30 cm                            

ud. Sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.
Mano de obra 16,36
Resto de obra y materiales 120,22

Suma la partida 136,58
Costes indirectos 6,00% 8,19

TOTAL PARTIDA 144,77
02_RSE04     ud  COLECTOR PVC 160/200 mm                                         

ud. Colector de PVC a modo de arquetas o pozos para posterior acople de la red de saneamien-
to por encolado, formado por cuerpo de tubo de diámetro 315 mm, pieza especial de acoplamien-
to de tuberías y fondo, todo ello en PVC, JIMTEN S-226/227, de altura 665 mm con dos bocas
de acoplamiento de D=160 mm y otras dos de D=200 mm, con  tapa o rejilla de PVC para cierre
superior, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, se-
gún CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 5,03
Resto de obra y materiales 179,43

Suma la partida 184,46
Costes indirectos 6,00% 11,07

TOTAL PARTIDA 195,53
02_RSE05     ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO A PARCELA                                 

ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la
urbanización, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excava-
ción mecánica, tubo de acometida de 200 mm, relleno y apisonado de zanja con tierra proceden-
te de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra 110,04
Resto de obra y materiales 88,05

Suma la partida 198,09
Costes indirectos 6,00% 11,89

TOTAL PARTIDA 209,98

CAPÍTULO C_03 Cimentaciones

SUBCAPÍTULO SC_3.1 Regularización                                                  

03_REG01     m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

Mano de obra 1,82
Resto de obra y materiales 6,42

Suma la partida 8,24
Costes indirectos 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 8,73

SUBCAPÍTULO SC_3.2 Contenciones                                                    

03_CON01     m³  Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, re
Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 54,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo
industrial para revestir.

Mano de obra 17,06
Resto de obra y materiales 237,12

Suma la partida 254,18
Costes indirectos 6,00% 15,25

TOTAL PARTIDA 269,43
SUBCAPÍTULO SC_3.3 Superficiales                                                   

03_SUP01     m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 43,5 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante.

Mano de obra 6,13
Maquinaria 1,64
Resto de obra y materiales 135,94

Suma la partida 143,71
Costes indirectos 6,00% 8,62

TOTAL PARTIDA 152,33
03_SUP02     m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fa-
bricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 72,3 kg/m³.

Mano de obra 9,97
Resto de obra y materiales 171,36

Suma la partida 181,33
Costes indirectos 6,00% 10,88

TOTAL PARTIDA 192,21
03_SUP03     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 43,8 kg/m³.

Mano de obra 11,50
Resto de obra y materiales 141,16

Suma la partida 152,66
Costes indirectos 6,00% 9,16

TOTAL PARTIDA 161,82
03_SUP04     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 44,6 kg/m³.

Mano de obra 11,50
Resto de obra y materiales 141,94
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Suma la partida 153,44
Costes indirectos 6,00% 9,21

TOTAL PARTIDA 162,65

SUBCAPÍTULO SC_3.4 Arriostramientos                                                

03_ART01     m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,3 kg/m³.

Mano de obra 4,16
Resto de obra y materiales 166,13

Suma la partida 170,29
Costes indirectos 6,00% 10,22

TOTAL PARTIDA 180,51
03_ART02     m³  Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35

Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en cen-
tral y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 217,2 kg/m³.

Mano de obra 4,16
Resto de obra y materiales 322,29

Suma la partida 326,45
Costes indirectos 6,00% 19,59

TOTAL PARTIDA 346,04

CAPÍTULO C_04 Estructuras hormigón armado

SUBCAPÍTULO SC_4.1 Muros                                                           

04_MUR01     m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 3
Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 30 cm, realizado con hormi-
gón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 50,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo
industrial para revestir.

Mano de obra 12,42
Resto de obra y materiales 274,06

Suma la partida 286,48
Costes indirectos 6,00% 17,19

TOTAL PARTIDA 303,67

SUBCAPÍTULO SC_4.2 Losas                                                           

04_LOS01     m²  Losa base en vaso de natación N3                                
Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 19,5 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Mano de obra 14,34
Resto de obra y materiales 63,45

Suma la partida 77,79

Costes indirectos 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA 82,46
SUBCAPÍTULO SC_4.3 Pilares

04_PIL01     m³  Pilar rectangular h<=3m                                         
Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 87,7 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de
altura libre.

Mano de obra 11,32
Resto de obra y materiales 314,13

Suma la partida 325,45
Costes indirectos 6,00% 19,53

TOTAL PARTIDA 344,98
04_PIL02     m³  Pilar rectangular 3<h<4 m                                       

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,9 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m
de altura libre.

Mano de obra 11,32
Resto de obra y materiales 296,45

Suma la partida 307,77
Costes indirectos 6,00% 18,47

TOTAL PARTIDA 326,24
04_PIL03     m³  Pilar rectangular 4<h<5 m                                       

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m
de altura libre.

Mano de obra 11,32
Resto de obra y materiales 313,96

Suma la partida 325,28
Costes indirectos 6,00% 19,52

TOTAL PARTIDA 344,80

SUBCAPÍTULO SC_4.4 Vigas                                                           

04_VIG01     m³  Viga de hormigón armado, altura libre <= 3 m                    
Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 76,4 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

Mano de obra 10,81
Resto de obra y materiales 218,84

Suma la partida 229,65
Costes indirectos 6,00% 13,78

TOTAL PARTIDA 243,43

ALBERTO PRIETO ARRANZ Página 4 de 16



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS,
 CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA
PISCINA CUBIERTA EN CAMPUS DE ELVIÑA

3: CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTOS

04_VIG02     m³  Viga de hormigón armado, altura libre 3-4 m                     
Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 70,5 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.

Mano de obra 12,84
Resto de obra y materiales 218,11

Suma la partida 230,95
Costes indirectos 6,00% 13,86

TOTAL PARTIDA 244,81

SUBCAPÍTULO SC_4.5 Forjados

04_FOR01     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero=1.4Kg/m2            
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,182 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 1,4 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 40 cm; vigueta pretensada 28+7 (40 inter); bovedilla de
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Mano de obra 22,45
Resto de obra y materiales 47,76

Suma la partida 70,21
Costes indirectos 6,00% 4,21

TOTAL PARTIDA 74,42
04_FOR02     m²  Forjado 28+7, intereje 60 cm, cuantía acero=12.7 Kg/m2          

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,196 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 12,7 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 60 cm; vigueta pretensada Especial apoyo plataforma sal-
to; bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir re-
percusión de pilares.

Mano de obra 22,45
Resto de obra y materiales 51,96

Suma la partida 74,41
Costes indirectos 6,00% 4,46

TOTAL PARTIDA 78,87
04_FOR03     m²  Forjado 28+7, intereje 72 cm, cuantía acero=0.8 Kg/m2           

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,134 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada 28+7; bovedilla de hormigón;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compre-
sión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Mano de obra 22,45
Resto de obra y materiales 37,64

Suma la partida 60,09
Costes indirectos 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA 63,70

04_FOR04     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero= 5Kg/m2             
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,182 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 5 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, hori-
zontal, de canto 35 cm, intereje de 40 cm; vigueta pretensada 28+7 (40 inter); bovedilla de hormi-
gón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de com-
presión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Mano de obra 22,45
Resto de obra y materiales 49,80

Suma la partida 72,25
Costes indirectos 6,00% 4,34

TOTAL PARTIDA 76,59
04_FOR05     m²  Forjado 28+7, intereje 72cm, cuantía acero= 0.8Kg/m2 (alt 3-4 m)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,131 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 35 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada 28+7; bovedilla de hormigón;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compre-
sión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Mano de obra 22,45
Resto de obra y materiales 37,69

Suma la partida 60,14
Costes indirectos 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA 63,75

SUBCAPÍTULO SC_4.6 Solera                                                          

04_SOL01     m²  SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm                                   
m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosol-
dado #150x150x6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE-08.

Mano de obra 4,97
Resto de obra y materiales 13,64

Suma la partida 18,61
Costes indirectos 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA 19,73
SUBCAPÍTULO SC_4.7 Foso ascensor

04_FOS01     m³  Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Q
Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en central con
cemento MR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para
formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.

Mano de obra 11,05
Resto de obra y materiales 182,92

Suma la partida 193,97
Costes indirectos 6,00% 11,64
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TOTAL PARTIDA 205,61

SUBCAPÍTULO SC_4.8 Graderío prefabricado                                           

04_GRA01     m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     
m. Grada prefabricada de hormigón armado vibrado tipo GILVA o similar, en L de profundidad 76
cm y altura 34 cm y espesor 8/15 cm, longitud máxima de apoyos de 5,00 m con armadura
principal de 5.000 kg/cm² y resistencia del hormigón H=300 kg/cm², llegando a alcanzar un coe-
ficiente de seguridad mayor de 2, i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.

Resto de obra y materiales 75,60

Suma la partida 75,60
Costes indirectos 6,00% 4,54

TOTAL PARTIDA 80,14
04_GRA02     ud  PELDAÑO HORMIGÓN PARA GRADAS                                    

ud. Peldaño de hormigón vibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

Resto de obra y materiales 34,41

Suma la partida 34,41
Costes indirectos 6,00% 2,06

TOTAL PARTIDA 36,47

SUBCAPÍTULO SC_4.9 Plataformas de salto                                            

04_PLA01     PA  PA Elementos portantes verticales de las plataformas de salto   
Partida alzada a justificar que aproxima el precio de los elementos portantes verticales de la es-
tructura de la plataforma de saltos (sin calcular), basándose en elementos ya construídos en la
actualidad y aproximando el precio de estructura de HA al de un muro de hormigón HA-35 con
una cuantía de acero de 80Kg/m3

TOTAL PARTIDA 6.200,00
04_ESC02     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm                    

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5943 kg/m²; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

Mano de obra 11,44
Resto de obra y materiales 77,44

Suma la partida 88,88
Costes indirectos 6,00% 5,33

TOTAL PARTIDA 94,21
04_PLA03     PA  PA Elementos portantes horizontales de las plataformas de salto 

Partida alzada a justificar que aproxima el precio de los elementos portantes horizontales de la
estructura de la plataforma de saltos (sin calcular), basándose en elementos ya construídos en la
actualidad y aproximando el precio  de la estructura de HA al de una losa de hormigón HA-35
con una cuantía de acero de 80Kg/m3

TOTAL PARTIDA 8.700,00

SUBCAPÍTULO SC_4.10 Escaleras                                                       

04_ESC01     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm                    
Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 27,8053 kg/m²; monta-

je y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.
Mano de obra 14,49
Resto de obra y materiales 93,25

Suma la partida 107,74
Costes indirectos 6,00% 6,46

TOTAL PARTIDA 114,20
04_ESC02     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm                    

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabri-
cado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5943 kg/m²; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

Mano de obra 11,44
Resto de obra y materiales 77,44

Suma la partida 88,88
Costes indirectos 6,00% 5,33

TOTAL PARTIDA 94,21

SUBCAPÍTULO SC_4.11 Muros contención tierras exteriores

04_MCO01     m²  IMPERM. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                           
m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m²
de imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros
SBS de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con
fieltro de poliéster de 160 g/m², ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adheri-
da al muro con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil ad-
herido, DANODREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm,
con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

Mano de obra 6,20
Resto de obra y materiales 13,28

Suma la partida 19,48
Costes indirectos 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA 20,65
04_MCO02     m²  HORM. ARM. HA-30 60 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 30 cm              

m2. Hormigón armado HA-30/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, ela-
borado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m³), equivalente a cua-
drícula de 15x15 cm de redondo D=12 mm), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a
dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra 101,40
Resto de obra y materiales 180,58

Suma la partida 281,97
Costes indirectos 6,00% 16,92

TOTAL PARTIDA 298,89

CAPÍTULO C_05 Estructura madera laminada

SUBCAPÍTULO SC_5.1 Madera                                                          

05_MAD01     m³  Correas auxiliares de madera serrada                            
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Correas de longitud variable empleadas auxiliarmente para la instalación de elementos de vidrio
en la cubierta.Correas de  madera de pino silvestre español de 16x5 cm, con clase resistente 
C18 ME-2 según CTE, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamien-
to, centrado, ajuste y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

Mano de obra 11,07
Resto de obra y materiales 504,30

Suma la partida 515,37
Costes indirectos 6,00% 30,92

TOTAL PARTIDA 546,29
05_MAD02     m³  Correas de madela laminada GL32h                                

m³. Elemento estructural en Madera Laminada Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco
(Abies alba) o similar, clase resistente GL24h, en pilares, jácenas, vigas, viguetas...etc, i/ trata-
miento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), cortes, entalladuras para su correcto acopla-
miento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

Mano de obra 472,20
Resto de obra y materiales 1.608,36

Suma la partida 2.080,56
Costes indirectos 6,00% 124,83

TOTAL PARTIDA 2.205,39
05_MAD03     m³  Arcos de madera laminada GL32h                                  

m³. Elemento estructural en Madera Laminada Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco
(Abies alba) o similar, clase resistente GL32h, en semiarcos ejecutados en taller ajustándose a la
poligonal dada por las coordenadas descritas en planos y respetando siempre el canto estableci-
do; i/ tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/
DB-SE-M.

Mano de obra 472,20
Resto de obra y materiales 1.960,63

Suma la partida 2.432,83
Costes indirectos 6,00% 145,97

TOTAL PARTIDA 2.578,80

SUBCAPÍTULO SC_5.2 Herrajes de uniones                                             

05_HEU01     ud  Uniones arranque de arcos                                       
Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de un único arranque de arcos
en la estructura de madera, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

Mano de obra 29,36
Resto de obra y materiales 1.571,66

Suma la partida 1.601,02
Costes indirectos 6,00% 96,06

TOTAL PARTIDA 1.697,08
05_HEU02     ud  Uniones rótula central arco                                     

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de un único encuentro entre
arcos en la estructura de madera, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

Mano de obra 29,36
Resto de obra y materiales 1.918,64

Suma la partida 1.948,00
Costes indirectos 6,00% 116,88

TOTAL PARTIDA 2.064,88

05_HEU03     ud  Unión correa-arco exterior                                      
Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de una única correa con un
arco exterior de la cubierta, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

Resto de obra y materiales 71,32

Suma la partida 71,32
Costes indirectos 6,00% 4,28

TOTAL PARTIDA 75,60
05_HEU04     ud  Unión correa-arco interior                                      

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de una única correa con un
arco interior como viene definido en los planos, incluyendo todos los materiales así como la ma-
no de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

Resto de obra y materiales 93,24

Suma la partida 93,24
Costes indirectos 6,00% 5,59

TOTAL PARTIDA 98,83

CAPÍTULO C_06 Estructura metálica

06_EM01      m   Montante de acero S355 sección tubo 380x380x20mm                
Mano de obra 359,42
Resto de obra y materiales 303,26

Suma la partida 662,69
Costes indirectos 6,00% 39,76

TOTAL PARTIDA 702,45
06_EM02      m   Travesaños de acero S275 sección tubo 60x30x3.6mm               

Mano de obra 7,44
Resto de obra y materiales 6,28

Suma la partida 13,72
Costes indirectos 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA 14,54
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CAPÍTULO C_07 Cerramientos y cubierta

SUBCAPÍTULO SC_7.1 Cubierta sandwich                                               

07_SDW01     m²  SANDWICH AUTOPORTANTE SANFRI 48                                 
m². Cubierta formada por sandwich autoportante PAISLANT modelo SANFRI 48 con capacidad
portante hasta 2,41 m entre luces, para 100 kg/m², formado por friso de madera de abeto de 15
mm de espesor, 48 mm de poliuretano inyectado de densidad 41 kg/m³., y cabrios laterales de
48x25 mm y tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm, todo ello fijado sobre correas de madera
según especificaciones, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad,
medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 17,54
Resto de obra y materiales 64,81

Suma la partida 82,35
Costes indirectos 6,00% 4,94

TOTAL PARTIDA 87,29

SUBCAPÍTULO SC_7.2 Lucernario                                                      

07_LUC01     m2  LUC. AC.-ALUM. HIBERLUX ABOVEDADO VIDRIO S-G GLASS              
ud. Lucernario eficiente energeticamente, para cualquiera de las zonas climáticas a/A, con una
transmitancia térmica del sistema que cumple la U máxima de la tabla E.2 del apéndice E
(5,4/2,7 W/m²K), abovedado Hiberlux colocando perfilería formada por tubos de acero laminado
en frío de sección rectangular.  Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxi-
dante y dos de esmalte sintético color.  Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de
todas las soldaduras.  Sobre la estructura anterior colocaremos de forma poligonal la perfilería de
aluminio Hiberlux extrusionada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfi-
les lacados en color RAL con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad
Ewaa-Euras.  Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de ta-
pajuntas IB-66.  Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos
los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el
resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento, compuesto por
CLIMALIT PLUS SECURIT PROTECT COOL-LITE KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto
de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado por la cara exterior, cámara de aire
de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2) con U=1,6 W/m²K y g=0,28. To-
do ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto) y completamente terminado
bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.
La solución constructiva adoptada  cumple con las exigencias parciales del CTE DB HE 2013 y
previsiblemente totales para el conjunto de la envolvente térmica del edificio así proyectado para
esa zona climática. 
La solución adoptada con una transmitancia térmica U= 2,08 W/m²K, se ha calculado para una
dimensión de módulo de lucernario de 1,10x1,20 metros y una ULm= 4,00 W/m²K, según el Ca-
tálogo de Elementos Constructivos. Podrá utilizar este supuesto u otros que usted considere la
aplicación CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS que figura en la página web www.preoc.es

Mano de obra 17,25
Resto de obra y materiales 833,89

Suma la partida 851,14
Costes indirectos 6,00% 51,07

TOTAL PARTIDA 902,21

SUBCAPÍTULO SC_7.3 Vidrios muro cortina                                            

07_MC01      m²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S
Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S52 Invertido Tapeta Horizontal,
de "STRUGAL", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la ac-
ción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de
150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm; cerramiento com-
puesto de un 40% de superficie opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 60%
de superficie transparente fija doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS",
Isolar Solarlux Neutro 62 Temprado 6/6/6.

Mano de obra 63,21
Resto de obra y materiales 139,77

Suma la partida 202,98
Costes indirectos 6,00% 12,18

TOTAL PARTIDA 215,16

CAPÍTULO C_08 Albañilería

08_ALB01     m²  TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO                       
m². Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de cemento y arena
de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Mano de obra 9,08
Resto de obra y materiales 4,88

Suma la partida 13,96
Costes indirectos 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA 14,80
08_ALB02     m²  PARED MEDIANERA H/D 7 cm + AISLAMIENTO 40 + H/D 7 cm            

m². Doble cerramiento para separación entre viviendas realizado por tabicón de ladrillo doble hue-
co de 29x14x7 cm con cámara de aire, aislamiento Isover ACUSTILANE MD-40 mm y tabicón
de ladrillo doble hueco de 29x14x7 cm, sentado con mortero de cemento y arena de río M5 se-
gún UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Mano de obra 27,97
Resto de obra y materiales 26,29

Suma la partida 54,26
Costes indirectos 6,00% 3,26

TOTAL PARTIDA 57,52
08_ALB03     m²  REFUERZO ACÚSTICO MEMBRANA 2 mm                                 

m². Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 2 mm de espesor, membra-
na acústica, en paramentos verticales y horizontales entre yeso laminado. Totalmente adherido al
soporte mediante pegamento.

Mano de obra 1,58
Resto de obra y materiales 10,32

Suma la partida 11,90
Costes indirectos 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA 12,61
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08_ALB04     m2  PA Aislantes ligeros recinto vasos hasta límite de cubierta     
Partida alzada a justificar para cuantificar una solución constructiva al problema de aislar el recin-
to de los vasos en una zona con forma muy irregular y grandes alturas a salvar como es el bajo-
cubierta a la altura del pórtico número 4.
Se presupone de tabique con subestructura portante ligera incluída más los aislantes pertinentes
al uso.

TOTAL PARTIDA 70,00

CAPÍTULO C_09 Solados y alicatacos

SUBCAPÍTULO SC_9.1 Solados                                                         

09_SOL01     m²  SOLADO DE GRES (10 €/m²) INTERIOR C 1/2                         
m². Solado de baldosa de gres (precio del material 10 euros/m²), en formato comercial, para inte-
riores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1
para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b)
zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mis-
mo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Mano de obra 10,43
Resto de obra y materiales 21,68

Suma la partida 32,11
Costes indirectos 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA 34,04
09_SOL02     m²  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C 3                            

m². Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, para exteriores o interiores (resistencia
al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mis-
mo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Mano de obra 10,43
Resto de obra y materiales 24,20

Suma la partida 34,63
Costes indirectos 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA 36,71
09_SOL03     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm                                 

m². Revestimiento vítreo, (gresite), EZARRI, en plaquetas sobre papel ( ó PVC con incremento
de 107 ptas.) de 2,5x2,5 cm serie LISA en color o combinación de colores recibida con pega-
mento de cemento blanco sobre enfoscado de cemento y arena de río M15 según UNE-EN
998-2, (sin incluir éste), i/ p.p. formación de ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

Mano de obra 13,64
Resto de obra y materiales 26,43

Suma la partida 40,07
Costes indirectos 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA 42,47
09_SOL04     m²  PAVIMENTO VINÍLICO POLYGROUP POLYSPORT 4 mm                     

m². Pavimento Vinílico Heterogéneo Deportivo tipo POLYGROUP POLYSPORT de espesor 4
mm total y superficie gofrada antideslizante, con capa de uso transparente de 0,6 mm, de alta re-
sistencia a la abrasión y tráfico intenso en rollos de 2x12 m y color a elegir por la D. F. El pavi-
mento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de Uso Industrial intenso y una
resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del Grupo T. Clasificación al fuego

UNE-23727 es M-3. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo homologado
por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera. Deberán
seguirse tanto para la instalación como para el mantenimiento las instrucciones del informe técni-
co de POLIGRUP, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para:
a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes supe-
riores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y
CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras), s/ CTE-DB SU.

Mano de obra 4,28
Resto de obra y materiales 48,64

Suma la partida 52,92
Costes indirectos 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA 56,10
09_SOL05     m2  PA Pavimento ligero con propiedades aislantes                   

Partida alzada a justificar de pavimento con propiedades aislantes sujeto a subestructura de ma-
dera de forma irregular y que permita movimientos de la cubierta, con el fin de sellar y aislar tér-
micamente la zona de los vasos del resto del edificio.
Esta unidad incluiría la subestructura portante, los aislamientos y acabados.

TOTAL PARTIDA 90,00

SUBCAPÍTULO SC_9.2 Alicatados                                                      

09_ALI01     m²  ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 12 €/m²) (pasta)               
m². Alicatado con plaqueta de gres (precio del material 12 euros/m²), en formato comercial, recibi-
do con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, formación de ingletes, re-
juntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

Mano de obra 14,67
Resto de obra y materiales 20,25

Suma la partida 34,92
Costes indirectos 6,00% 2,10

TOTAL PARTIDA 37,02
09_ALI03     m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm                             

m². Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga
1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpie-
za y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

Mano de obra 10,43
Resto de obra y materiales 9,16

Suma la partida 19,59
Costes indirectos 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA 20,77
09_ALI02     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm                                 

m². Revestimiento vítreo, (gresite), EZARRI, en plaquetas sobre papel ( ó PVC con incremento
de 107 ptas.) de 2,5x2,5 cm serie LISA en color o combinación de colores recibida con pega-
mento de cemento blanco sobre enfoscado de cemento y arena de río M15 según UNE-EN
998-2, (sin incluir éste), i/ p.p. formación de ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

Mano de obra 13,64
Resto de obra y materiales 26,43

Suma la partida 40,07
Costes indirectos 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA 42,47
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CAPÍTULO C_10 Instalaciones de saneamiento

10_ISA01     Ud  Partida alzada de instalaciones de saneamiento                  
Partida alzada a justificar estimada en base a la experiencia y a baremos comparativos basados
en la superficie de baños, vestuarios y duchas construídas.
Cuantifica todos los gastos que se generarían en instalar y conectar a la red general una red de
residuales en este edificio.

TOTAL PARTIDA 9.500,00

CAPÍTULO C_11 Fontanería

11_IFO01     Ud  Partida alzada de instalaciones de fontanería                   
Partida alzada a justificar que cuantifica los posibles costes de la instalación de todos los elemen-
tos asociados a la fontanería en la obra.
Este precio se ha estimado en base a factores ponderativos basados en la experiencia sobre
obras de similares características.

TOTAL PARTIDA 22.500,00

CAPÍTULO C_12 Instalaciones de las piscinas

12_INP01     Ud  Partida alzada de instalaciones de las piscinas                 
Partida alzada a justificar de la instalación de los equipamientos y maquinaria necesaria para la
explotación y correcto funcionamiento de unas piscinas de estas carácterísticas. Cuantía aproxi-
mada basándose en la experiencia con piscinas de  características similares aplicando baremos
comparativos en función del volumen de agua de los vasos.

TOTAL PARTIDA 190.000,00

CAPÍTULO C_13 Instalación eléctrica, iluminación y puesta a tierra

13_INE01     Ud  Partida alzada de i. eléctrica, iluminación y puesta a tierra   
Partida alzada a justificar de la instalación eléctrica, la iluminación y la puesta a tierra del edificio.
Se ha estimado este valor teniendo en cuenta la experiencia en instalaciones de semejantes ca-
racterísticas, aplicando a esas cantidades factores multiplicativos que tienen en cuenta la superfi-
cie transitable  y a iluminar del edificio.

TOTAL PARTIDA 250.000,00

CAPÍTULO C_14 Instalaciones de climatización

14_INC01     Ud  Partida alzada de instalaciones de climatización                
Partida alzada a justificar de las instalaciones de climatización. Este valor se ha cuantificado en
base a la experiencia con edificios de semejantes características y usos, aplicando un factor mul-
tiplicativo de ajuste que tiene en cuenta el volumen de aire del recinto de los vasos y la superficie
de contacto del agua con el aire en los mismos.

TOTAL PARTIDA 180.000,00

CAPÍTULO C_15 Instalaciones de protección contra incendios

15_INCI01    Ud  Partida alzada de instalaciones contra incendios                
Partida alzada a justificar de instalaciones de protección contra incendios. Esta cantidad ha sido
calculada en base a la experiencia con edificios de semejantes características, y aplicando facto-
res correctores que tienen en cuenta las superficies construidas con acceso al público, y las su-
perficies planteadas con mayor riesgo, como las de salas de maquinaria o almacenes.

TOTAL PARTIDA 75.000,00

CAPÍTULO C_16 Instalaciones del ascensor

16_IAS01     Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 3 par
Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nomi-
nal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200
mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas ex-
teriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm.

Mano de obra 1.778,67
Resto de obra y materiales 11.163,72

Suma la partida 12.942,39
Costes indirectos 6,00% 776,54

TOTAL PARTIDA 13.718,93

CAPÍTULO C_17 Cerrajería y carpintería

SUBCAPÍTULO SC_17.1 Puertas                                                         

17_PUE01     Ud  Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm d
Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de paso, aca-
bado lacado en color a elegir de la carta RAL.

Mano de obra 8,83
Resto de obra y materiales 332,32

Suma la partida 341,15
Costes indirectos 6,00% 20,47

TOTAL PARTIDA 361,62
17_PUE02     Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barniza-
da en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con recha-
pado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Mano de obra 26,80
Resto de obra y materiales 151,25

Suma la partida 178,05
Costes indirectos 6,00% 10,68

TOTAL PARTIDA 188,73
17_PUE03     Ud  Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tabler

Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tablero aglomerado plafonado, bar-
nizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Mano de obra 41,70
Resto de obra y materiales 311,08

Suma la partida 352,78
Costes indirectos 6,00% 21,17

TOTAL PARTIDA 373,95
17_PUE04     Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, d

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1100x2000 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas
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para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.
Mano de obra 33,85
Resto de obra y materiales 848,98

Suma la partida 882,83
Costes indirectos 6,00% 52,97

TOTAL PARTIDA 935,80

SUBCAPÍTULO SC_17.2 Ventanas                                                        

17_VEN01     m²  VIDRIO INCOLORO PLANICLEAR 6 mm                                 
m². Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANICLEAR de 6 (posibilidad de espesores
4,5,6,8,10,12,15,19, distinto espesor a 6 mm consultar precio)  mm de espesor, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

Mano de obra 6,00
Resto de obra y materiales 23,03

Suma la partida 29,03
Costes indirectos 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA 30,77
17_VEN02     Ud  Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformad

Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de ventana de aluminio, abi-
sagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, con fijo inferior de 50 cm de
alto, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco.

Mano de obra 263,52
Resto de obra y materiales 367,01

Suma la partida 630,53
Costes indirectos 6,00% 37,83

TOTAL PARTIDA 668,36

CAPÍTULO C_18 Pintura y revestimientos

SUBCAPÍTULO SC_18.1 Revestimientos verticales                                       

18_RVT01     m²  Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintétic
Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hi-
drófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, adherido al paramento vertical mediante adhe-
sivo de caucho.

Mano de obra 8,93
Resto de obra y materiales 8,85

Suma la partida 17,78
Costes indirectos 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA 18,85
18_RVT02     m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 8,19

Resto de obra y materiales 1,67

Suma la partida 9,86
Costes indirectos 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA 10,45
18_RVT03     m²  Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superfici

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, so-
bre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.

Mano de obra 1,17
Resto de obra y materiales 0,30

Suma la partida 1,47
Costes indirectos 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA 1,56

SUBCAPÍTULO SC_18.2 Techos                                                          

18_TCH01     m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 10,24
Resto de obra y materiales 1,71

Suma la partida 11,95
Costes indirectos 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA 12,67
18_TCH02     m²  Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superfici

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, so-
bre paramento horizontal, a más de 3 m de altura.

Mano de obra 1,84
Resto de obra y materiales 0,39

Suma la partida 2,23
Costes indirectos 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 2,36
18_TCH03     m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con
perfilería vista blanca estándar.

Mano de obra 6,58
Resto de obra y materiales 10,07

Suma la partida 16,65
Costes indirectos 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA 17,65
18_TCH04     m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / borde afinado.

Mano de obra 5,67
Resto de obra y materiales 15,92
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Suma la partida 21,59
Costes indirectos 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA 22,89

SUBCAPÍTULO SC_18.3 Pinturas                                                        

18_PIN01     m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:
0,125 l/m² cada mano).

Mano de obra 4,85
Resto de obra y materiales 3,40

Suma la partida 8,25
Costes indirectos 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA 8,75

CAPÍTULO C_19 Urbanización

SUBCAPÍTULO SC_19.1 Pavimentación y viales                                          

19_PAV01     m²  Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, reali
Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; aca-
bado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para hor-
migón impreso, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa
de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Mano de obra 11,41
Maquinaria 0,47
Resto de obra y materiales 18,91

Suma la partida 30,79
Costes indirectos 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA 32,64
19_PAV02     m²  Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa co

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de compo-
sición semidensa, tipo S20.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 0,16
Resto de obra y materiales 5,86

Suma la partida 6,20
Costes indirectos 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA 6,57
19_PAV03     m²  Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa c

Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de com-
posición semidensa, tipo S12.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 0,33
Resto de obra y materiales 11,73

Suma la partida 12,43
Costes indirectos 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA 13,18

SUBCAPÍTULO SC_19.2 Aceras                                                          

19_ACE01     m   Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13
Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Mano de obra 14,74
Maquinaria 0,72
Resto de obra y materiales 11,85

Suma la partida 27,31
Costes indirectos 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA 28,95
19_ACE02     m²  Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorre

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a fle-
xión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso priva-
do en zona de parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello realizado sobre solera de hormigón no es-
tructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Mano de obra 11,80
Maquinaria 0,36
Resto de obra y materiales 15,15

Suma la partida 27,31
Costes indirectos 6,00% 1,64

TOTAL PARTIDA 28,95

SUBCAPÍTULO SC_19.3 Jardinería                                                      

19_JAR01     m²  Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.           
Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.

Mano de obra 0,82
Resto de obra y materiales 0,02

Suma la partida 0,84
Costes indirectos 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA 0,89
19_JAR02     m²  Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos,
mediante tractor agrícola equipado con rotovator.

Maquinaria 1,34
Resto de obra y materiales 0,03

Suma la partida 1,37
Costes indirectos 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA 1,45
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19_JAR03     m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de l
Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con
medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de
0,05 kg/m².

Mano de obra 0,01
Maquinaria 0,03
Resto de obra y materiales 0,11

Suma la partida 0,15
Costes indirectos 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA 0,16
19_JAR04     m²  Césped por siembra de mezcla de semillas.                       

Césped por siembra de mezcla de semillas.
Mano de obra 4,24
Maquinaria 1,43
Resto de obra y materiales 3,50

Suma la partida 9,17
Costes indirectos 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA 9,72
19_JAR05     m²  Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura, 

Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 4 plantas/m².
Mano de obra 4,92
Maquinaria 1,34
Resto de obra y materiales 10,69

Suma la partida 16,95
Costes indirectos 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA 17,97
19_JAR06     m²  Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de

Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 4 plantas/m².
Mano de obra 4,92
Maquinaria 1,34
Resto de obra y materiales 16,81

Suma la partida 23,07
Costes indirectos 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA 24,45
19_JAR07     Ud  Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.              

Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.
Mano de obra 6,36
Maquinaria 2,77
Resto de obra y materiales 44,97

Suma la partida 54,10
Costes indirectos 6,00% 3,25

TOTAL PARTIDA 57,35

SUBCAPÍTULO SC_19.4 Mobiliario urbano                                               

19_MOU01     Ud  Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm
Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longi-
tud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 11,70
Resto de obra y materiales 162,25

Suma la partida 173,95
Costes indirectos 6,00% 10,44

TOTAL PARTIDA 184,39
19_MOU02     Ud  Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca 

Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca ovalada, de 50 litros de capacidad.
Mano de obra 5,86
Resto de obra y materiales 178,04

Suma la partida 183,90
Costes indirectos 6,00% 11,03

TOTAL PARTIDA 194,93
19_MOU03     Ud  Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 

Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con un grifo de
latón y desagüe en cubeta, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 7,30
Maquinaria 24,87
Resto de obra y materiales 396,24

Suma la partida 428,41
Costes indirectos 6,00% 25,70

TOTAL PARTIDA 454,11

SUBCAPÍTULO SC_19.5 Iluminación exterior                                            

19_ILE01     Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 39,5x38,5 cm.

Mano de obra 14,91
Resto de obra y materiales 17,63

Suma la partida 32,54
Costes indirectos 6,00% 1,95

TOTAL PARTIDA 34,49
19_ILE02     Ud  Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con lumina

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de cono invertido de 710 mm
de diámetro y 360 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W.

Mano de obra 22,23
Maquinaria 58,83
Resto de obra y materiales 1.744,13

Suma la partida 1.825,19
Costes indirectos 6,00% 109,51

TOTAL PARTIDA 1.934,70
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19_ILE03     m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de rie-
go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diá-
metro.

Mano de obra 3,36
Maquinaria 0,67
Resto de obra y materiales 5,67

Suma la partida 9,70
Costes indirectos 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA 10,28

SUBCAPÍTULO SC_19.6 Señalización                                                    

19_SEÑ01     m²  Pintura aparcamiento                                            
m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada. Pintura de lineas, flechas y plazas especiales ubicadas en el aparcamiento.

Mano de obra 8,40
Maquinaria 1,34
Resto de obra y materiales 2,74

Suma la partida 12,48
Costes indirectos 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA 13,23
19_SEÑ02     m²  Señalización horizontal                                         

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada. Señalización horizontal correspondiente a plechas, lineas y pasos peatonales
ubicados en los viales de acceso.

Mano de obra 8,40
Maquinaria 1,34
Resto de obra y materiales 2,74

Suma la partida 12,48
Costes indirectos 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA 13,23

CAPÍTULO C_20 Equipamientos de las instalaciones y mobiliario interior

SUBCAPÍTULO SC_20.1 Equipamiento de las piscinas                                    

20_EQP01     m   CORCHERA SEPARACIÓN CALLES                                      
m. Corchera para separación de calles en piscinas, compuesta de cuerda de polietileno 10 mm y
flotadores de plástico moldeado de 80 mm montados a intervalos de 25 mm, i/tensor y mosque-
tón de enganche (sin incluir punto de fijación a muro).

Mano de obra 5,03
Resto de obra y materiales 13,04

Suma la partida 18,07
Costes indirectos 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA 19,15
20_EQP02     ud  PODIUM SALIDA ACERO + FIBRA VIDRIO                              

ud. Podium de salida en piscinas compuesto por:a)Estructura de tubo de acero inoxidable de diá-
metro 15cm anclado al suelo con base rectangular con 4 tornillos todos ellos igualmente de acero
inoxidable.b)Plataforma de lanzamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio terminación anti-
deslizante de dimensiones aproximadas de 0.70x0.40x0.14mcon indicación de nº de salida en
los cuatro costados.C) Tubo de sujeción del nadador en acero inoxidable de diámetro 25mmY
anclado a la plataforma de lanzamiento o a la estructura tubular.Todo ello según normas de la Fe-
deración Española de Natación y totalmente instalado y nivelado.

Mano de obra 63,28
Resto de obra y materiales 428,51

Suma la partida 491,79
Costes indirectos 6,00% 29,51

TOTAL PARTIDA 521,30
20_EQP03     ud  ARO SALVAVIDAS                                                  

ud. Aro salvavidas, con soporte en acero inoxidable pulido brillante y gancho de salvamento en
aluminio de color azul. Incluido instalación.

Mano de obra 16,78
Resto de obra y materiales 199,13

Suma la partida 215,91
Costes indirectos 6,00% 12,95

TOTAL PARTIDA 228,86
20_EQP04     Ud  Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.         

Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.
Mano de obra 94,26
Resto de obra y materiales 259,07

Suma la partida 353,33
Costes indirectos 6,00% 21,20

TOTAL PARTIDA 374,53
20_EQP05     Ud  Limpiafondos de acero inoxidable para piscina.                  

Limpiafondos de acero inoxidable para piscina.
Mano de obra 1,44
Resto de obra y materiales 119,37

Suma la partida 120,81
Costes indirectos 6,00% 7,25

TOTAL PARTIDA 128,06

SUBCAPÍTULO SC_20.2 Mobiliario 
                                                     
20_MOB01     ud  ASIENTO PLÁSTICO PARA GRADERÍO                                  

ud. Asiento de plástico con respaldo para graderio de instalación deportiva marca FIGUERAS
mod. B92-200 ancho 43 cm colocado a ejes de 45 cm, totalmente terminado.

Mano de obra 3,36
Resto de obra y materiales 25,07

Suma la partida 28,43
Costes indirectos 6,00% 1,71

TOTAL PARTIDA 30,14
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SUBCAPÍTULO SC_20.3 Elementos de protección y seguridad

20_EPS01     Ud  Barrera fija de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETA
Barrera fija de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETAL", módulo de 3000x868 mm,
compuesta de barras longitudinales superior e inferior con acabado en color verde con textura fé-
rrea, apoyada sobre montantes previstos para anclaje mediante recibido en solera de hormigón y
con señalización en color verde RAL 6018.

Mano de obra 30,71
Resto de obra y materiales 502,13

Suma la partida 532,84
Costes indirectos 6,00% 31,97

TOTAL PARTIDA 564,81

CAPÍTULO C_21 Seguridad y salud

21_SS01      ud  Estudio valorado de Seguridad y Salud                           
TOTAL PARTIDA 67.574,58

CAPÍTULO C_22 Gestión de residuos y terminación

23_GRT01     m³  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instala
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km.

Maquinaria 2,33
Resto de obra y materiales 0,05

Suma la partida 2,38
Costes indirectos 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA 2,52
23_GRT02     m³  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-
ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-
duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Mano de obra 13,76
Resto de obra y materiales 0,28

Suma la partida 14,04
Costes indirectos 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA 14,88
23_GRT03     m³  Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos

Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

Maquinaria 5,65
Resto de obra y materiales 0,11

Suma la partida 5,76
Costes indirectos 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 6,11

23_GRT04     m³  Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 20 km de distancia.

Maquinaria 4,91
Resto de obra y materiales 0,10

Suma la partida 5,01
Costes indirectos 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA 5,31
23_GRT05     m³  Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos e

Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

Maquinaria 2,22
Resto de obra y materiales 0,04

Suma la partida 2,26
Costes indirectos 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA 2,40
23_GRT06     m³  Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en 

Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia.

Maquinaria 6,20
Resto de obra y materiales 0,12

Suma la partida 6,32
Costes indirectos 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA 6,70
23_GRT07     m³  Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos e

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o de-
molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia.

Maquinaria 3,21
Resto de obra y materiales 0,06

Suma la partida 3,27
Costes indirectos 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA 3,47
23_GRT08     m³  Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, pro

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
20 km de distancia.

Maquinaria 1,99
Resto de obra y materiales 0,04

Suma la partida 2,03
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Costes indirectos 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA 2,15
23_GRT09     m³  Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos e

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

Maquinaria 17,29
Resto de obra y materiales 0,35

Suma la partida 17,64
Costes indirectos 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA 18,70
23_GRT10     m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a 20 km de distancia.

Maquinaria 2,99
Resto de obra y materiales 0,06

Suma la partida 3,05
Costes indirectos 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA 3,23
23_GRT11     Ud  Limpieza final de obra                                          

Resto de obra y materiales 480,38

Suma la partida 480,38
Costes indirectos 6,00% 28,82

TOTAL PARTIDA 509,20

A Coruña, a 14 de octubre de 2015.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo. Alberto Prieto Arranz
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CAPÍTULO C_01 Movimiento de tierras

SUBCAPÍTULO SC_1.1 Actuaciones previas                                             

01_AP01      m³  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          

m³. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante
empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecá-
nica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.

2.130,000 4,41 9.393,30
01_AP02      m²  CORTE PAVIMENTO HORMIGÓN C/DISCO                                

m². Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de cor-
te), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar
de obra y p.p. de costes indirectos.

1.850,000 28,75 53.187,50
01_AP03      m³  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 

m³. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación y
compactado hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio. Rampa ejecutada de 4 metros de an-
cho, y salva una altura de 6,5m con una pendiente 1:2.

169,000 2,15 363,35
01_AP04      m²  RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                 

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y
con p.p. de costes indirectos.

735,360 1,82 1.338,36
01_AP05      m   DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR                     

m. Demolición muro de hormigón armado con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escom-
bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.

186,000 176,15 32.763,90

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_1.1 Actuaciones previas 97.046,41

SUBCAPÍTULO SC_1.2 Excavaciones, explanaciones y rellenos                          

01_EER01     m³  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MUROS                                 

m³. Relleno de material filtrante en trasdós de muros y estribos.
3.749,760 19,21 72.032,89

01_EER02     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                    

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

45.836,830 2,87 131.551,70
01_EER03     m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE                         

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

4.425,490 7,01 31.022,68

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_1.2 Excavaciones, explanaciones y 234.607,27

TOTAL CAPÍTULO C_01 Movimiento de tierras 331.653,68

CAPÍTULO C_02 Red de saneamiento exterior y drenaje

02_RSE01     m   TUBERÍA  DRENAJE HORMIGÓN POROSO D=20 cm                        

m. Tubería de drenaje de hormigón poroso de 20 cm de diámetro, colocada sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1.

288,200 37,98 10.945,84
02_RSE02     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                    

ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

16,000 106,74 1.707,84
02_RSE03     ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN 30x30 cm                            

ud. Sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.
29,000 144,77 4.198,33

02_RSE04     ud  COLECTOR PVC 160/200 mm                                         

ud. Colector de PVC a modo de arquetas o pozos para posterior acople de la red de saneamiento
por encolado, formado por cuerpo de tubo de diámetro 315 mm, pieza especial de acoplamiento de
tuberías y fondo, todo ello en PVC, JIMTEN S-226/227, de altura 665 mm con dos bocas de aco-
plamiento de D=160 mm y otras dos de D=200 mm, con  tapa o rejilla de PVC para cierre superior,
colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, según
CTE/DB-HS 5.

720,970 195,53 140.971,26
02_RSE05     ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO A PARCELA                                 

ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la ur-
banización, hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación
mecánica, tubo de acometida de 200 mm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

3,000 209,98 629,94

TOTAL CAPÍTULO C_02 Red de saneamiento exterior y drenaje 158.453,21

CAPÍTULO C_03 Cimentaciones

SUBCAPÍTULO SC_3.1 Regularización                                                  

03_REG01     m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.

1.966,630 8,73 17.168,68

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_3.1 Regularización 17.168,68
SUBCAPÍTULO SC_3.2 Contenciones                                                    

03_CON01     m³  Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, re

Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-
tía 54,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial
para revestir.

638,830 269,43 172.119,97

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_3.2 Contenciones 172.119,97

SUBCAPÍTULO SC_3.3 Superficiales                                                   

03_SUP01     m³  Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón H
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Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en cen-
tral y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 43,5 kg/m³; acabado superficial
liso mediante regla vibrante.

395,090 152,33 60.184,06
03_SUP02     m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabrica-
do en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 72,3 kg/m³.

2,880 192,21 553,56
03_SUP03     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 43,8 kg/m³.

115,049 161,82 18.617,23
03_SUP04     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 44,6 kg/m³.

262,970 162,65 42.772,07

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_3.3 Superficiales 122.126,92

SUBCAPÍTULO SC_3.4 Arriostramientos                                                

03_ART01     m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,3 kg/m³.

81,090 180,51 14.637,56
03_ART02     m³  Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35

Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 217,2 kg/m³.

39,130 346,04 13.540,55

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_3.4 Arriostramientos 28.178,11

TOTAL CAPÍTULO C_03 Cimentaciones 339.593,68

CAPÍTULO C_04 Estructuras hormigón armado

SUBCAPÍTULO SC_4.1 Muros                                                           

04_MUR01     m³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 3

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=5 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-
tía 50,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial
para revestir.

97,640 303,67 29.650,34

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.1 Muros 29.650,34

SUBCAPÍTULO SC_4.2 Losas                                                           

04_LOS01     m²  Losa base en vaso de natación N3                                

Forjado de losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizado con hormigón
HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-
tía 19,5 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

479,210 82,46 39.515,66

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.2 Losas 39.515,66

SUBCAPÍTULO SC_4.3 Pilares                                                         

04_PIL01     m³  Pilar rectangular h<=3m                                         

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 87,7 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

33,728 344,98 11.635,49
04_PIL02     m³  Pilar rectangular 3<h<4 m                                       

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 78,9 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.

86,032 326,24 28.067,08
04_PIL03     m³  Pilar rectangular 4<h<5 m                                       

Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 73 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.

76,722 344,80 26.453,75

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.3 Pilares 66.156,32

SUBCAPÍTULO SC_4.4 Vigas                                                           

04_VIG01     m³  Viga de hormigón armado, altura libre <= 3 m                    

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 76,4 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

179,070 243,43 43.591,01
04_VIG02     m³  Viga de hormigón armado, altura libre 3-4 m                     

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 70,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.

71,980 244,81 17.621,42

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.4 Vigas 61.212,43

SUBCAPÍTULO SC_4.5 Forjados                                                        

04_FOR01     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero=1.4Kg/m2            

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, volumen total de hormigón 0,182 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
1,4 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de
canto 35 cm, intereje de 40 cm; vigueta pretensada 28+7 (40 inter); bovedilla de hormigón; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas
planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

47,640 74,42 3.545,37
04_FOR02     m²  Forjado 28+7, intereje 60 cm, cuantía acero=12.7 Kg/m2          

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, volumen total de hormigón 0,196 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
12,7 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de
canto 35 cm, intereje de 60 cm; vigueta pretensada Especial apoyo plataforma salto; bovedilla de
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de com-
presión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
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3,720 78,87 293,40
04_FOR03     m²  Forjado 28+7, intereje 72 cm, cuantía acero=0.8 Kg/m2           

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, volumen total de hormigón 0,134 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
0,8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de
canto 35 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada 28+7; bovedilla de hormigón; malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura
libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

3.421,730 63,70 217.964,20
04_FOR04     m²  Forjado 28+7, intereje 40 cm, cuantía acero= 5Kg/m2             

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, volumen total de hormigón 0,182 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
5 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de
canto 35 cm, intereje de 40 cm; vigueta pretensada 28+7 (40 inter); bovedilla de hormigón; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas
planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

10,150 76,59 777,39
04_FOR05     m²  Forjado 28+7, intereje 72cm, cuantía acero= 0.8Kg/m2 (alt 3-4 m)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, volumen total de hormigón 0,131 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
0,8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de
canto 35 cm, intereje de 72 cm; vigueta pretensada 28+7; bovedilla de hormigón; malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura
libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares.

625,580 63,75 39.880,73

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.5 Forjados 262.461,09

SUBCAPÍTULO SC_4.6 Solera

04_SOL01     m²  SOLERA HA-25 #150x150x6 10 cm                                   

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150x150x6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

3.926,550 19,73 77.470,83

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.6 Solera 77.470,83

SUBCAPÍTULO SC_4.7 Foso ascensor

04_FOS01     m³  Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Q

Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en central con ce-
mento MR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para forma-
ción de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.

1,000 205,61 205,61

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.7 Foso ascensor 205,61

SUBCAPÍTULO SC_4.8 Graderío prefabricado                                           

04_GRA01     m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     

m. Grada prefabricada de hormigón armado vibrado tipo GILVA o similar, en L de profundidad 76 cm
y altura 34 cm y espesor 8/15 cm, longitud máxima de apoyos de 5,00 m con armadura principal de
5.000 kg/cm² y resistencia del hormigón H=300 kg/cm², llegando a alcanzar un coeficiente de seguri-

dad mayor de 2, i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje.
208,500 80,14 16.709,19

04_GRA02     ud  PELDAÑO HORMIGÓN PARA GRADAS                                    

ud. Peldaño de hormigón vibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

78,000 36,47 2.844,66

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.8 Graderío prefabricado 19.553,85

SUBCAPÍTULO SC_4.9 Plataformas de salto                                            

04_PLA01     PA  PA Elementos portantes verticales de las plataformas de salto   

Partida alzada a justificar que aproxima el precio de los elementos portantes verticales de la estructu-
ra de la plataforma de saltos (sin calcular), basándose en elementos ya construídos en la actualidad
y aproximando el precio de estructura de HA al de un muro de hormigón HA-35 con una cuantía de
acero de 80Kg/m3

1,000 6.200,00 6.200,00
04_ESC02     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm                    

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5943 kg/m²; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

9,960 94,21 938,33
04_PLA03     PA  PA Elementos portantes horizontales de las plataformas de salto 

Partida alzada a justificar que aproxima el precio de los elementos portantes horizontales de la estruc-
tura de la plataforma de saltos (sin calcular), basándose en elementos ya construídos en la actualidad
y aproximando el precio  de la estructura de HA al de una losa de hormigón HA-35 con una cuantía
de acero de 80Kg/m3

1,000 8.700,00 8.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.9 Plataformas de salto 15.838,33
SUBCAPÍTULO SC_4.10 Escaleras

04_ESC01     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm                    

Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 27,8053 kg/m²; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

17,750 114,20 2.027,05
04_ESC02     m²  Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm                    

Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5943 kg/m²; montaje y des-
montaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

9,960 94,21 938,33

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.10 Escaleras 2.965,38

SUBCAPÍTULO SC_4.11 Muros contención tierras exteriores

04_MCO01     m²  IMPERM. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                           

m². Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 0,5 kg/m² de
imprimación asfáltica IMPRIDAN-100, lámina asfáltica de  betún modificado con elastómeros SBS
de 3 kg/m² de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de
poliéster de 160 g/m², ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro
con soplete, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANO-
DREN H 15 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil
mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.

1.718,000 20,65 35.476,70
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04_MCO02     m²  HORM. ARM. HA-30 60 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 30 cm              

m2. Hormigón armado HA-30/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elabora-
do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (60 kg/m³), equivalente a cuadrícula
de 15x15 cm de redondo D=12 mm), encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras,
i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

1.718,000 298,89 513.493,02

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_4.11 Muros contención tierras 548.969,72

TOTAL CAPÍTULO C_04 Estructuras hormigón armado 1.123.999,56

CAPÍTULO C_05 Estructura madera laminada

SUBCAPÍTULO SC_5.1 Madera                                                          

05_MAD01     m³  Correas auxiliares de madera serrada                            

Correas de longitud variable empleadas auxiliarmente para la instalación de elementos de vidrio en la
cubierta.Correas de  madera de pino silvestre español de 16x5 cm, con clase resistente  C18 ME-2
según CTE, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, centrado,
ajuste y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

1,770 546,29 966,93
05_MAD02     m³  Correas de madela laminada GL32h                                

m³. Elemento estructural en Madera Laminada Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco (Abies
alba) o similar, clase resistente GL24h, en pilares, jácenas, vigas, viguetas...etc, i/ tratamiento fungi-
cida y barnizado con lasur (2 manos), cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

204,120 2.205,39 450.164,21
05_MAD03     m³  Arcos de madera laminada GL32h                                  

m³. Elemento estructural en Madera Laminada Encolada de Uso Estructural, de abeto blanco (Abies
alba) o similar, clase resistente GL32h, en semiarcos ejecutados en taller ajustándose a la poligonal
dada por las coordenadas descritas en planos y respetando siempre el canto establecido; i/ trata-
miento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento,
nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.

142,763 2.578,80 368.157,22

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_5.1 Madera 819.288,36

SUBCAPÍTULO SC_5.2 Herrajes de uniones

05_HEU01     ud  Uniones arranque de arcos                                       

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de un único arranque de arcos en
la estructura de madera, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

38,000 1.697,08 64.489,04
05_HEU02     ud  Uniones rótula central arco                                     

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de un único encuentro entre arcos
en la estructura de madera, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

19,000 2.064,88 39.232,72
05_HEU03     ud  Unión correa-arco exterior                                      

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de una única correa con un arco
exterior de la cubierta, incluyendo todos los materiales así como la mano de obra.

Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

60,000 75,60 4.536,00
05_HEU04     ud  Unión correa-arco interior                                      

Unidad que engloba todos los elementos que comprenden la unión de una única correa con un arco
interior como viene definido en los planos, incluyendo todos los materiales así como la mano de
obra.
Todas las piezas metálicas irán debidamente tratadas para un ambiente C4 mediante galvanizado
con espesor mínimo promedio de capa superior a 140 micras.

510,000 98,83 50.403,30

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_5.2 Herrajes de uniones 158.661,06

TOTAL CAPÍTULO C_05 Estructura madera laminada 977.949,42

CAPÍTULO C_06 Estructura metálica

06_EM01      m   Montante de acero S355 sección tubo 380x380x20mm                
766,200 702,45 538.217,19

06_EM02      m   Travesaños de acero S275 sección tubo 60x30x3.6mm               
763,960 14,54 11.107,98

TOTAL CAPÍTULO C_06 Estructura metálica 549.325,17

CAPÍTULO C_07 Cerramientos y cubierta

SUBCAPÍTULO SC_7.1 Cubierta sandwich                                               

07_SDW01     m²  SANDWICH AUTOPORTANTE SANFRI 48                                 

m². Cubierta formada por sandwich autoportante PAISLANT modelo SANFRI 48 con capacidad por-
tante hasta 2,41 m entre luces, para 100 kg/m², formado por friso de madera de abeto de 15 mm de
espesor, 48 mm de poliuretano inyectado de densidad 41 kg/m³., y cabrios laterales de 48x25 mm y
tablero aglomerado hidrófugo de 10 mm, todo ello fijado sobre correas de madera según especifica-
ciones, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, medida la superficie
realmente ejecutada.

6.018,720 87,29 525.374,07

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_7.1 Cubierta sandwich 525.374,07

SUBCAPÍTULO SC_7.2 Lucernario                                                      

07_LUC01     m2  LUC. AC.-ALUM. HIBERLUX ABOVEDADO VIDRIO S-G GLASS              

ud. Lucernario eficiente energeticamente, para cualquiera de las zonas climáticas a/A, con una trans-
mitancia térmica del sistema que cumple la U máxima de la tabla E.2 del apéndice E (5,4/2,7
W/m²K), abovedado Hiberlux colocando perfilería formada por tubos de acero laminado en frío de
sección rectangular.  Esta estructura se pintará con una mano de imprimación antioxidante y dos de
esmalte sintético color.  Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras.
Sobre la estructura anterior colocaremos de forma poligonal la perfilería de aluminio Hiberlux extrusio-
nada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL con
certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras.  Las juntas vertica-
les irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66.  Las juntas horizontales
irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de alumi-
nio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se realizará
con un doble acristalamiento, compuesto por CLIMALIT PLUS SECURIT PROTECT COOL-LITE
KNT 140 Neutro 6(16)44.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm. templado
por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm. y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm. (4+4.2)
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con U=1,6 W/m²K y g=0,28. Todo ello realizado, según planos (espesores a definir según proyecto)
y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.
La solución constructiva adoptada  cumple con las exigencias parciales del CTE DB HE 2013 y
previsiblemente totales para el conjunto de la envolvente térmica del edificio así proyectado para esa
zona climática. 
La solución adoptada con una transmitancia térmica U= 2,08 W/m²K, se ha calculado para una di-
mensión de módulo de lucernario de 1,10x1,20 metros y una ULm= 4,00 W/m²K, según el Catálogo
de Elementos Constructivos. Podrá utilizar este supuesto u otros que usted considere la aplicación
CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS que figura en la página web www.preoc.es

492,100 902,21 443.977,54

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_7.2 Lucernario 443.977,54

SUBCAPÍTULO SC_7.3 Vidrios muro cortina                                            

07_MC01      m²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S

Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Strugal S52 Invertido Tapeta Horizontal, de
"STRUGAL", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del
viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y
una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm; cerramiento compuesto de un
40% de superficie opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 60% de superficie
transparente fija doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar Solarlux
Neutro 62 Temprado 6/6/6.

1.152,800 215,16 248.036,45

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_7.3 Vidrios muro cortina 248.036,45

TOTAL CAPÍTULO C_07 Cerramientos y cubierta 1.217.388,06

CAPÍTULO C_08 Albañilería

08_ALB01     m²  TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO                       

m². Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de cemento y arena de
río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

2.786,730 14,80 41.243,60
08_ALB02     m²  PARED MEDIANERA H/D 7 cm + AISLAMIENTO 40 + H/D 7 cm            

m². Doble cerramiento para separación entre viviendas realizado por tabicón de ladrillo doble hueco
de 29x14x7 cm con cámara de aire, aislamiento Isover ACUSTILANE MD-40 mm y tabicón de la-
drillo doble hueco de 29x14x7 cm, sentado con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

309,720 57,52 17.815,09
08_ALB03     m²  REFUERZO ACÚSTICO MEMBRANA 2 mm                                 

m². Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 2 mm de espesor, membrana
acústica, en paramentos verticales y horizontales entre yeso laminado. Totalmente adherido al sopor-
te mediante pegamento.

23,630 12,61 297,97
08_ALB04     m2  PA Aislantes ligeros recinto vasos hasta límite de cubierta     

Partida alzada a justificar para cuantificar una solución constructiva al problema de aislar el recinto de
los vasos en una zona con forma muy irregular y grandes alturas a salvar como es el bajocubierta a
la altura del pórtico número 4.
Se presupone de tabique con subestructura portante ligera incluída más los aislantes pertinentes al
uso.

320,000 70,00 22.400,00

TOTAL CAPÍTULO C_08 Albañilería 81.756,66

CAPÍTULO C_09 Solados y alicatados

SUBCAPÍTULO SC_9.1 Solados                                                         

09_SOL01     m²  SOLADO DE GRES (10 €/m²) INTERIOR C 1/2                         

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 10 euros/m²), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hú-
medas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7
cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1.200,100 34,04 40.851,40
09_SOL02     m²  SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C 3                            

m². Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, para exteriores o interiores (resistencia al
deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de
río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material
de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

2.826,800 36,71 103.771,83
09_SOL03     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm                                 

m². Revestimiento vítreo, (gresite), EZARRI, en plaquetas sobre papel ( ó PVC con incremento de
107 ptas.) de 2,5x2,5 cm serie LISA en color o combinación de colores recibida con pegamento de
cemento blanco sobre enfoscado de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, (sin incluir
éste), i/ p.p. formación de ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

840,000 42,47 35.674,80
09_SOL04     m²  PAVIMENTO VINÍLICO POLYGROUP POLYSPORT 4 mm                     

m². Pavimento Vinílico Heterogéneo Deportivo tipo POLYGROUP POLYSPORT de espesor 4 mm
total y superficie gofrada antideslizante, con capa de uso transparente de 0,6 mm, de alta resistencia
a la abrasión y tráfico intenso en rollos de 2x12 m y color a elegir por la D. F. El pavimento deberá
tener según normas de la UEATC la clasificación de Uso Industrial intenso y una resistencia a la
abrasión en norma europea EN 649 dentro del Grupo T. Clasificación al fuego UNE-23727 es M-3.
El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo homologado por el fabricante, aplicán-
dosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera. Deberán seguirse tanto para la instala-
ción como para el mantenimiento las instrucciones del informe técnico de POLIGRUP, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas hú-
medas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y
escaleras), s/ CTE-DB SU.

253,600 56,10 14.226,96
09_SOL05     m2  PA Pavimento ligero con propiedades aislantes                   

Partida alzada a justificar de pavimento con propiedades aislantes sujeto a subestructura de madera
de forma irregular y que permita movimientos de la cubierta, con el fin de sellar y aislar térmicamente
la zona de los vasos del resto del edificio.
Esta unidad incluiría la subestructura portante, los aislamientos y acabados.

48,000 90,00 4.320,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_9.1 Solados 198.844,99

SUBCAPÍTULO SC_9.2 Alicatados                                                      

09_ALI01     m²  ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 12 €/m²) (pasta)               

m². Alicatado con plaqueta de gres (precio del material 12 euros/m²), en formato comercial, recibido
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, formación de ingletes, rejuntado,
limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

206,110 37,02 7.630,19
09_ALI03     m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm                             
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m². Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,
i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p.
de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

726,444 20,77 15.088,24
09_ALI02     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5x2,5 cm                                 

m². Revestimiento vítreo, (gresite), EZARRI, en plaquetas sobre papel ( ó PVC con incremento de
107 ptas.) de 2,5x2,5 cm serie LISA en color o combinación de colores recibida con pegamento de
cemento blanco sobre enfoscado de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, (sin incluir
éste), i/ p.p. formación de ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

481,200 42,47 20.436,56

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_9.2 Alicatados 43.154,99

TOTAL CAPÍTULO C_09 Solados y alicatacos 241.999,98

CAPÍTULO C_10 Instalaciones de saneamiento

10_ISA01     Ud  Partida alzada de instalaciones de saneamiento                  

Partida alzada a justificar estimada en base a la experiencia y a baremos comparativos basados en
la superficie de baños, vestuarios y duchas construídas.
Cuantifica todos los gastos que se generarían en instalar y conectar a la red general una red de resi-
duales en este edificio.

1,000 9.500,00 9.500,00

TOTAL CAPÍTULO C_10 Instalaciones de saneamiento 9.500,00

CAPÍTULO C_11 Fontanería

11_IFO01     Ud  Partida alzada de instalaciones de fontanería                   

Partida alzada a justificar que cuantifica los posibles costes de la instalación de todos los elementos
asociados a la fontanería en la obra.
Este precio se ha estimado en base a factores ponderativos basados en la experiencia sobre obras
de similares características.

1,000 22.500,00 22.500,00

TOTAL CAPÍTULO C_11 Fontanería 22.500,00

CAPÍTULO C_12 Instalaciones de las piscinas

12_INP01     Ud  Partida alzada de instalaciones de las piscinas                 

Partida alzada a justificar de la instalación de los equipamientos y maquinaria necesaria para la ex-
plotación y correcto funcionamiento de unas piscinas de estas carácterísticas. Cuantía aproximada
basándose en la experiencia con piscinas de  características similares aplicando baremos comparati-
vos en función del volumen de agua de los vasos.

1,000 190.000,00 190.000,00

TOTAL CAPÍTULO C_12 Instalaciones de las piscinas 190.000,00

CAPÍTULO C_13 Instalación eléctrica, iluminación y puesta a tierra

13_INE01     Ud  Partida alzada de i. eléctrica, iluminación y puesta a tierra   

Partida alzada a justificar de la instalación eléctrica, la iluminación y la puesta a tierra del edificio.
Se ha estimado este valor teniendo en cuenta la experiencia en instalaciones de semejantes caracte-
rísticas, aplicando a esas cantidades factores multiplicativos que tienen en cuenta la superficie transi-

table  y a iluminar del edificio.
1,000 250.000,00 250.000,00

TOTAL CAPÍTULO C_13 Instalación eléctrica, iluminación y puesta a tierra 250.000,00

CAPÍTULO C_14 Instalaciones de climatización

14_INC01     Ud  Partida alzada de instalaciones de climatización                

Partida alzada a justificar de las instalaciones de climatización. Este valor se ha cuantificado en base
a la experiencia con edificios de semejantes características y usos, aplicando un factor multiplicativo
de ajuste que tiene en cuenta el volumen de aire del recinto de los vasos y la superficie de contacto
del agua con el aire en los mismos.

1,000 180.000,00 180.000,00

TOTAL CAPÍTULO C_14 Instalaciones de climatización 180.000,00

CAPÍTULO C_15 Instalaciones de protección contra incendios

15_INCI01    Ud  Partida alzada de instalaciones contra incendios                

Partida alzada a justificar de instalaciones de protección contra incendios. Esta cantidad ha sido cal-
culada en base a la experiencia con edificios de semejantes características, y aplicando factores co-
rrectores que tienen en cuenta las superficies construidas con acceso al público, y las superficies
planteadas con mayor riesgo, como las de salas de maquinaria o almacenes.

1,000 75.000,00 75.000,00

TOTAL CAPÍTULO C_15 Instalaciones de protección contra incendios 75.000,00

CAPÍTULO C_16 Instalaciones del ascensor

16_IAS01     Ud  Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 3 par

Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal,
con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, ma-
niobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores auto-
máticas en acero inoxidable de 800x2000 mm.

1,000 13.718,93 13.718,93

TOTAL CAPÍTULO C_16 Instalaciones del ascensor 13.718,93

CAPÍTULO C_17 Cerrajería y carpintería

SUBCAPÍTULO SC_17.1 Puertas                                                         

17_PUE01     Ud  Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm d

Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de paso, acaba-
do lacado en color a elegir de la carta RAL.

3,000 361,62 1.084,86
17_PUE02     Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en
taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de made-
ra, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

28,000 188,73 5.284,52
17_PUE03     Ud  Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tabler

Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tablero aglomerado plafonado, barniza-
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da en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

4,000 373,95 1.495,79
17_PUE04     Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, d

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1100x2000 mm de
luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para
uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.

3,000 935,80 2.807,40

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_17.1 Puertas 10.672,57

SUBCAPÍTULO SC_17.2 Ventanas                                                        

17_VEN01     m²  VIDRIO INCOLORO PLANICLEAR 6 mm                                 

m². Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANICLEAR de 6 (posibilidad de espesores
4,5,6,8,10,12,15,19, distinto espesor a 6 mm consultar precio)  mm de espesor, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

15,000 30,77 461,55
17_VEN02     Ud  Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformad

Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de ventana de aluminio, abisagra-
da oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

5,000 668,36 3.341,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_17.2 Ventanas 3.803,35

TOTAL CAPÍTULO C_17 Cerrajería y carpintería 14.475,92

CAPÍTULO C_18 Pintura y revestimientos

SUBCAPÍTULO SC_18.1 Revestimientos verticales                                       

18_RVT01     m²  Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintétic

Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidró-
fugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de
caucho.

123,940 18,85 2.336,27
18_RVT02     m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de al-
tura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material y en los frentes de forjado.

4.297,920 10,45 44.913,26
18_RVT03     m²  Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superfici

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura.

2.165,210 1,56 3.377,73

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_18.1 Revestimientos verticales 50.627,26

SUBCAPÍTULO SC_18.2 Techos                                                          

18_TCH01     m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, hasta 3 m de

altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálca-
lis en cambios de material y en los frentes de forjado.

3.926,550 12,67 49.749,39
18_TCH02     m²  Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superfici

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento horizontal, a más de 3 m de altura.

114,000 2,36 269,04
18_TCH03     m²  Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de p

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola fisurada, con perfi-
lería vista blanca estándar.

573,000 17,65 10.113,45
18_TCH04     m²  Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso su

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado.

126,400 22,89 2.893,30

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_18.2 Techos 63.025,18

SUBCAPÍTULO SC_18.3 Pinturas                                                        

18_PIN01     m²  Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verti-
cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano).

2.165,210 8,75 18.945,59

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_18.3 Pinturas 18.945,59

TOTAL CAPÍTULO C_18 Pintura y revestimientos 132.598,03

CAPÍTULO C_19 Urbanización

SUBCAPÍTULO SC_19.1 Pavimentación y viales                                          

19_PAV01     m²  Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, reali

Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido desde camión, extendido y vi-
brado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para hormigón im-
preso, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado fi-
nal con resina impermeabilizante de acabado.

4.754,410 32,64 155.183,94
19_PAV02     m²  Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa co

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composi-
ción semidensa, tipo S20.

1.649,220 6,57 10.835,38
19_PAV03     m²  Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa c

Pavimento de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composi-
ción semidensa, tipo S12.

1.649,220 13,18 21.736,72

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_19.1 Pavimentación y viales 187.756,04
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SUBCAPÍTULO SC_19.2 Aceras                                                          

19_ACE01     m   Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
417,340 28,95 12.081,99

19_ACE02     m²  Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorre

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión
T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso privado en zo-
na de parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con
arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

868,700 28,95 25.148,87

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_19.2 Aceras 37.230,86

SUBCAPÍTULO SC_19.3 Jardinería                                                      

19_JAR01     m²  Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.           

Despedregado del terreno suelto, con medios manuales.
3.343,400 0,89 2.975,63

19_JAR02     m²  Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos, me-
diante tractor agrícola equipado con rotovator.

3.343,400 1,45 4.847,93
19_JAR03     m²  Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de l

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con me-
dios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05
kg/m².

3.343,400 0,16 534,94
19_JAR04     m²  Césped por siembra de mezcla de semillas.                       

Césped por siembra de mezcla de semillas.
3.200,000 9,72 31.104,00

19_JAR05     m²  Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura, 

Macizo de Canastillo (Alyssum saxatile) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 4 plantas/m².
50,000 17,97 898,50

19_JAR06     m²  Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de

Macizo de Vinca (Vinca minor) de 0,1-0,2 m de altura, a razón de 4 plantas/m².

200,000 24,454.890,00
19_JAR07     Ud  Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.              

Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor.
10,000 57,35 573,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_19.3 Jardinería 45.824,50

SUBCAPÍTULO SC_19.4 Mobiliario urbano                                               

19_MOU01     Ud  Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm

Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longitud,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

10,000 184,39 1.843,90
19_MOU02     Ud  Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca 

Papelera de acero electrozincado, de farola, de tipo fija, boca ovalada, de 50 litros de capacidad.
19,000 194,93 3.703,67

19_MOU03     Ud  Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 

Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con un grifo de latón

y desagüe en cubeta, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).
1,000 454,11 454,11

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_19.4 Mobiliario urbano 6.001,68

SUBCAPÍTULO SC_19.5 Iluminación exterior                                            

19_ILE01     Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm.

4,000 34,49 137,96
19_ILE02     Ud  Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con lumina

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria de cono invertido de 710 mm de
diámetro y 360 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W.

19,000 1.934,70 36.759,30
19_ILE03     m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro.

596,600 10,28 6.133,05

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_19.5 Iluminación exterior 43.030,31

SUBCAPÍTULO SC_19.6 Señalización                                                    

19_SEÑ01     m²  Pintura aparcamiento                                            

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-
propulsada. Pintura de lineas, flechas y plazas especiales ubicadas en el aparcamiento.

153,290 13,23 2.028,03
19_SEÑ02     m²  Señalización horizontal                                         

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-
propulsada. Señalización horizontal correspondiente a plechas, lineas y pasos peatonales ubicados
en los viales de acceso.

162,700 13,23 2.152,52

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_19.6 Señalización 4.180,55

TOTAL CAPÍTULO C_19 Urbanización 324.023,94

CAPÍTULO C_20 Equipamientos de las instalaciones y mobiliario interior

SUBCAPÍTULO SC_20.1 Equipamiento de las piscinas                                    

20_EQP01     m   CORCHERA SEPARACIÓN CALLES                                      

m. Corchera para separación de calles en piscinas, compuesta de cuerda de polietileno 10 mm y flo-
tadores de plástico moldeado de 80 mm montados a intervalos de 25 mm, i/tensor y mosquetón de
enganche (sin incluir punto de fijación a muro).

225,000 19,15 4.308,75
20_EQP02     ud  PODIUM SALIDA ACERO + FIBRA VIDRIO                              

ud. Podium de salida en piscinas compuesto por:a)Estructura de tubo de acero inoxidable de diáme-
tro 15cm anclado al suelo con base rectangular con 4 tornillos todos ellos igualmente de acero inoxi-
dable.b)Plataforma de lanzamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio terminación antideslizante
de dimensiones aproximadas de 0.70x0.40x0.14mcon indicación de nº de salida en los cuatro costa-
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dos.C) Tubo de sujeción del nadador en acero inoxidable de diámetro 25mmY anclado a la platafor-
ma de lanzamiento o a la estructura tubular.Todo ello según normas de la Federación Española de
Natación y totalmente instalado y nivelado.

8,000 521,30 4.170,40
20_EQP03     ud  ARO SALVAVIDAS                                                  

ud. Aro salvavidas, con soporte en acero inoxidable pulido brillante y gancho de salvamento en alu-
minio de color azul. Incluido instalación.

6,000 228,86 1.373,16
20_EQP04     Ud  Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.         

Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.
6,000 374,53 2.247,18

20_EQP05     Ud  Limpiafondos de acero inoxidable para piscina.                  

Limpiafondos de acero inoxidable para piscina.
2,000 128,06 256,12

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_20.1 Equipamiento de las piscinas 12.355,61

SUBCAPÍTULO SC_20.2 Mobiliario                                                      

20_MOB01     ud  ASIENTO PLÁSTICO PARA GRADERÍO                                  

ud. Asiento de plástico con respaldo para graderio de instalación deportiva marca FIGUERAS mod.
B92-200 ancho 43 cm colocado a ejes de 45 cm, totalmente terminado.

351,000 30,14 10.579,14

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_20.2 Mobiliario 10.579,14

SUBCAPÍTULO SC_20.3 Elementos de protección y seguridad                             

20_EPS01     Ud  Barrera fija de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETA

Barrera fija de acero laminado en caliente, serie Doble "ZIGMETAL", módulo de 3000x868 mm,
compuesta de barras longitudinales superior e inferior con acabado en color verde con textura férrea,
apoyada sobre montantes previstos para anclaje mediante recibido en solera de hormigón y con se-
ñalización en color verde RAL 6018.

75,000 564,81 42.360,75

TOTAL SUBCAPÍTULO SC_20.3 Elementos de protección y 42.360,75

TOTAL CAPÍTULO C_20 Equipamientos de las instalaciones y mobiliario interior 65.295,50

CAPÍTULO C_21 Seguridad y salud

21_SS01      ud  Estudio valorado de Seguridad y Salud                           
1,000 67.574,58 67.574,58

TOTAL CAPÍTULO C_21 Seguridad y salud 67.574,58

CAPÍTULO C_22 Gestión de residuos y terminación

23_GRT01     m³  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instala

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-
do a una distancia máxima de 20 km.

42.833,630 2,52 107.940,75
23_GRT02     m³  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-
nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

967,160 14,88 14.391,34
23_GRT03     m³  Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos

Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o de-
molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

192,120 6,11 1.173,85
23_GRT04     m³  Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y 

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-
tuado a 20 km de distancia.

689,550 5,31 3.661,51
23_GRT05     m³  Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos e

Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-
molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

28,660 2,40 68,78
23_GRT06     m³  Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en 

Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

4,340 6,70 29,08
23_GRT07     m³  Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos e

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

6,720 3,47 23,32
23_GRT08     m³  Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, pro

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-
tancia.

17,910 2,15 38,51
23_GRT09     m³  Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos e

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demo-
lición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.

9,760 18,70 182,51
23_GRT10     m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia.

17,910 3,23 57,85
23_GRT11     Ud  Limpieza final de obra                                          

1,000 509,20509,20

TOTAL CAPÍTULO C_22 Gestión de residuos y terminación 128.076,70

TOTAL 6.494.883,02
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Capítulo Resumen EUROS %

C_01 Movimiento de tierras 331.653,68 5,11
C_02 Red de saneamiento exterior y drenaje 158.453,21 2,44
C_03 Cimentaciones 339.593,68 5,23
C_04 Estructuras hormigón armado 1.123.999,56 17,31
C_05 Estructura madera laminada 977.949,42 15,06
C_06 Estructura metálica 549.325,17 8,46
C_07 Cerramientos y cubierta 1.217.388,06 18,74
C_08 Albañilería 81.756,66 1,26
C_09 Solados y alicatacos 241.999,98 3,73
C_10 Instalaciones de saneamiento 9.500,00 0,15
C_11 Fontanería 22.500,00 0,35
C_12 Instalaciones de las piscinas 190.000,00 2,93
C_13 Instalación eléctrica, iluminación y puesta a tierra 250.000,00 3,85
C_14 Instalaciones de climatización 180.000,00 2,77
C_15 Instalaciones de protección contra incendios 75.000,00 1,15
C_16 Instalaciones del ascensor 13.718,93 0,21
C_17 Cerrajería y carpintería 14.475,92 0,22
C_18 Pintura y revestimientos 132.598,03 2,04
C_19 Urbanización 324.023,94 4,99
C_20 Equipamientos de las instalaciones y mobiliario interior 65.295,50 1,01
C_21 Seguridad y salud 67.574,58 1,04
C_22 Gestión de residuos y terminación 128.076,70 1,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.494.883,02
13,00 % Gastos generales 844.334,79
6,00 % Beneficio industrial 389.692,98

SUMA DE G.G. y B.I. 1.234.027,77

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.728.910,79

21,00 % I.V.A. 1.623.071,27

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 9.351.982,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 9.351.982,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

A Coruña, a 14 de octubre de 2015.

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo. Alberto Prieto Arranz
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