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MEDICIONES AUXILIARES 

 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 

 El desmontaje de malla metálica en vallado en la parcela se obtiene midiendo el perímetro sobre 

planos. 

 El desbroce y limpieza del terreno se obtiene midiendo el área afectada sobre planos. Al 

tratarse de precio sobre metro cuadrado no se aplica ninguna corrección. Obteniendo un valor de 

1660 metros cuadrados 

 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 El valor de la partida Transporte de tierras con camión se ha obtenido del resultado de la 

excavación de tierras. No se reutiliza ningún material y se traslada a vertedero la totalidad del 

material. Se obtiene un valor de la excavación de 15,992.5 metros cúbicos. 

 

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA APARCAMIENTO 
  
  
 SUBCAPÍTULO 04.01 Regularización 

 

 La capa de regularización se ha calculado mediante el área del recinto del aparcamiento 

obteniendo así 3.249,340 metros cuadrados de hormigón de limpieza. 

 

 SUBCAPÍTULO 04.02 Superficiales 

 

La losa se ha calculado tomando el área del aparcamiento y ejecutando una losa de 0.5 metros 

de espesor. Se ha obtenido así un volumen de 1621.34 metros cúbicos de hormigón armado. 

 

 SUBCAPÍTULO 04.03 Estructuras 

 

 La losa de escalera de hormigón se ha calculado mediante el programa CYPECAD con un valor 

de 26.06 metros cuadrados de hormigón a ejecutar por cada una de las escaleras diseñadas. 

 

 

 

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA CUBIERTA 
 

 El cálculo del peso del acero utilizado se define en la siguiente tabla: 

 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

SHS 

SHS 160x5.0 148.492     0.451     3536.76     

  SHS 140x10.0 8.400     0.041     319.72     

  SHS 220x6.0 42.000     0.212     1662.06     

  SHS 220x8.0 105.000     0.689     5406.33     

      303.892     1.392     10924.86   

  

RHS 

RHS 160x100x8.0 105.000     0.386     3032.49     

  RHS 200x100x10.0 87.500     0.459     3605.12     

      192.500     0.846     6637.61   

  

IPE 

IPE 240 336.000     1.314     10313.02     

      336.000     1.314     10313.02   

Acero laminado         832.392     3.551     27875.48 

 

La partida incluye la capa de pintura de protección de los perfiles de acero. 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

 01.01 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con me- 

 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res- 

 tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 1 145,000 145,000 

  145,000 

 01.02 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA- 

 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO 

 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

 s/ Med. Aux. 1660 1.660,000 

  1.660,000 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 02.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, con medios m 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, de más de 4 m de profundidad máxima, con medios mecá- 

 nicos, y carga a camión. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso 

 de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de 

 los materiales excavados. 

 Se incluye el replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los pun- 

 tos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a ca- 

 mión de los materiales excavados 

 Aparcamiento - sotano 3265 4,500 14.692,500 
 Rampas acceso 1300 1.300,000 

  15.992,500 

 02.02 m³ Transporte de tierras con camión. 

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 

 de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje 

 de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

 s/Med. Aux. 15992,5 15.992,500 

  15.992,500 
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 CAPÍTULO 03 PANTALLAS 

 03.01 m² Muro pantalla de hormigón armado 

 Muro pantalla de hormigón armado, de 50 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta en- 

 contrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de hasta 2,65 m de longitud, excava- 

 dos en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado con 

 hormigón HA-30/F/12/XS1 fabricado en central, con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y vertido 

 desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 

 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 

 1 574,000 6,000 3.444,000 

  3.444,000 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  APARCAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Regularización 

 04.01.01 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor- 

 migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre- 

 viamente realizada. 

 Cimentación 1 3.243,610 3.243,610 
 Cimentación - Pórtico 3 - 1(B1-B3) 1 5,730 5,730 

  3.249,340 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 04.02 Superficiales 

 04.02.01 m³ Losa de cimentación de hormigón armado 

 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en cen- 

 tral, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40,6 

 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de 

 ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 

 cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 

 Cimentación 1 1.621,800 1.621,800 

  1.621,800 

 04.02.02 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado 

 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón 

 HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con 

 una cuantía aproximada de 71,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elemen- 

 tos, alambre de atar y separadores. 

 Cimentación - Pórtico 3 - 1(B1-B3) 1 4,740 4,740 

  4,740 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
MEDICIONES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD    CÓDIGO         DESCRIPCIÓN                  UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES      CANTIDAD 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  5 

 

SUBCAPÍTULO 04.03 Estructuras 

 04.03.01 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de l 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón ar- 

 mado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hor- 

 migón, en planta de hasta 3 m de altura libre. 

 Escalera 2 13,030 26,060 

  26,060 

 04.03.02 m² Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor 

 Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada 

 con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 

 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,1646 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 

 Escalera 2 13,030 26,060 

  26,060 

 04.03.03 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cua- 

 drado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de al- 

 tura libre. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al enco- 

 frado. 

 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 48 6,800 326,400 

 P10, P11, P12, P13, P14, P15 

  326,400 

 04.03.04 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

 HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con 

 una cuantía aproximada de 91 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 

 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 48 0,500 0,500 3,400 40,800 

 P10, P11, P12, P13, P14, P15 

  40,800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.05 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormi- 

 gón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 

 por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza- 

 bles en 25 usos y accesorios de montaje 

 Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P3-P4) 1 12,250 12,250 
 Forjado 1 - Pórtico 2 - 1(P29-P30) 1 12,250 12,250 
 Forjado 1 - Pórtico 3 - 1(P37-P38) 1 12,250 12,250 
 Forjado 1 - Pórtico 4 - 1(B16-B17) 1 8,440 8,440 
 Forjado 1 - Pórtico 4 - 2(B17-B15) 1 11,000 11,000 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 1(B14-P1) 1 13,390 13,390 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 2(P1-P9) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 3(P9-P17) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 4(P17-P25) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 5(P25-P33) 1 11,250 11,250 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 6(P33-P41) 1 11,250 11,250 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 7(P41-B17) 1 6,010 6,010 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 1(M3-P2) 1 8,920 8,920 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 2(P2-P10) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 3(P10-P18) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 4(P18-P26) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 5(P26-P34) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 6(P34-P42) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 7(P42-B13) 1 6,370 6,370 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 1(B1-P3) 1 11,150 11,150 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 2(P3-P11) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 3(P11-P19) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 4(P19-P27) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 5(P27-P35) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 6(P35-P43) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 7(P43-B12) 1 6,370 6,370 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 1(B2-P4) 1 11,150 11,150 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 2(P4-P12) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 3(P12-P20) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 4(P20-P28) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 5(P28-P36) 1 11,250 11,250 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 6(P36-P44) 1 11,250 11,250 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 7(P44-B11) 1 6,370 6,370 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 1(B4-P6) 1 4,460 4,460 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 2(P6-P14) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 3(P14-P22) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 4(P22-P30) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 5(P30-P38) 1 16,880 16,880 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 6(P38-P46) 1 11,250 11,250 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 7(P46-B9) 1 6,370 6,370 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 1(B5-P7) 1 8,920 8,920 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 2(P7-P15) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 3(P15-P23) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 4(P23-P31) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 5(P31-P39) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 6(P39-P47) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 7(P47-B8) 1 6,370 6,370 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 1(B6-P8) 1 8,920 8,920 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 2(P8-P16) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 3(P16-P24) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 4(P24-P32) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 5(P32-P40) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 6(P40-P48) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 7(P48-B7) 1 6,370 6,370 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 1(B3-P5) 1 8,920 8,920 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 2(P5-P13) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 3(P13-P21) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 4(P21-P29) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 5(P29-P37) 1 16,880 16,880 
 Forjado 1 - Pórtico 14 - 1(P37-P45) 1 13,500 13,500 
 Forjado 1 - Pórtico 14 - 2(P45-B10) 1 6,370 6,370 

  718,130 
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 04.03.06 m³ Viga de hormigón armado 

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido 

 con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 47,2 kg/m³. Incluso 

 alambre de atar y separadores. 

 Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P3-P4) 1 3,840 3,840 
 Forjado 1 - Pórtico 2 - 1(P29-P30) 1 3,840 3,840 
 Forjado 1 - Pórtico 3 - 1(P37-P38) 1 3,840 3,840 
 Forjado 1 - Pórtico 4 - 1(B16-B17) 1 2,320 2,320 
 Forjado 1 - Pórtico 4 - 2(B17-B15) 1 3,020 3,020 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 1(B14-P1) 1 5,190 5,190 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 2(P1-P9) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 3(P9-P17) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 4(P17-P25) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 5(P25-P33) 1 4,320 4,320 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 6(P33-P41) 1 4,320 4,320 
 Forjado 1 - Pórtico 5 - 7(P41-B17) 1 2,420 2,420 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 1(M3-P2) 1 3,510 3,510 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 2(P2-P10) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 3(P10-P18) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 4(P18-P26) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 5(P26-P34) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 6(P34-P42) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 6 - 7(P42-B13) 1 2,560 2,560 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 1(B1-P3) 1 3,510 3,510 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 2(P3-P11) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 3(P11-P19) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 4(P19-P27) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 5(P27-P35) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 6(P35-P43) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 7 - 7(P43-B12) 1 2,560 2,560 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 1(B2-P4) 1 3,510 3,510 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 2(P4-P12) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 3(P12-P20) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 4(P20-P28) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 5(P28-P36) 1 4,320 4,320 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 6(P36-P44) 1 4,320 4,320 
 Forjado 1 - Pórtico 8 - 7(P44-B11) 1 2,560 2,560 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 1(B4-P6) 1 1,850 1,850 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 2(P6-P14) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 3(P14-P22) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 4(P22-P30) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 5(P30-P38) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 6(P38-P46) 1 4,320 4,320 
 Forjado 1 - Pórtico 10 - 7(P46-B9) 1 2,560 2,560 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 1(B5-P7) 1 3,510 3,510 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 2(P7-P15) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 3(P15-P23) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 4(P23-P31) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 5(P31-P39) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 6(P39-P47) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 11 - 7(P47-B8) 1 2,560 2,560 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 1(B6-P8) 1 3,510 3,510 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 2(P8-P16) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 3(P16-P24) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 4(P24-P32) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 5(P32-P40) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 6(P40-P48) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 12 - 7(P48-B7) 1 2,560 2,560 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 1(B3-P5) 1 3,510 3,510 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 2(P5-P13) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 3(P13-P21) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 4(P21-P29) 1 5,400 5,400 
 Forjado 1 - Pórtico 13 - 5(P29-P37) 1 5,570 5,570 
 Forjado 1 - Pórtico 14 - 1(P37-P45) 1 5,570 5,570 
 Forjado 1 - Pórtico 14 - 2(P45-B10) 1 2,560 2,560 

  276,240 

  

 

 

04.03.07 m² Forjado reticular de hormigón armado 

 Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto to- 

 tal 45 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volu- 

 men 0,312 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y zun- 

 chos, cuantía 5,5 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 16 cm de espesor, intereje de 80 cm en 

 una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón recuperable de plástico ALSINA 40+5 NER- 

 VIO 16 SEP-NER 84; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada 

 por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje 

 de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura lisa. Incluso alambre de atar, sepa- 

 radores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

 Forjado 1 1 2.796,560 2.796,560 

  2.796,560 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA CUBIERTA 

 05.01 kg Acero laminado serie perfiles IPE 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles laminados en 

 caliente de la serie IPE acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas 

 en obra, a una altura de más de 3 m.. 

 s/ Med. Aux. 
 IPE 240 10313,02 10.313,020 

  10.313,020 

 05.02 kg Acero laminado serie perfiles SHS 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles de la serie 

 SHS acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a una altu- 

 ra de más de 3 m. 

 s/Med. Aux. 
 Perfil SHS 10924,86 10.924,860 

  10.924,860 

 05.03 kg Acero laminado serie perfiles RHS 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de la serie RHS acaba- 

 do con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a una altura de más 

 de 3 m. 

 s/Med. Aux. 
 Serie RHS 6637,61 6.637,610 

  6.637,610 

 05.04 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich 

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, de 50 mm de espesor y 1150 

 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 

 espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa 

 estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

 s/Med. Aux. 1 49,000 16,000 784,000 

  784,000 
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 CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO PISTA DE PÁDEL 

 06.01 Ud Pista de pádel de 20x10 m 

 Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fon- 

 dos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, , con dos puertas de acce- 

 so, lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m 

 de longitud, para fijar sobre la estructura metálica 

 s/Planos 2 2,000 

  2,000 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 07.01 Red de abastecimiento 

 07.01.01 Ud Acometida de abastecimiento de agua potable. 

 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, que une la red general 

 de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general de la parcela, 

 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo 

 de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada 

 sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida- 

 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has- 

 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe- 

 rior de la tubería 

  1,000 

 07.01.02 m Tubería de abastecimiento y distribución. 

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color ne- 

 gro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, en- 

 terrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso acceso- 

 rios de conexión. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 1 125,230 125,230 

  125,230 

 07.01.03 Ud Contador de agua. 

 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 

 temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores 

 de conexión y precinto. 

  1,000 

 07.01.04 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 

 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

 polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de es- 

 pesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

 y piezas especiales. 

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

 Proyecto. 

 s/Planos 1 22,100 22,100 

  22,100 

 07.01.05 Ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria. 

 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desa- 

 güe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 

  5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 07.02 Red de saneamiento 

 07.02.01 m Red interior de evacuación 

 Red interior de evacuación que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la 

 bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, de 150 

 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos 

 y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe- 

 ciales. 

 1 22,100 22,100 

  22,100 

 07.02.02 Ud Acometida general de saneamiento. 

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 

 general del municipio, con una pendiente mínima del 0.5%, para la evacuación de aguas residuales 

 y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 

 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 

 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido 

 limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la 

 posterior reposición del firme existente. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, 

 pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

 l. 

  1,000 

 07.02.03 Ud Bote sifónico. 

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una sa- 

 lida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el for- 

 jado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

  3,000 

 07.02.04 Ud Grupo de presión 

 Grupo de presión de agua, formado por una bomba centrífuga multicelular, con una potencia de 1,1 

 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de 

 acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono 

 de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación monofásica a 230 

 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia. 

  2,000 

 07.02.05 m Red de pequeña evacuación 

 Red de pequeña evacuación formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 

 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhe- 

 sivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para 

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 1 125,230 125,230 

  125,230 

 07.02.06 Ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria 

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cis- 

 terna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 

 amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de 

 juntas. 

  5,000 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 Red de eléctrica y de alumbrado 

 07.03.01 Ud Armario de distribución 

 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de 

 maniobra de 160 a; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 

 contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con sec- 

 cionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protec- 

 ción, bornes de salida y conexión a tierra. 

  1,000 

 07.03.02 Ud Luminaria cuadrada bombillas LED pista padel 

 Luminaria cuadrada, de 652x652x100 mm, para 3 bombillas led s840 ip65 de 50550 lm (162 w), con 

 cuerpo de luminaria de chapa de acero, acabado lacado, de color blanco, cantoneras de abs y lamas 

 transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección ip20 y 

 aislamiento clase f; instalación en superficie. incluso lámparas. 

 6 6,000 

  6,000 

 07.03.03 m Línea general enterrada de alimentación 

 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

 rz1-k (as) cca-s1b,d1,a1 5g10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kv, bajo tubo protector de 

 polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro. 

 s/ Planos 1 301,000 301,000 

  301,000 

 07.03.04 Ud Farola para alumbrado viario. 

 Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de 

 espesor, de 4000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, 

 conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arqueta de paso y 

 derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria modular de fundición de 

 aluminio, acabado pintado al horno, regulable, de 80 W, factor de potencia mayor de 0,95, de 

 630x330x84 mm, con 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índice de reproducción cromá- 

 tica mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado menor de 12, flujo luminoso 9139 lúmenes, 

 con grados de protección IP68 e IK10. 

 cto. 

 8 8,000 

  8,000 

 07.03.05 Ud Luminaria para garaje LED 

 Luminaria, de 1276x170x100 mm LED, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector 

 interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto 

 magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie del techo en 

 garaje. Incluso lámparas. 

 s/Planos 12 12,000 

  12,000 

 07.03.06 Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie. 

 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protec- 

 ción IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y 

 caja con tapa, de color gris. Instalación en superficie. 

 s/Planos 4 4,000 

  4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07.03.07 Ud Interruptor empotrado. 

 Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, 

 con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación 

 empotrada. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado. 

 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 s/Planos 8 8,000 

  8,000 

 07.03.08 m Línea general de alimentación sótano 

 Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centraliza- 

 ción de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

 Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 

 de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en 

 rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 

 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 

 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava- 

 ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada 

 y probada. 

 s/Planos 239,4 239,400 

  239,400 

 07.03.09 Ud Luminaria empotrada. 

 Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 

 cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales es- 

 triadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento cla- 

 se F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. 

 s/Planos 13 13,000 

  13,000 

 07.03.10 Ud Alumbrado de emergencia en garaje. 

 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal LED, 8 W - G5, flujo luminoso 420 lúmenes, car- 

 casa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 

 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en garaje. Incluso acceso- 

 rios y elementos de fijación. 

 s/Planos 25 25,000 

  25,000 

 07.03.11 Ud Acometida red electrica y alumbrado 

 Partida que incluye la conexión de acometida de la red tanto de la cubierta como  del aparcamiento 

 (en superficie y el sótano) a la red general. Totalmente colocada y funcional 

  1,000 
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 SUBCAPÍTULO 07.04 Red de proteccion contra incendios 

 07.04.01 Ud Central de detección automática de incendios, convencional. 

 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, con caja metálica y ta- 

 pa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de 

 control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. 

  1,000 

 07.04.02 Ud Extintor pórtatil 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso 

 soporte y accesorios de montaje. 

 s/Planos 14 14,000 

  14,000 

 07.04.03 Ud Sirena interior. 

 Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 

 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Instalación en paramento interior. Incluso elementos de fijación. 

 s/Planos 11 11,000 

  11,000 

 07.04.04 Ud Pulsador de alarma. 

 Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS 

 color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso elementos de fijación. 

 s/Planos 16 16,000 

  16,000 

 07.04.05 Ud Grupo de presión incendios 

 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un esca- 

 lón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y so- 

 porte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete ra- 

 dial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rode- 

 te, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre 

 mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con 

 espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 15 kW, aislamiento clase F, protección 

 IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa 

 externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e im- 

 pulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecáni- 

 co, accionada por motor eléctrico de 0,75 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, 

 válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza 

 y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, 

 colector de impulsión,. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. 

  1,000 

 07.04.06 Ud Señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios. 

 Placa de señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscen- 

 te, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso elementos 

 de fijación. 

 s/Med. Aux. 20 20,000 

  20,000 

 07.04.07 m Red de distribución de agua. 

 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, for- 

 mada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 65 mm de 

 diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 

 que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 

 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 I 

 s/Planos 1 465,600 465,600 

  465,600 

 

 

 07.04.08 Ud Boca de incendio equipada. 

 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario 

 construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de metacrila- 

 to de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epo- 

 xi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, 

 pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 

 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. 

 s/Planos 9 9,000 

  9,000 

 07.04.09 Ud Hidrante exterior 

 Hidrante de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor, marco y tapa rec- 

 tangular para acera. Incluso elementos de fijación. 

  1,000 
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SUBCAPÍTULO 07.05 Red de pluviales 

 07.05.01 m Canalon de PVC 

 Canalón circular de pvc con óxido de titanio, de diámetro nominal 200 mm, color verde. 

 s/ Med. Aux. 1 96,000 96,000 

  96,000 

 07.05.02 m Bajante de 90 mm de diámetro de PVC 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de pvc, serie b, de 90 

 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. incluso líquido limpiador, adhesi- 

 vo para tubos y accesorios de pvc, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

 piezas especiales. 

 s/ Med. Aux. 39 39,000 

  39,000 

 07.05.03 Ud Arqueta de registro de paso 

 Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada, con ganchos para tracción, cerco y 

 tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/IIIa de 10 cm de espesor. 

 s/Planos 9 9,000 

  9,000 

 07.05.04 m Canalización superficie 

 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex- 

 terior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 

 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi- 

 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 

 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

 s/Planos 140,6 140,600 

  140,600 

 07.05.05 m Canaleta de drenaje. 

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm de ancho exterior, 

 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 

 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera de hormigón 

 en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y 

 elementos de sujeción. 

 s/Planos 1 12,000 12,000 

  12,000 

 07.05.06 Ud Sumidero sifónico. 

 Instalación de sumidero sifónico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de diámetro, con 

 rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. 

 Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 

 s/Planos 6 6,000 

  6,000 

 07.05.07 Ud Equipo de bombeo 

 Electrobomba , para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxida- 

 ble, con una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/2", temperatura máxima del 

 líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 50°C para otras aplica- 

 ciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, car- 

 casa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 303, cierre 

 mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámica/NBR y parte infe- 

 rior de SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofási- 

 ca a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automá- 

 tico incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión 

 de 5 metros con enchufe tipo shuko. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instala- 

 ción de la electrobomba. 

  1,000 

 07.05.08 m Canalización sótano 

 Canalización de tubo rígido de aluminio, enchufable, no propagador de la llama, para uso interior, ex- 

 terior y en ambientes agresivos, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 

 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 250°C, con grado de protec- 

 ción IP44 según UNE 20324. Instalación fija en superficie. 

 s/Planos 1 159,400 159,400 

  159,400 

 07.05.09 Ud Acometida a la red de Aguas pluviales 

 Incluye la acometida de la red de Aguas Pluviales al punto designado de la parcela objeto. Totalmen- 

 te colocada y funcional 

  1,000 
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SUBCAPÍTULO 07.06 Red de ventilación 

 07.06.01 m Conducto para la distribución de aire climatizado. 

 Conducto de impulsión para la distribución de aire climatizado, formado por tubo de pared simple de 

 acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de diámetro interior, con aislamiento a base de caucho sintéti- 

 co flexible en el interior, de 10 mm de espesor, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso acce- 

 sorios y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fija- 

 ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje. Conexionado 

 s/Planos 263,6 263,600 

  263,600 

 07.06.02 Ud Grupo de ventilación higrorregulable 

  

 Grupo de ventilación higrorregulable compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimentación 

 monofásica y carcasa exterior de plástico de 260x268x303 mm, con 5 bocas de entrada, con inte- 

 rruptor remoto empotrable, para la renovación permanente del aire en instalación individual. 

  1,000 

 07.06.03 Ud Rejilla exterior para instalaciones de ventilación. 

 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de 

 acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, 

 fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y ele- 

 mentos de fijación. 

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

  2,000 

 07.06.04 Ud Rejilla de impulsión. 

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fi- 

 jas, de 1225x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte posterior de chapa de acero 

 pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y meca- 

 nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 

 fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso 

 accesorios de montaje y elementos de fijación. 

 s/Planos 27 27,000 

  27,000 

 07.06.05 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) 

  

 Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y 

 fijación del tubo de protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de detectores 

 y central. 

  1,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 07.07 Ascensores 

 07.07.01 Ud Ascensor para personas. 

 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 4 

 paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado en cabi- 

 na de 840x1050x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra 

 universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas 

 en acero inoxidable de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hue- 

 co, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acce- 

 so, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, li- 

 mitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación 

 eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. 

 2 2,000 

  2,000 
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 CAPÍTULO 08 ACABADOS Y TABIQUERIA 

 08.01 m² Hoja de partición interior 

 Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco do- 

 ble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, ni- 

 velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecu- 

 ción de encuentros y limpieza. 

 s/Planos 
 Separación rampa acceso 1 38,000 1,300 49,400 
 Sala de control 1 22,300 4,000 89,200 
 Hueco escaleras 1 15,860 4,000 63,440 
 Hueco escaleras 2 1 23,400 4,000 93,600 
 Aseos 1 17,500 4,000 70,000 

  365,640 

 08.02 m² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina. 

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas 

 cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo 

 BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y res- 

 baladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 

 Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 

 L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, 

 replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 

 límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y jun- 

 tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza fi- 

 nal del pavimento. 

 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 

 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Coloca- 

 ción de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructura- 

 les. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con- 

 siderado un 5% más de piezas. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

 Proyecto. 

 s/Planos 
 Sala de control 59,3 59,300 
 Aseos 37,5 37,500 
 Cuarto de instalaciones 43,8 43,800 
 Resto del aparcamiento 

  140,600 

 08.03 m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. 

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 

 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial liso. Incluso, 

 colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis si fuera necesario para refuerzo de encuentros entre 

 materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación 

 de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, moche- 

 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

 recibidos en su superficie. 

 s/Planos 
 Separación rampa acceso 1 38,000 1,300 49,400 
 Sala de control 1 22,300 4,000 89,200 
 3.2 1 15,860 4,000 63,440 
 Hueco escaleras 2 1 23,400 4,000 93,600 
 Aseos 1 17,500 4,000 70,000 

  365,640 

 

 

 

 

 

 08.04 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. 

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri- 

 mera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, previa aplicación de una mano de 

 imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de ye- 

 so o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 

 s/Planos 
 Separación rampa acceso 1 38,000 1,300 49,400 
 Sala de control 1 22,300 4,000 89,200 
 Hueco escaleras 1 15,860 4,000 63,440 
 Hueco escaleras 2 1 23,400 4,000 93,600 
 Aseos 1 17,500 4,000 70,000 

  365,640 

 08.05 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de 

 Suministro y colocación de puerta de paso de doble hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de 

 luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm 

 de espesor , plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, so- 

 bre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en 

 taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me- 

 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella- 

 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Re- 

 alización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

  4,000 
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 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 

 09.01 m² Firme rígido. 

 Formación de firme rígido para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 20 

 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con 

 cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, rela- 

 ción ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente 

 de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S 

 UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas 

 transversales cada 3,5 m; curado con agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros; 

 sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 

 s/Planos 
 Aparcamiento superficie 2679 2.679,000 

  2.679,000 

 09.02 m³ Aporte de tierra vegetal. 

 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 

 retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 

 s/Planos 
 1808 0,200 361,600 

  361,600 

 09.03 m³ Relleno zahorra artificial 

 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial granítica, y com- 

 pactación en tongadas sucesivas con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi- 

 dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se- 

 gún UNE 103501. 

 s/Planos 
 Acera 485 0,300 145,500 
 Zona cubierta 720 0,200 144,000 

  289,500 

 09.04 m² Césped. 

 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 

 s/Planos 1808 1.808,000 

  1.808,000 

 09.05 m³ Hormigón en masa. 

 Hormigón HM-20fabricado en central y vertido desde camión. Se incluye, vertido, compactacióny 

 curado del hormigón. 

 s/Planos 
 Acera 485 0,120 58,200 
 Zona cubierta 720 0,150 108,000 

  166,200 

 09.06 m² Impermeabilización del sótano 

 Impermeabilización, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con 

 armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, total- 

 mente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa 

 de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas 

 tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de polipropileno-polietileno. 

 s/Planos 3285 3.285,000 

  3.285,000 

 09.07 m² Pintura epoxi sobre suelo de garaje. 

 Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri- 

 mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,18 kg/m² cada ma- 

 no); sobre suelo de garaje de hormigón. 

 s/Planos 
 Plazas de aparcamiento 1425 1.425,000 
 Zona circulacion 1532,25 1.532,250 
 Zona peatonal 172 172,000 
 Señalizacion 10,89 10,890 

  3.140,140 

 

 09.08 m Marca vial longitudinal. 

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas 

 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm 

 de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, 

 regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microes- 

 feras de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

 s/Planos 302,5 302,500 

  302,500 

 09.09 m² Marca vial para flechas e inscripciones, 

 Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada 

 con una mezcla de pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textu- 

 ra lisa y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Incluso p/p de lim- 

 pieza y premarcaje. 

 s/Planos 157 157,000 

  157,000 

 09.10 m Bordillo prefabricado de hormigón. 

 Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x10) cm, 

 clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re- 

 sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, 

 colocadas sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 

 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado 

 maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali- 

 fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. 

 s/Planos 1 481,000 481,000 

  481,000 

 09.11 Ud Señal vertical de tráfico. 

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,con retro- 

 rreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

 . 

  4,000 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO 

 10.01 Ud Banco de madera. 

 Banco con respaldo, de tablillas de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, 

 pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con 

 tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 s/ Planos 4 4,000 

  4,000 

 10.02 Ud Papelera de acero. 

 Papelera, con cubeta de acero inoxidable circular de 37 cm de diámetro y 54 cm de altura, y soporte 

 vertical de acero inoxidable de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 

 precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 

 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 

 s/ Planos 6 6,000 

  6,000 

 10.03 m Barandilla de protección contra desniveles de acero. 

 Barandilla en forma recta o curva, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal 

 superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y mon- 

 tantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separa- 

 ción de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes 

 verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una sepa- 

 ración de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 

 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de 

 expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y 

 ejecutada. 

 o. 

 s/Planos 1 125,000 125,000 

  125,000 
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 CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 

 11.01 ud Limpieza y terminación de las obras 

 Limpieza y terminación de las obras para recepción de DO 

  1,000 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 

 12.01 ud Partida alzada para SYS 

 Partida alzada seguridad y salud a justificar según Anejo SYS 

  1,000 
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 CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS 

 13.01 ud Partida alzada a justificar para la gestión de residuos 

 Partida alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos 

  1,000 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 7,43 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye 

 la demolición de los postes. 

 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

 restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contene- 

 dor. 
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.02 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 1,31 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO- 

 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI- 

 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 
 UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, con medios m 3,47 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, de más de 4 m de profundidad máxima, con medios 

 mecánicos, y carga a camión. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para ac- 

 ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el trans- 

 porte de los materiales excavados. 

 Se incluye el replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Car- 

 ga a camión de los materiales excavados 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.02 m³ Transporte de tierras con camión. 8,81 

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo 

 de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo- 

 lición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 

 máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de car- 

 ga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 PANTALLAS 
 03.01 m² Muro pantalla de hormigón armado 146,17 

 Muro pantalla de hormigón armado, de 50 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta 

 encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de hasta 2,65 m de longitud, ex- 

 cavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; reali- 

 zado con hormigón HA-30/F/12/XS1 fabricado en central, con cemento MR, con aditivo hidrófu- 

 go, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero 

 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y 

 separadores. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  APARCAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Regularización 
 04.01.01 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 7,39 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

 hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excava- 

 ción previamente realizada. 
 SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 04.02 Superficiales 
 04.02.01 m³ Losa de cimentación de hormigón armado 170,06 

 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 

 central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

 de 40,6 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para forma- 

 ción de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, esca- 

 leras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 
 CIENTO SETENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 04.02.02 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado 223,56 

 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormi- 

 gón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 

 500 S, con una cuantía aproximada de 71,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u 

 otros elementos, alambre de atar y separadores. 
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA 
Y 

 SEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 04.03 Estructuras 
 04.03.01 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de l 43,47 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón 

 armado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado 

 de hormigón, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 04.03.02 m² Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor 95,17 

 Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, reali- 

 zada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,1646 kg/m². Incluso alambre de 

 atar y separadores. 
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
 04.03.03 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f 19,44 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 

 cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 

 m de altura libre. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormi- 

 gón al encofrado. 
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
 04.03.04 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 297,12 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

 HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, 

 con una cuantía aproximada de 91 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 
 04.03.05 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v 24,72 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de 

 hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, 

 formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi- 

 les, amortizables en 25 usos y accesorios de montaje 
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  
 
 

04.03.06 m³ Viga de hormigón armado 219,22 

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y verti- 

 do con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 47,2 kg/m³. 

 Incluso alambre de atar y separadores. 
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 
 04.03.07 m² Forjado reticular de hormigón armado 72,39 

 Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, can- 

 to total 45 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilo- 

 te, volumen 0,312 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vi- 

 gas y zunchos, cuantía 5,5 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 16 cm de espesor, intereje 

 de 80 cm en una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón recuperable de plástico AL- 

 SINA 40+5 NERVIO 16 SEP-NER 84; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu- 

 ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura li- 

 sa. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 

 hormigón al encofrado. 
 SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA CUBIERTA 
 05.01 kg Acero laminado serie perfiles IPE 3,41 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles lamina- 

 dos en caliente de la serie IPE acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o 

 atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m.. 
 TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 05.02 kg Acero laminado serie perfiles SHS 4,12 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles de la se- 

 rie SHS acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a 

 una altura de más de 3 m. 
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 05.03 kg Acero laminado serie perfiles RHS 4,34 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de la serie RHS 

 acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a una altura 

 de más de 3 m. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 05.04 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich 46,24 

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, de 50 mm de espesor y 

 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado pre- 

 lacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm fijados mecánicamente a cualquier 

 tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, acce- 

 sorios y juntas. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO PISTA DE PÁDEL 
 06.01 Ud Pista de pádel de 20x10 m 15.714,50 

 Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los 

 fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, , con dos puertas de 

 acceso, lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de luminarias, 

 de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica 
 QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE  EUROS con 

 CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 07.01 Red de abastecimiento 
 07.01.01 Ud Acometida de abastecimiento de agua potable. 323,08 

 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, que une la red ge- 

 neral de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general de 

 la parcela, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, for- 

 mada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 

 espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa- 

 mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 

 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 

 por encima de la generatriz superior de la tubería 
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHO 

 CÉNTIMOS 
 07.01.02 m Tubería de abastecimiento y distribución. 8,41 

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color 

 negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 

 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube- 

 ría. Incluso accesorios de conexión. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 07.01.03 Ud Contador de agua. 47,27 

 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 

 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, 

 racores de conexión y precinto. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 07.01.04 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 4,28 

 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 

 de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm 

 de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

 accesorios y piezas especiales. 

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servi- 

 cio. 

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

 de Proyecto. 
 CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 07.01.05 Ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria. 164,26 

 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y de- 

 sagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.02 Red de saneamiento 
 07.02.01 m Red interior de evacuación 222,25 

 Red interior de evacuación que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y 

 con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de 

 PVC, de 150 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, ad- 

 hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac- 

 cesorios y piezas especiales. 
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO 

 CÉNTIMOS 
 07.02.02 Ud Acometida general de saneamiento. 82,91 

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 

 red general del municipio, con una pendiente mínima del 0.5%, para la evacuación de aguas re- 

 siduales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 

 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 

 arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has- 

 ta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

 piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hor- 

 migón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme exis- 

 tente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de sanea- 

 miento. 

 l. 
 OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
 07.02.03 Ud Bote sifónico. 30,35 

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una 

 salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo 

 el forjado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.02.04 Ud Grupo de presión 2.498,17 

 Grupo de presión de agua, formado por una bomba centrífuga multicelular, con una potencia de 

 1,1 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa 

 de acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asín- 

 crono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación monofá- 

 sica a 230 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia. 
 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  
EUROS 

 con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 07.02.05 m Red de pequeña evacuación 4,99 

 Red de pequeña evacuación formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 

 de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 

 adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 07.02.06 Ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria 442,62 

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con 

 cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caí- 

 da amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sella- 

 do de juntas. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 Red de eléctrica y de alumbrado 
 07.03.01 Ud Armario de distribución 916,77 

 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor gene- 

 ral de maniobra de 160 a; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 

 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios ge- 

 nerales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de 

 embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
 NOVECIENTOS DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y 
SIETE 

 CÉNTIMOS 
 07.03.02 Ud Luminaria cuadrada bombillas LED pista padel 155,48 

 Luminaria cuadrada, de 652x652x100 mm, para 3 bombillas led s840 ip65 de 50550 lm (162 w), 

 con cuerpo de luminaria de chapa de acero, acabado lacado, de color blanco, cantoneras de abs 

 y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; pro- 

 tección ip20 y aislamiento clase f; instalación en superficie. incluso lámparas. 
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 
 07.03.03 m Línea general enterrada de alimentación 21,48 

 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

 rz1-k (as) cca-s1b,d1,a1 5g10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kv, bajo tubo protector 

 de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 07.03.04 Ud Farola para alumbrado viario. 698,53 

 Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 

 mm de espesor, de 4000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con 

 fusibles, conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arque- 

 ta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria modu- 

 lar de fundición de aluminio, acabado pintado al horno, regulable, de 80 W, factor de potencia ma- 

 yor de 0,95, de 630x330x84 mm, con 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índice de 

 reproducción cromática mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado menor de 12, flujo lu- 

 minoso 9139 lúmenes, con grados de protección IP68 e IK10. 

 cto. 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con 

 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 07.03.05 Ud Luminaria para garaje LED 58,13 

 Luminaria, de 1276x170x100 mm LED, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; re- 

 flector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrila- 

 to; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie 

 del techo en garaje. Incluso lámparas. 
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 07.03.06 Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie. 16,99 

 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de pro- 

 tección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con ta- 

 pa y caja con tapa, de color gris. Instalación en superficie. 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 07.03.07 Ud Interruptor empotrado. 16,27 

 Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, 

 con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instala- 

 ción empotrada. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado. 

 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

 07.03.08 m Línea general de alimentación sótano 21,41 

 Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centrali- 

 zación de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

 Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polieti- 

 leno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suminis- 

 trado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube- 

 ría, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Total- 

 mente montada, conexionada y probada. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 07.03.09 Ud Luminaria empotrada. 145,23 

 Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 

 con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversa- 

 les estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aisla- 

 miento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. 
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
VEINTITRES 

 CÉNTIMOS 
 07.03.10 Ud Alumbrado de emergencia en garaje. 159,86 

 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal LED, 8 W - G5, flujo luminoso 420 lúmenes, 

 carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autono- 

 mía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en garaje. In- 

 cluso accesorios y elementos de fijación. 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA 
Y 

 SEIS CÉNTIMOS 
 07.03.11 Ud Acometida red electrica y alumbrado 1.349,99 

 Partida que incluye la conexión de acometida de la red tanto de la cubierta como  del aparca- 

 miento (en superficie y el sótano) a la red general. Totalmente colocada y funcional 
 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 

 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 07.04 Red de proteccion contra incendios 
 07.04.01 Ud Central de detección automática de incendios, convencional. 272,95 

 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, con caja metálica 

 y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel 

 de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
NOVENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 
 07.04.02 Ud Extintor pórtatil 46,23 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. In- 

 cluso soporte y accesorios de montaje. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
 07.04.03 Ud Sirena interior. 59,38 

 Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 

 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Instalación en paramento interior. Incluso elementos de fija- 

 ción. 
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
 07.04.04 Ud Pulsador de alarma. 58,87 

 Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de 

 ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso elementos de fijación. 
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 07.04.05 Ud Grupo de presión incendios 9.064,48 

 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un 

 escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo 

 y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, ro- 

 dete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga 

 en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje me- 

 diante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, 

 acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 15 kW, aislamiento 

 clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba au- 

 xiliar jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 

 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbona- 

 to con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,75 kW, depósito hidro- 

 neumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manóme- 

 tros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del 

 grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,. Incluso soportes, piezas es- 

 peciales y accesorios. 
 NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 07.04.06 Ud Señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios. 15,13 

 Placa de señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios, de PVC fotolumi- 

 niscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso 

 elementos de fijación. 
 QUINCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 07.04.07 m Red de distribución de agua. 33,47 

 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 

 formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 65 mm 

 de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calori- 

 fugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 

 incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe- 

 ciales. 

 I 
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 07.04.08 Ud Boca de incendio equipada. 438,17 

 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma- 

 rio construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de 

 metacrilato de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada 

 en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 

 efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre 

 tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 

 DIECISIETE CÉNTIMOS 
 07.04.09 Ud Hidrante exterior 528,86 

 Hidrante de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor, marco y tapa 

 rectangular para acera. Incluso elementos de fijación. 
 QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 Red de pluviales 
 07.05.01 m Canalon de PVC 16,57 

 Canalón circular de pvc con óxido de titanio, de diámetro nominal 200 mm, color verde. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 07.05.02 m Bajante de 90 mm de diámetro de PVC 6,60 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de pvc, serie b, 

 de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. incluso líquido limpia- 

 dor, adhesivo para tubos y accesorios de pvc, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

 obra, accesorios y piezas especiales. 
 SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 07.05.03 Ud Arqueta de registro de paso 100,80 

 Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada, con ganchos para tracción, cerco 

 y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/IIIa de 10 cm de es- 

 pesor. 
 CIEN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 07.05.04 m Canalización superficie 5,05 

 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 

 exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 

 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re- 

 lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 07.05.05 m Canaleta de drenaje. 38,28 

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm de ancho exte- 

 rior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero galvanizado, cla- 

 se A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, pie- 

 zas especiales y elementos de sujeción. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
 07.05.06 Ud Sumidero sifónico. 11,98 

 Instalación de sumidero sifónico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de diámetro, 

 con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales 

 húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 07.05.07 Ud Equipo de bombeo 875,35 

 Electrobomba , para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxi- 

 dable, con una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/2", temperatura máxi- 

 ma del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 50°C para 

 otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, 

 impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable 

 AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámi- 

 ca/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para 

 alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperi- 

 métrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado 

 y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko. Incluso accesorios, uniones y 

 piezas especiales para la instalación de la electrobomba. 
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con 
TREINTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.05.08 m Canalización sótano 33,96 

 Canalización de tubo rígido de aluminio, enchufable, no propagador de la llama, para uso interior, 

 exterior y en ambientes agresivos, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 

 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 250°C, con grado de 

 protección IP44 según UNE 20324. Instalación fija en superficie. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
  
 

07.05.09 Ud Acometida a la red de Aguas pluviales 519,40 

 Incluye la acometida de la red de Aguas Pluviales al punto designado de la parcela objeto. Total- 

 mente colocada y funcional 
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA 

 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 07.06 Red de ventilación 
 07.06.01 m Conducto para la distribución de aire climatizado. 287,00 

 Conducto de impulsión para la distribución de aire climatizado, formado por tubo de pared simple 

 de acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de diámetro interior, con aislamiento a base de caucho 

 sintético flexible en el interior, de 10 mm de espesor, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Inclu- 

 so accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fi- 

 jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje. Conexionado 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS 
 07.06.02 Ud Grupo de ventilación higrorregulable 236,68 

  

 Grupo de ventilación higrorregulable compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimenta- 

 ción monofásica y carcasa exterior de plástico de 260x268x303 mm, con 5 bocas de entrada, 

 con interruptor remoto empotrable, para la renovación permanente del aire en instalación indivi- 

 dual. 
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA 
Y 

 OCHO CÉNTIMOS 
 07.06.03 Ud Rejilla exterior para instalaciones de ventilación. 352,75 

 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 

 de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 

 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de mon- 

 taje y elementos de fijación. 

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
SETENTA 

 Y CINCO CÉNTIMOS 
 07.06.04 Ud Rejilla de impulsión. 151,89 

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta- 

 les fijas, de 1225x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte posterior de chapa de 

 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente 

 y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 

 parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 

 pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 
 07.06.05 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) 1.322,67 

  

 Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido 

 y fijación del tubo de protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de de- 

 tectores y central. 
 MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SESENTA 
Y 

 SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.07 Ascensores 
 07.07.01 Ud Ascensor para personas. 14.631,14 

 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 

 4 paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado 

 en cabina de 840x1050x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, 

 maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exterio- 

 res automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de 

 alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrape- 

 sos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de 

 cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selec- 

 tor de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. 
 CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS 
con 

 CATORCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 ACABADOS Y TABIQUERIA 
 08.01 m² Hoja de partición interior 16,71 

 Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 

 doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replan- 

 teo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, moche- 

 tas, ejecución de encuentros y limpieza. 
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 08.02 m² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina. 21,91 

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldo- 

 sas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

 E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 

 UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso 

 exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con 

 mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, 

 comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales conti- 

 nuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 

 de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina- 

 ción del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 

 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Co- 

 locación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y es- 

 tructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro- 

 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

 se ha considerado un 5% más de piezas. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

 de Proyecto. 
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 08.03 m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. 16,10 

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, 

 de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial liso. In- 

 cluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis si fuera necesario para refuerzo de en- 

 cuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del pa- 

 ramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 

 metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revesti- 

 mientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 08.04 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. 6,23 

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la 

 primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, previa aplicación de una ma- 

 no de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento inte- 

 rior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 
 SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 08.05 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de 93,26 

 Suministro y colocación de puerta de paso de doble hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm 

 de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 

 0,5 mm de espesor , plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de po- 

 liuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 

 Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y acce- 

 sorios. Realización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 
 09.01 m² Firme rígido. 33,31 

 Formación de firme rígido para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 

 20 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, 

 con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón 

 fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 

 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión 

 de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una se- 

 paración de 1 m; juntas transversales cada 3,5 m; curado con agente filmógeno, para el curado 

 de hormigones y morteros; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de al- 

 quitrán. 
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 09.02 m³ Aporte de tierra vegetal. 34,24 

 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, me- 

 diante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas exis- 

 tentes. 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO 

 CÉNTIMOS 
 09.03 m³ Relleno zahorra artificial 29,61 

 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial granítica, y 

 compactación en tongadas sucesivas con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

 realizado según UNE 103501. 
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 09.04 m² Césped. 11,20 

 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
 ONCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 09.05 m³ Hormigón en masa. 91,18 

 Hormigón HM-20fabricado en central y vertido desde camión. Se incluye, vertido, compacta- 

 cióny curado del hormigón. 
 NOVENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 09.06 m² Impermeabilización del sótano 21,48 

 Impermeabilización, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, 

 con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegi- 

 da, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, so- 

 bre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica 

 aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de polipropile- 

 no-polietileno. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 09.07 m² Pintura epoxi sobre suelo de garaje. 7,09 

 Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la 

 primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,18 kg/m² cada 

 mano); sobre suelo de garaje de hormigón. 
 SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 09.08 m Marca vial longitudinal. 0,89 

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re- 

 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, 

 de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes 

 de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. 

 Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 09.09 m² Marca vial para flechas e inscripciones, 5,94 

 Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realiza- 

 da con una mezcla de pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satina- 

 do, textura lisa y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Inclu- 

 so p/p de limpieza y premarcaje. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 09.10 m Bordillo prefabricado de hormigón. 25,05 

 Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x10) 

 cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 

 clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 

 127340, colocadas sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 

 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, 

 con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 

 CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura 

 máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. 
 VEINTICINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 09.11 Ud Señal vertical de tráfico. 81,83 

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,con re- 

 trorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

 . 
 OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO 
 10.01 Ud Banco de madera. 282,06 

 Banco con respaldo, de tablillas de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longi- 

 tud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fi- 

 jado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmen- 

 te montado. 

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SEIS 

 CÉNTIMOS 
 10.02 Ud Papelera de acero. 175,12 

 Papelera, con cubeta de acero inoxidable circular de 37 cm de diámetro y 54 cm de altura, y so- 

 porte vertical de acero inoxidable de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida 

 en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material so- 

 brante. 

 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DOCE 

 CÉNTIMOS 
 10.03 m Barandilla de protección contra desniveles de acero. 110,42 

 Barandilla en forma recta o curva, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de ba- 

 randal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 

 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con 

 una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto 

 de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm 

 con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 

 caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormi- 

 gón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. To- 

 talmente terminada y ejecutada. 

 o. 
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 11.01 ud Limpieza y terminación de las obras 1.500,00 

 Limpieza y terminación de las obras para recepción de DO 
 MIL QUINIENTOS  EUROS 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 12.01 ud Partida alzada para SYS 37.674,93 

 Partida alzada seguridad y salud a justificar según Anejo SYS 
 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO 

 EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS 
 13.01 ud Partida alzada a justificar para la gestión de residuos 7.258,77 

 Partida alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos 
 SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
EUROS 

 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

A Coruña, Febrero de 2023 

El autor del proyecto, 

 

Fdo. Miguel Vázquez Ferreiro 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con 

 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye 

 la demolición de los postes. 

 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

 restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contene- 

 dor. 
 Mano de obra .........................................................  7,01 

 Suma la partida ......................................................  7,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,43 
 01.02 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO- 

 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI- 

 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 
 Mano de obra .........................................................  0,14 

 Maquinaria .............................................................  1,10 

 Suma la partida ......................................................  1,24 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, con medios m 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, de más de 4 m de profundidad máxima, con medios 

 mecánicos, y carga a camión. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para ac- 

 ceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el trans- 

 porte de los materiales excavados. 

 Se incluye el replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los 

 puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Car- 

 ga a camión de los materiales excavados 
 Mano de obra .........................................................  0,85 

 Maquinaria .............................................................  2,42 

 Suma la partida ......................................................  3,27 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
 02.02 m³ Transporte de tierras con camión. 

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo 

 de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo- 

 lición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 

 máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de car- 

 ga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 Maquinaria .............................................................  8,31 

 Suma la partida ......................................................  8,31 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,81 
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 CAPÍTULO 03 PANTALLAS 
 03.01 m² Muro pantalla de hormigón armado 

 Muro pantalla de hormigón armado, de 50 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta 

 encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de hasta 2,65 m de longitud, ex- 

 cavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; reali- 

 zado con hormigón HA-30/F/12/XS1 fabricado en central, con cemento MR, con aditivo hidrófu- 

 go, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero 

 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y 

 separadores. 
 Mano de obra .........................................................  15,09 

 Maquinaria .............................................................  19,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  102,88 

 Suma la partida ......................................................  137,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 8,27 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,17 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  APARCAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Regularización 
 04.01.01 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

 hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excava- 

 ción previamente realizada. 
 Mano de obra .........................................................  0,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,56 

 Suma la partida ......................................................  6,97 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,39 

 SUBCAPÍTULO 04.02 Superficiales 
 04.02.01 m³ Losa de cimentación de hormigón armado 

 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 

 central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

 de 40,6 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para forma- 

 ción de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, esca- 

 leras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 
 Mano de obra .........................................................  26,40 

 Maquinaria .............................................................  1,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  132,48 

 Suma la partida ......................................................  160,43 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,06 
 04.02.02 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado 

 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormi- 

 gón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 

 500 S, con una cuantía aproximada de 71,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u 

 otros elementos, alambre de atar y separadores. 
 Mano de obra .........................................................  12,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  198,44 

 Suma la partida ......................................................  210,91 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,65 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  223,56 

 SUBCAPÍTULO 04.03 Estructuras 
 04.03.01 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de l 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón 

 armado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado 

 de hormigón, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
 Mano de obra .........................................................  32,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,55 

 Suma la partida ......................................................  41,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,46 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,47 
 04.03.02 m² Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor 

 Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, reali- 

 zada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,1646 kg/m². Incluso alambre de 

 atar y separadores. 
 Mano de obra .........................................................  20,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  69,52 

 Suma la partida ......................................................  89,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,39 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,17 
 04.03.03 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 

 cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 

 m de altura libre. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormi- 

 gón al encofrado. 
 Mano de obra ........................................................  16,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,83 

 Suma la partida .....................................................  18,34 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,44 
 04.03.04 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

 HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, 

 con una cuantía aproximada de 91 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
 Mano de obra ........................................................  54,81 

 Resto de obra y materiales ...................................  225,49 

 Suma la partida .....................................................  280,30 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 16,82 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  297,12 
 04.03.05 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de 

 hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, 

 formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi- 

 les, amortizables en 25 usos y accesorios de montaje 
 Mano de obra ........................................................  19,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,81 

 Suma la partida .....................................................  23,32 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,72 
 04.03.06 m³ Viga de hormigón armado 

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y verti- 

 do con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 47,2 kg/m³. 

 Incluso alambre de atar y separadores. 
 Mano de obra ........................................................  47,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  159,07 

 Suma la partida .....................................................  206,81 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 12,41 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  219,22 
 04.03.07 m² Forjado reticular de hormigón armado 

 Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, can- 

 to total 45 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilo- 

 te, volumen 0,312 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vi- 

 gas y zunchos, cuantía 5,5 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 16 cm de espesor, intereje 

 de 80 cm en una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón recuperable de plástico AL- 

 SINA 40+5 NERVIO 16 SEP-NER 84; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu- 

 ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura li- 

 sa. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 

 hormigón al encofrado. 
 Mano de obra ........................................................  30,72 

 Resto de obra y materiales ...................................  37,57 

 Suma la partida .....................................................  68,29 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,39 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                  PRECIO CÓDIGO  UD DESCRIPCIÓN                         PRECIO 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  5 

 

 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA CUBIERTA 
 05.01 kg Acero laminado serie perfiles IPE 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles lamina- 

 dos en caliente de la serie IPE acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o 

 atornilladas en obra, a una altura de más de 3 m.. 
 Mano de obra .........................................................  1,62 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 

 Suma la partida ......................................................  3,22 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,41 
 05.02 kg Acero laminado serie perfiles SHS 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles de la se- 

 rie SHS acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a 

 una altura de más de 3 m. 
 Mano de obra .........................................................  2,29 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 

 Suma la partida ......................................................  3,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,12 
 05.03 kg Acero laminado serie perfiles RHS 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de la serie RHS 

 acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a una altura 

 de más de 3 m. 
 Mano de obra .........................................................  2,49 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 

 Suma la partida ......................................................  4,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,34 
 05.04 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich 

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, de 50 mm de espesor y 

 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado pre- 

 lacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm fijados mecánicamente a cualquier 

 tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, acce- 

 sorios y juntas. 
 Mano de obra .........................................................  2,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,82 

 Suma la partida ......................................................  43,62 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,62 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,24 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                  PRECIO CÓDIGO  UD DESCRIPCIÓN                         PRECIO 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  6 

 

 CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO PISTA DE PÁDEL 
 06.01 Ud Pista de pádel de 20x10 m 

 Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los 

 fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, , con dos puertas de 

 acceso, lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de luminarias, 

 de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica 
 Mano de obra .........................................................  567,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  14.257,35 

 Suma la partida ......................................................  14.825,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 889,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.714,50 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 07.01 Red de abastecimiento 
 07.01.01 Ud Acometida de abastecimiento de agua potable. 

 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, que une la red ge- 

 neral de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general de 

 la parcela, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, for- 

 mada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 

 espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa- 

 mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re- 

 lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 

 por encima de la generatriz superior de la tubería 
 Mano de obra .........................................................  80,82 

 Maquinaria .............................................................  7,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  216,56 

 Suma la partida ......................................................  304,79 

 Costes indirectos ................................  6,00% 18,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  323,08 
 07.01.02 m Tubería de abastecimiento y distribución. 

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color 

 negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 

 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube- 

 ría. Incluso accesorios de conexión. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
 Mano de obra .........................................................  2,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,86 

 Suma la partida ......................................................  7,93 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,41 
 07.01.03 Ud Contador de agua. 

 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 

 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, 

 racores de conexión y precinto. 
 Mano de obra .........................................................  8,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  35,79 

 Suma la partida ......................................................  44,59 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,68 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,27 
 07.01.04 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 

 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 

 de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm 

 de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

 accesorios y piezas especiales. 

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servi- 

 cio. 

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

 de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,77 

 Suma la partida ......................................................  4,04 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,28 
 
 

07.01.05 Ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria. 

 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y de- 

 sagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 Mano de obra ........................................................  24,20 

 Resto de obra y materiales ...................................  130,76 

 Suma la partida .....................................................  154,96 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,30 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,26 
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SUBCAPÍTULO 07.02 Red de saneamiento 
 07.02.01 m Red interior de evacuación 

 Red interior de evacuación que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y 

 con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de 

 PVC, de 150 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, ad- 

 hesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac- 

 cesorios y piezas especiales. 
 Mano de obra .........................................................  166,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,28 

 Suma la partida ......................................................  209,67 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,58 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,25 
 07.02.02 Ud Acometida general de saneamiento. 

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 

 red general del municipio, con una pendiente mínima del 0.5%, para la evacuación de aguas re- 

 siduales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 

 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 

 arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 

 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena has- 

 ta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 

 piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hor- 

 migón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme exis- 

 tente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de sanea- 

 miento. 

 l. 
 Mano de obra .........................................................  43,27 

 Maquinaria .............................................................  10,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  24,49 

 Suma la partida ......................................................  78,22 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,69 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,91 
 07.02.03 Ud Bote sifónico. 

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una 

 salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo 

 el forjado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
 Mano de obra .........................................................  8,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,59 

 Suma la partida ......................................................  28,63 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,72 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,35 
 07.02.04 Ud Grupo de presión 

 Grupo de presión de agua, formado por una bomba centrífuga multicelular, con una potencia de 

 1,1 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa 

 de acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asín- 

 crono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación monofá- 

 sica a 230 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia. 
 Mano de obra .........................................................  151,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.205,65 

 Suma la partida ......................................................  2.356,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 141,41 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.498,17 
  
 
 
 
 

07.02.05 m Red de pequeña evacuación 

 Red de pequeña evacuación formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 

 de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 

 adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar 

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  2,06 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,65 

 Suma la partida .....................................................  4,71 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,99 
 07.02.06 Ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria 

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con 

 cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caí- 

 da amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sella- 

 do de juntas. 
 Mano de obra ........................................................  26,40 

 Resto de obra y materiales ...................................  391,17 

 Suma la partida .....................................................  417,57 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 25,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  442,62 
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SUBCAPÍTULO 07.03 Red de eléctrica y de alumbrado 
 07.03.01 Ud Armario de distribución 

 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor gene- 

 ral de maniobra de 160 a; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 

 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios ge- 

 nerales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de 

 embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
 Mano de obra .........................................................  115,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  749,37 

 Suma la partida ......................................................  864,88 

 Costes indirectos ................................  6,00% 51,89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  916,77 
 07.03.02 Ud Luminaria cuadrada bombillas LED pista padel 

 Luminaria cuadrada, de 652x652x100 mm, para 3 bombillas led s840 ip65 de 50550 lm (162 w), 

 con cuerpo de luminaria de chapa de acero, acabado lacado, de color blanco, cantoneras de abs 

 y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; pro- 

 tección ip20 y aislamiento clase f; instalación en superficie. incluso lámparas. 
 Mano de obra .........................................................  5,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  141,22 

 Suma la partida ......................................................  146,68 

 Costes indirectos ................................  6,00% 8,80 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,48 
 07.03.03 m Línea general enterrada de alimentación 

 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

 rz1-k (as) cca-s1b,d1,a1 5g10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kv, bajo tubo protector 

 de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro. 
 Mano de obra .........................................................  4,51 

 Maquinaria .............................................................  0,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,23 

 Suma la partida ......................................................  20,26 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,48 
 07.03.04 Ud Farola para alumbrado viario. 

 Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 

 mm de espesor, de 4000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con 

 fusibles, conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arque- 

 ta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria modu- 

 lar de fundición de aluminio, acabado pintado al horno, regulable, de 80 W, factor de potencia ma- 

 yor de 0,95, de 630x330x84 mm, con 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índice de 

 reproducción cromática mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado menor de 12, flujo lu- 

 minoso 9139 lúmenes, con grados de protección IP68 e IK10. 

 cto. 
 Mano de obra .........................................................  25,47 

 Maquinaria .............................................................  11,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  621,72 

 Suma la partida ......................................................  658,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 39,54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  698,53 
 07.03.05 Ud Luminaria para garaje LED 

 Luminaria, de 1276x170x100 mm LED, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; re- 

 flector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrila- 

 to; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie 

 del techo en garaje. Incluso lámparas. 
 Mano de obra .........................................................  10,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,93 

 Suma la partida ......................................................  54,84 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,13 
 07.03.06 Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie. 

 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de pro- 

 tección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con ta- 

 pa y caja con tapa, de color gris. Instalación en superficie. 
 Mano de obra ........................................................  4,71 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,32 

 Suma la partida .....................................................  16,03 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,96 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,99 
 07.03.07 Ud Interruptor empotrado. 

 Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, 

 con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instala- 

 ción empotrada. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado. 

 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 Mano de obra ........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,77 

 Suma la partida .....................................................  15,35 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,27 
 
 07.03.08 m Línea general de alimentación sótano 

 Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centrali- 

 zación de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

 Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polieti- 

 leno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suminis- 

 trado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube- 

 ría, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Total- 

 mente montada, conexionada y probada. 
 Mano de obra ........................................................  4,49 

 Maquinaria .............................................................  0,48 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,23 

 Suma la partida .....................................................  20,20 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,21 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,41 
 07.03.09 Ud Luminaria empotrada. 

 Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 

 con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversa- 

 les estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aisla- 

 miento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. 
 Mano de obra ........................................................  14,56 

 Resto de obra y materiales ...................................  122,45 

 Suma la partida .....................................................  137,01 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
 07.03.10 Ud Alumbrado de emergencia en garaje. 

 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal LED, 8 W - G5, flujo luminoso 420 lúmenes, 

 carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autono- 
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 mía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en garaje. In- 

 cluso accesorios y elementos de fijación. 
 Mano de obra .........................................................  7,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,53 

 Suma la partida ......................................................  150,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,86 
 07.03.11 Ud Acometida red electrica y alumbrado 

 Partida que incluye la conexión de acometida de la red tanto de la cubierta como  del aparca- 

 miento (en superficie y el sótano) a la red general. Totalmente colocada y funcional 
 Suma la partida ......................................................  1.273,58 

 Costes indirectos ................................  6,00% 76,41 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.349,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.04 Red de proteccion contra incendios 
 07.04.01 Ud Central de detección automática de incendios, convencional. 

 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, con caja metálica 

 y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel 

 de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. 
 Mano de obra ........................................................  20,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  237,27 

 Suma la partida .....................................................  257,50 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 15,45 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,95 
 07.04.02 Ud Extintor pórtatil 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. In- 

 cluso soporte y accesorios de montaje. 
 Mano de obra ........................................................  1,78 

 Resto de obra y materiales ...................................  41,83 

 Suma la partida .....................................................  43,61 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,62 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,23 
 07.04.03 Ud Sirena interior. 

 Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 

 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Instalación en paramento interior. Incluso elementos de fija- 

 ción. 
 Mano de obra ........................................................  20,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  35,79 

 Suma la partida .....................................................  56,02 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,38 
 07.04.04 Ud Pulsador de alarma. 

 Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de 

 ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso elementos de fijación. 
 Mano de obra ........................................................  20,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  35,31 

 Suma la partida .....................................................  55,54 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,87 
 07.04.05 Ud Grupo de presión incendios 

 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un 

 escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo 

 y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, ro- 

 dete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga 

 en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje me- 

 diante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, 

 acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 15 kW, aislamiento 

 clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba au- 

 xiliar jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 

 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbona- 

 to con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,75 kW, depósito hidro- 

 neumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manóme- 

 tros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del 

 grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,. Incluso soportes, piezas es- 

 peciales y accesorios. 
 Mano de obra ........................................................  270,72 

 Resto de obra y materiales ...................................  8.280,68 

 Suma la partida .....................................................  8.551,40 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 513,08 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.064,48 
 07.04.06 Ud Señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios. 

 Placa de señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios, de PVC fotolumi- 

 niscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso 

 elementos de fijación. 
 Mano de obra .........................................................  5,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 

 Suma la partida ......................................................  14,27 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,13 
 07.04.07 m Red de distribución de agua. 

 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 

 formada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 65 mm 

 de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calori- 

 fugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 

 incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe- 

 ciales. 

 I 
 Mano de obra .........................................................  14,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,69 

 Suma la partida ......................................................  31,58 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,47 
 07.04.08 Ud Boca de incendio equipada. 

 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: arma- 

 rio construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de 

 metacrilato de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada 

 en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 

 efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre 

 tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. 
 Mano de obra .........................................................  46,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  366,84 

 Suma la partida ......................................................  413,37 

 Costes indirectos ................................  6,00% 24,80 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  438,17 
 07.04.09 Ud Hidrante exterior 

 Hidrante de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor, marco y tapa 

 rectangular para acera. Incluso elementos de fijación. 
 Mano de obra .........................................................  31,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  467,19 

 Suma la partida ......................................................  498,92 

 Costes indirectos ................................  6,00% 29,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  528,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.05 Red de pluviales 
 07.05.01 m Canalon de PVC 

 Canalón circular de pvc con óxido de titanio, de diámetro nominal 200 mm, color verde. 
 Mano de obra ........................................................  8,29 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,34 

 Suma la partida .....................................................  15,63 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
 07.05.02 m Bajante de 90 mm de diámetro de PVC 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de pvc, serie b, 

 de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. incluso líquido limpia- 

 dor, adhesivo para tubos y accesorios de pvc, material auxiliar para montaje y sujeción a la 

 obra, accesorios y piezas especiales. 
 Mano de obra ........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,65 

 Suma la partida .....................................................  6,23 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,60 
 07.05.03 Ud Arqueta de registro de paso 

 Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada, con ganchos para tracción, cerco 

 y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/IIIa de 10 cm de es- 

 pesor. 
 Mano de obra ........................................................  21,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  73,86 

 Suma la partida .....................................................  95,09 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,71 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,80 
 07.05.04 m Canalización superficie 

 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 

 exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 

 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re- 

 lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 Mano de obra ........................................................  2,42 

 Maquinaria .............................................................  0,34 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,00 

 Suma la partida .....................................................  4,76 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,05 
 07.05.05 m Canaleta de drenaje. 

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm de ancho exte- 

 rior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero galvanizado, cla- 

 se A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, pie- 

 zas especiales y elementos de sujeción. 
 Mano de obra ........................................................  15,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,21 

 Suma la partida .....................................................  36,11 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,28 
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 07.05.06 Ud Sumidero sifónico. 

 Instalación de sumidero sifónico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de diámetro, 

 con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales 

 húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 
 Mano de obra .........................................................  6,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,70 

 Suma la partida ......................................................  11,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,98 
 07.05.07 Ud Equipo de bombeo 

 Electrobomba , para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxi- 

 dable, con una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/2", temperatura máxi- 

 ma del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 50°C para 

 otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, 

 impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable 

 AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámi- 

 ca/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para 

 alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperi- 

 métrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado 

 y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko. Incluso accesorios, uniones y 

 piezas especiales para la instalación de la electrobomba. 
 Mano de obra .........................................................  48,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  777,26 

 Suma la partida ......................................................  825,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 49,55 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  875,35 
 07.05.08 m Canalización sótano 

 Canalización de tubo rígido de aluminio, enchufable, no propagador de la llama, para uso interior, 

 exterior y en ambientes agresivos, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 

 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 250°C, con grado de 

 protección IP44 según UNE 20324. Instalación fija en superficie. 
 Mano de obra .........................................................  1,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  30,18 

 Suma la partida ......................................................  32,04 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,96 
 07.05.09 Ud Acometida a la red de Aguas pluviales 

 Incluye la acometida de la red de Aguas Pluviales al punto designado de la parcela objeto. Total- 

 mente colocada y funcional 
 Suma la partida ......................................................  490,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 29,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 07.06 Red de ventilación 
 07.06.01 m Conducto para la distribución de aire climatizado. 

 Conducto de impulsión para la distribución de aire climatizado, formado por tubo de pared simple 

 de acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de diámetro interior, con aislamiento a base de caucho 

 sintético flexible en el interior, de 10 mm de espesor, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Inclu- 

 so accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fi- 

 jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje. Conexionado 
 Mano de obra ........................................................  16,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  254,25 

 Suma la partida .....................................................  270,75 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 16,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  287,00 
 07.06.02 Ud Grupo de ventilación higrorregulable 

  

 Grupo de ventilación higrorregulable compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimenta- 

 ción monofásica y carcasa exterior de plástico de 260x268x303 mm, con 5 bocas de entrada, 

 con interruptor remoto empotrable, para la renovación permanente del aire en instalación indivi- 

 dual. 
 Mano de obra ........................................................  12,46 

 Resto de obra y materiales ...................................  210,82 

 Suma la partida .....................................................  223,28 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 13,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,68 
 07.06.03 Ud Rejilla exterior para instalaciones de ventilación. 

 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada 

 de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 

 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de mon- 

 taje y elementos de fijación. 

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 Mano de obra ........................................................  7,42 

 Resto de obra y materiales ...................................  325,36 

 Suma la partida .....................................................  332,78 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 19,97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  352,75 
 07.06.04 Ud Rejilla de impulsión. 

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizonta- 

 les fijas, de 1225x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte posterior de chapa de 

 acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente 

 y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 

 parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 

 pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
 Mano de obra ........................................................  10,23 

 Resto de obra y materiales ...................................  133,06 

 Suma la partida .....................................................  143,29 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,60 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,89 
 07.06.05 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) 

  

 Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido 

 y fijación del tubo de protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de de- 

 tectores y central. 
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 Mano de obra .........................................................  117,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.130,28 

 Suma la partida ......................................................  1.247,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 74,87 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.322,67 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 07.07 Ascensores 
 07.07.01 Ud Ascensor para personas. 

 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 

 4 paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado 

 en cabina de 840x1050x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, 

 maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exterio- 

 res automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de 

 alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrape- 

 sos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de 

 cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selec- 

 tor de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. 
 Mano de obra ........................................................  2.326,50 

 Resto de obra y materiales ...................................  11.476,46 

 Suma la partida .....................................................  13.802,96 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 828,18 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.631,14 
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 CAPÍTULO 08 ACABADOS Y TABIQUERIA 
 08.01 m² Hoja de partición interior 

 Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 

 doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replan- 

 teo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, moche- 

 tas, ejecución de encuentros y limpieza. 
 Mano de obra .........................................................  11,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,66 

 Suma la partida ......................................................  15,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,95 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,71 
 08.02 m² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina. 

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldo- 

 sas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

 E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 

 UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso 

 exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con 

 mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, 

 comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales conti- 

 nuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 

 de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, elimina- 

 ción del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 

 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Co- 

 locación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y es- 

 tructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro- 

 yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

 se ha considerado un 5% más de piezas. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

 de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  11,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,30 

 Suma la partida ......................................................  20,67 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,91 
 08.03 m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. 

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, 

 de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial liso. In- 

 cluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis si fuera necesario para refuerzo de en- 

 cuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del pa- 

 ramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 

 metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revesti- 

 mientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 Mano de obra .........................................................  13,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,57 

 Suma la partida ......................................................  15,19 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 08.04 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. 

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la 

 primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, previa aplicación de una ma- 

 no de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento inte- 

 rior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 
 Mano de obra ........................................................  4,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,37 

 Suma la partida .....................................................  5,88 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
 08.05 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de 

 Suministro y colocación de puerta de paso de doble hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm 

 de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 

 0,5 mm de espesor , plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de po- 

 liuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 

 Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y acce- 

 sorios. Realización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 Mano de obra ........................................................  7,81 

 Resto de obra y materiales ...................................  80,17 

 Suma la partida .....................................................  87,98 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,28 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,26 
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 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 
 09.01 m² Firme rígido. 

 Formación de firme rígido para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 

 20 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, 

 con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón 

 fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 

 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión 

 de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una se- 

 paración de 1 m; juntas transversales cada 3,5 m; curado con agente filmógeno, para el curado 

 de hormigones y morteros; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de al- 

 quitrán. 
 Mano de obra .........................................................  0,57 

 Maquinaria .............................................................  9,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,21 

 Suma la partida ......................................................  31,42 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,31 
 09.02 m³ Aporte de tierra vegetal. 

 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, me- 

 diante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas exis- 

 tentes. 
 Mano de obra .........................................................  1,41 

 Maquinaria .............................................................  3,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,26 

 Suma la partida ......................................................  32,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,94 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,24 
 09.03 m³ Relleno zahorra artificial 

 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial granítica, y 

 compactación en tongadas sucesivas con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

 una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

 realizado según UNE 103501. 
 Mano de obra .........................................................  1,09 

 Maquinaria .............................................................  3,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,54 

 Suma la partida ......................................................  27,93 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,68 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,61 
 09.04 m² Césped. 

 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
 Mano de obra .........................................................  6,16 

 Maquinaria .............................................................  0,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,16 

 Suma la partida ......................................................  10,57 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,20 
 09.05 m³ Hormigón en masa. 

 Hormigón HM-20fabricado en central y vertido desde camión. Se incluye, vertido, compacta- 

 cióny curado del hormigón. 
 Mano de obra .........................................................  5,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  80,44 

 Suma la partida ......................................................  86,02 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,16 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,18 
 
 

 09.06 m² Impermeabilización del sótano 

 Impermeabilización, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, 

 con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegi- 

 da, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, so- 

 bre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica 

 aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de polipropile- 

 no-polietileno. 
 Mano de obra ........................................................  9,18 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,08 

 Suma la partida .....................................................  20,26 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,48 
 09.07 m² Pintura epoxi sobre suelo de garaje. 

 Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la 

 primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,18 kg/m² cada 

 mano); sobre suelo de garaje de hormigón. 
 Mano de obra ........................................................  4,17 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,52 

 Suma la partida .....................................................  6,69 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,09 
 09.08 m Marca vial longitudinal. 

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re- 

 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, 

 de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes 

 de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. 

 Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 
 Mano de obra ........................................................  0,22 

 Maquinaria .............................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,50 

 Suma la partida .....................................................  0,84 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
 09.09 m² Marca vial para flechas e inscripciones, 

 Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realiza- 

 da con una mezcla de pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satina- 

 do, textura lisa y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Inclu- 

 so p/p de limpieza y premarcaje. 
 Mano de obra ........................................................  1,87 

 Maquinaria .............................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,61 

 Suma la partida .....................................................  5,60 

 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
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09.10 m Bordillo prefabricado de hormigón. 

 Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x10) 

 cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 

 clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 

 127340, colocadas sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 

 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, 

 con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice 

 CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura 

 máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. 
 Mano de obra .........................................................  12,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,61 

 Suma la partida ......................................................  23,63 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,42 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,05 
 09.11 Ud Señal vertical de tráfico. 

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,con re- 

 trorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

 . 
 Mano de obra .........................................................  7,02 

 Maquinaria .............................................................  4,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  66,13 

 Suma la partida ......................................................  77,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,83 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO 
 10.01 Ud Banco de madera. 

 Banco con respaldo, de tablillas de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longi- 

 tud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fi- 

 jado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmen- 

 te montado. 

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  15,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  251,05 

 Suma la partida ......................................................  266,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 15,97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,06 
 10.02 Ud Papelera de acero. 

 Papelera, con cubeta de acero inoxidable circular de 37 cm de diámetro y 54 cm de altura, y so- 

 porte vertical de acero inoxidable de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida 

 en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material so- 

 brante. 

 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

 de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es- 

 pecificaciones de Proyecto. 
 Mano de obra .........................................................  11,57 

 Resto de obra y materiales ....................................  153,64 

 Suma la partida ......................................................  165,21 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,91 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,12 
 10.03 m Barandilla de protección contra desniveles de acero. 

 Barandilla en forma recta o curva, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de ba- 

 randal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 

 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con 

 una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto 

 de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm 

 con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 

 caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormi- 

 gón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. To- 

 talmente terminada y ejecutada. 

 o. 
 Mano de obra .........................................................  18,64 

 Maquinaria .............................................................  0,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  85,19 

 Suma la partida ......................................................  104,17 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,42 
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 CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 11.01 ud Limpieza y terminación de las obras 

 Limpieza y terminación de las obras para recepción de DO 
 Suma la partida ......................................................  1.415,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 84,91 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 12.01 ud Partida alzada para SYS 

 Partida alzada seguridad y salud a justificar según Anejo SYS 
 Suma la partida ......................................................  35.542,39 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2.132,54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37.674,93 
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 CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS 
 13.01 ud Partida alzada a justificar para la gestión de residuos 

 Partida alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos 
 Suma la partida ......................................................  6.847,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 410,87 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.258,77 

 

 

 

 

 

A Coruña, Febrero de 2023 

El autor del proyecto, 

 

Fdo. Miguel Vázquez Ferreiro 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela. 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura mayor o igual a 2 m, con me- 

 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la 

 demolición de los postes. 

 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res- 

 tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
  145,000 7,43 1.077,35 
 01.02 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA- 

 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO 

 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 
  1.660,000 1,31 2.174,60 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  3.251,95 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, con medios m 

 Excavación a cielo abierto bajo rasante, de más de 4 m de profundidad máxima, con medios mecá- 

 nicos, y carga a camión. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la formación de la rampa provisional para acceso 

 de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de 

 los materiales excavados. 

 Se incluye el replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los pun- 

 tos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a ca- 

 mión de los materiales excavados 
  15.992,500 3,47 55.493,98 
 02.02 m³ Transporte de tierras con camión. 

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 

 de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje 

 de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  15.992,500 8,81 140.893,93 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  196.387,91 
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 CAPÍTULO 03 PANTALLAS 
 03.01 m² Muro pantalla de hormigón armado 

 Muro pantalla de hormigón armado, de 50 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta en- 

 contrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de hasta 2,65 m de longitud, excava- 

 dos en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado con 

 hormigón HA-30/F/12/XS1 fabricado en central, con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y vertido 

 desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 

 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 
  3.444,000 146,17 503.409,48 

 TOTAL CAPÍTULO 03 PANTALLAS .........................................................................................................  503.409,48 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  APARCAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 Regularización 
 04.01.01 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor- 

 migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre- 

 viamente realizada. 
  3.249,340 7,39 24.012,62 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Regularización .........................  24.012,62 
 SUBCAPÍTULO 04.02 Superficiales 
 04.02.01 m³ Losa de cimentación de hormigón armado 

 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en cen- 

 tral, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40,6 

 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de 

 ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 

 cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 
  1.621,800 170,06 275.803,31 
 04.02.02 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado 

 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón 

 HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con 

 una cuantía aproximada de 71,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elemen- 

 tos, alambre de atar y separadores. 
  4,740 223,56 1.059,67 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Superficiales ............................  276.862,98 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Estructuras 
 04.03.01 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de l 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón ar- 

 mado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hor- 

 migón, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
  26,060 43,47 1.132,83 
 04.03.02 m² Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor 

 Losa de escalera de hormigón armado de 19 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada 

 con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 

 B 500 S, con una cuantía aproximada de 32,1646 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 
  26,060 95,17 2.480,13 
 04.03.03 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para f 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cua- 

 drado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de al- 

 tura libre. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al enco- 

 frado. 
  326,400 19,44 6.345,22 
 04.03.04 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

 HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con 

 una cuantía aproximada de 91 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
  40,800 297,12 12.122,50 
 04.03.05 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormi- 

 gón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 

 por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza- 

 bles en 25 usos y accesorios de montaje 
  718,130 24,72 17.752,17 
 04.03.06 m³ Viga de hormigón armado 

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido 

 con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 47,2 kg/m³. Incluso 

 alambre de atar y separadores. 
  276,240 219,22 60.557,33 
 
 
 

 04.03.07 m² Forjado reticular de hormigón armado 

 Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto to- 

 tal 45 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volu- 

 men 0,312 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y zun- 

 chos, cuantía 5,5 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 16 cm de espesor, intereje de 80 cm en 

 una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón recuperable de plástico ALSINA 40+5 NER- 

 VIO 16 SEP-NER 84; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada 

 por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje 

 de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura lisa. Incluso alambre de atar, sepa- 

 radores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  2.796,560 72,39 202.442,98 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Estructuras ..............................  302.833,16 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  APARCAMIENTO .....................................................................  603.708,76 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA CUBIERTA 
 05.01 kg Acero laminado serie perfiles IPE 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles laminados en 

 caliente de la serie IPE acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas 

 en obra, a una altura de más de 3 m.. 
  10.313,020 3,41 35.167,40 
 05.02 kg Acero laminado serie perfiles SHS 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de perfiles de la serie 

 SHS acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a una altu- 

 ra de más de 3 m. 
  10.924,860 4,12 45.010,42 
 05.03 kg Acero laminado serie perfiles RHS 

 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas compuestas de la serie RHS acaba- 

 do con imprimación antioxidante, con uniones soldadas o atornilladas en obra, a una altura de más 

 de 3 m. 
  6.637,610 4,34 28.807,23 
 05.04 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich 

 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, de 50 mm de espesor y 1150 

 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 

 espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa 

 estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
  784,000 46,24 36.252,16 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA CUBIERTA ...................................................................................  145.237,21 
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 CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO PISTA DE PÁDEL 
 06.01 Ud Pista de pádel de 20x10 m 

 Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fon- 

 dos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, , con dos puertas de acce- 

 so, lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m 

 de longitud, para fijar sobre la estructura metálica 
  2,000 15.714,50 31.429,00 

 TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO PISTA DE PÁDEL ....................................................................  31.429,00 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES 
 SUBCAPÍTULO 07.01 Red de abastecimiento 
 07.01.01 Ud Acometida de abastecimiento de agua potable. 

 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, que une la red general 

 de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general de la parcela, 

 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo 

 de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada 

 sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debida- 

 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has- 

 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe- 

 rior de la tubería 
  1,000 323,08 323,08 
 07.01.02 m Tubería de abastecimiento y distribución. 

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 40 de color ne- 

 gro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, en- 

 terrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso acceso- 

 rios de conexión. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
  125,230 8,41 1.053,18 
 07.01.03 Ud Contador de agua. 

 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 

 temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores 

 de conexión y precinto. 
  1,000 47,27 47,27 
 07.01.04 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 

 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

 polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de es- 

 pesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

 y piezas especiales. 

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

 Proyecto. 
  22,100 4,28 94,59 
 07.01.05 Ud Lavabo con pedestal, de porcelana sanitaria. 

 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y desa- 

 güe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
  5,000 164,26 821,30 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Red de abastecimiento ...........  2.339,42 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 Red de saneamiento 
 07.02.01 m Red interior de evacuación 

 Red interior de evacuación que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la 

 bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, de 150 

 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos 

 y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe- 

 ciales. 
  22,100 222,25 4.911,73 
 07.02.02 Ud Acometida general de saneamiento. 

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 

 general del municipio, con una pendiente mínima del 0.5%, para la evacuación de aguas residuales 

 y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 

 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 

 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

 generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido 

 limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la 

 posterior reposición del firme existente. 

 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, 

 pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 

 l. 
  1,000 82,91 82,91 
 07.02.03 Ud Bote sifónico. 

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una sa- 

 lida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el for- 

 jado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
  3,000 30,35 91,05 
 07.02.04 Ud Grupo de presión 

 Grupo de presión de agua, formado por una bomba centrífuga multicelular, con una potencia de 1,1 

 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de 

 acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono 

 de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación monofásica a 230 

 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia. 
  2,000 2.498,17 4.996,34 
 07.02.05 m Red de pequeña evacuación 

 Red de pequeña evacuación formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 

 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhe- 

 sivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para 

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  125,230 4,99 624,90 
 07.02.06 Ud Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria 

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cis- 

 terna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 

 amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de 

 juntas. 
  5,000 442,62 2.213,10 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Red de saneamiento ...............  12.920,03 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 Red de eléctrica y de alumbrado 
 07.03.01 Ud Armario de distribución 

 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de 

 maniobra de 160 a; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 

 contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con sec- 

 cionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protec- 

 ción, bornes de salida y conexión a tierra. 
  1,000 916,77 916,77 
 07.03.02 Ud Luminaria cuadrada bombillas LED pista padel 

 Luminaria cuadrada, de 652x652x100 mm, para 3 bombillas led s840 ip65 de 50550 lm (162 w), con 

 cuerpo de luminaria de chapa de acero, acabado lacado, de color blanco, cantoneras de abs y lamas 

 transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección ip20 y 

 aislamiento clase f; instalación en superficie. incluso lámparas. 
  6,000 155,48 932,88 
 07.03.03 m Línea general enterrada de alimentación 

 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

 rz1-k (as) cca-s1b,d1,a1 5g10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kv, bajo tubo protector de 

 polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro. 
  301,000 21,48 6.465,48 
 07.03.04 Ud Farola para alumbrado viario. 

 Farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de 

 espesor, de 4000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, 

 conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arqueta de paso y 

 derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria modular de fundición de 

 aluminio, acabado pintado al horno, regulable, de 80 W, factor de potencia mayor de 0,95, de 

 630x330x84 mm, con 36 LED XT-E R5, temperatura de color 3000 K, índice de reproducción cromá- 

 tica mayor de 80, índice de deslumbramiento unificado menor de 12, flujo luminoso 9139 lúmenes, 

 con grados de protección IP68 e IK10. 

 cto. 
  8,000 698,53 5.588,24 
 07.03.05 Ud Luminaria para garaje LED 

 Luminaria, de 1276x170x100 mm LED, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector 

 interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto 

 magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie del techo en 

 garaje. Incluso lámparas. 
  12,000 58,13 697,56 
 07.03.06 Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie. 

 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protec- 

 ción IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y 

 caja con tapa, de color gris. Instalación en superficie. 
  4,000 16,99 67,96 
 07.03.07 Ud Interruptor empotrado. 

 Doble interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, 

 con tecla doble, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación 

 empotrada. 

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado. 

 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 
  8,000 16,27 130,16 
 07.03.08 m Línea general de alimentación sótano 

 Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centraliza- 

 ción de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

 Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 

 de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en 

 rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 

 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 

 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava- 

 ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada 

 y probada. 
  239,400 21,41 5.125,55 
 07.03.09 Ud Luminaria empotrada. 

 Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 

 cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales es- 

 triadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento cla- 

 se F. Instalación empotrada. Incluso lámparas. 
  13,000 145,23 1.887,99 
 07.03.10 Ud Alumbrado de emergencia en garaje. 

 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal LED, 8 W - G5, flujo luminoso 420 lúmenes, car- 

 casa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 

 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en superficie en garaje. Incluso acceso- 

 rios y elementos de fijación. 
  25,000 159,86 3.996,50 
 07.03.11 Ud Acometida red electrica y alumbrado 

 Partida que incluye la conexión de acometida de la red tanto de la cubierta como  del aparcamiento 

 (en superficie y el sótano) a la red general. Totalmente colocada y funcional 
  1,000 1.349,99 1.349,99 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 Red de eléctrica y de alumbrado ...........................................................................................  27.159,08 
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SUBCAPÍTULO 07.04 Red de proteccion contra incendios 
 07.04.01 Ud Central de detección automática de incendios, convencional. 

 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, con caja metálica y ta- 

 pa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de 

 control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. 
  1,000 272,95 272,95 
 07.04.02 Ud Extintor pórtatil 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso 

 soporte y accesorios de montaje. 
  14,000 46,23 647,22 
 07.04.03 Ud Sirena interior. 

 Sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 

 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Instalación en paramento interior. Incluso elementos de fijación. 
  11,000 59,38 653,18 
 07.04.04 Ud Pulsador de alarma. 

 Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito, de ABS 

 color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Incluso elementos de fijación. 
  16,000 58,87 941,92 
 07.04.05 Ud Grupo de presión incendios 

 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un esca- 

 lón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y so- 

 porte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete ra- 

 dial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rode- 

 te, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre 

 mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con 

 espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 15 kW, aislamiento clase F, protección 

 IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa 

 externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e im- 

 pulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecáni- 

 co, accionada por motor eléctrico de 0,75 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, 

 válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza 

 y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, 

 colector de impulsión,. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. 
  1,000 9.064,48 9.064,48 
 07.04.06 Ud Señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios. 

 Placa de señalización de medios de evacuación y equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscen- 

 te, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 420x420 mm. Incluso elementos 

 de fijación. 
  20,000 15,13 302,60 
 07.04.07 m Red de distribución de agua. 

 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, for- 

 mada por tubería prefabricada de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 65 mm de 

 diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, 

 que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 

 Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 I 
  465,600 33,47 15.583,63 
 07.04.08 Ud Boca de incendio equipada. 

 Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario 

 construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de metacrila- 

 to de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epo- 

 xi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, 

 pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 

 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. 
  9,000 438,17 3.943,53 
 
 
 

 07.04.09 Ud Hidrante exterior 

 Hidrante de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor, marco y tapa rec- 

 tangular para acera. Incluso elementos de fijación. 
  1,000 528,86 528,86 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 Red de proteccion contra 31.938,37 
 incendios ...................................................................................  
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 SUBCAPÍTULO 07.05 Red de pluviales 
 07.05.01 m Canalon de PVC 

 Canalón circular de pvc con óxido de titanio, de diámetro nominal 200 mm, color verde. 
  96,000 16,57 1.590,72 
 07.05.02 m Bajante de 90 mm de diámetro de PVC 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de pvc, serie b, de 90 

 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. incluso líquido limpiador, adhesi- 

 vo para tubos y accesorios de pvc, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

 piezas especiales. 
  39,000 6,60 257,40 
 07.05.03 Ud Arqueta de registro de paso 

 Arqueta de registro de paso, en canalización externa enterrada, con ganchos para tracción, cerco y 

 tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/IIIa de 10 cm de espesor. 
  9,000 100,80 907,20 
 07.05.04 m Canalización superficie 

 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex- 

 terior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 

 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi- 

 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 

 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
  140,600 5,05 710,03 
 07.05.05 m Canaleta de drenaje. 

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm de ancho exterior, 

 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 

 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera de hormigón 

 en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y 

 elementos de sujeción. 
  12,000 38,28 459,36 
 07.05.06 Ud Sumidero sifónico. 

 Instalación de sumidero sifónico extensible de PP, de salida vertical de 38/40 mm de diámetro, con 

 rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. 

 Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 
  6,000 11,98 71,88 
 07.05.07 Ud Equipo de bombeo 

 Electrobomba , para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxida- 

 ble, con una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/2", temperatura máxima del 

 líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 50°C para otras aplica- 

 ciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, car- 

 casa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 303, cierre 

 mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámica/NBR y parte infe- 

 rior de SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofási- 

 ca a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automá- 

 tico incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión 

 de 5 metros con enchufe tipo shuko. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instala- 

 ción de la electrobomba. 
  1,000 875,35 875,35 
 07.05.08 m Canalización sótano 

 Canalización de tubo rígido de aluminio, enchufable, no propagador de la llama, para uso interior, ex- 

 terior y en ambientes agresivos, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 

 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 250°C, con grado de protec- 

 ción IP44 según UNE 20324. Instalación fija en superficie. 
  159,400 33,96 5.413,22 
 07.05.09 Ud Acometida a la red de Aguas pluviales 

 Incluye la acometida de la red de Aguas Pluviales al punto designado de la parcela objeto. Totalmen- 

 te colocada y funcional 
  1,000 519,40 519,40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 Red de pluviales ......................  10.804,56 
  

SUBCAPÍTULO 07.06 Red de ventilación 
 07.06.01 m Conducto para la distribución de aire climatizado. 

 Conducto de impulsión para la distribución de aire climatizado, formado por tubo de pared simple de 

 acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de diámetro interior, con aislamiento a base de caucho sintéti- 

 co flexible en el interior, de 10 mm de espesor, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso acce- 

 sorios y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios, piezas especiales y módulos finales. Fija- 

 ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje. Conexionado 
  263,600 287,00 75.653,20 
 07.06.02 Ud Grupo de ventilación higrorregulable 

  

 Grupo de ventilación higrorregulable compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimentación 

 monofásica y carcasa exterior de plástico de 260x268x303 mm, con 5 bocas de entrada, con inte- 

 rruptor remoto empotrable, para la renovación permanente del aire en instalación individual. 
  1,000 236,68 236,68 
 07.06.03 Ud Rejilla exterior para instalaciones de ventilación. 

 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de 

 acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, 

 fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y ele- 

 mentos de fijación. 

 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 
  2,000 352,75 705,50 
 07.06.04 Ud Rejilla de impulsión. 

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fi- 

 jas, de 1225x75 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte posterior de chapa de acero 

 pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y meca- 

 nismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 

 fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso 

 accesorios de montaje y elementos de fijación. 
  27,000 151,89 4.101,03 
 07.06.05 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) 

  

 Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y 

 fijación del tubo de protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de detectores 

 y central. 
  1,000 1.322,67 1.322,67 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 Red de ventilación ..................  82.019,08 
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 SUBCAPÍTULO 07.07 Ascensores 
 07.07.01 Ud Ascensor para personas. 

 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidad, 4 

 paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado en cabi- 

 na de 840x1050x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra 

 universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas 

 en acero inoxidable de 700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hue- 

 co, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acce- 

 so, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, li- 

 mitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación 

 eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. 
  2,000 14.631,14 29.262,28 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 Ascensores ..............................  29.262,28 

  

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ..............................................................................................................................  196.442,82 
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 CAPÍTULO 08 ACABADOS Y TABIQUERIA 
 08.01 m² Hoja de partición interior 

 Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco do- 

 ble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, ni- 

 velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecu- 

 ción de encuentros y limpieza. 
  365,640 16,71 6.109,84 
 08.02 m² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina. 

 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas 

 cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo 

 BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y res- 

 baladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 

 Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 

 L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, 

 replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 

 límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y jun- 

 tas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza fi- 

 nal del pavimento. 

 Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 

 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Coloca- 

 ción de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructura- 

 les. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con- 

 siderado un 5% más de piezas. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

 Proyecto. 
  140,600 21,91 3.080,55 
 08.03 m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. 

 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 

 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial liso. Incluso, 

 colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis si fuera necesario para refuerzo de encuentros entre 

 materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación 

 de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, moche- 

 tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

 recibidos en su superficie. 
  365,640 16,10 5.886,80 
 08.04 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. 

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri- 

 mera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, previa aplicación de una mano de 

 imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de ye- 

 so o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 
  365,640 6,23 2.277,94 
 08.05 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de 

 Suministro y colocación de puerta de paso de doble hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de 

 luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm 

 de espesor , plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, so- 

 bre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en 

 taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me- 

 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sella- 

 do de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Re- 

 alización de pruebas de servicio. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 
  4,000 93,26 373,04 

  

TOTAL CAPÍTULO 08 ACABADOS Y TABIQUERIA ............................................................................................................  17.728,17 
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 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 
 09.01 m² Firme rígido. 

 Formación de firme rígido para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 20 

 cm de espesor de hormigón HF-4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4,0 MPa, con 

 cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, rela- 

 ción ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente 

 de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S 

 UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas 

 transversales cada 3,5 m; curado con agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros; 

 sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán. 
  2.679,000 33,31 89.237,49 
 09.02 m³ Aporte de tierra vegetal. 

 Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 

 retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 
  361,600 34,24 12.381,18 
 09.03 m³ Relleno zahorra artificial 

 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial granítica, y com- 

 pactación en tongadas sucesivas con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi- 

 dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se- 

 gún UNE 103501. 
  289,500 29,61 8.572,10 
 09.04 m² Césped. 

 Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
  1.808,000 11,20 20.249,60 
 09.05 m³ Hormigón en masa. 

 Hormigón HM-20fabricado en central y vertido desde camión. Se incluye, vertido, compactacióny 

 curado del hormigón. 
  166,200 91,18 15.154,12 
 09.06 m² Impermeabilización del sótano 

 Impermeabilización, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con 

 armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, total- 

 mente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa 

 de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas 

 tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de polipropileno-polietileno. 
  3.285,000 21,48 70.561,80 
 09.07 m² Pintura epoxi sobre suelo de garaje. 

 Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri- 

 mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,18 kg/m² cada ma- 

 no); sobre suelo de garaje de hormigón. 
  3.140,140 7,09 22.263,59 
 09.08 m Marca vial longitudinal. 

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas 

 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 10 cm 

 de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, 

 regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microes- 

 feras de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 
  302,500 0,89 269,23 
 09.09 m² Marca vial para flechas e inscripciones, 

 Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada 

 con una mezcla de pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textu- 

 ra lisa y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Incluso p/p de lim- 

 pieza y premarcaje. 
  157,000 5,94 932,58 
 
 
 
 
 
 
 

 09.10 m Bordillo prefabricado de hormigón. 

 Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x10) cm, 

 clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re- 

 sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, 

 colocadas sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 

 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado 

 maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali- 

 fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con 

 mortero de cemento, industrial, M-5. 
  481,000 25,05 12.049,05 
 09.11 Ud Señal vertical de tráfico. 

 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,con retro- 

 rreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

 . 
  4,000 81,83 327,32 

  

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS ....................................................................................................................................  251.998,06 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO 
 10.01 Ud Banco de madera. 

 Banco con respaldo, de tablillas de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, 

 pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con 

 tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 
  4,000 282,06 1.128,24 
 10.02 Ud Papelera de acero. 

 Papelera, con cubeta de acero inoxidable circular de 37 cm de diámetro y 54 cm de altura, y soporte 

 vertical de acero inoxidable de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 

 precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 

 Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

 Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi- 

 caciones de Proyecto. 
  6,000 175,12 1.050,72 
 10.03 m Barandilla de protección contra desniveles de acero. 

 Barandilla en forma recta o curva, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal 

 superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y mon- 

 tantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separa- 

 ción de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes 

 verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una sepa- 

 ración de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 

 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de 

 expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y 

 ejecutada. 

 o. 
  125,000 110,42 13.802,50 

  

TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO .....................................................................................................................  15.981,46 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN      CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE      CÓDIGO  DESCRIPCIÓN              CANTIDAD      PRECIO IMPORTE 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  16 

 

 CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 11.01 ud Limpieza y terminación de las obras 

 Limpieza y terminación de las obras para recepción de DO 
  1,000 1.500,00 1.500,00 

  

TOTAL CAPÍTULO 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA ......................................................................................  1.500,00 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN      CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE      CÓDIGO  DESCRIPCIÓN              CANTIDAD      PRECIO IMPORTE 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  17 

 

 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 12.01 ud Partida alzada para SYS 

 Partida alzada seguridad y salud a justificar según Anejo SYS 
  1,000 37.674,93 37.674,93 

  

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  37.674,93 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN      CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE      CÓDIGO  DESCRIPCIÓN              CANTIDAD      PRECIO IMPORTE 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  18 

 

 CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS 
 13.01 ud Partida alzada a justificar para la gestión de residuos 

 Partida alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos 
  1,000 7.258,77 7.258,77 

  

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................  7.258,77 

  

 

  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  2.012.008,52 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



               PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAYA DEL VAO” 

MIGUEL VÁZQUEZ FERREIRO 

PRESUPUESTO 

 
  

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

  DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO  1 

 

 1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  3.251,95 0,16 
 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  196.387,91 9,76 
 3 PANTALLAS ..........................................................................................................................................................................  503.409,48 25,02 
 4 ESTRUCTURA  APARCAMIENTO ......................................................................................................................................  603.708,76 30,01 
 5 ESTRUCTURA CUBIERTA ...................................................................................................................................................  145.237,21 7,22 
 6 EQUIPAMIENTO PISTA DE PÁDEL .....................................................................................................................................  31.429,00 1,56 
 7 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  196.442,82 9,76 
 8 ACABADOS Y TABIQUERIA ................................................................................................................................................  17.728,17 0,88 
 9 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  251.998,06 12,52 
 10 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  15.981,46 0,79 
 11 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA ..........................................................................................................................  1.500,00 0,07 
 12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  37.674,93 1,87 
 13 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  7.258,77 0,36 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.012.008,52 

 13,00 % Gastos generales ............................  261.561,11 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  120.720,51 

 SUMA DE G.G. y B.I. 382.281,62 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.394.290,14 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  502.800,93 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 2.897.091,07 

  

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación SIN IVA a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación CON IVA a la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

 A Coruña, Febrero de 2023 

El autor del proyecto, 

 

Fdo. Miguel Vázquez Ferreiro 
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