
 

 

Fish Passage System in the Barrié de la Maza Reservoir (River Tambre) 

   SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL  EMBALSE   DE BARRIÉ DE LA MAZA 

(RÍO TAMBRE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

     PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                                   JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 

SEPTIEMBRE 2018 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

2. CARTOGRAFÍA 

 

3. ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS 

 

4. BASES HIDROBIOLÓGICAS 

 

5. GEOLOGÍA 

 

6. GEOTECNIA 

 

7. CLIMATOLOGÍA 

 

8. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

 

9. DRENAJE 

 

10.   CÁLCULO DE LA ESCOLLERA Y DE LOS ÁRIDOS DE FONDO 

 

11.   PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 

 

12.   TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

13.   REPLANTEO 

 

14.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

15.   FIRMES 

 

16.   CANTERAS Y VERTEDEROS 

 

17.   ESTRUCTURAS 

 

18.   PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

19.   SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 

20.   ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 

21.   SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

22.   CONTROL DE CALIDAD 

 

23.   EXPROPIACIONES 

 

24.   SERVICIOS AFECTADOS 

 

25.   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

26.   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

27.   GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

28.   PLAN DE OBRA 

 

29.   CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

30.   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

31.   REVISIÓN DE PRECIOS 

 

32.   PRESUPUESTO  

 

33.   DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA 

 

34.   DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 

ANEJO Nº1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

ANEJO Nº2 CARTOGRAFÍA 

 

ANEJO Nº3 ALTERNATIVAS 

 

ANEJO Nº4 BASES HIDROBIOLÓGICAS 

 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 

 

 

ANEJO Nº5 GEOLOGÍA 

 

ANEJO Nº6 GEOTECNIA 

   

  ANEJO Nº7 CLIMATOLOGÍA 

 

ANEJO Nº8 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

 

ANEJO Nº9 DRENAJE 

 

ANEJO Nº10 CÁLCULO DE LA ESCOLLERA Y DE LOS ÁRIDOS DE FONDO 

 

ANEJO Nº11 PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 

 

ANEJO Nº12 TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

ANEJO Nº13 REPLANTEO 

 

ANEJO Nº14 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

ANEJO Nº15 FIRMES 

 

ANEJO Nº16 CANTERAS Y VERTEDEROS 

 

ANEJO Nº17 ESTRUCTURAS 

 

ANEJO Nº18 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

ANEJO Nº19 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 

ANEJO Nº20 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 

ANEJO Nº21 SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

ANEJO Nº22 CONTROL DE CALIDAD 

 

ANEJO Nº23 EXPROPIACIONES  

 

ANEJO Nº24 SERVICIOS AFECTADOS 

 

ANEJO Nº25 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

ANEJO Nº26 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

ANEJO Nº27 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

ANEJO Nº28 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

ANEJO Nº29 PLAN DE OBRA 

   

  ANEJO Nº30 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

 

ANEJO Nº31 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

ANEJO Nº32 REVISIÓN DE PRECIOS 

 

ANEJO Nº33 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 
1. PLANO DE SITUACIÓN 

 

2. PLANO DE CARTOGRAFÍA 

 

3. ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS 

 

4. BASES HIDROBIOLÓGICAS 

 

5. PERFILES LONDITUDINALES 

                

                     5.1.     CANAL 

 

                     5.1.     CARRETERA 

 

                     5.1.     MARCO 

 

6. PERFILES TRANSVERSALES 

                

                     6.1.     CANAL 

 

                     6.1.     CARRETERA 

 

                     6.1.     MARCO 

 

7. SECCIONES TIPO 

 

                     7.1.     CANAL 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 

 

 

                     7.1.     CARRETERA 

 

8. ESTRUCTURAS 

 

 

9. SEÑALIZACIÓN 

 

10.      DRENAJE 

 

11.  DEMOLICIÓN 

 

12. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

13.  PLANO DE DETALLE 

 

                     13.1.     DETALLE DE SEÑALIZACIÓN 

 

                     13.2.     DETALLE DE GÁLIBO 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 
1. MEDICIONES AUXILIARES 

 

2. MEDICIONES 

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

5. RESUMEN PARCIAL 

 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)    

 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº4 

 
 

PRESUPUESTO 

 
 

1.-  MEDICIONES AUXILIARES 

2.- MEDICIONES 

3.-  CUADRO DE PRECIOS Nº1 

4.-  CUADRO DE PRECIOS Nº2 

5.-  PRESUPUESTO PARCIAL 

6.-  RESUMEN DEL PRESUPUESTO



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)    

 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEDICIONES AUXILIARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
 

1.- MEDICIONES AUXILIARES 
                                                            VOLUMEN DE TIERRAS 
CANAL 

PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. PERFIL MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. 

----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 

0+000 FIRME 4.123 0 0 D TIERRA 1.801 0 0 0+600 FIRME 3.995 73.99 2397.4 D TIERRA 54.749 1055.13 30916.4 

 
TERRAPLEN 0.607 0 0 VEGETAL 2.266 0 0  TERRAPLEN 0.071 1.31 41.3 VEGETAL 4.484 84.3 2535.1 

0+005.533 FIRME 3.995 22.46 22.5 D TIERRA 24.223 71.99 72 0+617.48 FIRME 3.995 69.83 2467.2 D TIERRA 64.71 1044.07 31960.5 

 
TERRAPLEN 0.063 1.85 1.9 VEGETAL 3.157 15 15  TERRAPLEN 0.068 1.21 42.5 VEGETAL 4.714 80.39 2615.5 

0+007.932 FIRME 3.995 9.58 32 D TIERRA 40.681 77.85 149.8 0+623.591 FIRME 3.995 24.41 2491.6 D TIERRA 67.381 403.61 32364.1 

 
TERRAPLEN 0.07 0.16 2 VEGETAL 4.007 8.59 23.6  TERRAPLEN 0.069 0.42 42.9 VEGETAL 4.81 29.1 2644.6 

0+09.978 FIRME 3.995 8.17 40.2 D TIERRA 48.159 90.88 240.7 0+723.898 FIRME 3.995 400.73 2892.3 D TIERRA 52.389 6006.89 38371 

 
TERRAPLEN 0.073 0.15 2.2 VEGETAL 4.372 8.57 32.2  TERRAPLEN 0.022 4.57 47.5 VEGETAL 2.718 377.59 3022.2 

0+010.191 FIRME 3.995 0.85 41.1 D TIERRA 48.174 10.26 251 0+759.898 FIRME 3.995 143.82 3036.1 D TIERRA 47.845 1804.21 40175.2 

 
TERRAPLEN 0.073 0.02 2.2 VEGETAL 4.373 0.93 33.1  TERRAPLEN 0.022 0.8 48.2 VEGETAL 2.657 96.76 3118.9 

0+010.24 FIRME 3.995 0.2 41.3 D TIERRA 48.178 2.36 253.4 0+774.575 FIRME 3.995 58.63 3094.8 D TIERRA 68.884 856.61 41031.8 

 
TERRAPLEN 0.073 0 2.2 VEGETAL 4.373 0.21 33.3  TERRAPLEN 0.069 0.67 48.9 VEGETAL 4.857 55.14 3174.1 

0+089.184 FIRME 3.995 315.38 356.6 D TIERRA 37.744 3391.52 3644.9 0+800 FIRME 3.995 101.57 3196.4 D TIERRA 47.946 1485.19 42517 

 
TERRAPLEN 0.022 3.78 6 VEGETAL 2.469 270.06 303.4  TERRAPLEN 0.068 1.74 50.7 VEGETAL 4.183 114.92 3289 

0+090.766 FIRME 3.995 6.32 363 D TIERRA 38.29 60.14 3705 0+810.922 FIRME 3.995 43.63 3240 D TIERRA 47.775 522.73 43039.7 

 
TERRAPLEN 0.022 0.04 6 VEGETAL 2.466 3.9 307.3  TERRAPLEN 0.067 0.74 51.4 VEGETAL 4.155 45.53 3334.5 

0+143.882 FIRME 3.995 212.2 575.2 D TIERRA 57.48 2543.47 6248.5 0+855.922 FIRME 3.995 179.78 3419.8 D TIERRA 69.722 2643.67 45683.4 

 
TERRAPLEN 0.07 2.45 8.4 VEGETAL 4.588 187.35 494.6  TERRAPLEN 0.064 2.96 54.4 VEGETAL 4.753 200.43 3534.9 

0+148.055 FIRME 3.995 16.67 591.8 D TIERRA 58.339 241.66 6490.1 0+886.983 FIRME 3.995 124.09 3543.8 D TIERRA 60.542 2023.06 47706.4 

 
TERRAPLEN 0.071 0.3 8.7 VEGETAL 4.61 19.19 513.8  TERRAPLEN 0.066 2.02 56.4 VEGETAL 4.548 144.45 3679.4 

0+200 FIRME 3.995 207.52 799.4 D TIERRA 62.239 3131.71 9621.8 0+955.867 FIRME 3.995 275.19 3819 D TIERRA 57.805 4076.09 51782.5 

 
TERRAPLEN 0.074 3.77 12.5 VEGETAL 4.817 244.83 758.7  TERRAPLEN 0.064 4.47 60.9 VEGETAL 4.43 309.21 3988.6 

0+292.886 FIRME 3.995 371.08 1170.4 D TIERRA 53.818 5390.02 15011.9 0+959.281 FIRME 3.995 13.64 3832.7 D TIERRA 53.272 189.61 51972.1 

 
TERRAPLEN 0.075 6.89 19.4 VEGETAL 4.52 433.63 1192.3  TERRAPLEN 0.067 0.22 61.1 VEGETAL 4.32 14.94 4003.5 

0+293.251 FIRME 3.995 1.46 1171.9 D TIERRA 53.768 19.63 15031.5 0+1000 FIRME 3.995 162.67 3995.4 D TIERRA 63.621 2379.9 54352 

 
TERRAPLEN 0.075 0.03 19.4 VEGETAL 4.517 1.65 1193.9  TERRAPLEN 0.067 2.74 63.8 VEGETAL 4.662 182.86 4186.4 

0+317.251 FIRME 3.995 95.88 1267.8 D TIERRA 56.403 1322.05 16353.6 0+1032.322 FIRME 3.995 129.13 4124.5 D TIERRA 65.127 2080.7 56432.7 

 
TERRAPLEN 0.072 1.75 21.2 VEGETAL 4.513 108.36 1302.3  TERRAPLEN 0.069 2.2 66 VEGETAL 4.764 152.32 4338.7 

0+355.7 FIRME 3.995 153.6 1421.4 D TIERRA 43.666 1923.79 18277.3 1+068.322 FIRME 3.995 143.82 4268.3 D TIERRA 44.777 1978.27 58411 

 
TERRAPLEN 0.067 2.67 23.8 VEGETAL 4.006 163.77 1466.1  TERRAPLEN 0.07 2.51 68.5 VEGETAL 4.181 161 4499.7 

0+400 FIRME 3.995 176.98 1598.4 D TIERRA 61.575 2331.09 20608.4 1+087.475 FIRME 3.995 76.52 4344.8 D TIERRA 57.24 976.96 59388 

 
TERRAPLEN 0.067 2.98 26.8 VEGETAL 4.583 190.26 1656.3  TERRAPLEN 0.067 1.31 69.8 VEGETAL 4.481 82.96 4582.7 

0+427.16 FIRME 3.995 108.5 1706.9 D TIERRA 45.098 1448.62 22057.1 1+200 FIRME 3.995 449.54 4794.4 D TIERRA 60.124 6603.2 65991.2 

 
TERRAPLEN 0.074 1.91 28.7 VEGETAL 4.159 118.72 1775  TERRAPLEN 0.069 7.66 77.5 VEGETAL 4.582 509.95 5092.6 

0+439.673 FIRME 3.995 49.99 1756.8 D TIERRA 43.091 551.75 22608.8 1+218.796 FIRME 3.995 75.09 4869.4 D TIERRA 64.267 1169.03 67160.2 

 
TERRAPLEN 0.074 0.92 29.7 VEGETAL 4.175 52.14 1827.2  TERRAPLEN 0.07 1.31 78.8 VEGETAL 4.719 87.42 5180.1 

0+581.48 FIRME 3.995 566.52 2323.4 D TIERRA 59.196 7252.47 29861.3 1+236.796 FIRME 3.995 71.91 4941.4 D TIERRA 69.13 1200.57 68360.8 

 
TERRAPLEN 0.071 10.27 39.9 VEGETAL 4.62 623.61 2450.8  TERRAPLEN 0.071 1.27 80.1 VEGETAL 4.898 86.56 5266.6 
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PERFIL MATERIAL 
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL 
VOL. 

ACUMUL. MATERIAL 
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL 
VOL. 

ACUMUL. PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. 

----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 

1+241.585 FIRME 3.995 19.13 4960.5 D TIERRA 71.092 335.76 68696.5 2+076.881 FIRME 3.995 59.74 8297.5 D TIERRA 44.332 718.33 117904.9 

 TERRAPLEN 0.071 0.34 80.4 VEGETAL 4.959 23.6 5290.2  TERRAPLEN 0.064 0.96 136 VEGETAL 3.923 60.38 9025.9 

1+400 FIRME 3.995 632.87 5593.4 D TIERRA 68.613 11065.71 79762.2 2+078.302 FIRME 3.995 5.68 8303.2 D TIERRA 43.351 62.3 117967.2 

 TERRAPLEN 0.07 11.16 91.6 VEGETAL 4.914 781.97 6072.2  TERRAPLEN 0.064 0.09 136.1 VEGETAL 3.894 5.55 9031.4 

1+464.552 FIRME 3.995 257.89 5851.2 D TIERRA 58.847 4113.89 83876.1 2+100 FIRME 3.995 86.68 8389.9 D TIERRA 36.759 869.12 118836.3 

 TERRAPLEN 0.067 4.42 96 VEGETAL 4.499 303.79 6376  TERRAPLEN 0.064 1.39 137.5 VEGETAL 3.666 82.02 9113.5 

1+500 FIRME 3.995 141.61 5992.9 D TIERRA 56.206 2039.18 85915.3 2+121.295 FIRME 3.995 85.07 8474.9 D TIERRA 51.262 937.21 119773.6 

 TERRAPLEN 0.063 2.3 98.3 VEGETAL 4.266 155.34 6531.3  TERRAPLEN 0.064 1.37 138.9 VEGETAL 4.147 83.19 9196.7 

1+536.552 FIRME 3.995 146.03 6138.9 D TIERRA 36.05 1686.07 87601.4 2+150.302 FIRME 3.995 115.88 8590.8 D TIERRA 75.221 1834.44 121608 

 TERRAPLEN 0.065 2.33 100.6 VEGETAL 3.663 144.9 6676.2  TERRAPLEN 0.064 1.86 140.7 VEGETAL 4.857 130.59 9327.2 

1+548.28 FIRME 3.995 46.85 6185.7 D TIERRA 41.791 456.46 88057.8 2+154.458 FIRME 3.995 16.6 8607.4 D TIERRA 73.934 309.94 121917.9 

 TERRAPLEN 0.065 0.76 101.4 VEGETAL 3.873 44.19 6720.4  TERRAPLEN 0.064 0.27 141 VEGETAL 4.828 20.13 9347.4 

1+600 FIRME 3.995 206.62 6392.4 D TIERRA 49.461 2359.76 90417.6 2+156.076 FIRME 3.995 6.46 8613.9 D TIERRA 72.987 118.86 122036.8 

 TERRAPLEN 0.065 3.37 104.7 VEGETAL 4.131 206.98 6927.4  TERRAPLEN 0.064 0.1 141.1 VEGETAL 4.803 7.79 9355.2 

1+640.151 FIRME 3.995 160.4 6552.8 D TIERRA 53.503 2067.06 92484.7 2+200 FIRME 3.995 175.48 8789.4 D TIERRA 50.71 2716.62 124753.4 

 TERRAPLEN 0.065 2.61 107.3 VEGETAL 4.25 168.24 7095.6  TERRAPLEN 0.064 2.82 143.9 VEGETAL 4.149 196.6 9551.8 

1+642.306 FIRME 3.995 8.61 6561.4 D TIERRA 56.064 118.06 92602.7 2+230.743 FIRME 3.995 122.82 8912.2 D TIERRA 44.245 1459.6 126213 

 TERRAPLEN 0.066 0.14 107.5 VEGETAL 4.343 9.26 7104.9  TERRAPLEN 0.067 2.03 145.9 VEGETAL 3.985 125.04 9676.8 

1+762.751 FIRME 3.995 481.18 7042.5 D TIERRA 58.423 6894.72 99497.4 2+231.418 FIRME 3.995 2.7 8914.9 D TIERRA 44.17 29.84 126242.8 

 TERRAPLEN 0.062 7.66 115.1 VEGETAL 4.331 522.38 7627.3  TERRAPLEN 0.067 0.05 146 VEGETAL 3.995 2.69 9679.5 

1+777.3 FIRME 3.995 58.12 7100.7 D TIERRA 61.289 870.85 100368.3 2+291.463 FIRME 3.995 239.88 9154.7 D TIERRA 46.675 2727.41 128970.3 

 TERRAPLEN 0.073 0.98 116.1 VEGETAL 4.592 64.91 7692.2  TERRAPLEN 0.065 3.96 150 VEGETAL 4.023 240.72 9920.2 

1+800 FIRME 3.995 90.69 7191.4 D TIERRA 51.564 1280.88 101649.2 2+300 FIRME 3.995 34.11 9188.9 D TIERRA 45.78 394.65 129364.9 

 TERRAPLEN 0.068 1.59 117.7 VEGETAL 4.297 100.88 7793.1  TERRAPLEN 0.064 0.55 150.5 VEGETAL 3.974 34.14 9954.3 

1+899.472 FIRME 3.995 397.39 7588.7 D TIERRA 63.947 5745.05 107394.2 2+302.743 FIRME 3.995 10.96 9199.8 D TIERRA 44.395 123.68 129488.6 

 TERRAPLEN 0.068 6.73 124.5 VEGETAL 4.662 445.59 8238.6  TERRAPLEN 0.064 0.18 150.7 VEGETAL 3.936 10.85 9965.2 

1+900 FIRME 3.995 2.11 7590.9 D TIERRA 65.406 34.15 107428.4 2+344.361 FIRME 3.995 166.26 9366.1 D TIERRA 59.855 2169.34 131657.9 

 TERRAPLEN 0.068 0.04 124.5 VEGETAL 4.717 2.48 8241.1  TERRAPLEN 0.07 2.79 153.5 VEGETAL 4.618 178 10143.2 

1+905.833 FIRME 3.995 23.3 7614.2 D TIERRA 66.094 383.52 107811.9 2+345.334 FIRME 3.995 3.89 9370 D TIERRA 59.896 58.26 131716.2 

 TERRAPLEN 0.068 0.4 124.9 VEGETAL 4.739 27.58 8268.7  TERRAPLEN 0.07 0.07 153.5 VEGETAL 4.619 4.49 10147.7 

1+928.664 FIRME 3.995 91.21 7705.4 D TIERRA 55.805 1391.54 109203.4 2+356.618 FIRME 3.995 45.08 9415 D TIERRA 60.388 678.64 132394.8 

 TERRAPLEN 0.067 1.54 126.4 VEGETAL 4.419 104.54 8373.2  TERRAPLEN 0.07 0.79 154.3 VEGETAL 4.635 52.21 10199.9 

2+000 FIRME 3.995 284.99 7990.4 D TIERRA 62.42 4216.82 113420.2 2+388.859 FIRME 3.995 128.8 9543.8 D TIERRA 69.285 2090.39 134485.2 

 TERRAPLEN 0.064 4.68 131.1 VEGETAL 4.484 317.57 8690.8  TERRAPLEN 0.071 2.26 156.6 VEGETAL 4.931 154.21 10354.1 

2+018.664 FIRME 3.995 74.56 8064.9 D TIERRA 66.674 1204.7 114624.9 2+400 FIRME 3.995 44.51 9588.4 D TIERRA 71.053 781.75 135267 

 TERRAPLEN 0.064 1.19 132.3 VEGETAL 4.619 84.96 8775.8  TERRAPLEN 0.069 0.78 157.4 VEGETAL 4.947 55.02 10409.1 

2+061.928 FIRME 3.995 172.84 8237.8 D TIERRA 51.746 2561.66 117186.6 2+401.618 FIRME 3.995 6.46 9594.8 D TIERRA 70.836 114.79 135381.8 

 TERRAPLEN 0.064 2.77 135.1 VEGETAL 4.153 189.75 8965.5  TERRAPLEN 0.07 0.11 157.5 VEGETAL 4.941 8 10417.1 
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PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL.  

PERFIL 
MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 

AREA 
PERFIL 

VOL. 
PARCIAL 

VOL. 
ACUMUL. 

----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 

2+407.31 FIRME 3.995 22.74 9617.6 D TIERRA 71.655 405.53 135787.3 3+674.077 FIRME 3.995 71.91 14704.3 D TIERRA 60.934 1146.11 208463.1 

 
TERRAPLEN 0.069 0.39 157.9 VEGETAL 4.959 28.17 10445.3  TERRAPLEN 0.022 0.4 396.4 VEGETAL 2.839 52.32 14257 

2+549.706 FIRME 3.995 568.87 10186.4 D TIERRA 31.549 7347.91 143135.2 3+800 FIRME 4.123 511.09 15215.4 D TIERRA 6.181 4225.68 212688.8 

 
TERRAPLEN 0.076 10.28 168.2 VEGETAL 3.795 623.26 11068.6  TERRAPLEN 3.233 204.96 601.4 VEGETAL 3.131 375.85 14632.9 

2+565.706 FIRME 3.995 63.92 10250.3 D TIERRA 24.713 450.09 143585.3 3+843.865 FIRME 3.995 178.04 15393.4 D TIERRA 61.893 1493.03 214181.9 

 
TERRAPLEN 0.078 1.23 169.4 VEGETAL 3.539 58.68 11127.2  TERRAPLEN 0.02 71.36 672.7 VEGETAL 2.742 128.8 14761.7 

2+600 FIRME 4.123 139.19 10389.5 D TIERRA 9.647 589.17 144174.5 3+882.305 FIRME 3.995 153.57 15547 D TIERRA 93.514 2986.93 217168.8 

 
TERRAPLEN 0.969 17.95 187.3 VEGETAL 3.134 114.42 11241.7  TERRAPLEN 0.019 0.76 673.5 VEGETAL 3.088 112.06 14873.7 

2+630.485 FIRME 4.123 125.67 10515.2 D TIERRA 10.585 308.39 144482.9 3+918.305 FIRME 3.995 143.82 15690.8 D TIERRA 101.142 3503.82 220672.6 

 
TERRAPLEN 0.422 21.2 208.5 VEGETAL 3.027 93.91 11335.6  TERRAPLEN 0.021 0.72 674.2 VEGETAL 3.322 115.39 14989.1 

2+701.168 FIRME 3.995 286.88 10802.1 D TIERRA 47.941 2068.4 146551.3 3+972.021 FIRME 3.995 214.6 15905.4 D TIERRA 111.826 5719.9 226392.5 

 
TERRAPLEN 0.023 15.71 224.2 VEGETAL 2.668 201.3 11536.9  TERRAPLEN 0.02 1.1 675.3 VEGETAL 3.386 180.17 15169.3 

2+800 FIRME 3.995 394.83 11196.9 D TIERRA 53.439 5009.8 151561 3+972.819 FIRME 3.995 3.19 15908.6 D TIERRA 112.522 89.51 226482 

 
TERRAPLEN 0.022 2.23 226.5 VEGETAL 2.742 267.36 11804.2  TERRAPLEN 0.02 0.02 675.3 VEGETAL 3.395 2.71 15172 

2+817.871 FIRME 3.995 71.39 11268.3 D TIERRA 43.406 865.36 152426.4 4+000 FIRME 3.995 108.59 16017.2 D TIERRA 108.092 2998.26 229480.3 

 
TERRAPLEN 0.022 0.4 226.9 VEGETAL 2.563 47.41 11851.6  TERRAPLEN 0.02 0.55 675.9 VEGETAL 3.351 91.68 15263.7 

2+819.918 FIRME 3.995 8.18 11276.5 D TIERRA 42.612 88.04 152514.4 4+177.839 FIRME 3.995 710.47 16727.6 D TIERRA 40.176 13183.92 242664.2 

 
TERRAPLEN 0.022 0.05 226.9 VEGETAL 2.549 5.23 11856.9  TERRAPLEN 0.079 8.85 684.7 VEGETAL 4.235 674.55 15938.2 

2+828.659 FIRME 3.995 34.92 11311.4 D TIERRA 39.129 357.25 152871.7 4+200 FIRME 3.995 88.53 16816.2 D TIERRA 46.719 962.84 243627 

 
TERRAPLEN 0.022 0.19 227.1 VEGETAL 2.487 22.01 11878.9  TERRAPLEN 0.079 1.76 686.5 VEGETAL 4.469 96.44 16034.7 

2+864.918 FIRME 3.995 144.85 11456.3 D TIERRA 44.116 1509.18 154380.9 4+213.839 FIRME 3.995 55.29 16871.5 D TIERRA 40.519 603.65 244230.7 

 
TERRAPLEN 0.022 0.8 227.9 VEGETAL 2.438 89.28 11968.2  TERRAPLEN 0.076 1.07 687.5 VEGETAL 4.164 59.73 16094.4 

2+874.26 FIRME 3.995 37.32 11493.6 D TIERRA 44.932 415.94 154796.8 4+219.086 FIRME 3.995 20.96 16892.4 D TIERRA 34.62 197.13 244427.8 

 
TERRAPLEN 0.022 0.2 228.1 VEGETAL 2.474 22.95 11991.1  TERRAPLEN 0.075 0.4 687.9 VEGETAL 3.904 21.17 16115.6 

3+000 FIRME 4.123 510.35 12003.9 D TIERRA 9.268 3407.56 158204.4 4+246.556 FIRME 4.123 111.49 17003.9 D TIERRA 6.308 562.14 244990 

 
TERRAPLEN 1.278 81.72 309.8 VEGETAL 2.35 303.32 12294.4  TERRAPLEN 5.044 70.3 758.2 VEGETAL 3.4 100.32 16215.9 

3+116.056 FIRME 3.995 471.04 12475 D TIERRA 39.989 2858.33 161062.7 

 
TERRAPLEN 0.019 75.27 385.1 VEGETAL 2.322 271.09 12565.5 

3+200 FIRME 3.995 335.36 12810.3 D TIERRA 89.124 5419.15 166481.9 

 
TERRAPLEN 0.021 1.66 386.8 VEGETAL 3.096 227.37 12792.9 

3+309.178 FIRME 3.995 436.17 13246.5 D TIERRA 128.778 11895.05 178376.9 

 
TERRAPLEN 0.021 2.28 389 VEGETAL 3.667 369.18 13162.1 

3+400 FIRME 3.995 362.83 13609.3 D TIERRA 55.301 8359.21 186736.1 

 
TERRAPLEN 0.02 1.84 390.9 VEGETAL 2.591 284.18 13446.2 

3+600 FIRME 3.995 799 14408.3 D TIERRA 103.006 15830.71 202566.8 

 
TERRAPLEN 0.02 3.91 394.8 VEGETAL 3.249 583.98 14030.2 

3+656.077 FIRME 3.995 224.03 14632.4 D TIERRA 66.411 4750.2 207317 

 
TERRAPLEN 0.023 1.19 396 VEGETAL 2.974 174.49 14204.7 
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CARRETERA 

PERFIL MATERIAL 
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL 
VOL. 

ACUMUL. MATERIAL 
AREA 

PERFIL 
VOL. 

PARCIAL 
VOL. 

ACUMUL. 

----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 

0+000 FIRME 4.908 0 0 D TIERRA 0 0 0 

 TERRAPLEN 0.94 0 0 VEGETAL 0.07 0 0 

0+010 FIRME 5.04 49.74 49.74 D TIERRA 0 0 0 

 TERRAPLEN 3.07 20.05 20.05 VEGETAL 0 0 0.7 

0+020 FIRME 4.51 47.75 59.6 D TIERRA 0 0 0 

 TERRAPLEN 3.79 34.3 54.35 VEGETAL 0.02 0.2 0.9 

0+030 FIRME 4.64 45.75 105.35 D TIERRA 0 0 0 

 TERRAPLEN 2.576 31.83 86.18 VEGETAL 0.21 2.3 3.2 

0+040 FIRME 4.5 45.7 151.05 D TIERRA 0 0 0 

 TERRAPLEN 0.104 13.4 99.58 VEGETAL 0.31 5.2 8.4 

0+050 FIRME 5.16 48.3 199.35 D TIERRA 1.307 13.07 13.07 

 TERRAPLEN 1.268 6.86 106.44 VEGETAL 2.18 24.9 33.3 

0+060 FIRME 4.51 48.35 247.7 D TIERRA 2.26 35.67 48.74 

 TERRAPLEN 0.816 10.42 116.86 VEGETAL 2.111 42.91 76.21 

0+070 FIRME 4.51 45.1 292.8 D TIERRA 1.962 42.22 90.96 

 TERRAPLEN 0.816 8.16 125.02 VEGETAL 1.813 39.24 115.45 

0+079.138 FIRME 4.582 45.46 338.26 D TIERRA 0 19.62 110.58 

 TERRAPLEN 0.819 8.175 133.195 VEGETAL 0.07 18.83 134.28 
 

 
TABLA RESUMEN 
 

CONCEPTO MEDICIÓN UNIDAD 

DEMOLICIÓN DE FIRME 474.84 m2 

DESBROCE DE TERRENO 55205.28 m2 

RET. DE TERRA    VEGETAL 16906.24  m3 

DESMONTE EN TIERRA 50958.72 m3 

DESMONTE EN TRÁNSITO 109890.56 m3 

DESMONTE EN ROCA 722 m3 

TERRAPLÉN 4246.56 m3 

TRANSPORTE DE MATERIAL 169862.40 ton 

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 10616.40 m3 

RELLENO ZANJAS CON ARENA 6369.84 m3 

SUPERFICIE CALZADA 
CARRETERA 

474.84 m2 

SUPERFIECE CANAL 12367.45 m2 

       
 

 

 

 

       Esta medición del transporte del material no será incluida en el presupuesto final ya que se incluye 
dentro de la gestión de residuos. 
 
 

El volumen del desbroce del terreno también se incluye en la gestión de residuos.
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                                                            MEDICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
 
MARCO 
 

Referencia: Aleta inicial izquierda B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.62-13.79) 
23x(6.46-34.01) 

206.77 
509.93 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.67-13.79) 
23x(6.58-34.01) 

207.69 
512.20 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x3.13 
14x7.72 

43.82 
108.07 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x3.13 
17x4.94 

 53.21 
83.98 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

 

Referencia: Aleta inicial izquierda B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x(5.40-6.14) 
14x(13.32-15.14) 

82.88 
204.40 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x1.47 
14x3.63 

20.58 
50.75 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 13x2.22 
13x1.97 

  28.86 
25.62 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(4.07-5.28) 
13x(10.04-13.02) 

60.84 
150.04 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(2.75-3.96) 
13x(6.78-9.77) 

43.68 
107.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(1.46-2.63) 
13x(3.60-6.49) 

26.65 
65.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x(5.40-6.14) 
12x(3.33-3.79) 

   71.04 
43.80 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x0.92 
12x0.57 

   11.04 
6.81 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(4.07-5.27) 
11x(2.51-3.25) 

   51.37 
31.67 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(2.74-3.94) 
11x(1.69-2.43) 

   36.74 
22.65 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(1.46-2.62) 
11x(0.90-1.62) 

   22.44 
13.84 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

222.99 
137.49 

28.86 
25.62 

391.61 
618.08 

750.24 
1850.22 

 
2631.41 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

245.29 
151.24 

31.75 
28.18 

430.77 
679.89 

825.26 
2035.24 

 
2894.55 

 

 

Referencia: Aleta inicial derecha B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.62-13.79) 
23x(6.46-34.01) 

206.77 
509.93 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.67-13.79) 
23x(6.58-34.01) 

207.69 
512.20 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x3.13 
14x7.72 

43.82 
108.07 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x3.13 
17x4.94 

 53.21 
83.98 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

 

Referencia: Aleta inicial derecha B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x(5.40-6.14) 
14x(13.32-15.14) 

82.88 
204.40 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x1.47 
14x3.63 

20.58 
50.75 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 13x2.22 
13x1.97 

  28.86 
25.62 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(4.07-5.28) 
13x(10.04-13.02) 

60.84 
150.04 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(2.75-3.96) 
13x(6.78-9.77) 

43.68 
107.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(1.46-2.63) 
13x(3.60-6.49) 

26.65 
65.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x(5.40-6.14) 
12x(3.33-3.79) 

   71.04 
43.80 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x0.92 
12x0.57 

   11.04 
6.81 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(4.07-5.27) 
11x(2.51-3.25) 

   51.37 
31.67 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(2.74-3.94) 
11x(1.69-2.43) 

   36.74 
22.65 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(1.46-2.62) 
11x(0.90-1.62) 

   22.44 
13.84 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 
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Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

222.99 
137.49 

28.86 
25.62 

391.61 
618.08 

750.24 
1850.22 

 
2631.41 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

245.29 
151.24 

31.75 
28.18 

430.77 
679.89 

825.26 
2035.24 

 
2894.55 

 

Referencia: Módulo B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 

Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  102x(0.62-9.34) 
102x(1.53-23.03) 

 614.04 
1514.32 

Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

85x(0.39-9.10) 
85x(0.35-8.08) 

   490.45 
435.44 

Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 27x16.36 
27x25.82 

  441.72 
697.18 

Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   36x17.23 
36x66.39 

620.28 
2390.19 

Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 127x(0.11-8.86) 
127x(0.17-13.98) 

  702.31 
1108.47 

Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

102x(0.34-9.07) 
102x(0.30-8.05) 

   586.50 
520.72 

Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

40x16.21 
40x14.39 

   648.40 
575.67 

Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 36x16.36 
36x25.82 

  588.96 
929.57 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 21x16.64 
21x26.26 

  349.44 
551.53 

Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x16.64 
34x26.26 

  565.76 
892.95 

Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 21x16.64 
21x26.26 

  349.44 
551.53 

Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x16.64 
34x26.26 

  565.76 
892.95 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x5.77 
53x9.11 

  305.81 
482.67 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x(1.13-1.26) 
53x(1.78-1.99) 

  60.42 
95.36 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x5.63 
53x8.89 

  298.39 
470.96 

Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x(1.12-1.26) 
53x(1.77-1.99) 

  59.89 
94.53 

 

Referencia: Módulo B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

52x2.12 
52x1.88 

   110.24 
97.87 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

52x0.97 
52x0.86 

   50.44 
44.78 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x(5.77-5.91) 
53x(9.11-9.33) 

  306.34 
483.50 

Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x1.13 
53x1.78 

  59.89 
94.53 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x5.63 
53x8.89 

  298.39 
470.96 

Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

 53x1.12 
53x1.77 

  59.36 
93.69 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

52x2.12 
52x1.88 

   110.24 
97.87 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

52x0.97 
52x0.86 

   50.44 
44.78 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  18x3.10 
18x7.65 

 55.80 
137.61 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x(0.53-3.04) 
34x(0.84-4.80) 

  90.78 
143.28 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x(0.53-3.04) 
34x(0.84-4.80) 

  90.78 
143.28 

Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  18x3.10 
18x7.65 

 55.80 
137.61 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

22x2.33 
22x2.07 

   51.26 
45.51 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

 41x(0.39-2.81) 
41x(0.62-4.44) 

  101.27 
159.84 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

 41x(0.39-2.81) 
41x(0.62-4.44) 

  101.27 
159.84 

Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

22x2.33 
22x2.07 

   51.26 
45.51 

Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  52x3.10 
52x7.65 

 161.20 
397.54 

Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (kg) 

  52x3.10 
52x7.65 

 161.20 
397.54 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2149.23 
1908.15 

5395.98 
8516.62 

1048.04 
2584.62 

620.28 
2390.19 

 
15399.58 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

2364.15 
2098.97 

5935.58 
9368.28 

1152.84 
2843.08 

682.31 
2629.21 

 
16939.54 

 

Referencia: Aleta final izquierda B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.62-13.79) 
23x(6.46-34.01) 

206.77 
509.93 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.67-13.79) 
23x(6.58-34.01) 

207.69 
512.20 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x3.13 
14x7.72 

43.82 
108.07 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x3.13 
17x4.94 

 53.21 
83.98 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x(5.40-6.14) 
14x(13.32-15.14) 

82.88 
204.40 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x1.47 
14x3.63 

20.58 
50.75 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 13x2.22 
13x1.97 

  28.86 
25.62 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(4.07-5.28) 
13x(10.04-13.02) 

60.84 
150.04 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

 

Referencia: Aleta final izquierda B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(2.75-3.96) 
13x(6.78-9.77) 

43.68 
107.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(1.46-2.63) 
13x(3.60-6.49) 

26.65 
65.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x(5.40-6.14) 
12x(3.33-3.79) 

   71.04 
43.80 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x0.92 
12x0.57 

   11.04 
6.81 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(4.07-5.27) 
11x(2.51-3.25) 

   51.37 
31.67 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(2.74-3.94) 
11x(1.69-2.43) 

   36.74 
22.65 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(1.46-2.62) 
11x(0.90-1.62) 

   22.44 
13.84 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

222.99 
137.49 

28.86 
25.62 

391.61 
618.08 

750.24 
1850.22 

 
2631.41 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

245.29 
151.24 

31.75 
28.18 

430.77 
679.89 

825.26 
2035.24 

 
2894.55 
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Referencia: Aleta final derecha B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Muro - Armadura intradós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.62-13.79) 
23x(6.46-34.01) 

206.77 
509.93 

Muro - Armadura trasdós - Horizontal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   23x(2.67-13.79) 
23x(6.58-34.01) 

207.69 
512.20 

Zapata - Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x(3.46-13.11) 
12x(5.46-20.69) 

 99.72 
157.39 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x3.13 
14x7.72 

43.82 
108.07 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x3.13 
17x4.94 

 53.21 
83.98 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.33 
12x3.68 

 27.96 
44.13 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x2.03 
12x3.20 

 24.36 
38.45 

Zapata - Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Zapata - Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  12x1.43 
12x2.26 

 17.16 
27.08 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x(5.40-6.14) 
14x(13.32-15.14) 

82.88 
204.40 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   14x1.47 
14x3.63 

20.58 
50.75 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

 13x2.22 
13x1.97 

  28.86 
25.62 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(4.07-5.28) 
13x(10.04-13.02) 

60.84 
150.04 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(2.75-3.96) 
13x(6.78-9.77) 

43.68 
107.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

 

 

Referencia: Aleta final derecha B 400 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 

Muro - Armadura trasdós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x(1.46-2.63) 
13x(3.60-6.49) 

26.65 
65.72 

Muro - Armadura trasdós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

   13x1.47 
13x3.63 

19.11 
47.13 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x(5.40-6.14) 
12x(3.33-3.79) 

   71.04 
43.80 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x0.92 
12x0.57 

   11.04 
6.81 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(4.07-5.27) 
11x(2.51-3.25) 

   51.37 
31.67 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(2.74-3.94) 
11x(1.69-2.43) 

   36.74 
22.65 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Muro - Armadura intradós - Vertical Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x(1.46-2.62) 
11x(0.90-1.62) 

   22.44 
13.84 

Muro - Armadura intradós - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x0.92 
11x0.57 

   10.12 
6.24 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

222.99 
137.49 

28.86 
25.62 

391.61 
618.08 

750.24 
1850.22 

 
2631.41 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

245.29 
151.24 

31.75 
28.18 

430.77 
679.89 

825.26 
2035.24 

 
2894.55 

 

Resumen de medición del marco (se incluyen mermas de acero): 

 

 
Elemento 

B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Control Estadístico 

Referencia: Aleta inicial izquierda 151.24 28.18 679.89 2035.24  2894.55 44.60 

Referencia: Aleta inicial derecha 151.24 28.18 679.89 2035.24  2894.55 44.60 

Referencia: Módulo  2098.97 9368.28 2843.08 2629.21 16939.54 252.97 

Referencia: Aleta final izquierda 151.24 28.18 679.89 2035.24  2894.55 44.60 

Referencia: Aleta final derecha 151.24 28.18 679.89 2035.24  2894.55 44.60 

Totales 604.96 2211.69 12087.84 10984.04 2629.21 28517.74 431.37 
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2.- MEDICIONES 
 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

D01KA310 m² CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO  

m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa 

(medidas de longi- tud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en 

suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 

indirectos. 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

 

 

D02AA600 m² RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                                                                                                                                    

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga 

ni trans- porte y con p.p. de costes indirectos. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        16,906.24    

D02EP250 m³ DESMONTE TIERRA EXPLA.I/TRANSPORTE 

  

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 

toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en 

vaciado, i/p.p. de cos- tes indirectos. 

 

                                                                                                                                                                                                 50,958.72 

 

D02EP031 m³ DESMONTE EN  TERRENO DE TRÁNSITO                                                                                                                                                             

m³. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, 

incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a 

cualquier distancia.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      109,890.56                                                     

D02EP625 m³ DESMONTE EN ROCA                                                                                                                                                                              

m³. Excavación a cielo abierto, en vaciado, de roca dura, mediante explosivos, 

i/barrenado me- cánico, extracción mecánica de tierras fuera de la excavación y p.p. 

de costes indirectos. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      722.00                                                     

D38AP034 m³ RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLEN                                                                                                                                                               

m³. Refino y rasanteo, con productos procedentes de la excavación, de la superficie 

de corona- ción de desmonte en toda su sección, i/ aporte de material, extendido, 

humectado y compactado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      4,246.56 

 

 

 

 

 

 

 

D38PA020 m³ ESCOLLERA 500 kg  

m³. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes 

o encauza- miento de ríos, completamente terminada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      10,616.40 

 

 

 

D02TF351 m³ RELLENO ZANJAS CON ARENA  

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas 

de 30  cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      6,369.84 

 

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

SUBCAPÍTULO 2.1 MARCO          

E01                               ALETAS 
 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS                                                                                                                                                                        

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 
 

                                          2,176.60 
 

 

D04IX019            m³   H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.                                                                                                                                                                                 
      

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, 
incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-
SE-C y EHE-08. 

 

 

38.88 

E02 MÓDULO 

 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS  

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                            12,367.450 
 

D04IX019            m³  H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, 
incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-
SE-C y EHE-08. 

 

 
206.50 
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CAPÍTULO 3 FIRMES  

SUBCAPÍTULO 3.1 CARRETERA 

 
D38GJ160  m² CAPA ROD. DREN. PA-12 e=2 cm D.A.<20  

 

m². Suministro y puesta en obra de Mezcla bituminosa en capa de rodadura de drenante de 2 cm de espesor, con áridos con 
desgaste de los ángeles < 20, tipo PA-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y compactada. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 
 
 

D38GG130  m² EMULSIÓN ECR-2 CURADO Y ADHEREN. MODIFICADO                                                                                                                        

 
m². Emulsión tipo ECR-2 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

 

U03VC040  m² CAPA INTERMEDIA S-20 e= 5 cm D.A.<25                                                                                                                                                               

 

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 
25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

 

 

D38GG241  m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-I                                                                                                                                                                                    

 

m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso 
barrido y preparación de la superficie. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

 

 

U03VC150  m² CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35                                                                                                                                                                         

 

m². Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

D38GG230  m² EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                                                                                                                                                                 
  

m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

D38GA115  m² ZAHORRA ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                                           

  

m². Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 

 

                                                                                                                                                                                                           474.84 

 

SUBCAPÍTULO 3.2 CANAL 
 

U04VA075  m² PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL                                                                                                                                                   

m². Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico de color rojizo, 

cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 

humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

 

 

12,739.680 
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CAPÍTULO 4 DRENAJE  

 

D38AP028 m ZANJA BLANDO S/DRENAJE TUBO M/MECÁNICOS  

m. Excavación en zanja para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m, en  

terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de 

productos a vertedero. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           10.30 

 

D38CM415 m COLECTOR 30 cm Y DREN PVC 110 mm  

m. Colector D=300 mm de hormigón v ibroprensado y dren de PVC D= 110mm, 

i/excavación, material filtrante, hormigón y p.p. de conexiones dren-colector y 

colector O.F. de drenaje trans- versal totalmente colocado. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            8.25 

 

U02HC030 m³ HORMIGÓN  HA-25 EMBOCADURAS C/ENCOFR                                                                                                                                    

m³. Hormigón HA-25 en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y 

pozos en uni- dades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 

incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado. 

Y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 

                                                                                                                                                                                                            0.25 

 

D38CA115 m CUNETA  TRIANGULAR DE TIERRA                                                                                                                                                                       

m. Formación de cuneta de tierra, taludes 3-2, 3-2 con profundidad de 0.50 m. i/ 

transporte de productos sobrantes a vertedero. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

 

D38IA029 m MARCA VIAL CONTINUA 10 cm  

m. Marca vial reflex iva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, 

con máquina autopropulsada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                      158.28 

D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1  

ud. Señal cuadrada de 60x 60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

cimentación y an- claje, totalmente colocada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      1.00 

 

D38IM010 m DEFENSA SEMIRÍGIDA  

m. Defensa semirrígida terraplén, hormigónada, i/parte proporcional de poste, 

captafaros, separa- dor y colocación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      30.00 

 

D38IM030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA  

m. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separador y colocación. 

Barandilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x 1,5 mm., fijaciones 

IPN-120 mm., solda- das a placas de anclaje y barrera de seguridad doble onda 

galvanizada de 3 mm., con una altura de 1,20 m., terminado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.00 

 

D38IF010 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 1                                                                                                                                            

m². Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste 

galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      4.00 
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CAPÍTULO 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

 

D38PA030 m² EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                                                                                                                                                               

m². Extendido de tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluso el 

suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

 

55,205.28 

 

D38PA050 Ha SEMBRADO ABONADORA CENTRÍFUGA  

Ha. Sembrado de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de 

capacidad accionada mediante un tractor de ruedas pneumáticas de entre 71 y 100 CV 

de potencia nominal, obtenién- dose un ancho de labor de 6 m. UD Frondosas de gran 

desarrollo tipo Populus spp,  Platanus  spp, etc.(Chopo, Platano), de 14/16 cm de 

perímetro, a 1 m del suelo en contenedor. 

 
SEMBRADO ABONADORA                                                                                                                                55.21 
CENTRÍFUGA 
 

 

55..21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 VARIOS 

V01 ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 

u         P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

1 

 

V02 ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCRTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 

u        P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 

1 

 

V02 ABONO ÍNTEGRO MANTENIMIENTO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 

u        P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE  TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 

1 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD  

S018090              u      P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD 

1 

 
CAPÍTULO 9 GESTIÓN RESIDUAL 

G01                     u      P.A. DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1 

 
 
 
 
 
 

A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 

EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

D01KA310 m² CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO 44.22 

m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa 

(medidas de longi- tud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en 

suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 

indirectos. 

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

D02AA600 m² RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                                                                                                                                   1.59 

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga 

ni trans- porte y con p.p. de costes indirectos. 

UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

D02EP250 m³ DESMONTE TIERRA EXPLA.I/TRANSPORTE                                                                                                                                              3.59 

 

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 

toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en 

vaciado, i/p.p. de cos- tes indirectos. 

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

D02EP031 m³ DESMONTE EN  TERRENO DE TRÁNSITO                                                                                                                                                            4.51 

m³. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, 

incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a 

cualquier distancia. 

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

D02EP625 m³ DESMONTE EN ROCA                                                                                                                                                                             29.74 

m³. Excavación a cielo abierto, en vaciado, de roca dura, mediante explosivos, 

i/barrenado me- cánico, extracción mecánica de tierras fuera de la excavación y p.p. 

de costes indirectos. 

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

D38AP034 m³ RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLEN                                                                                                                                                              0.19 

m³. Refino y rasanteo, con productos procedentes de la excavación, de la superficie 

de corona- ción de desmonte en toda su sección, i/ aporte de material, extendido, 

humectado y compactado. 

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

D38PA020 m³ ESCOLLERA 500 kg 24.56 

m³. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes 

o encauza- miento de ríos, completamente terminada. 

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

D02TF351 m³ RELLENO ZANJAS CON ARENA 23.60 

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas 

de 30  cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

SUBCAPÍTULO 2.1 MARCO          

E01                               ALETAS 
 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS                                                                                                                                                                       1.12 

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 

 

D04IX019            m³   H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.                                                                                                                                                                          162.73           

      

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, 
incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-
SE-C y EHE-08. 

 

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

E02 MÓDULO 

 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS                                                                                                                                                                       1.12 

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
 

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 
 
 

D04IX019            m³  H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.                                                                                                                                                                           162.73                                                                                                                         
    

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, 
incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-
SE-C y EHE-08. 

 

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3 FIRMES  

SUBCAPÍTULO 3.1 CARRETERA 

 
D38GJ160  m² CAPA ROD. DREN. PA-12 e=2 cm D.A.<20                                                                                                                                                                     24.07 

 

m². Suministro y puesta en obra de Mezcla bituminosa en capa de rodadura de drenante de 2 cm de espesor, con áridos con 
desgaste de los ángeles < 20, tipo PA-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y compactada. 

 

VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 
 

D38GG130  m² EMULSIÓN ECR-2 CURADO Y ADHEREN. MODIFICADO                                                                                                                       0.20 

 
m². Emulsión tipo ECR-2 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie. 
 

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 

 

U03VC040  m² CAPA INTERMEDIA S-20 e= 5 cm D.A.<25                                                                                                                                                              
28.87 

 

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 
25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. 

 

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

D38GG241  m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-I                                                                                                                                                                                   0.27 

 

m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso 
barrido y preparación de la superficie. 

 

CERO EUROS con VIENTISIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

U03VC150  m² CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35                                                                                                                                                                        4.32 

 

m². Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. 

 

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

D38GG230  m² EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                                                                                                                                                                 
0.27  

m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. 
 

CERO EUROS con VIENTISIETE CÉNTIMOS 

 

D38GA115  m² ZAHORRA ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                                           20.06 

  

m². Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 
 

VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 

SUBCAPÍTULO 3.2 CANAL 
 

U04VA075  m² PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL                                                                                                                                                  4.06 

m². Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico de color rojizo, 

cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 

humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 4 DRENAJE  

D38AP028 m ZANJA BLANDO S/DRENAJE TUBO M/MECÁNICOS 3.69 

m. Excavación en zanja para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m, en  

terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de 

productos a vertedero. 

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

D38CM415 m COLECTOR 30 cm Y DREN PVC 110 mm 93.48 

m. Colector D=300 mm de hormigón v ibroprensado y dren de PVC D= 110mm, 

i/excavación, material filtrante, hormigón y p.p. de conexiones dren-colector y 

colector O.F. de drenaje trans- versal totalmente colocado. 

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

U02HC030 m³ HORMIGÓN  HA-25 EMBOCADURAS C/ENCOFR                                                                                                                                   
94.41 

m³. Hormigón HA-25 en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y 

pozos en uni- dades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, 

incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado. 

Y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

D38CA115 m CUNETA  TRIANGULAR DE TIERRA                                                                                                                                                                      3.58 

m. Formación de cuneta de tierra, taludes 3-2, 3-2 con profundidad de 0.50 m. i/ 

transporte de productos sobrantes a vertedero. 

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

D38IA029 m MARCA VIAL CONTINUA 10 cm 0.36 

m. Marca vial reflex iva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, 

con máquina autopropulsada. 

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 123.70 

ud. Señal cuadrada de 60x 60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

cimentación y an- claje, totalmente colocada. 

CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

D38IM010 m DEFENSA SEMIRÍGIDA 29.43 

m. Defensa semirrígida terraplén, hormigónada, i/parte proporcional de poste, 

captafaros, separa- dor y colocación. 

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

D38IM030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 32.87 

m. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separador y colocación. 

Barandilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x 1,5 mm., fijaciones 

IPN-120 mm., solda- das a placas de anclaje y barrera de seguridad doble onda 

galvanizada de 3 mm., con una altura de 1,20 m., terminado. 

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

D38IF010 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 1                                                                                                                                          251.33 

m². Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste 

galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 

CAPÍTULO 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

D38PA030 m² EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                                                                                                                                                             0.61 

m². Extendido de tierra vegetal  en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluso el 

suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

D38PA050 Ha SEMBRADO ABONADORA CENTRÍFUGA 155.39 

Ha. Sembrado de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de 

capacidad accionada mediante un tractor de ruedas pneumáticas de entre 71 y 100 CV 

de potencia nominal, obtenién- dose un ancho de labor de 6 m. UD Frondosas de gran 

desarrollo tipo Populus spp,  Platanus  spp, etc.(Chopo, Platano), de 14/16 cm de 

perímetro, a 1 m del suelo en contenedor. 

                                                
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 7 VARIOS 

V01 ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

                                                                                                                                                   MIL DOSCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS 

 

 1,200.00 

V02 ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCRTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 

u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 

 

                                                                                                                           MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS 

 
1,000.00 

V02 ABONO ÍNTEGRO MANTENIMIENTO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 
u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO  PARA MANTENIMIENTO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS        

                                                                                                                                  DOS MIL EUROS con CERO CÉNTIMOS 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                          2,000.00 

 
 
 
 
 

A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 

EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 

D01KA310 m² CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO 

m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa 

(medidas de longi- tud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en 

suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 

indirectos. 

 

Mano de obra................................................. 29.39 

Maquinaria..................................................... 12.33 

Resto de obra y materiales............................... 2.50 

TOTAL PARTIDA........................................... 44.22 
 
D02AA600 m² RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 
 

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga 

ni trans- porte y con p.p. de costes indirectos. 

 

Resto de obra y materiales............................... 1.59 

TOTAL PARTIDA........................................... 1.59 

D02EP250 m³ DESMONTE TIERRA EXPLA.I/TRANSPORTE 
 

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 
toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en 
vaciado, i/p.p. de cos- tes indirecto. 

 

Mano de obra................................................. 0.91 

Maquinaria..................................................... 2.48 

Resto de obra y materiales............................... 0.20 

TOTAL PARTIDA........................................... 3.59 
D02EP031 m³ DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO 
 

m³. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, 
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo, a cualquier distancia. 

 

Mano de obra.................................................                    
0.10 

Maquinaria.....................................................                   
4.15 

Resto de obra y materiales...............................                   
0.26 

TOTAL PARTIDA......................................                   4.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D02EP625 m³ DESMONTE EN ROCA 

m³. Excavación a cielo abierto, en vaciado, de roca dura, mediante explosivos, 

i/barrenado me- cánico, extracción mecánica de tierras fuera de la excavación y p.p. 

de costes indirectos. 

 
 

Mano de obra.................................................                   
5.91 

Maquinaria.....................................................                  
4.52 

Resto de obra y materiales...............................                 
19.31 

TOTAL PARTIDA.......................................                 29.74 

D38AP034 m³ RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLEN 

m³. Refino y rasanteo, con productos procedentes de la excavación, de la superficie 

de corona- ción de desmonte en toda su sección, i/ aporte de material, extendido, 

humectado y compactado. 

 
 
 

Mano de obra................................................. 0.03 

Maquinaria..................................................... 0.15 

Resto de obra y materiales............................... 0.01 
 
TOTAL PARTIDA.........................................                0.19 

D38PA020 m³ ESCOLLERA 500 kg 

m³. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes 

o encauza- miento de ríos, completamente terminada. 

 

Mano de obra................................................. 1.42 

Maquinaria..................................................... 11.35 

Resto de obra y materiales............................... 11.79 

TOTAL PARTIDA........................................... 24.56 

D02TF351 m³ RELLENO ZANJAS CON ARENA 

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas 

de 30  cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

 

Mano de obra................................................. 0.57 

Maquinaria..................................................... 2.88 

Resto de obra y materiales............................... 20.15 

TOTAL PARTIDA........................................... 23.60 
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CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

SUBCAPÍTULO 2.1 MARCO          

E01                                 ALETAS 
 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS  

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra,  
                              i/p.p. de mermas y despuntes. 

Mano de obra.................................................      0.27 

Resto de obra y materiales...............................      0.85 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................     1.09 
 

D04IX019            m³   H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.  

  

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 
árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, incluso 
armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

Mano de obra.................................................      33.71 

Resto de obra y materiales...............................      62.94 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................      96.65 
 
 
E02 MÓDULO        
 
 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS  

   

                             Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en  
                             obra,  i/p.p. de mermas y despuntes.  

Mano de obra.................................................      0.27 

Resto de obra y materiales...............................      0.85 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................     1.09 

D04IX019            m³   H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M. 

   

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del 
árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, incluso 
armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

Mano de obra.................................................      33.71 

Resto de obra y materiales...............................      62.94 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................      96.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 FIRMES 

SUBCAPÍTULO 3.1 CARRETERA         
 
 
D38GJ160  m² CAPA ROD. DREN. PA-12 e=2 cm D.A.<20  
 

m². Suministro y puesta en obra de Mezcla bituminosa en capa de rodadura 
de  drenante de 2 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, 
 tipo PA-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida  
y compactada. 

Mano de obra.................................................      3.02 

Maquinaria.....................................................      5.78 

Resto de obra y materiales...............................      15.27 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................      24.07 

D38GG130  m² EMULSIÓN ECR-2 CURADO Y ADHEREN. MODIFICADO 

  

m². Emulsión tipo ECR-2 en riego de curado y adherencia i/ barrido y 
preparación de la superficie. 

Mano de obra.................................................      0.03 

Maquinaria.....................................................      0.04 

Resto de obra y materiales...............................        0.13 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................       0.02 

U03VC040  m² CAPA INTERMEDIA S-20 e= 5 cm D.A.<25  

 

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia de 5 
cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación 
y betún. 

Mano de obra.................................................      1.71 

Maquinaria.....................................................       7.8 

Resto de obra y materiales...............................       19.36 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................      28.87 

D38GG241  m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-I  

 

m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

Mano de obra.................................................      0.03 

Maquinaria.....................................................      0.04 

Resto de obra y materiales...............................        0.20 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................       0.27 

U03VC150  m² CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35 

 

m². Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base 
de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30,5, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún 

Mano de obra.................................................      1.72 

Maquinaria.....................................................      8.82 

Resto de obra y materiales...............................     229.36 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................     239.90 
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D38GG230  m² EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN 

 

m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y 
preparación de la superficie. 

Mano de obra.................................................      0.03 

Maquinaria.....................................................      0.04 

Resto de obra y materiales...............................        0.20 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................       0.27 

D38GA115  m² ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

m². Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación 
de bases. 

Mano de obra.................................................      0.79 

Maquinaria.....................................................      2.04 

Resto de obra y materiales...............................       17.23 
 
 

TOTAL PARTIDA...........................................       20.06 
 

SUBCAPÍTULO 3.2 CANAL 
 

U04VA075 m² PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL  
 

m². Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico de color rojizo, 
cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 
humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

Mano de obra.................................................      0.71 

Maquinaria.....................................................      0.37 

Resto de obra y materiales...............................        2.98 
 
 

 
TOTAL PARTIDA...........................................       4.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 DRENAJE 
 

D38AP028 m ZANJA BLANDO S/DRENAJE TUBO M/MECÁNICOS 

m . Excavación en zanja para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m, en  

terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de 

productos a vertedero. 

Mano de obra................................................. 0.28 

Maquinaria..................................................... 3.20 

Resto de obra y materiales............................... 0.21 

TOTAL PARTIDA........................................... 3.69 
 

D38CM415 m COLECTOR 30 cm Y DREN PVC 110 mm 

m. Colector D=300 mm de hormigón v ibroprensado y dren de PVC D= 110mm, 

i/excavación, material filtrante, hormigón y p.p. de conexiones dren-colector y 

colector O.F. de drenaje trans- versal totalmente colocado. 

Mano de obra................................................. 15.30 

Maquinaria..................................................... 8.49 

Resto de obra y materiales............................... 69.69 

TOTAL PARTIDA........................................... 93.48 
U02HC030 m³ HORMIGÓN HA-25 EMBOCADURAS C/ENCOFR 
 

m³. Hormigón HA-25 en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos 
en uni- dades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso 
preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado. Y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

Mano de obra................................................. 4.49 

Maquinaria..................................................... 13.15 

Resto de obra y materiales............................... 76.77 

TOTAL PARTIDA........................................... 94.41 
 
D38CA115 m CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 
 

m. Formación de cuneta de tierra, taludes 3-2, 3-2 con profundidad de 0.50 m. i/ 

transporte de productos sobrantes a vertedero. 

Mano de obra................................................. 2.36

Maquinaria..................................................... 1.02

Resto de obra y materiales............................... 0.20

TOTAL PARTIDA........................................... 3.58
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CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

D38IA029 m MARCA VIAL CONTINUA 10 cm 

m. Marca vial reflex iva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, 

con máquina autopropulsada. 

Mano de obra................................................. 0.13 

Maquinaria..................................................... 0.02 

Resto de obra y materiales............................... 0.21 
 

TOTAL PARTIDA........................................... 0.36 
 
 
D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 

ud. Señal cuadrada de 60x 60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

cimentación y an- claje, totalmente colocada. 

Mano de obra................................................. 26.07 

Maquinaria..................................................... 5.50 

Resto de obra y materiales............................... 92.13 
 

TOTAL PARTIDA........................................... 123.70 
 
D38IM010 m DEFENSA SEMIRÍGIDA 
 

m. Defensa semirrígida terraplén, hormigónada, i/parte proporcional de poste, 

captafaros, separa- dor y colocación. 

Mano de obra................................................. 5.61 

Resto de obra y materiales............................... 23.82 
 
 

TOTAL PARTIDA........................................... 29.43 

D38IM030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
 

m. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separador y 
colocación. Barandilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x 1,5 
mm., fijaciones IPN-120 mm., solda- das a placas de anclaje y barrera de 
seguridad doble onda galvanizada de 3 mm., con una altura de 1,20 m., 

terminado. 
Mano de obra................................................. 9.97 

Maquinaria..................................................... 2.25 

Resto de obra y materiales............................... 20.65 
 
 

TOTAL PARTIDA........................................... 32.87 
 

 
D38IF010 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 1 
 

m². Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste 

galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado. 
Mano de obra................................................. 45.02

Maquinaria..................................................... 0.55

Resto de obra y materiales............................... 205.76

 TOTAL PARTIDA........................................... 251.33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 IMPACTO AMBIENTAL 
 

D38PA030 m² EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 

m². Extendido de tierra vegetal  en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluso el 

suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 

Mano de obra................................................. 0.21 

Maquinaria..................................................... 0.36 

Resto de obra y materiales............................... 0.04 
 

TOTAL PARTIDA........................................... 0.61 
 
D38PA050 Ha SEMBRADO ABONADORA CENTRÍFUGA 

Ha. Sembrado de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de 
capacidad accionada mediante un tractor de ruedas pneumáticas de entre 71 y 
100 CV de potencia nominal, obtenién- dose un ancho de labor de 6 m. UD 
Frondosas de gran desarrollo tipo Populus spp,  Platanus  spp, etc.(Chopo, 
Platano), de 14/16 cm de perímetro, a 1 m del suelo en contenedor. 

Mano de obra................................................. 13.19

Maquinaria..................................................... 97.61

Resto de obra y materiales............................... 44.59

TOTAL PARTIDA........................................... 155.39

 

CAPÍTULO 7 VARIOS 

V01 ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 

u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

TOTAL PARTIDA...........................................       1,200.00 

V02 ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCRTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 

u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE  

TOTAL PARTIDA...........................................      1,000.00 

 

V02 ABONO ÍNTEGRO MANTENIMIENTO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 

u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

TOTAL PARTIDA..........................................     2,000.00 
 
 
 

 
 

A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 

EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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5.- PRESUPUESTO POR CAPÍTULO 
 
 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

D01KA310 m²      CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO 

m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa 

(medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en 

suelo de calles ó cal- zadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes 

indirectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL CAPÍTULO 1 ................................................................................................................................................... 1,817,819.64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  474.84 44.22 20,997.42 

D02AA600 m² RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA    

 m². Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de costes indirectos. 

   

  16,906.24 1.59 26,880.92 

D02EP250 m³ DESMONTE TIERRA EXPLA.I/TRANSPORTE    

 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 tonela-  
das de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, 
i/p.p. de costes indirectos. 

   

  50,958.72 3.59 182,941.80 

D02EP031 m³ DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO    

 m³. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso trans- 
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia. 

   

  109,890.56 4.51 495,606.43 

D02EP625 m³ DESMONTE EN ROCA    

 m³. Excavación a cielo abierto, en vaciado, de roca dura, mediante explosivos, i/barrenado 
mecánico, extracción mecánica de tierras fuera de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

   

  722.00 29.74 21,472.28 

D38AP034 m³ RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLEN    

 m³. Refino y rasanteo, con productos procedentes de la excavación, de la superficie de coro- 
nación de desmonte en toda su sección, i/ aporte de material, extendido, humectado y com- 
pactado. 

   

  4,246.56 0.19 806.85 

D38PA020 m³ ESCOLLERA 500 kg    

 m³. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encau- 
zamiento de ríos, completamente terminada. 

   

  10,616.40 24.56 260,738.78 

D02TF351 m³ RELLENO ZANJAS CON ARENA    

 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

   

  6,369.84 23.60 150,328.22 
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CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

SUBCAPÍTULO 2.1 MARCO          

E01  ALETAS 
 
 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS  

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 

 

2,176.00      1.12 2,437.79 

D04IX019            m³   H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.      

 

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, 
incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-
SE-C y EHE-08. 

 

 38.880    172.49 6,706.41 

TOTAL E01 ALETAS.................................................................................................................................................. 9,144.20 

 

 E02  MÓDULO 

 
D04AA201            Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS  

   

                              Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 

 

12,367.450        1.12 13,851.54 

D04IX019            m³   H. A. HA-25/P/20/IIa-60K MUROS V. M.      

 

                             m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en relleno de muros, 
incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-
SE-C y EHE-08. 

 

206.500     172.49 35,619.19 

 

TOTAL E02 MÓDULO.................................................................................................................................................. 49,470.73 

 

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................................................................................. 58,614.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 FIRMES 

SUBCAPÍTULO 3.1 CARRETERA 
 
D38GJ160  m² CAPA ROD. DREN. PA-12 e=2 cm D.A.<20  

 

m². Suministro y puesta en obra de Mezcla bituminosa en capa de rodadura de drenante de 2 cm de espesor, con áridos con 
desgaste de los ángeles < 20, tipo PA-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y compactada. 

 

474.84      24.07 11,429.40 

D38GG130  m² EMULSIÓN ECR-2 CURADO Y ADHEREN. MODIFICADO  

 
m². Emulsión tipo ECR-2 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie. 

474.84       0.20 94.97 

 

U03VC040  m² CAPA INTERMEDIA S-20 e= 5 cm D.A.<25  

 

m². Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 
25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. 

 

474.84     28.87 13,708.63 

 

D38GG241  m² RIEGO DE ADHERENCIA ECR-I  

 

m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso 
barrido y preparación de la superficie. 

 

474.84       0.27 128.21 

 

U03VC150  m² CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35  

 

m². Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 30,5, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún. 

 

474.84      4.32 2,051.31 

 

D38GG230  m² EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN  

 

m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. 

 

474.84      0.27 128.21 

D38GA115  m² ZAHORRA ARTIFICIAL 

  

m². Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 

 

474.84     20.06 9,525.29 

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 CARRETERA...............................................................................................              37,066.02 
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SUBCAPÍTULO 3.2 CANAL 
 

U04VA075 m² PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL  

 

m². Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico de color rojizo, 
cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 
humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

 

12,739.680        4.06 51,723.10 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 CANAL..........................................................................................................             51,723.10  

 

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................................................................................. 88,789.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 DRENAJE  

 

D38AP028 m ZANJA BLANDO S/DRENAJE TUBO M/MECÁNICOS 
 

m. Excavación en zanja para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, en 
terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de  productos  
a vertedero. 

 
 
 

10.30 3.69 38.01 
 
D38CM415 m COLECTOR 30 cm Y DREN PVC 110 mm 

m. Colector D=300 mm de hormigón vibroprensado y dren de PVC D= 110mm, 

i/excavación, material filtrante, hormigón y p.p. de conexiones dren-colector y  colector 

O.F. de  drenaje transversal totalmente colocado. 

 
8.25 93.48 771.21 

 
 
U02HC030 m³ HORMIGÓN HA-25 EMBOCADURAS C/ENCOFR 
 

m³. Hormigón HA-25 en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos 
en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal,  incluso  
preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado. Y 
transporte de los pro- ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 
 
 

0.25 94.41 23.60 
 
D38CA115 m CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 

m. Formación de cuneta de tierra, taludes 3-2, 3-2 con profundidad de 0.50 m. i/ 

transporte de productos sobrantes a vertedero. 

 
                  80.00              3.58  286.40 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4.............................................................................................................................           1,119.22 
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CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

 

D38IA029 m MARCA VIAL CONTINUA 10 cm 

m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de 

vídrio, con má- quina autopropulsada. 

 
 

158.28 0.36 56.98 
 
D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 

ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

 
1.00 123.70 123.70 

 
D38IM010 m DEFENSA SEMIRÍGIDA 

m. Defensa semirrígida terraplén, hormigónada, i/parte proporcional de poste, 

captafaros, se- parador y colocación. 

 
30.00 29.43 882.90 

 
 
D38IM030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
 

m. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separador y 
colocación. Baran- dilla metálica galvanizada, con pasamanos de diámetro 50x 1,5 
mm.,  fijaciones  IPN-120 mm., soldadas a placas de anclaje y barrera de 
seguridad doble onda  galvanizada  de  3 mm., con una altura de 1,20 m., 
terminado. 

 
4.00 32.87 131.48 

 

D38IF010 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 1 

m². Señal informativa reflexiva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste 

galvanizado,  tornille- ría, cimentación y anclaje, totalmente colocado. 

4.00 251.33 1,005.32 

 

TOTAL CAPÍTULO 5...................................................................................................................                     2,200.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

 

D38PA030 m² EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 

m². Extendido de tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluso 

el sumi- nistro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, 

terminado. 

 
 

55,205.28      0.61  33,675.22 
 

D38PA050 Ha SEMBRADO ABONADORA CENTRÍFUGA 

 

Ha. Sembrado de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de 
capacidad accio- nada mediante un tractor de ruedas pneumáticas de entre 71 y 
100 CV de potencia nominal, obteniéndose un ancho de labor de 6 m. UD 
Frondosas de gran desarrollo tipo Populus spp, Platanus spp, etc.(Chopo, Platano), 
de 14/16 cm de perímetro, a 1 m del suelo en  contene- dor 

 
 

 55.21   155.39    8,579.08 

 

TOTAL CAPÍTULO 6.................................................................................................................................      42,254.30 
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CAPÍTULO 7 VARIOS 

V01 ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 1,200.00 

V02 ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCRTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 

u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 
1,000.00 

V02 ABONO ÍNTEGRO MANTENIMIENTO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 
u           P.A. DE ABONO ÍNTEGRO  PARA MANTENIMIENTO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 2,000.00 

TOTAL CAPÍTULO 7.................................................................................................................................................. 4,200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 

EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S018090 u      P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

 
 

16,711.77 

 TOTAL CAPÍTULO 8.................................................................................................................................................. 16,711.77 

 

 

G01              u      P.A. DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 
 

359,129.49 

 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 8.................................................................................................................................................. 359,129.49 

 TOTAL....................................................................................................................................
..................................... 

11,731,791.91 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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6.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
CAPITULO 

 
RESUMEN  EUROS 

 
 % 

 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  1,159,772.70 66.97 
2 ESTRUCTURAS ...................................................................................................................................................................  58,614.93 3.38 
3 FIRMES .................................................................................................................................................................................  88,789.12 5.13 
4 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  1,119.22 0.06 
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................................................................................  2,200.38 0.13 
6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ................................................................................................................................................  42,254.30 2.44 
7 VARIOS .................................................................................................................................................................................  4,200.00 0.18 
8 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  16,711.77 0.96 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  359,129.49 20.74 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,733,791.91 
 13.00 % Gastos generales ............................  225,132.95 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  103,907.51 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 329,040.46 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  432,774.80 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,494,607.17 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2,494,607.17 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 

EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


