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Cuadro de mano de obra  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad (Horas) Total (Euros) 

1 Oficial 1ª electricista. 15,78 94,724 h 1.494,74 

2 Oficial 1ª calefactor. 15,78 32,368 h 510,77 

3 Oficial 1ª fontanero. 15,78 133,473 h 2.106,20 

4 Oficial 1ª montador. 15,78 544,574 h 8.593,38 

5 Oficial 1ª carpintero. 15,53 70,310 h 1.091,91 

6 Oficial 1ª cerrajero. 15,52 92,254 h 1.431,78 

7 Oficial 1ª soldador. 15,52 10,124 h 157,12 

8 Oficial 1ª construcción. 15,28 184,202 h 2.814,61 

9 Oficial 1ª solador. 15,28 213,032 h 3.255,13 

10 Oficial 1ª alicatador. 15,28 84,646 h 1.293,39 

11 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 15,28 199,697 h 3.051,37 

12 Oficial 1ª pulidor. 15,28 12,809 h 195,72 

13 Oficial 1ª pintor. 15,28 230,090 h 3.515,78 

14 Oficial 1ª revocador. 15,28 79,478 h 1.214,42 

15 Oficial 1ª de obra pública. 15,28 14,814 h 226,36 

16 Oficial 1ª cristalero. 15,17 11,867 h 180,02 

17 Oficial 2ª construcción. 15,05 58,447 h 879,63 

18 Ayudante carpintero. 14,76 73,193 h 1.080,33 

19 Ayudante cerrajero. 14,70 92,254 h 1.356,13 

20 Ayudante solador. 14,65 80,625 h 1.181,16 

21 Ayudante alicatador. 14,65 84,646 h 1.240,06 

22 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 14,65 43,625 h 639,11 

23 Ayudante pintor. 14,65 274,142 h 4.016,18 

24 Ayudante construcción. 14,65 34,787 h 509,63 

25 Ayudante montador. 14,65 358,139 h 5.246,74 

26 Ayudante de obra pública. 14,65 8,230 h 120,57 

27 Ayudante electricista. 14,62 100,082 h 1.463,20 

28 Ayudante calefactor. 14,62 31,977 h 467,50 

29 Ayudante fontanero. 14,62 90,546 h 1.323,78 

30 Ayudante cristalero. 14,85 10,763 h 159,83 

31 Peón especializado revocador. 14,76 39,739 h 586,55 

32 Peón especializado construcción. 14,47 112,324 h 1.625,33 

33 Peón ordinario construcción. 13,97 727,049 h 10.156,87 

  Importe total:  63.185.30 
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Cuadro de maquina ria 

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

1 Pala cargadora sobre neumáticos 85 CV/1,2 m³. 41,97 2,021 h  84,82 

2 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 33,58 43,789 h  1.470,43 

3 Camión con cuba de agua. 32,64 0,098 h  3,20 

4 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,68 7,475 h  57,41 

5 Dumper autocargable de 1,5 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 

20,83 110,527 h  2.302,28 

6 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 

8,39 6,587 h  55,26 

7 Martillo neumático. 2,79 65,590 h  183,00 

8 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 2,61 6,271 h  16,37 

9 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 4,73 3,699 h  17,50 

10 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 4,74 25,911 h  122,82 

11 Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta por 
platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con agua. 

4,37 
14,203 h  62,07 

12 Fratasadora mecánica de hormigón. 4,43 46,459 h  205,81 

13 Regla vibrante de 3 m. 4,08 8,189 h  33,41 

14 Equipo de chorro de aire a presión. 2,40 46,992 h  112,78 

15 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 

6,21 11,760 h  73,03 

16 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de 
potencia. 

2,62 24,248 h  63,53 

  Importe total:   4.863,72 
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Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  10,49  11,293 m³  118,46 

2 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.  6,31  8,206 t  51,78 

3 Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 
24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-1. 

 0,05  1.265,314 Ud  63,27 

4 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica 
para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

 0,20  1.342,000 Ud  268,40 

5 Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 
80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

 0,25  18,000 Ud  4,50 

6 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros 
varios. 

 0,68  1.533,558 kg  1.042,82 

7 Separador de plástico rígido, homologado para 
soportes. 

 0,04  2,475 Ud  0,10 

8 Separador de plástico rígido, homologado para vigas.  0,05  13,896 Ud  0,69 

9 Separador de plástico rígido, homologado para muros.  0,04  223,288 Ud  8,93 

10 Separador de plástico rígido, homologado para soleras.  0,03  99,716 Ud  2,99 

11 Separador de plástico rígido, homologado para losas de 
escalera. 

 0,05  42,936 Ud  2,15 

12 Separador de plástico rígido, homologado para 
pavimentos continuos. 

 0,03  132,740 Ud  3,98 

13 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

 1,04  144,919 m²  150,72 

14 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

 1,98  3,924 m²  7,77 

15 Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas 
especiales, según UNE 67020. 

 0,75  22,275 Ud  16,71 

16 Madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) 
España con acabado cepillado, para viga de 10x10 a 
15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG 
según UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 
y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos 
que se corresponde con la clase de penetración P2 (3 
mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en 
sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller. 

 244,10  0,673 m³  164,28 

17 Tabla machihembrada de pino silvestre, de 800x150 mm 
y 25 mm de espesor, para entablado en forjados de 
madera. 

 13,62  19,564 m²  266,46 

18 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 

 3,30  0,817 m  2,70 

19 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 
15037-1. 

 3,52  4,495 m  15,82 

20 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 
15037-1. 

 4,01  2,450 m  9,82 

21 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 
15037-1. 

 4,91  0,411 m  2,02 

22 Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en 
sacos, según UNE 80305. 

 0,12  312,950 kg  37,55 

23 Molde de poliestireno expandido para cornisa.  7,44  0,495 m  3,68 

 

Continúa  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 8 de 203  

Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

24 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo para forjado unidireccional de hormigón 
armado, hasta 3 m de altura libre de planta, compuesto 
de: puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

 2,28  4,059 m²  9,25 

25 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con 
paneles metálicos modulares, hasta 6 m de altura, 
incluso p/p de elementos para paso de instalaciones. 

 21,81  40,000 m²  872,40 

26 Encofrado con panel metálico en cimentaciones.  3,88  3,888 m²  15,09 

27 Montaje y desmontaje de encofrado para soportes de 
hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, 
de hasta 3 m de altura, realizado con chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, incluso p/p de accesorios de 
montaje, aplicación de líquido desencofrante y limpieza 
de las chapas. Amortizable en 50 usos. 

 8,86  1,733 m²  15,35 

28 Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de 
hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta. 

 29,25  10,080 m²  294,84 

29 Montaje y desmontaje de encofrado para losas 
inclinadas de escalera de hormigón armado, a una 
altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y tableros de 
madera. 

 20,67  17,890 m²  369,79 

30 Montaje y desmontaje de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de escalera de 
hormigón armado, con puntales y tableros de madera. 

 11,31  12,881 m²  145,68 

31 Mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de 
cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos 
orgánicos y aditivos, con una densidad aparente de 
1330 kg/m³, una resistencia a la compresión de 75000 
kN/m² y una resistencia a la abrasión con método 
Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm². 

 0,39  331,850 kg  129,42 

32 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.  127,33  0,543 m³  69,14 

33 Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

 0,18  969,341 kg  174,48 

34 Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, 
color gris. 

 0,28  830,565 kg  232,56 

35 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 

 0,57  3,355 kg  1,91 

36 Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 

 0,80  5,210 kg  4,17 

37 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-
15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/3. 

 70,59  0,034 m³  2,40 

38 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 

 93,51  0,973 m³  90,99 

39 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/3. 

 121,09  0,253 m³  30,64 

60 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de 
la arqueta de paso los cauces correspondientes. 

 5,19  5,000 Ud  25,95 

 

Continúa  
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Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

40 Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T200 
Flex-Porcelánico, según UNE-EN 12004, "TAU CERÁMICA", 
para la colocación en capa fina de pavimentos y 
revestimientos de material cerámico en interiores y 
exteriores, compuesto por cementos de alta resistencia, 
áridos seleccionados y alto contenido en resinas 
sintéticas. 

 0,42  117,600 kg  49,39 

41 Mortero técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU 
CERÁMICA", para rejuntado de baldosas cerámicas, con 
junta de entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 12004, "TAU 
CERÁMICA". 

 0,67  49,000 kg  32,83 

42 Limpiador químico Desin-Cer Ext "TAU CERÁMICA", 
desincrustante de restos de cemento sobre cualquier 
superficie. 

 0,88  1,960 l  1,72 

43 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido 
con cubilote. 

 43,35  38,935 m³  1.687,83 

44 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central con 
aditivo hidrófugo, vertido con cubilote. 

 46,36  24,408 m³  1.131,55 

45 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con 
cemento SR, vertido con cubilote. 

 60,81  0,342 m³  20,80 

46 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR, vertido con cubilote. 

 57,58  2,042 m³  117,58 

47 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido 
desde camión. 

 37,54  0,100 m³  3,75 

48 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido 
con cubilote. 

 38,84  0,861 m³  33,44 

49 Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x6 cm.  16,34  2,000 Ud  32,68 

50 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.  11,79  1,000 Ud  11,79 

51 Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.  14,40  1,000 Ud  14,40 

52 Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.  4,32  4,000 Ud  17,28 

53 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm 
de diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm. 

 14,47  2,000 Ud  28,94 

54 Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, salida 
horizontal, con rejilla homologada de PVC, 250x250 mm 
y 90/110 mm de diámetro de salida. 

 13,61  2,000 Ud  27,22 

55 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1. 

 9,40  34,125 m  320,78 

56 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 

 8,36  2,227 l  18,62 

57 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  17,66  1,131 l  19,97 

58 Material auxiliar para saneamiento.  0,65  2,000 Ud  1,30 

59 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta 
de neopreno, aceite y demás accesorios. 

 7,20  2,000 Ud  14,40 
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Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

61 Material para ejecución de junta flexible en el empalme 
de la acometida al pozo de registro. 

 13,52  1,000 Ud  13,52 

62 Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.  0,03  1.392,389 m  41,77 

63 Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 30 mm de 
anchura. 

 0,14  466,753 m  65,35 

64 Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de 
anchura. 

 0,23  172,081 m  39,58 

65 Anclaje directo de 125 mm para maestra 60/27, "KNAUF".  0,72  408,409 Ud  294,05 

66 Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

 1,20  286,802 m  344,16 

67 Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galvanizado.  1,20  1.021,022 m  1.225,23 

68 Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, sistemas 
"KNAUF", espesor 0,55 mm. 

 1,24  711,798 m  882,63 

69 Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-
EN 14195. 

 0,98  100,381 m  98,37 

70 Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 
13963. 

 1,17  261,073 kg  305,46 

71 Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.  0,51  14,340 kg  7,31 

72 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / borde afinado, Standard "KNAUF". 

 4,60  612,613 m²  2.818,02 

73 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, cortafuego "KNAUF". 

 6,95  301,142 m²  2.092,94 

74 Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa 
de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. 

 6,74  534,360 m²  3.601,59 

75 Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 13 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, 
para zonas húmedas. 

 5,96  68,760 m²  409,81 

76 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.  1,10  342,030 kg  376,23 

77 Cinta de juntas.  0,03  151,173 m  4,54 

78 Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.  0,22  134,376 m  29,56 

79 Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 
ancho 60 mm, según UNE-EN 14195. 

 1,16  1.075,008 m  1.247,01 

80 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.  0,01  3.573,540 Ud  35,74 

81 Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.  0,02  4.542,060 Ud  90,84 

82 Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.  1,20  134,376 m  161,25 

83 Varilla de cuelgue.  0,42  483,282 Ud  202,98 

84 Cuelgue para falsos techos suspendidos.  0,80  483,282 Ud  386,63 

85 Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 

 0,13  483,282 Ud  62,83 

86 Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 
techos suspendidos. 

 0,98  483,282 Ud  473,62 

87 Caballete para maestra 60/27.  0,57  772,662 Ud  440,42 
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Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

88 Conector para maestra 60/27.  0,46  201,564 Ud  92,72 

89 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.  0,06  1.914,982 Ud  114,90 

90 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.  0,01  12.326,803 Ud  123,27 

91 Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5.  0,02  816,817 Ud  16,34 

92 Imprimación asfáltica, tipo EB, UNE 104231.  1,88  30,219 kg  56,81 

93 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-
EN 13707, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro 
de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida. 

 5,79  94,974 m²  549,90 

94 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.  0,27  14,944 m  4,03 

95 Panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no 
revestido, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 60 
mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 
1,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), 
Euroclase F de reacción al fuego, con código de 
designación MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5. 

 6,31  612,613 m²  3.865,59 

96 Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-
EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK). 

 2,54  280,539 m²  712,57 

97 Panel flexible y ligero de lana de roca volcánica 
Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", según UNE-EN 
13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 
W/(mK), densidad 30 kg/m³, calor específico 840 J/kgK y 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. 

 2,60  150,571 m²  391,48 

98 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

 1,21  2,493 m²  3,02 

99 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 
13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 

 7,52  41,095 m²  309,03 

100 Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.  0,14  41,095 m²  5,75 

101 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/1/-/-, 25x25 cm, 
8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 

 8,00  22,229 m²  177,83 

102 Baldosa cerámica de gres porcelánico 2/2/H/-, 30x30 
cm, acabado pulido, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 

 8,00  54,705 m²  437,64 

103 Baldosa cerámica de gres rústico 2/1/-/-, 25x25 cm, 8,00 
€/m², según UNE-EN 14411. 

 8,00  306,369 m²  2.450,95 
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104 Complemento Civis Play Duo, para integrar en el 
pavimento, cuyo diseño imita un juego para niños de 5 
parejas, formadas por un dibujo y su silueta monocolor 
asociada, enfocado a reforzar el conocimiento de las 
formas y su asociación, premiando la respuesta correcta 
mediante el sonido, formado por 18 m² de pavimento de 
baldosas de gres porcelánico, serie Civis Ágora "TAU 
CERÁMICA", con coeficiente de absorción de agua E<5% 
(grupo BIa), de 40x40 cm, 15 mm de espesor, con 
acabado en relieve Toe Clearance y diseño estructural 
Strongrib, en el reverso de la baldosa; carga de rotura 
mayor de 5 kN, según UNE-EN ISO 10545-4; resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45, según 
UNE-ENV 12633 (clase 3 según CTE); resistente a la helada; 
resistente a agentes químicos, según UNE-EN ISO 10545-13; 
resistente a las manchas, según UNE-EN ISO 10545-14, 10 
baldosas serie Urban Unik Sens, con sensores electrónicos 
incorporados y una unidad de control Civis Play Duo 
Centro Control, con placa electrónica incorporada; 
incluso módulo de control y fuente de alimentación. 

2.904,26 1,000 Ud  2.904,26 

105 Tabla machihembrada en madera maciza de roble, 
120x22 mm, según UNE-EN 13226 y UNE-EN 14342. 

28,70 130,876 m²  3.756,14 

106 Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, 
de 50x25 mm. 

1,10 513,240 m  564,56 

107 Material auxiliar para colocación de entarimado de 
madera sobre rastreles. 

2,66 128,310 Ud  341,30 

108 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para uso como 
barrera de vapor. 

0,25 141,141 m²  35,29 

109 Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado pulido, 
9 cm, 2,00 €/m. 

3,00 87,760 m  263,28 

110 Rodapié cerámico de gres rústico, 9 cm, 3,00 €/m. 3,00 232,397 m  697,19 

111 Rodapié macizo en madera de roble, 8x1,4 cm, barnizado 
en fábrica. 

3,30 87,696 m  289,40 

112 Baldosa cerámica de gres esmaltado 1/0/-/-, 20x30 cm, 
5,00 €/m². 

5,00 5,478 m²  27,39 

113 Baldosa cerámica de gres porcelánico 1/0/-/-, acabado 
pulido, 20x20 cm, 8,00 €/m². 

8,00 235,993 m²  1.887,94 

114 Perfil tipo ángulo de PVC, acabado blanco y 7x7 mm² de 
sección. 

4,77 112,378 m  536,04 

115 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,11 114,987 m  127,64 

116 Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2 
cm de espesor. 

114,99 1,425 m²  163,86 

117 Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera 
de granito. 

32,97 1,000 Ud  32,97 

118 Material auxiliar para anclaje de encimera. 8,95 1,900 Ud  17,01 

119 Formación de canto simple recto con los bordes 
ligeramente biselados en encimera de piedra natural. 

4,22 3,300 m  13,93 

120 Formación de canto recto en copete de piedra natural, 
para el encuentro entre la encimera y el paramento 
vertical. 

4,22 1,900 m  8,02 

 

Continúa  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 13 de 203  

Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

121 Dintel de hormigón polímero, de 22x5 cm, con goterón y 
anclaje metálico de acero galvanizado. 

32,88 7,035 m  231,31 

122 Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de 
silicona sintética incolora. 

0,80 14,444 m  11,56 

123 Vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-
EN 572-5 y UNE-EN 572-9. 

12,66 2,680 m²  33,93 

124 Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,75 14,260 m  24,96 

125 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de fijación. 

15,75 13,000 Ud  204,75 

126 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de 
dos hojas, con elementos de fijación. 

18,11 1,000 Ud  18,11 

127 Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de 
una hoja, con elementos de fijación. 

25,97 8,000 Ud  207,76 

128 Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 
90x20 mm, barnizado en taller. 

3,36 20,400 m  68,54 

129 Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x20 
mm, barnizado en taller. 

3,59 113,100 m  406,03 

130 Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 
130x20 mm, para barnizar. 

3,54 40,900 m  144,79 

131 Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 
70x10 mm, barnizado en taller. 

1,46 41,600 m  60,74 

132 Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 
70x10 mm, barnizado en taller. 

1,72 168,100 m  289,13 

133 Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 
70x10 mm, para barnizar. 

1,28 83,400 m  106,75 

134 Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar. 3,76 28,520 m  107,24 

135 Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con 
tablero aglomerado con moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 

84,60 11,000 Ud  930,60 

136 Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con 
tablero aglomerado con moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 

84,60 6,000 Ud  507,60 

137 Puerta de paso vidriera de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, 
con tablero aglomerado con moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 

62,64 4,000 Ud  250,56 

138 Puerta blindada de entrada de tablero aglomerado 
plafonado PF, roble E, barnizada en taller, con moldura 
recta, 203x82,5x4,5 cm. Según UNE 56803. 

331,99 7,000 Ud  2.323,93 

139 Puerta blindada de entrada de tablero aglomerado 
plafonado PF, roble E, barnizada en taller, con moldura 
recta, 203x92,5x4,5 cm. Según UNE 56803. 

365,19 1,000 Ud  365,19 

140 Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de 
roble para barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

107,33 3,680 m²  394,97 

141 Juego de manivela y escudo largo en el interior, en latón 
negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a la 
edificación. 

9,70 8,000 Ud  77,60 

142 Tirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie 
básica, para puerta de entrada a la edificación. 

7,58 8,000 Ud  60,64 

143 Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 
mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en 
latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a la 
edificación. 

0,96 8,000 Ud  7,68 
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144 Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, 
para puerta de paso corredera, para interior. 

23,00 6,000 Ud  138,00 

145 Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, 
serie básica, para puerta de paso interior. 

7,36 15,000 Ud  110,40 

146 Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, 
para puerta de paso interior. 

0,67 45,000 Ud  30,15 

147 Cerradura de alta seguridad, para embutir (palancas), de 
cinco puntos de anclaje, palanca reforzada con gancho 
antipalanqueta en el punto de cierre central. Palanca de 
tres bulones de acero en los otros puntos de cierre, cilindro 
tipo monoblock, frente, escudo protector, accesorios y 
tornillos de atado, para puerta blindada de entrada a la 
edificación. Según UNE-EN 12209. 

98,96 8,000 Ud  791,68 

148 Bisagra de alta seguridad, antipalanca, con 8 
rodamientos, altura 2030/2110 mm y ancho 40/45 mm, 
para puerta blindada de entrada a la edificación, según 
UNE-EN 1935. 

38,24 8,000 Ud  305,92 

149 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 270,000 Ud  13,50 

150 Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,02 6,000 Ud  42,12 

151 Carril puerta corredera doble aluminio. 8,00 6,600 m  52,80 

152 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de 
atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

10,23 14,000 Ud  143,22 

153 Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 47,000 Ud  0,94 

154 Imán de cierre reforzado. 0,28 12,000 Ud  3,36 

155 Tirador ventana/balconera de latón. 1,66 6,000 Ud  9,96 

156 Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,37 3,000 Ud  22,11 

157 Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,62 36,150 Ud  22,41 

158 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación 
sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero. 

1,78 78,980 Ud  140,58 

159 Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con 
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegidos 
de la corrosión y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general de protección. 

95,97 1,000 Ud  95,97 

160 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por 
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes 
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y 
barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm 
y soldados entre sí, para hueco poligonal de forjado. 

52,89 1,600 m  84,62 

161 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de 
pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado 
por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 
mm, con junquillos roscados para sujeción de entrepaño 
de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm; montantes 
verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para 
hueco poligonal de forjado. 

52,61 34,060 m  1.791,90 
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162 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero 
de 40 mm de diámetro, con patillas de sujeción de 
redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, 
para una escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia. 

13,46 43,320 m  583,09 

163 Puerta de registro de una hoja de 38 mm de espesor, 
anchura total entre 811 y 910 mm y altura total entre 2001 y 
2100 mm, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado 
de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm 
cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 
anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y 
remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un 
punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de 
nylon color negro. 

110,79 2,000 Ud  221,58 

164 Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, 
incoloro, acabado brillante, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

8,76 239,394 l  2.097,09 

165 Pintura plástica para exterior a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, color a elegir, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

8,94 10,679 l  95,47 

166 Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, 
tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de agua, 
color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 

4,99 145,860 l  727,84 

167 Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, resistente a la intemperie, agua de 
lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

9,73 10,679 l  103,91 

168 Pintura plástica para interior a base de copolímeros 
acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran 
flexibilidad, resistencia y adherencia, impermeable al agua 
de lluvia, resistente a los álcalis, color a elegir, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

6,80 186,631 l  1.269,09 

169 Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 8,63 115,479 l  996,58 

170 Mortero de cal hidráulica, con árido de 2,5 mm de tamaño 
máximo, de color a elegir, tipo GP CSIII W1 según UNE-EN 
998-1. 

0,30 3.506,400 kg  1.051,92 

171 Bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, 
sin asas, según UNE 53463. 

101,89 3,000 Ud  305,67 

172 Bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin 
tapa, con juego de fijación, según UNE 67001. 

31,36 3,000 Ud  94,08 

173 Desagüe automático de latón-cobre para bañera, 
acabado cromado. 

71,35 3,000 Ud  214,05 

174 Fregadero de acero inoxidable para instalación en 
encimera, de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, 
con juego de válvulas con desagüe, incluso desagüe 
automático. 

123,85 1,000 Ud  123,85 

175 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie 
básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de 
fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 997. 

116,25 6,000 Ud  697,50 
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176 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

11,50 18,000 Ud  207,00 

177 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado 
cromado. 

13,13 6,000 Ud  78,78 

178 Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, 
acabado cromado. 

11,50 2,000 Ud  23,00 

179 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, 
color blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, según 
UNE 67001. 

47,96 3,000 Ud  143,88 

180 Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie 
básica, color blanco, de 650x515 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 

71,06 3,000 Ud  213,18 

181 Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2 cubetas, 
con válvula extensible y toma central de 
electrodomésticos. 

8,36 1,000 Ud  8,36 

182 Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, 
serie básica, de 1/2" de diámetro. 

14,49 2,000 Ud  28,98 

183 Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, 
serie básica, acabado cromado, compuesta de aireador, 
desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

43,19 6,000 Ud  259,14 

184 Grifería monomando con cartucho cerámico para bidé, 
serie básica, acabado cromado, compuesta de aireador, 
regulador de chorro a rótula, desagüe automático y 
enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

44,91 3,000 Ud  134,73 

185 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
fregadero, serie básica, acabado cromado, compuesta 
de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 

43,56 1,000 Ud  43,56 

186 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
baño/ducha, serie básica, acabado cromado, compuesta 
de inversor, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y 
soporte articulado, según UNE-EN 200. 

45,37 3,000 Ud  136,11 

187 Horno eléctrico encastrable, multifunción. Según UNE-EN 
60335-1. 

258,37 1,000 Ud  258,37 

188 Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm 
de altura, acabado laminado roble, con las puertas 
recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas 
con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm 
de grueso. 

149,95 6,100 m  914,70 

189 Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de 
altura, acabado laminado roble, con las puertas 
recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas 
con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm 
de grueso. 

176,03 6,100 m  1.073,78 

190 Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado 
estratificado. Incluso p/p de remates. 

9,06 6,100 m  55,27 

191 Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 
60335-1. 

275,94 1,000 Ud  275,94 

192 Sellador elástico de poliuretano monocomponente para 
juntas. 

8,85 0,228 kg  2,02 
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193 Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

5,29 15,000 Ud 79,35 

194 Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

9,59 15,000 Ud 143,85 

195 Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 

5,63 11,000 Ud 61,93 

196 Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

5,96 3,000 Ud 17,88 

197 Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 

18,75 3,000 Ud 56,25 

198 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

5,63 26,000 Ud 146,38 

199 Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 

8,13 6,000 Ud 48,78 

200 Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

10,10 6,000 Ud 60,60 

201 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 

37,79 61,000 Ud 2.305,19 

202 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,18 325,711 m 58,63 

203 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,27 144,018 m 38,88 

204 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 
mm de diámetro nominal, para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,84 24,050 m 20,20 

205 Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,21 50,000 Ud 10,50 

206 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,40 35,000 Ud 14,00 

207 Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa 
de registro. 

1,54 12,000 Ud 18,48 
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208 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con 
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa 
de registro. 

1,97 5,000 Ud 9,85 

209 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder 
de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

67,60 1,000 Ud 67,60 

210 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder 
de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

68,95 2,000 Ud 137,90 

211 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 
de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,67 9,000 Ud 96,03 

212 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, 
de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,86 3,000 Ud 32,58 

213 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, 
de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

12,08 3,000 Ud 36,24 

214 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 

80,45 6,000 Ud 482,70 

215 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 

78,34 3,000 Ud 235,02 

216 Caja empotrable sin puerta para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con 
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II), 
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

18,70 3,000 Ud 56,10 

217 Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles 
de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para protección 
de la línea general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según 
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 

106,80 1,000 Ud 106,80 

218 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,20 3,000 m 9,60 

219 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

4,67 3,000 m 14,01 

220 Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

52,61 1,000 Ud 52,61 

221 Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

64,48 1,000 Ud 64,48 
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222 Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, 
homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

51,07 1,000 Ud 51,07 

223 Módulo de servicios generales con módulo de 
fraccionamiento y seccionamiento, homologado por la 
empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de contadores. 

92,33 1,000 Ud 92,33 

224 Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A 
(III+N), homologado por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

116,06 1,000 Ud 116,06 

225 Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado 
por la empresa suministradora. Incluso carril, bornes, 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

69,64 1,000 Ud 69,64 

226 Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la 
empresa suministradora. Incluso fusibles, cableado y 
accesorios para formar parte de la centralización de 
contadores. 

60,61 1,000 Ud 60,61 

227 Módulo de embarrado general, homologado por la 
empresa suministradora. Incluso pletinas de cobre, 
cortacircuitos, cableado y accesorios para formar parte 
de la centralización de contadores. 

90,99 1,000 Ud 90,99 

228 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

2,65 20,000 m 53,00 

229 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

5,25 30,000 m 157,50 

230 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,53 1.177,268 m 623,95 

231 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 211025. 

1,13 867,582 m 980,37 

232 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

3,43 24,050 m 82,49 
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233 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

8,27 48,100 m 397,79 

234 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 

0,11 24,050 m 2,65 

235 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 17,810 Ud 22,62 

236 Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y 
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable. 

16,15 6,000 Ud 96,90 

237 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, según UNE-
EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

4,32 8,910 m 38,49 

238 Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de PVC. 

1,59 2,025 Ud 3,22 

239 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

2,91 1,196 m 3,48 

240 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

5,31 10,000 m 53,10 

241 Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y 
resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0 según UNE-
EN 13501-1), de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 3 
m de longitud nominal, con embocadura, unión a presión 
con junta elástica, con el precio incrementado el 40% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

11,23 2,000 m 22,46 

242 Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y 
resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0 según UNE-
EN 13501-1), de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
3 m de longitud nominal, con embocadura, unión a 
presión con junta elástica, con el precio incrementado el 
40% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

12,47 24,000 m 299,28 

243 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, insonorizado, de 90 mm de diámetro y 3 
m de longitud nominal. 

0,40 2,000 Ud 0,80 

244 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3 
m de longitud nominal. 

0,45 24,000 Ud 10,80 

245 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,13 13,230 m 41,41 

246 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,99 14,438 m 57,61 

247 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

0,43 12,600 Ud 5,42 

248 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 

0,54 13,750 Ud 7,43 
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249 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie 
B, acabado blanco, para evacuación de aguas residuales 
(a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, 
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 
1329-1. 

2,01 9,000 Ud 18,09 

250 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro 
simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto 
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y 
precinto. 

27,86 1,000 Ud 27,86 

251 Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 

16,50 13,000 Ud 214,50 

252 Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 

20,25 5,000 Ud 101,25 

253 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión 
máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

6,03 2,000 Ud 12,06 

254 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,19 4,000 Ud 20,76 

255 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", 
con mando de cuadradillo. 

8,20 1,000 Ud 8,20 

256 Acometida de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 
mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de conexión y 
piezas especiales. 

1,74 10,000 m 17,40 

257 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno 
de alta densidad (PE-100 A), de 32 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

4,61 1,000 Ud 4,61 

258 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,71 91,800 m 156,98 

259 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,76 79,600 m 140,10 

260 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 117,100 m 243,57 

261 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,12 152,700 m 476,42 

262 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 
15% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,26 12,000 m 39,12 

263 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,69 25,500 m 94,10 

264 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de 
diámetro exterior. 

0,07 91,800 Ud 6,43 
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265 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de 
diámetro exterior. 

0,08 148,940 Ud 11,92 

266 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de 
diámetro exterior. 

0,14 91,380 Ud 12,79 

267 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

4,34 1,000 Ud 4,34 

268 Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 
1/2" de diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, 
temperatura máxima 110°C. 

5,11 2,000 Ud 10,22 

269 Captador solar térmico de tubos de vacío completo, 
partido, para instalación individual, compuesto por: dos 
paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento 
óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, con 
tubos de vidrio con borosilicato, compuestos por un tubo 
interior recubierto internamente de una capa de absorción 
de nitruro de aluminio (NAl), una cámara de vacío y un 
tubo exterior de 47 mm de diámetro y 1500 mm de 
longitud y colectores de cobre de 8 mm de diámetro, 
carcasa de aluminio con aislamiento de poliuretano, 
reflectores montados sobre el chasis para mejorar el 
rendimiento; estructura de soporte; interacumulador 
formado por depósito interno de acero inoxidable, de 150 
l, serpentín, aislamiento de poliuretano de 45 mm de 
espesor, depósito externo de acero con acabado pulido 
panel de control; vaso de expansión; bomba de 
circulación; centralita de control; válvulas y manómetro. 

2.838,44 1,000 Ud 2.838,44 

270 Solución agua-glicol para relleno de captador solar 
térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a 
+200°C. 

3,62 1,680 l 6,08 

271 Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa 
de acero acabado blanco, gama básica, de 750 W, 
aislamiento clase I, con termostato, de 600x1133 mm, 
alimentación monofásica a 230 V de tensión, cargado con 
líquido a base de glicol, según UNE-EN 442-1. 

88,61 12,000 Ud 1.063,32 

272 Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para 
radiador toallero tubular, acabado blanco. 

10,54 12,000 Ud 126,48 

273 Emisor térmico seco, potencia 1250 W, panel de control 
con selector de temperatura y programador y display 
digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 10 
elementos, de 815x575x75 mm, según UNE-EN 442-1. 

350,97 2,000 Ud 701,94 

274 Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control 
con selector de temperatura y programador y display 
digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 12 
elementos, de 975x575x75 mm, según UNE-EN 442-1. 

198,09 30,000 Ud 5.942,70 

275 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 1200 W, 
de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura, formado por 
cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de 
poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio, incluso 
válvula de seguridad antirretorno. 

252,57 2,000 Ud 505,14 

276 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,58 10,000 Ud 25,80 
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277 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,31 2,000 Ud 2,62 

278 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,90 1,000 Ud 1,90 

279 Botonera de piso con acabados de calidad alta, para 
ascensor de pasajeros con maniobra universal simple. 

13,57 4,000 Ud 54,28 

280 Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con 
acabados de calidad alta y maniobra universal simple. 

71,43 1,000 Ud 71,43 

281 Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con 
apertura automática, de acero con imprimación para 
pintar, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado 
como "Parallamas" 30 minutos (E 30). 

261,91 4,000 Ud 1.047,64 

282 Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 1,00 m/s de velocidad. 

484,36 1,000 Ud 484,36 

283 Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de 
anchura, 1250 mm de profundidad y 2200 mm de altura, 
con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como 
mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1,00 m/s 
de velocidad, incluso puerta de cabina corredera 
automática de acero inoxidable. 

3.416,43 1,000 Ud 3.416,43 

284 Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin 
cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1,00 m/s 
de velocidad. 

3.342,89 1,000 Ud 3.342,89 

285 Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 1,00 m/s de velocidad. 

711,78 1,000 Ud 711,78 

286 Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de 
acometida eléctrica, formando un único conjunto (pack), 
para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de 
máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de carga 
nominal, con capacidad para 6 personas, hasta 4 paradas 
y 1,00 m/s de velocidad. 

1.472,87 1,000 Ud 1.472,87 

287 Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor 
eléctrico de pasajeros sin cuarto de máquinas (frecuencia 
variable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad 
para 6 personas, hasta 4 paradas y 1,00 m/s de velocidad. 

1.719,74 1,000 Ud 1.719,74 

288 Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 
1,00 m/s de velocidad. 

51,43 4,000 Ud 205,72 

289 Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y 
portalámparas. 

3,35 4,000 Ud 13,40 

290 Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido 
el mecanismo tractor. 

33,50 1,000 Ud 33,50 

291 Material auxiliar para instalaciones de transporte. 8,15 4,000 Ud 32,60 

292 Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 100,29 1,000 Ud  100,29 

293 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-
C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 

40,15 21,000 Ud  843,15 

 

Continúa  
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Cuadro de materiales  

Nº Designación 

Importe 

Precio (Euros) Cantidad Total (Euros) 

294 Detector óptico de humos convencional, de ABS color 
blanco, modelo DOH2 "GOLMAR", formado por un 
elemento sensible a humos claros, para alimentación de 
12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de 
alarma color rojo, salida para piloto de señalización 
remota y base universal, según UNE-EN 54-7. 

21,10 58,000 Ud  1.223,80 

295 Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de 
ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de 
alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. 

10,54 10,000 Ud  105,40 

296 Tapa de metacrilato. 1,32 10,000 Ud  13,20 

297 Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con 
señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia 
sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, según UNE-
EN 54-3. 

73,39 10,000 Ud  733,90 

298 Placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 
23033-1. 

3,17 3,000 Ud  9,51 

299 Placa de señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 
23034. 

3,17 3,000 Ud  9,51 

300 Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,27 6,000 Ud  1,62 

301 Columpio, serie Moments, modelo Basic900P "KOMPAN", 
para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 31,5 
m² y 1,2 m de altura libre de caída, para empotrar en el 
terreno, incluso elementos de fijación. 

1.267,72 1,000 Ud  1.267,72 

302 Casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo Casita 
Roja M7000P "KOMPAN", para niños de 2 a 6 años, con 
zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de 
caída, para empotrar en el terreno, incluso elementos de 
fijación. 

3.259,84 1,000 Ud  3.259,84 

303 Equipo oscilante, serie Moments, modelo Spinner ELE400024 
"KOMPAN", para niños de 4 a 15 años, con zona de 
seguridad de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para 
empotrar en el terreno con dado de hormigón, incluso 
elementos de fijación. 

873,82 1,000 Ud  873,82 

304 Balancín, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P 
"KOMPAN", para niños de 2 a 6 años, con zona de 
seguridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para 
empotrar en el terreno, incluso elementos de fijación. 

611,22 1,000 Ud  611,22 

305 Tobogán, serie Moments, modelo Cueva de Aladino 
M326P "KOMPAN", para niños de 2 a 6 años, con zona de 
seguridad de 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para 
empotrar en el terreno, incluso elementos de fijación. 

2.712,01 1,000 Ud  2.712,01 

306 Clavos de acero. 1,00 1,779 kg  1,78 

  Importe total: 113.250,39 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

     

1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

     Mano de obra 0,91 €  

     Maquinaria 0,83 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     7 % Costes Indirectos 0,12 €  

     Total por m²............: 1,89 €  

     Son UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 

    

2 ADL015 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

     Mano de obra 10,58 €  

     Maquinaria 0,86 €  

     Medios auxiliares 0,23 €  

     7 % Costes Indirectos 0,82 €  

     Total por Ud............: 12,49 €  

     Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

    

3 ADL015b Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

     Mano de obra 18,12 €  

     Maquinaria 1,73 €  

     Medios auxiliares 0,40 €  

     7 % Costes Indirectos 1,42 €  

     Total por Ud............: 21,67 €  

     Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

4 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

     Maquinaria 8,73 €  

     Medios auxiliares 0,17 €  

     7 % Costes Indirectos 0,62 €  

     Total por m³............: 9,52 €  

     Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

5 ADV010 m³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

     Mano de obra 0,84 €  

     Maquinaria 5,57 €  

     Medios auxiliares 0,13 €  

     7 % Costes Indirectos 0,46 €  

     Total por m³............: 7,00 €  

     Son SIETE EUROS por m³ 

    

6 ANS010 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y 
vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con 
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada 
sobre separadores homologados, para base de un solado. 

     Mano de obra 5,46 €  

     Maquinaria 0,85 €  

     Materiales 11,11 €  

     Medios auxiliares 0,35 €  

     7 % Costes Indirectos 1,24 €  

     Total por m²............: 19,01 €  

     Son DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 

    

7 ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 
cm. 

     Mano de obra 68,77 €  

     Materiales 55,45 €  

     Medios auxiliares 2,48 €  

     7 % Costes Indirectos 8,87 €  

     Total por Ud............: 135,57 €  

     Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

8 ASA010b Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 
50x50x65 cm. 

     Mano de obra 71,75 €  

     Materiales 54,87 €  

     Medios auxiliares 2,53 €  

     7 % Costes Indirectos 9,04 €  

     Total por Ud............: 138,19 €  

     Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

9 ASA010c Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de fábrica, registrable, 
de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

     Mano de obra 74,71 €  

     Materiales 84,32 €  

     Medios auxiliares 3,18 €  

     7 % Costes Indirectos 11,35 €  

     Total por Ud............: 173,56 €  

     Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

10 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

     Mano de obra 116,98 €  

     Maquinaria 5,84 €  

     Materiales 19,60 €  

     Medios auxiliares 2,85 €  

     7 % Costes Indirectos 10,17 €  

     Total por Ud............: 155,44 €  

     Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

    

11 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

     Mano de obra 6,15 €  

     Maquinaria 2,13 €  

     Materiales 14,00 €  

     Medios auxiliares 0,45 €  

     7 % Costes Indirectos 1,59 €  

     Total por m............: 24,32 €  

     Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

    

12 ASI020 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 
225x450 mm. 

     Mano de obra 5,90 €  

     Materiales 15,12 €  

     Medios auxiliares 0,42 €  

     7 % Costes Indirectos 1,50 €  

     Total por Ud............: 22,94 €  

     Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

13 CVF010 m³ Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor 
enterrado a nivel de la cimentación. 

     Mano de obra 9,63 €  

     Materiales 88,67 €  

     Medios auxiliares 1,97 €  

     7 % Costes Indirectos 7,02 €  

     Total por m³............: 107,29 €  

     Son CIENTO SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m³ 

    

14 DEC040b m³ Apertura de hueco en muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra 
granítica, en seco, con martillo neumático compresor y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 62,87 €  

     Maquinaria 10,17 €  

     Medios auxiliares 1,46 €  

     7 % Costes Indirectos 5,22 €  

     Total por m³............: 79,72 €  

     Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³ 

    

15 DEH020 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas 
de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión 
de hormigón, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 28,72 €  

     Maquinaria 7,31 €  

     Medios auxiliares 0,72 €  

     7 % Costes Indirectos 2,57 €  

     Total por m²............: 39,32 €  

     Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

    

16 DEH060 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y 
peldaños, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 28,67 €  

     Maquinaria 6,68 €  

     Medios auxiliares 0,71 €  

     7 % Costes Indirectos 2,52 €  

     Total por m²............: 38,58 €  

     Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

17 DEM020 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero de madera 
machihembrado, con medios manuales y motosierra, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 12,83 €  

     Maquinaria 2,76 €  

     Medios auxiliares 0,31 €  

     7 % Costes Indirectos 1,11 €  

     Total por m²............: 17,01 €  

     Son DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 

    

18 DEM070 m² Desmontaje de entarimado de 3 mm de espesor, de tablas machihembradas de madera, 
clavadas a las viguetas del forjado, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 2,67 €  

     Medios auxiliares 0,05 €  

     7 % Costes Indirectos 0,19 €  

     Total por m²............: 2,91 €  

     Son DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

    

19 DIC010 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 21,21 €  

     Medios auxiliares 0,42 €  

     7 % Costes Indirectos 1,51 €  

     Total por Ud............: 23,14 €  

     Son VEINTITRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud 

    

20 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 29,40 €  

     Medios auxiliares 0,59 €  

     7 % Costes Indirectos 2,10 €  

     Total por Ud............: 32,09 €  

     Son TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

21 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, edificación aislada; 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

     Mano de obra 99,42 €  

     Medios auxiliares 1,99 €  

     7 % Costes Indirectos 7,10 €  

     Total por Ud............: 108,51 €  

     Son CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

 
22 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da 

servicio a una superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 157,08 €  

     Medios auxiliares 3,14 €  

     7 % Costes Indirectos 11,22 €  

     Total por Ud............: 171,44 €  

     Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

    

23 DPE020b Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a la edificación de carpintería de madera, 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

     Mano de obra 5,81 €  

     Medios auxiliares 0,12 €  

     7 % Costes Indirectos 0,42 €  

     Total por Ud............: 6,35 €  

     Son SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

    

24 DPP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 2,92 €  

     Medios auxiliares 0,06 €  

     7 % Costes Indirectos 0,21 €  

     Total por Ud............: 3,19 €  

     Son TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

25 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 
7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

     Mano de obra 4,14 €  

     Medios auxiliares 0,08 €  

     7 % Costes Indirectos 0,30 €  

     Total por m²............: 4,52 €  

     Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

    

26 DRA010 m² Demolición de alicatado de gres y picado de la capa base de mortero, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,07 €  

     Medios auxiliares 0,16 €  

     7 % Costes Indirectos 0,58 €  

     Total por m²............: 8,81 €  

     Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

 
 

27 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 0,61 €  

     Medios auxiliares 0,01 €  

     7 % Costes Indirectos 0,04 €  

     Total por m............: 0,66 €  

     Son SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 

    

28 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, con 
martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

     Mano de obra 8,42 €  

     Maquinaria 2,26 €  

     Medios auxiliares 0,21 €  

     7 % Costes Indirectos 0,76 €  

     Total por m²............: 11,65 €  

     Son ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

29 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 3,84 €  

     Medios auxiliares 0,08 €  

     7 % Costes Indirectos 0,27 €  

     Total por m²............: 4,19 €  

     Son CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m² 

    

30 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 15,06 €  

     Medios auxiliares 0,30 €  

     7 % Costes Indirectos 1,08 €  

     Total por Ud............: 16,44 €  

     Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

    

31 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

     Mano de obra 14,62 €  

     Medios auxiliares 0,29 €  

     7 % Costes Indirectos 1,04 €  

     Total por Ud............: 15,95 €  

     Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

 
32 EHE010 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-

EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=25 cm, encofrado de madera, con peldañeado de 
hormigón. 

     Mano de obra 24,36 €  

     Materiales 60,33 €  

     Medios auxiliares 1,69 €  

     7 % Costes Indirectos 6,05 €  

     Total por m²............: 92,43 €  

     Son NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

33 EHN010 m³ Pilar pantalla de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 20 cm, encofrado metálico con 
acabado tipo industrial para revestir. 

     Mano de obra 13,75 €  

     Materiales 297,94 €  

     Medios auxiliares 6,23 €  

     7 % Costes Indirectos 22,25 €  

     Total por m³............: 340,17 €  

     Son TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³ 

    

34 EHU020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; volumen total de hormigón 0,168 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una 
cuantía total de 14 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 
vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; malla electrosoldada ME 20x30, Ø 
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas planas; soportes 
con altura libre de hasta 3 m. 

     Mano de obra 21,01 €  

     Materiales 41,41 €  

     Medios auxiliares 1,25 €  

     7 % Costes Indirectos 4,46 €  

     Total por m²............: 68,13 €  

     Son SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m² 

    

35 EHV010 m³ Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en 
planta de hasta 3 m de altura libre. 

     Mano de obra 8,23 €  

     Materiales 247,93 €  

     Medios auxiliares 5,12 €  

     7 % Costes Indirectos 18,29 €  

     Total por m³............: 279,57 €  

     Son DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

    

36 EMT020 m² Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble macizo, de 700x70 mm y 
25 mm de espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. 

     Mano de obra 6,57 €  

     Materiales 15,08 €  

     Medios auxiliares 0,43 €  

     7 % Costes Indirectos 1,55 €  

     Total por m²............: 23,63 €  

     Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

37 EMV010 m³ Viga de madera aserrada de roble macizo, de 10x10 a 10x20 cm de sección y hasta 6 m 
de longitud, calidad MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de 
penetración P2, trabajada en taller. 

     Mano de obra 194,62 €  

     Materiales 244,10 €  

     Medios auxiliares 8,77 €  

     7 % Costes Indirectos 31,32 €  

     Total por m³............: 478,81 €  

     Son CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

    

38 FCM020 Ud Ventana abatible de una hoja en madera de roble macizo, de 50x173 cm. 

     Mano de obra 28,96 €  

     Materiales 153,20 €  

     Medios auxiliares 3,64 €  

     7 % Costes Indirectos 13,01 €  

     Total por Ud............: 198,81 €  

     Son CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

    

39 FCM020b Ud Ventana corredera de dos hojas en madera de roble macizo, de 170x70 cm. 

     Mano de obra 39,83 €  

     Materiales 193,87 €  

     Medios auxiliares 4,67 €  

     7 % Costes Indirectos 16,69 €  

     Total por Ud............: 255,06 €  

     Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

40 FCM020c Ud Ventana abatible de dos hojas en madera de roble macizo, de 130x120 cm. 

     Mano de obra 52,22 €  

     Materiales 238,89 €  

     Medios auxiliares 5,82 €  

     7 % Costes Indirectos 20,79 €  

     Total por Ud............: 317,72 €  

     Son TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

    

    

    

 



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 37 de 203  

Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

41 FRD010 m Dintel de hormigón armado, de 65x20 cm. 

     Mano de obra 6,78 €  

     Materiales 34,87 €  

     Medios auxiliares 0,83 €  

     7 % Costes Indirectos 2,97 €  

     Total por m............: 45,45 €  

     Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

    

42 FZB050 m² Limpieza mecánica en seco de fachada de fábrica de mampostería en buen estado de 
conservación, mediante la aplicación sobre la superficie de chorro de aire a presión, 
considerando un grado de complejidad medio. 

     Mano de obra 6,87 €  

     Maquinaria 0,63 €  

     Medios auxiliares 0,15 €  

     7 % Costes Indirectos 0,54 €  

     Total por m²............: 8,19 €  

     Son OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m² 

    

43 G1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones 
provisionales para seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y 
corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre el total de las partidas de ejecución con justificación 
documental de ejecución y costo. 

     Sin descomposición 0,01 €  

     Total por Ud............: 0,01 €  

     Son UN CÉNTIMO por Ud 

 
44 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 

150 l, potencia 1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura. 

     Mano de obra 25,99 €  

     Materiales 269,42 €  

     Medios auxiliares 5,91 €  

     7 % Costes Indirectos 21,09 €  

     Total por Ud............: 322,41 €  

     Son TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
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45 ICB005 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación individual, 
formado por dos paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 0,93 y 
coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, interacumulador de un serpentín de 150 litros. 

     Mano de obra 130,45 €  

     Materiales 2.844,52 €  

     Medios auxiliares 59,50 €  

     7 % Costes Indirectos 212,41 €  

     Total por Ud............: 3.246,88 €  

     Son TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
Ud 

    

46 ICM010 Ud Emisor térmico seco, potencia 1200 W, panel de control con selector de temperatura y 
programador y display digitales. 

     Mano de obra 6,63 €  

     Materiales 350,97 €  

     Medios auxiliares 7,15 €  

     7 % Costes Indirectos 25,53 €  

     Total por Ud............: 390,28 €  

     Son TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

    

47 ICM010b Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y 
programador y display digitales. 

     Mano de obra 7,20 €  

     Materiales 198,09 €  

     Medios auxiliares 4,11 €  

     7 % Costes Indirectos 14,66 €  

     Total por Ud............: 224,06 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

48 ICM010c Ud Emisor térmico seco, potencia 1800 W, panel de control con selector de temperatura y 
programador y display digitales. 

     Mano de obra 7,20 €  

     Materiales 198,09 €  

     Medios auxiliares 4,11 €  

     7 % Costes Indirectos 14,66 €  

     Total por Ud............: 224,06 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 
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49 ICM010d Ud Emisor térmico seco, potencia 2000 W, panel de control con selector de temperatura y 
programador y display digitales. 

     Mano de obra 7,20 €  

     Materiales 198,09 €  

     Medios auxiliares 4,11 €  

     7 % Costes Indirectos 14,66 €  

     Total por Ud............: 224,06 €  

     Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

50 ICM010e Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, 
gama básica, de 600 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x818 mm. 

     Mano de obra 24,08 €  

     Materiales 99,15 €  

     Medios auxiliares 2,46 €  

     7 % Costes Indirectos 8,80 €  

     Total por Ud............: 134,49 €  

     Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

    

51 ICM010f Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, 
gama básica, de 750 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x1120 mm. 

     Mano de obra 24,08 €  

     Materiales 99,15 €  

     Medios auxiliares 2,46 €  

     7 % Costes Indirectos 8,80 €  

     Total por Ud............: 134,49 €  

     Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

    

52 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7. 

     Mano de obra 23,40 €  

     Materiales 227,65 €  

     Medios auxiliares 5,02 €  

     7 % Costes Indirectos 17,92 €  

     Total por Ud............: 273,99 €  

     Son DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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53 IED010 m Derivación individual monofásica empotrada para local comercial u oficina, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 
mm de diámetro. 

     Mano de obra 1,31 €  

     Materiales 21,17 €  

     Medios auxiliares 0,45 €  

     7 % Costes Indirectos 1,61 €  

     Total por m............: 24,54 €  

     Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 

    

54 IEG010 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores 
trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de 
salida y conexión a tierra. 

     Mano de obra 94,79 €  

     Materiales 599,06 €  

     Medios auxiliares 13,88 €  

     7 % Costes Indirectos 49,54 €  

     Total por Ud............: 757,27 €  

     Son SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

55 IEI040 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 208,66 m², compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de 
PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para 
calefacción eléctrica, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema 
de detección y alarma de incendios; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco). 

     Mano de obra 405,29 €  

     Materiales 1.266,94 €  

     Medios auxiliares 33,44 €  

     7 % Costes Indirectos 119,40 €  

     Total por Ud............: 1.825,07 €  

     Son MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud 
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56 IEI040b Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 197,67 m², compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de 
PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para 
calefacción eléctrica, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema 
de detección y alarma de incendios; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco). 

     Mano de obra 385,77 €  

     Materiales 1.213,06 €  

     Medios auxiliares 31,98 €  

     7 % Costes Indirectos 114,16 €  

     Total por Ud............: 1.744,97 €  

     Son MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

57 IEI040c Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 153,4 m², compuesta de: cuadro 
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de 
PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para 
calefacción eléctrica, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema 
de detección y alarma de incendios; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco). 

     Mano de obra 318,55 €  

     Materiales 1.045,28 €  

     Medios auxiliares 27,28 €  

     7 % Costes Indirectos 97,38 €  

     Total por Ud............: 1.488,49 €  

     Son MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por Ud 

    

58 IEL010 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de PVC liso de 125 mm de diámetro. 

     Mano de obra 3,91 €  

     Materiales 26,61 €  

     Medios auxiliares 0,61 €  

     7 % Costes Indirectos 2,18 €  

     Total por m............: 33,31 €  

     Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 
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59 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, formada 
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

     Mano de obra 571,51 €  

     Maquinaria 27,82 €  

     Materiales 101,59 €  

     Medios auxiliares 28,04 €  

     7 % Costes Indirectos 51,03 €  

     Total por Ud............: 779,99 €  

     Son SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

    

60 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con 
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 

     Mano de obra 6,17 €  

     Materiales 44,32 €  

     Medios auxiliares 1,01 €  

     7 % Costes Indirectos 3,61 €  

     Total por Ud............: 55,11 €  

     Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud 

    

61 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

     Mano de obra 1,21 €  

     Materiales 1,79 €  

     Medios auxiliares 0,06 €  

     7 % Costes Indirectos 0,21 €  

     Total por m............: 3,27 €  

     Son TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m 

    

62 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

     Mano de obra 1,52 €  

     Materiales 3,18 €  

     Medios auxiliares 0,09 €  

     7 % Costes Indirectos 0,34 €  

     Total por m............: 5,13 €  

     Son CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m 
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63 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 
fría y caliente. 

     Mano de obra 181,52 €  

     Materiales 93,76 €  

     Medios auxiliares 5,51 €  

     7 % Costes Indirectos 19,66 €  

     Total por Ud............: 300,45 €  

     Son TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

    

64 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bañera pequeña, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 

     Mano de obra 213,65 €  

     Materiales 123,37 €  

     Medios auxiliares 6,74 €  

     7 % Costes Indirectos 24,06 €  

     Total por Ud............: 367,82 €  

     Son TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 

    

65 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave 
de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 
fría y caliente. 

     Mano de obra 113,66 €  

     Materiales 85,67 €  

     Medios auxiliares 3,99 €  

     7 % Costes Indirectos 14,23 €  

     Total por Ud............: 217,55 €  

     Son DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

    

66 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para lavandería con dotación para: lavadero, toma y 
llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 

     Mano de obra 95,82 €  

     Materiales 81,24 €  

     Medios auxiliares 3,54 €  

     7 % Costes Indirectos 12,64 €  

     Total por Ud............: 193,24 €  

     Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud 
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67 IFM010 Ud Montante de 6 m de longitud, empotrado en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; purgador y llave de 
paso de asiento con maneta. 

     Mano de obra 13,50 €  

     Materiales 46,18 €  

     Medios auxiliares 1,19 €  

     7 % Costes Indirectos 4,26 €  

     Total por Ud............: 65,13 €  

     Son SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud 

    

68 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 155 lúmenes. 

     Mano de obra 6,01 €  

     Materiales 37,79 €  

     Medios auxiliares 0,88 €  

     7 % Costes Indirectos 3,13 €  

     Total por Ud............: 47,81 €  

     Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

    

69 IOD002 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2 "GOLMAR". 

     Mano de obra 14,80 €  

     Materiales 21,10 €  

     Medios auxiliares 0,72 €  

     7 % Costes Indirectos 2,56 €  

     Total por Ud............: 39,18 €  

     Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud 

    

70 IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa. 

     Mano de obra 16,26 €  

     Materiales 11,86 €  

     Medios auxiliares 0,56 €  

     7 % Costes Indirectos 2,01 €  

     Total por Ud............: 30,69 €  

     Son TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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71 IOD005 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica. 

     Mano de obra 14,80 €  

     Materiales 73,39 €  

     Medios auxiliares 1,76 €  

     7 % Costes Indirectos 6,30 €  

     Total por Ud............: 96,25 €  

     Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud 

    

72 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

     Mano de obra 2,77 €  

     Materiales 3,44 €  

     Medios auxiliares 0,12 €  

     7 % Costes Indirectos 0,44 €  

     Total por Ud............: 6,77 €  

     Son SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

73 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 

     Mano de obra 2,77 €  

     Materiales 3,44 €  

     Medios auxiliares 0,12 €  

     7 % Costes Indirectos 0,44 €  

     Total por Ud............: 6,77 €  

     Son SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

74 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

     Mano de obra 1,37 €  

     Materiales 40,15 €  

     Medios auxiliares 0,83 €  

     7 % Costes Indirectos 2,96 €  

     Total por Ud............: 45,31 €  

     Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
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75 ISB010 m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con 
junta elástica. 

     Mano de obra 9,33 €  

     Materiales 12,92 €  

     Medios auxiliares 0,45 €  

     7 % Costes Indirectos 1,59 €  

     Total por m............: 24,29 €  

     Son VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m 

    

76 ISB010b m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 63 mm de diámetro, unión con junta 
elástica. 

     Mano de obra 8,65 €  

     Materiales 11,63 €  

     Medios auxiliares 0,41 €  

     7 % Costes Indirectos 1,45 €  

     Total por m............: 22,14 €  

     Son VEINTIDOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m 

    

77 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color 
gris claro. 

     Mano de obra 5,96 €  

     Materiales 5,15 €  

     Medios auxiliares 0,22 €  

     7 % Costes Indirectos 0,79 €  

     Total por m............: 12,12 €  

     Son DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m 

    

78 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

     Mano de obra 1,65 €  

     Materiales 5,17 €  

     Medios auxiliares 0,14 €  

     7 % Costes Indirectos 0,49 €  

     Total por m............: 7,45 €  

     Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
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79 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

     Mano de obra 1,46 €  

     Materiales 4,10 €  

     Medios auxiliares 0,11 €  

     7 % Costes Indirectos 0,40 €  

     Total por m............: 6,07 €  

     Son SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m 

    

80 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, empotrado. 

     Mano de obra 3,42 €  

     Materiales 16,15 €  

     Medios auxiliares 0,39 €  

     7 % Costes Indirectos 1,40 €  

     Total por Ud............: 21,36 €  

     Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

81 ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 
4 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de 
acabado en cabina de 1100x1300x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar 
de 1000x2000 mm. 

     Mano de obra 1.809,43 €  

     Materiales 12.706,93 €  

     Medios auxiliares 290,33 €  

     7 % Costes Indirectos 1.036,47 €  

     Total por Ud............: 15.843,16 €  

     Son QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

82 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un 
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u 
hormigón (no incluida en este precio). 

     Mano de obra 4,65 €  

     Materiales 8,53 €  

     Medios auxiliares 0,26 €  

     7 % Costes Indirectos 0,94 €  

     Total por m²............: 14,38 €  

     Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
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83 NAT010 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor. 

     Mano de obra 2,25 €  

     Materiales 2,67 €  

     Medios auxiliares 0,10 €  

     7 % Costes Indirectos 0,35 €  

     Total por m²............: 5,37 €  

     Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

    

84 NIM011 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa imprimación 
con imprimación asfáltica, tipo EB (rendimiento: 0,35 kg/m²). 

     Mano de obra 5,06 €  

     Materiales 7,03 €  

     Medios auxiliares 0,24 €  

     7 % Costes Indirectos 0,86 €  

     Total por m²............: 13,19 €  

     Son TRECE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m² 

    

85 PAI015 Ud Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja, 205x82,5x4,5 cm, acabado 
galvanizado con tratamiento antihuellas, con rejillas de ventilación. 

     Mano de obra 6,89 €  

     Materiales 110,79 €  

     Medios auxiliares 2,35 €  

     7 % Costes Indirectos 8,40 €  

     Total por Ud............: 128,43 €  

     Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 

    

86 PDB020 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para 
escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

     Mano de obra 41,50 €  

     Materiales 15,24 €  

     Medios auxiliares 1,13 €  

     7 % Costes Indirectos 4,05 €  

     Total por m............: 61,92 €  

     Son SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
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87 PDB030 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con 
bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado. 

     Mano de obra 37,98 €  

     Materiales 54,67 €  

     Medios auxiliares 1,85 €  

     7 % Costes Indirectos 6,62 €  

     Total por m............: 101,12 €  

     Son CIENTO UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m 

    

88 PDB030b m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con 
bastidor doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para hueco 
poligonal de forjado. 

     Mano de obra 47,46 €  

     Materiales 54,39 €  

     Medios auxiliares 2,04 €  

     7 % Costes Indirectos 7,27 €  

     Total por m............: 111,16 €  

     Son CIENTO ONCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m 

    

89 PEH010 Ud Puerta blindada de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, 
barnizada en taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 
130x40 mm; galces de MDF rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de 
MDF rechapado de roble macizo de 70x10 mm. 

     Mano de obra 82,99 €  

     Materiales 544,76 €  

     Medios auxiliares 12,56 €  

     7 % Costes Indirectos 44,82 €  

     Total por Ud............: 685,13 €  

     Son SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud 

    

90 PEH010b Ud Puerta blindada de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, 
barnizada en taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 
130x40 mm; galces de MDF rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de 
MDF rechapado de roble macizo de 70x10 mm. 

     Mano de obra 82,99 €  

     Materiales 578,58 €  

     Medios auxiliares 13,23 €  

     7 % Costes Indirectos 47,24 €  

     Total por Ud............: 722,04 €  

     Son SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
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91 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble 
macizo de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera de roble macizo de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 
mm. 

     Mano de obra 29,65 €  

     Materiales 157,05 €  

     Medios auxiliares 3,73 €  

     7 % Costes Indirectos 13,33 €  

     Total por Ud............: 203,76 €  

     Son DOSCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 

    

92 PPM010b Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x100x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble 
macizo de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 
mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio traslúcido 
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

     Mano de obra 33,84 €  

     Materiales 142,58 €  

     Medios auxiliares 3,53 €  

     7 % Costes Indirectos 12,60 €  

     Total por Ud............: 192,55 €  

     Son CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 

    

93 PPM010c Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble 
macizo de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 
mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio traslúcido 
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

     Mano de obra 33,84 €  

     Materiales 142,58 €  

     Medios auxiliares 3,53 €  

     7 % Costes Indirectos 12,60 €  

     Total por Ud............: 192,55 €  

     Son CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
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94 PPM010d Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x110x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y 
armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble 
macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo 
de 70x10 mm. 

     Mano de obra 39,56 €  

     Materiales 177,93 €  

     Medios auxiliares 4,35 €  

     7 % Costes Indirectos 15,53 €  

     Total por Ud............: 237,37 €  

     Son DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

95 PPM010e Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y 
armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera de roble 
macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo 
de 70x10 mm. 

     Mano de obra 39,56 €  

     Materiales 177,93 €  

     Medios auxiliares 4,35 €  

     7 % Costes Indirectos 15,53 €  

     Total por Ud............: 237,37 €  

     Son DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

96 PPM010f Ud Puerta de paso de vaivén, de dos hojas de 115x0,6x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 
mm. 

     Mano de obra 46,13 €  

     Materiales 260,43 €  

     Medios auxiliares 6,13 €  

     7 % Costes Indirectos 21,89 €  

     Total por Ud............: 334,58 €  

     Son TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
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97 PSY100 m² Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, 
con tabique simple, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada 
por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una 
separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la 
cual se atornilla una placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 
borde afinado, cortafuego y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma. 

     Mano de obra 9,86 €  

     Materiales 21,94 €  

     Medios auxiliares 0,64 €  

     7 % Costes Indirectos 2,27 €  

     Total por m²............: 34,71 €  

     Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 

    

98 PTZ010 m² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
(borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

     Mano de obra 12,14 €  

     Materiales 2,38 €  

     Medios auxiliares 0,29 €  

     7 % Costes Indirectos 1,04 €  

     Total por m²............: 15,85 €  

     Son QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

    

99 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

     Mano de obra 3,54 €  

     Medios auxiliares 0,14 €  

     7 % Costes Indirectos 0,26 €  

     Total por m²............: 3,94 €  

     Son TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 

    

100 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra 
incendios. 

     Mano de obra 0,16 €  

     Medios auxiliares 0,01 €  

     7 % Costes Indirectos 0,01 €  

     Total por m²............: 0,18 €  

     Son DIECIOCHO CÉNTIMOS por m² 
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101 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior. 

     Mano de obra 0,61 €  

     Medios auxiliares 0,02 €  

     7 % Costes Indirectos 0,04 €  

     Total por m²............: 0,67 €  

     Son SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

    

102 PYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

     Mano de obra 1,81 €  

     Medios auxiliares 0,07 €  

     7 % Costes Indirectos 0,13 €  

     Total por m²............: 2,01 €  

     Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 

    

103 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios. 

     Mano de obra 0,68 €  

     Medios auxiliares 0,03 €  

     7 % Costes Indirectos 0,05 €  

     Total por m²............: 0,76 €  

     Son SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 

    

104 PYA020b Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 
469 m². 

     Mano de obra 477,98 €  

     Medios auxiliares 9,56 €  

     7 % Costes Indirectos 34,13 €  

     Total por Ud............: 521,67 €  

     Son QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

105 RAG011 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte 
de mampostería en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

     Mano de obra 11,11 €  

     Materiales 8,75 €  

     Medios auxiliares 0,40 €  

     7 % Costes Indirectos 1,42 €  

     Total por m²............: 21,68 €  

     Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
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106 RAG012 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte 
de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
normal, C1, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC y ángulos de 
PVC. 

     Mano de obra 11,01 €  

     Materiales 12,32 €  

     Medios auxiliares 0,47 €  

     7 % Costes Indirectos 1,67 €  

     Total por m²............: 25,47 €  

     Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

    

107 RBB010 m² Revestimiento de techos con enfoscado a buena vista de mortero de cal hidráulica, 
acabado bruñido, espesor 15 mm. 

     Mano de obra 12,32 €  

     Materiales 7,20 €  

     Medios auxiliares 0,39 €  

     7 % Costes Indirectos 1,39 €  

     Total por m²............: 21,30 €  

     Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m² 

    

108 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la 
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del 
soporte de hormigón, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 

     Mano de obra 6,68 €  

     Materiales 3,74 €  

     Medios auxiliares 0,21 €  

     7 % Costes Indirectos 0,74 €  

     Total por m²............: 11,37 €  

     Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 

    

109 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos 
de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

     Mano de obra 5,53 €  

     Materiales 3,28 €  

     Medios auxiliares 0,18 €  

     7 % Costes Indirectos 0,63 €  

     Total por m²............: 9,62 €  

     Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 
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110 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
verticales interiores de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

     Mano de obra 5,53 €  

     Materiales 3,28 €  

     Medios auxiliares 0,18 €  

     7 % Costes Indirectos 0,63 €  

     Total por m²............: 9,62 €  

     Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 

    

111 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, recibidas con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

     Mano de obra 9,12 €  

     Materiales 9,32 €  

     Medios auxiliares 0,37 €  

     7 % Costes Indirectos 1,32 €  

     Total por m²............: 20,13 €  

     Son VEINTE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m² 

    

112 RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 40x40 cm, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

     Mano de obra 10,13 €  

     Materiales 9,19 €  

     Medios auxiliares 0,39 €  

     7 % Costes Indirectos 1,38 €  

     Total por m²............: 21,09 €  

     Son VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m² 

    

113 RSG010c m² Solado de baldosas cerámicas de gres monococción, de 25x25 cm, recibidas con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 

     Mano de obra 10,13 €  

     Materiales 9,19 €  

     Medios auxiliares 0,39 €  

     7 % Costes Indirectos 1,38 €  

     Total por m²............: 21,09 €  

     Son VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m² 
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114 RSG020 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

     Mano de obra 2,60 €  

     Materiales 3,18 €  

     Medios auxiliares 0,12 €  

     7 % Costes Indirectos 0,41 €  

     Total por m............: 6,31 €  

     Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 

    

115 RSG020b m Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 

     Mano de obra 2,60 €  

     Materiales 3,18 €  

     Medios auxiliares 0,12 €  

     7 % Costes Indirectos 0,41 €  

     Total por m............: 6,31 €  

     Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 

    

116 RSG020c m Rodapié cerámico de gres monococción, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 

     Mano de obra 2,60 €  

     Materiales 3,18 €  

     Medios auxiliares 0,12 €  

     7 % Costes Indirectos 0,41 €  

     Total por m............: 6,31 €  

     Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 

    

117 RSM020 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble de 700x70 
mm, colocado a rompejuntas sobre viguetas de madera de pino de 18x10 cm, fijados 
mecánicamente al soporte cada 25 cm, dispuestos sobre film de polietileno. 

     Mano de obra 27,52 €  

     Materiales 44,38 €  

     Medios auxiliares 1,44 €  

     7 % Costes Indirectos 5,13 €  

     Total por m²............: 78,47 €  

     Son SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
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118 RSM050 m Rodapié macizo de roble 10x1,4 cm. 

     Mano de obra 1,91 €  

     Materiales 3,47 €  

     Medios auxiliares 0,11 €  

     7 % Costes Indirectos 0,38 €  

     Total por m............: 5,87 €  

     Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

    

119 RSN020b m² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo y vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, 
armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y 
capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y 
aditivos, rendimiento 5 kg/m². 

     Mano de obra 13,25 €  

     Maquinaria 3,66 €  

     Materiales 13,00 €  

     Medios auxiliares 0,60 €  

     7 % Costes Indirectos 2,14 €  

     Total por m²............: 32,65 €  

     Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 

    

120 RSN200 m² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 

     Mano de obra 5,65 €  

     Maquinaria 0,94 €  

     Medios auxiliares 0,13 €  

     7 % Costes Indirectos 0,47 €  

     Total por m²............: 7,19 €  

     Son SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m² 

    

121 RTC015 m² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con 
resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le 
confiere estabilidad frente al fuego. 

     Mano de obra 7,38 €  

     Materiales 24,64 €  

     Medios auxiliares 0,64 €  

     7 % Costes Indirectos 2,29 €  

     Total por m²............: 34,95 €  

     Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

122 RTC015b m² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por 
una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, con 
alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

     Mano de obra 6,42 €  

     Materiales 15,70 €  

     Medios auxiliares 0,44 €  

     7 % Costes Indirectos 1,58 €  

     Total por m²............: 24,14 €  

     Son VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m² 

    

123 SCE030 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 

     Mano de obra 22,74 €  

     Materiales 277,71 €  

     Medios auxiliares 6,01 €  

     7 % Costes Indirectos 21,45 €  

     Total por Ud............: 327,91 €  

     Son TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 

    

124 SCE040 Ud Horno eléctrico multifunción. 

     Mano de obra 6,51 €  

     Materiales 258,37 €  

     Medios auxiliares 5,30 €  

     7 % Costes Indirectos 18,91 €  

     Total por Ud............: 289,09 €  

     Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud 

    

125 SCF010b Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, con grifería 
monomando serie básica acabado cromado, con aireador. 

     Mano de obra 19,94 €  

     Materiales 198,77 €  

     Medios auxiliares 4,37 €  

     7 % Costes Indirectos 15,62 €  

     Total por Ud............: 238,70 €  

     Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

126 SCM010 Ud Amueblamiento de cocina con 6,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,1 m de 
muebles altos, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas 
caras, cantos verticales postformados, cantos horizontales de 1,5 mm de grueso. 

     Mano de obra 344,97 €  

     Materiales 2.043,75 €  

     Medios auxiliares 47,77 €  

     7 % Costes Indirectos 170,55 €  

     Total por Ud............: 2.607,04 €  

     Son DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud 

    

127 SMS010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de 
porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador; bañera pequeña acrílica gama básica, 
color blanco, de 90x60 cm, equipada con grifería monomando y acabado cromado; 
bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado. 

     Mano de obra 78,74 €  

     Materiales 568,01 €  

     Medios auxiliares 12,94 €  

     7 % Costes Indirectos 46,18 €  

     Total por Ud............: 705,87 €  

     Son SETECIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 

    

128 SMS010b Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de 
porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 650x515 mm con 
grifería monomando, acabado cromado, con aireador. 

     Mano de obra 42,66 €  

     Materiales 271,22 €  

     Medios auxiliares 6,28 €  

     7 % Costes Indirectos 22,41 €  

     Total por Ud............: 342,57 €  

     Son TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

129 SNP010b Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 70 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 
cm de espesor, con el borde recto. 

     Mano de obra 68,87 €  

     Materiales 236,04 €  

     Medios auxiliares 6,10 €  

     7 % Costes Indirectos 21,77 €  

     Total por Ud............: 332,78 €  

     Son TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

    

130 UMG010 Ud Conjunto de juegos infantiles, para 81 m² de área de ocupación, compuesto por 
columpio, casa con mesas y bancos, equipo oscilante, balancín y tobogán. 

     Mano de obra 346,93 €  

     Materiales 8.728,36 €  

     Medios auxiliares 181,51 €  

     7 % Costes Indirectos 647,98 €  

     Total por Ud............: 9.904,78 €  

     Son NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 

    

131 UMG110 Ud Complemento del sistema de pavimentación exterior, para integrar en el pavimento 
existente, con diseño que imita un juego para niños de 5 parejas, formadas por un dibujo y 
su silueta monocolor asociada, enfocado a reforzar el conocimiento de las formas y su 
asociación, premiando la respuesta correcta mediante el sonido, formado por 18 m² de 
pavimento de baldosas de gres porcelánico, 10 baldosas serie Urban Unik Sens, con 
sensores electrónicos incorporados y una unidad de control Civis Play Duo Centro Control, 
con placa electrónica incorporada; incluso módulo de control y fuente de alimentación, 
todo ello recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, con deslizamiento 
reducido, rejuntado con mortero técnico coloreado, C G2, para rejuntado de baldosas 
cerámicas, con junta de entre 3 y 15 mm y limpieza final con limpiador químico. 

     Mano de obra 202,82 €  

     Materiales 2.988,20 €  

     Medios auxiliares 63,82 €  

     7 % Costes Indirectos 227,84 €  

     Total por Ud............: 3.482,68 €  

     Son TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por Ud 
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Cuadro de precios auxiliares  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

132 UNM020 m³ Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón, de hasta 3 m de 
altura, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m³, sin incluir encofrado. 

     Mano de obra 11,23 €  

     Materiales 60,95 €  

     Medios auxiliares 1,44 €  

     7 % Costes Indirectos 5,15 €  

     Total por m³............: 78,77 €  

     Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 

    

133 X1 Ud P.A. ( A Justificar) De control de recepción y de materiales e instalaciones no incluido en 
las partidas anteriores, que sean realizados por indicaciones de la Dirección de Ejecución 
de la obra, para aquellos materiales que no dispongan de marca o sello de calidad. CM: 
Hasta el 1% sobre el total de las partidas de ejecución, con justificación documental de 
ensayos y costos. 

     Sin descomposición 0,01 €  

     Total por Ud............: 0,01 €  

     Son UN CÉNTIMO por Ud 

    

134 Y1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones 
provisionales para seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y 
corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre el total de las partidas de ejecución con justificación 
documental de ejecución y costo. 

     Sin descomposición 0,03 €  

     Total por Ud............: 0,03 €  

     Son TRES CÉNTIMOS por Ud 

    

135 ZFT011 m² Rehabilitación energética de fachadas mediante el sistema de aislamiento termoacústico 
y trasdosado autoportante, colocado por el interior de cerramientos verticales, formado 
por el trasdosado con placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 1 

     Mano de obra 17,92 €  

     Materiales 19,18 €  

     Medios auxiliares 0,74 €  

     7 % Costes Indirectos 2,65 €  

     Total por m²............: 40,49 €  

     Son CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
      

 

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 62 de 203  

 

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 63 de 203  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- CUADRO DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS 

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 64 de 203  

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 65 de 203  

1 CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

1.1 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, con martillo 
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 0,347 h Martillo neumático. 2,79 € 0,97 € 

 0,174 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 2,61 € 0,45 € 

 0,135 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 6,21 € 0,84 € 

 0,116 h Oficial 1ª soldador. 15,52 € 1,80 € 

 0,163 h Peón especializado construcción. 14,47 € 2,36 € 

 0,305 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 4,26 € 

 2,000 % Medios auxiliares 10,68 € 0,21 € 

            7,000 % Costes indirectos 10,89 € 0,76 € 

           Precio total por m²  .  11,65 € 

    

1.2 DEM020 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero de madera 
machihembrado, con medios manuales y motosierra, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 1,054 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia. 2,62 € 2,76 € 

 0,887 h Peón especializado construcción. 14,47 € 12,83 € 

 2,000 % Medios auxiliares 15,59 € 0,31 € 

            7,000 % Costes indirectos 15,90 € 1,11 € 

           Precio total por m²  .  17,01 € 

    

1.3 DEH020 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, 
entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con 
medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 1,127 h Martillo neumático. 2,79 € 3,14 € 

 0,563 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 4,74 € 2,67 € 

 0,241 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 6,21 € 1,50 € 

 0,207 h Oficial 1ª soldador. 15,52 € 3,21 € 

 1,007 h Peón especializado construcción. 14,47 € 14,57 € 

 0,783 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 10,94 € 

 2,000 % Medios auxiliares 36,03 € 0,72 € 

            7,000 % Costes indirectos 36,75 € 2,57 € 

           Precio total por m²  .  39,32 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

1.4 DEM070 m² Desmontaje de entarimado de 3 mm de espesor, de tablas machihembradas de madera, clavadas 
a las viguetas del forjado, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 0,191 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,67 € 

 2,000 % Medios auxiliares 2,67 € 0,05 € 

            7,000 % Costes indirectos 2,72 € 0,19 € 

           Precio total por m²  .  2,91 € 

1.5 DEH060 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con 
medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 0,986 h Martillo neumático. 2,79 € 2,75 € 

 0,493 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 4,74 € 2,34 € 

 0,256 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 6,21 € 1,59 € 

 0,222 h Oficial 1ª soldador. 15,52 € 3,45 € 

 0,887 h Peón especializado construcción. 14,47 € 12,83 € 

 0,887 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 12,39 € 

 2,000 % Medios auxiliares 35,35 € 0,71 € 

            7,000 % Costes indirectos 36,06 € 2,52 € 

           Precio total por m²  .  38,58 € 

1.6 DPE020b Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a la edificación de carpintería de madera, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 0,192 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 2,98 € 

 0,192 h Ayudante carpintero. 14,76 € 2,83 € 

 2,000 % Medios auxiliares 5,81 € 0,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,93 € 0,42 € 

           Precio total por Ud  .  6,35 € 

1.7 DPP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 0,198 h Ayudante carpintero. 14,76 € 2,92 € 

 2,000 % Medios auxiliares 2,92 € 0,06 € 

            7,000 % Costes indirectos 2,98 € 0,21 € 

           Precio total por Ud  .  3,19 € 

1.8 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 0,296 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 4,14 € 

 2,000 % Medios auxiliares 4,14 € 0,08 € 

            7,000 % Costes indirectos 4,22 € 0,30 € 

           Precio total por m²  .  4,52 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

1.9 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, edificación aislada; con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 2,336 h Ayudante electricista. 14,62 € 34,15 € 

 4,672 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 65,27 € 

 2,000 % Medios auxiliares 99,42 € 1,99 € 

            7,000 % Costes indirectos 101,41 € 7,10 € 

           Precio total por Ud  .  108,51 € 

1.10 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una 
superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

 5,280 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 83,32 € 

 5,280 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 73,76 € 

 2,000 % Medios auxiliares 157,08 € 3,14 € 

            7,000 % Costes indirectos 160,22 € 11,22 € 

           Precio total por Ud  .  171,44 € 

1.11 DRA010 m² Demolición de alicatado de gres y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 0,578 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 8,07 € 

 2,000 % Medios auxiliares 8,07 € 0,16 € 

            7,000 % Costes indirectos 8,23 € 0,58 € 

           Precio total por m²  .  8,81 € 

1.12 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

 0,478 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 7,54 € 

 0,538 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 7,52 € 

 2,000 % Medios auxiliares 15,06 € 0,30 € 

            7,000 % Costes indirectos 15,36 € 1,08 € 

           Precio total por Ud  .  16,44 € 

1.13 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

 0,522 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 8,24 € 

 0,457 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 6,38 € 

 2,000 % Medios auxiliares 14,62 € 0,29 € 

            7,000 % Costes indirectos 14,91 € 1,04 € 

           Precio total por Ud  .  15,95 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

1.14 DIC040 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 0,967 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 15,26 € 

 0,967 h Ayudante calefactor. 14,62 € 14,14 € 

 2,000 % Medios auxiliares 29,40 € 0,59 € 

            7,000 % Costes indirectos 29,99 € 2,10 € 

           Precio total por Ud  .  32,09 € 

1.15 DIC010 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 0,698 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 11,01 € 

 0,698 h Ayudante calefactor. 14,62 € 10,20 € 

 2,000 % Medios auxiliares 21,21 € 0,42 € 

            7,000 % Costes indirectos 21,63 € 1,51 € 

           Precio total por Ud  .  23,14 € 

1.16 DRS041 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 0,044 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 0,61 € 

 2,000 % Medios auxiliares 0,61 € 0,01 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,62 € 0,04 € 

           Precio total por m  .  0,66 € 

1.17 DEC040b m³ Apertura de hueco en muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra granítica, en 
seco, con martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 1,973 h Martillo neumático. 2,79 € 5,50 € 

 0,986 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 4,74 € 4,67 € 

 2,662 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 37,19 € 

 1,775 h Peón especializado construcción. 14,47 € 25,68 € 

 2,000 % Medios auxiliares 73,04 € 1,46 € 

            7,000 % Costes indirectos 74,50 € 5,22 € 

           Precio total por m³  .  79,72 € 

1.18 DRT020 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 0,275 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 3,84 € 

 2,000 % Medios auxiliares 3,84 € 0,08 € 

            7,000 % Costes indirectos 3,92 € 0,27 € 

           Precio total por m²  .  4,19 € 
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2 CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

2.1 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

 0,026 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia. 2,62 € 0,07 € 

 0,018 h Pala cargadora sobre neumáticos 85 CV/1,2 m³. 41,97 € 0,76 € 

 0,065 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 0,91 € 

 2,000 % Medios auxiliares 1,74 € 0,03 € 

            7,000 % Costes indirectos 1,77 € 0,12 € 

           Precio total por m²  .  1,89 € 

2.2 ADL015 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

 0,330 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia. 2,62 € 0,86 € 

 0,757 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 10,58 € 

 2,000 % Medios auxiliares 11,44 € 0,23 € 

            7,000 % Costes indirectos 11,67 € 0,82 € 

           Precio total por Ud  .  12,49 € 

2.3 ADL015b Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

 0,659 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia. 2,62 € 1,73 € 

 1,297 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 18,12 € 

 2,000 % Medios auxiliares 19,85 € 0,40 € 

            7,000 % Costes indirectos 20,25 € 1,42 € 

           Precio total por Ud  .  21,67 € 

2.4 ADV010 m³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 

 0,166 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 33,58 € 5,57 € 

 0,060 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 0,84 € 

 2,000 % Medios auxiliares 6,41 € 0,13 € 

            7,000 % Costes indirectos 6,54 € 0,46 € 

           Precio total por m³  .  7,00 € 

2.5 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

 0,419 h Dumper autocargable de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 20,83 € 8,73 € 

 2,000 % Medios auxiliares 8,73 € 0,17 € 

            7,000 % Costes indirectos 8,90 € 0,62 € 

           Precio total por m³  .  9,52 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

2.6 ASI020 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 225x450 
mm. 

 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC 
de 250x250 mm. 

14,47 € 14,47 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,65 € 0,65 € 

 0,374 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 5,90 € 

 2,000 % Medios auxiliares 21,02 € 0,42 € 

            7,000 % Costes indirectos 21,44 € 1,50 € 

           Precio total por Ud  .  22,94 € 

2.7 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

 0,065 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

93,51 € 6,08 € 

 1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de 
registro. 

13,52 € 13,52 € 

 1,233 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 4,74 € 5,84 € 

 3,163 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 48,33 € 

 4,744 h Peón especializado construcción. 14,47 € 68,65 € 

 2,000 % Medios auxiliares 142,42 € 2,85 € 

            7,000 % Costes indirectos 145,27 € 10,17 € 

           Precio total por Ud  .  155,44 € 

2.8 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 0,313 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 € 3,28 € 

 
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1. 

9,40 € 9,87 € 

 0,049 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,36 € 0,41 € 

 0,025 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 0,44 € 

 0,031 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 8,39 € 0,26 € 

 0,230 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 7,68 € 1,77 € 

 0,003 h Camión con cuba de agua. 32,64 € 0,10 € 

 0,094 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 1,44 € 

 0,166 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,32 € 

 0,103 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 1,63 € 

 0,052 h Ayudante fontanero. 14,62 € 0,76 € 

 2,000 % Medios auxiliares 22,28 € 0,45 € 

            7,000 % Costes indirectos 22,73 € 1,59 € 

           Precio total por m  .  24,32 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

2.9 ASA010b Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

57,58 € 10,77 € 

 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,20 € 24,40 € 

 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

93,51 € 4,21 € 

 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,32 € 4,32 € 

 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3. 

121,09 € 2,79 € 

 2,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,25 € 0,50 € 

 0,436 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,98 € 0,86 € 

 0,038 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

60,81 € 2,31 € 

 0,746 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,31 € 4,71 € 

 1,898 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 29,00 € 

 3,060 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 42,75 € 

 2,000 % Medios auxiliares 126,62 € 2,53 € 

            7,000 % Costes indirectos 129,15 € 9,04 € 

           Precio total por Ud  .  138,19 € 

2.10 ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

 0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

57,58 € 10,48 € 

 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,20 € 24,40 € 

 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

93,51 € 4,21 € 

 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,19 € 5,19 € 

 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3. 

121,09 € 2,79 € 

 2,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,25 € 0,50 € 

 0,436 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,98 € 0,86 € 

 0,038 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

60,81 € 2,31 € 

 0,746 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,31 € 4,71 € 

 1,779 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 27,18 € 

 2,977 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 41,59 € 

 2,000 % Medios auxiliares 124,22 € 2,48 € 

            7,000 % Costes indirectos 126,70 € 8,87 € 

           Precio total por Ud  .  135,57 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

2.11 ASA010c Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de fábrica, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

 0,192 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

57,58 € 11,06 € 

 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,20 € 24,40 € 

 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

93,51 € 4,21 € 

 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3. 

121,09 € 2,79 € 

 
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de 

olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas 
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás 
accesorios. 

7,20 € 7,20 € 

 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x6 cm. 16,34 € 16,34 € 

 1,000 Ud Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, salida horizontal, con rejilla homologada 
de PVC, 250x250 mm y 90/110 mm de diámetro de salida. 

13,61 € 13,61 € 

 0,746 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,31 € 4,71 € 

 2,016 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 30,80 € 

 3,143 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 43,91 € 

 2,000 % Medios auxiliares 159,03 € 3,18 € 

            7,000 % Costes indirectos 162,21 € 11,35 € 

           Precio total por Ud  .  173,56 € 

2.12 ANS010 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con 
cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, 
para base de un solado. 

 2,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para soleras. 0,03 € 0,06 € 

 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,04 € 1,25 € 

 0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central con aditivo hidrófugo, vertido con 
cubilote. 

46,36 € 9,74 € 

 
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, 

de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 

1,21 € 0,06 € 

 0,048 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 8,39 € 0,40 € 

 0,111 h Regla vibrante de 3 m. 4,08 € 0,45 € 

 0,148 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 2,26 € 

 0,148 h Ayudante construcción. 14,65 € 2,17 € 

 0,074 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 1,03 € 

 2,000 % Medios auxiliares 17,42 € 0,35 € 

            7,000 % Costes indirectos 17,77 € 1,24 € 

           Precio total por m²  .  19,01 € 
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3 CAPÍTULO 3.- CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

3.1 CVF010 m³ Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con 50 kg/m3 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la 
cimentación. 

 1,800 m² Encofrado con panel metálico en cimentaciones. 3,88 € 6,98 € 

 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 

0,68 € 34,00 € 

 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 43,35 € 47,69 € 

 0,329 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 5,03 € 

 0,329 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 4,60 € 

 2,000 % Medios auxiliares 98,30 € 1,97 € 

            7,000 % Costes indirectos 100,27 € 7,02 € 

           Precio total por m³  .  107,29 € 

3.2 UNM020 m³ Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón, de hasta 3 m de altura, de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 22 kg/m³, sin incluir encofrado. 

 8,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para muros. 0,04 € 0,32 € 

 22,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 

0,68 € 14,96 € 

 0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

2,91 € 0,15 € 

 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 43,35 € 45,52 € 

 0,384 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 5,87 € 

 0,384 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 5,36 € 

 2,000 % Medios auxiliares 72,18 € 1,44 € 

            7,000 % Costes indirectos 73,62 € 5,15 € 

           Precio total por m³  .  78,77 € 
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4 CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

4.1 EHE010 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 
500 S, 18 kg/m², e=25 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 

 1,250 m² Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón 
armado, a una altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y tableros de madera. 

20,67 € 25,84 € 

 0,900 m² Montaje y desmontaje de encofrado para formación de peldañeado en losas 
inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y tableros de madera. 

11,31 € 10,18 € 

 3,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,05 € 0,15 € 

 18,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 

0,68 € 12,24 € 

 0,275 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 43,35 € 11,92 € 

 0,660 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 10,08 € 

 0,660 h Ayudante construcción. 14,65 € 9,67 € 

 0,330 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 4,61 € 

 2,000 % Medios auxiliares 84,69 € 1,69 € 

            7,000 % Costes indirectos 86,38 € 6,05 € 

           Precio total por m²  .  92,43 € 

4.2 EHV010 m³ Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura 
libre. 

 
3,500 m² Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 

encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de hormigón 
armado, hasta 3 m de altura libre de planta. 

29,25 € 102,38 € 

 4,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para vigas. 0,05 € 0,20 € 

 150,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 

0,68 € 102,00 € 

 1,000 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 43,35 € 43,35 € 

 0,223 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 3,41 € 

 0,223 h Ayudante construcción. 14,65 € 3,27 € 

 0,111 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 1,55 € 

 2,000 % Medios auxiliares 256,16 € 5,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 261,28 € 18,29 € 

           Precio total por m³  .  279,57 € 

4.3 EMT020 m² Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble macizo, de 700x70 mm y 25 mm de 
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. 

 1,100 m² Tabla machihembrada de pino silvestre, de 800x150 mm y 25 mm de espesor, para 
entablado en forjados de madera. 

13,62 € 14,98 € 

 0,100 kg Clavos de acero. 1,00 € 0,10 € 

 0,217 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 3,37 € 

 0,217 h Ayudante carpintero. 14,76 € 3,20 € 

 2,000 % Medios auxiliares 21,65 € 0,43 € 

            7,000 % Costes indirectos 22,08 € 1,55 € 

           Precio total por m²  .  23,63 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

4.4 EHU020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen 
total de hormigón 0,168 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 14 kg/m²; 
forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 
60x25x20 cm; malla electrosoldada ME 20x30, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; soportes con altura libre de hasta 3 m. 

 0,500 Ud Separador de plástico rígido, homologado para soportes. 0,04 € 0,02 € 

 
0,350 m² Montaje y desmontaje de encofrado para soportes de hormigón armado de sección 

rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, realizado con chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, incluso p/p de accesorios de montaje, aplicación de líquido 
desencofrante y limpieza de las chapas. Amortizable en 50 usos. 

8,86 € 3,10 € 

 
0,280 m² Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 

encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de hormigón 
armado, hasta 3 m de altura libre de planta. 

29,25 € 8,19 € 

 
0,820 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional 

de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. 

2,28 € 1,87 € 

 4,500 Ud Bovedilla cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales, según UNE 67020. 0,75 € 3,38 € 

 0,100 m Molde de poliestireno expandido para cornisa. 7,44 € 0,74 € 

 0,165 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 3,30 € 0,54 € 

 0,908 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 3,52 € 3,20 € 

 0,495 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,01 € 1,98 € 

 0,083 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,91 € 0,41 € 

 0,800 Ud Separador de plástico rígido, homologado para vigas. 0,05 € 0,04 € 

 14,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 

0,68 € 9,52 € 

 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,04 € 1,14 € 

 0,168 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 43,35 € 7,28 € 

 0,569 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 8,69 € 

 0,569 h Ayudante construcción. 14,65 € 8,34 € 

 0,285 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 3,98 € 

 2,000 % Medios auxiliares 62,42 € 1,25 € 

            7,000 % Costes indirectos 63,67 € 4,46 € 

           Precio total por m²  .  68,13 € 

4.5 EMV010 m³ Viga de madera aserrada de roble macizo, de 10x10 a 10x20 cm de sección y hasta 6 m de longitud, 
calidad MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, 
trabajada en taller. 

 

1,000 m³ Madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) España con acabado cepillado, 
para viga de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en 
sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller. 

244,10 € 244,10 € 

 8,495 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 131,93 € 

 4,247 h Ayudante carpintero. 14,76 € 62,69 € 

 2,000 % Medios auxiliares 438,72 € 8,77 € 

            7,000 % Costes indirectos 447,49 € 31,32 € 

           Precio total por m³  .  478,81 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

4.6 EHN010 m³ Pilar pantalla de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 20 cm, encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir. 

 8,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para muros. 0,04 € 0,32 € 

 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 

0,68 € 34,00 € 

 10,000 m² Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles metálicos modulares, 
hasta 6 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de instalaciones. 

21,81 € 218,10 € 

 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 43,35 € 45,52 € 

 0,470 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 7,18 € 

 0,470 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 6,57 € 

 2,000 % Medios auxiliares 311,69 € 6,23 € 

            7,000 % Costes indirectos 317,92 € 22,25 € 

           Precio total por m³  .  340,17 € 
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5 CAPÍTULO 5.- PARTICIONES EXTERIORES 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

5.1 FZB050 m² Limpieza mecánica en seco de fachada de fábrica de mampostería en buen estado de 
conservación, mediante la aplicación sobre la superficie de chorro de aire a presión, considerando 
un grado de complejidad medio. 

 0,264 h Equipo de chorro de aire a presión. 2,40 € 0,63 € 

 0,231 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 3,53 € 

 0,231 h Peón especializado construcción. 14,47 € 3,34 € 

 2,000 % Medios auxiliares 7,50 € 0,15 € 

            7,000 % Costes indirectos 7,65 € 0,54 € 

           Precio total por m²  .  8,19 € 

5.2 FRD010 m Dintel de hormigón armado, de 65x20 cm. 

 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15, confeccionado en obra 
con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3. 

70,59 € 0,35 € 

 1,050 m Dintel de hormigón polímero, de 22x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero 
galvanizado. 

32,88 € 34,52 € 

 0,232 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 3,54 € 

 0,232 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 3,24 € 

 2,000 % Medios auxiliares 41,65 € 0,83 € 

            7,000 % Costes indirectos 42,48 € 2,97 € 

           Precio total por m  .  45,45 € 
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6 CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

6.1 PTZ010 m² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

 34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-1. 0,05 € 1,73 € 

 0,007 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

93,51 € 0,65 € 

 0,545 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 8,33 € 

 0,273 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 3,81 € 

 2,000 % Medios auxiliares 14,52 € 0,29 € 

            7,000 % Costes indirectos 14,81 € 1,04 € 

           Precio total por m²  .  15,85 € 

6.2 PSY100 m² Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con 
tabique simple, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles 
metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos 
verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una 
disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado DF / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, cortafuego y aislamiento de panel flexible y ligero de lana 
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma. 

 1,200 m Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,23 € 0,28 € 

 0,700 m Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 0,98 € 0,69 € 

 2,000 m Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,20 € 2,40 € 

 
1,050 m² Panel flexible y ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", 

según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,35 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), densidad 30 kg/m³, calor específico 840 
J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. 

2,60 € 2,73 € 

 2,100 m² Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
cortafuego "KNAUF". 

6,95 € 14,60 € 

 29,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 € 0,29 € 

 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 € 

 0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,51 € 0,05 € 

 0,600 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,70 € 

 3,200 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,03 € 0,10 € 

 0,324 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 5,11 € 

 0,324 h Ayudante montador. 14,65 € 4,75 € 

 2,000 % Medios auxiliares 31,80 € 0,64 € 

            7,000 % Costes indirectos 32,44 € 2,27 € 

           Precio total por m²  .  34,71 € 

6.3 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior. 

 0,012 h Oficial 2ª construcción. 15,05 € 0,18 € 

 0,031 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 0,43 € 

 4,000 % Medios auxiliares 0,61 € 0,02 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,63 € 0,04 € 

           Precio total por m²  .  0,67 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

6.4 PYA020b Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 469 m². 

 34,215 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 477,98 € 

 2,000 % Medios auxiliares 477,98 € 9,56 € 

            7,000 % Costes indirectos 487,54 € 34,13 € 

           Precio total por Ud  .  521,67 € 
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7 CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

7.1 PDB030 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor 
sencillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado. 

 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de fábrica: 
tacos y tornillos de acero. 

1,78 € 1,78 € 

 

1,000 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para hueco poligonal de forjado. 

52,89 € 52,89 € 

 0,211 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,95 € 

 1,159 h Oficial 1ª cerrajero. 15,52 € 17,99 € 

 1,159 h Ayudante cerrajero. 14,70 € 17,04 € 

 2,000 % Medios auxiliares 92,65 € 1,85 € 

            7,000 % Costes indirectos 94,50 € 6,62 € 

           Precio total por m  .  101,12 € 

7.2 PDB020 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera en 
ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de fábrica: 
tacos y tornillos de acero. 

1,78 € 1,78 € 

 
1,000 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, con 

patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para 
una escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

13,46 € 13,46 € 

 0,215 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 3,00 € 

 1,165 h Oficial 1ª cerrajero. 15,52 € 18,08 € 

 1,165 h Ayudante cerrajero. 14,70 € 17,13 € 

 0,215 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 3,29 € 

 2,000 % Medios auxiliares 56,74 € 1,13 € 

            7,000 % Costes indirectos 57,87 € 4,05 € 

           Precio total por m  .  61,92 € 

7.3 PDB030b m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor 
doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para hueco poligonal de forjado. 

 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de fábrica: 
tacos y tornillos de acero. 

1,78 € 1,78 € 

 

1,000 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor doble, compuesta de pasamanos de 60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado 
por barandal superior e inferior de perfil angular de 20x20x3 mm, con junquillos 
roscados para sujeción de entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 3+3 mm; 
montantes verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 cm, para hueco poligonal 
de forjado. 

52,61 € 52,61 € 

 0,211 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,95 € 

 1,159 h Oficial 1ª cerrajero. 15,52 € 17,99 € 

 1,159 h Ayudante cerrajero. 14,70 € 17,04 € 

 0,316 h Oficial 1ª cristalero. 15,17 € 4,79 € 

 0,316 h Ayudante cristalero. 14,85 € 4,69 € 

 2,000 % Medios auxiliares 101,85 € 2,04 € 

            7,000 % Costes indirectos 103,89 € 7,27 € 

           Precio total por m  .  111,16 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

7.4 PAI015 Ud Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja, 205x82,5x4,5 cm, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas, con rejillas de ventilación. 

 

1,000 Ud Puerta de registro de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total entre 811 y 910 mm 
y altura total entre 2001 y 2100 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a 
obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida 
de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de nylon color 
negro. 

110,79 € 110,79 € 

 0,228 h Oficial 1ª cerrajero. 15,52 € 3,54 € 

 0,228 h Ayudante cerrajero. 14,70 € 3,35 € 

 2,000 % Medios auxiliares 117,68 € 2,35 € 

            7,000 % Costes indirectos 120,03 € 8,40 € 

           Precio total por Ud  .  128,43 € 

7.5 PEH010 Ud Puerta blindada de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada 
en taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 130x40 mm; galces de 
MDF rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble macizo de 
70x10 mm. 

 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

25,97 € 25,97 € 

 5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 130x20 mm, para barnizar. 3,54 € 18,05 € 

 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, para barnizar. 1,28 € 13,31 € 

 

1,000 Ud Cerradura de alta seguridad, para embutir (palancas), de cinco puntos de anclaje, 
palanca reforzada con gancho antipalanqueta en el punto de cierre central. Palanca 
de tres bulones de acero en los otros puntos de cierre, cilindro tipo monoblock, frente, 
escudo protector, accesorios y tornillos de atado, para puerta blindada de entrada a 
la edificación. Según UNE-EN 12209. 

98,96 € 98,96 € 

 1,000 Ud Puerta blindada de entrada de tablero aglomerado plafonado PF, roble E, barnizada 
en taller, con moldura recta, 203x82,5x4,5 cm. Según UNE 56803. 

331,99 € 331,99 € 

 
1,000 Ud Bisagra de alta seguridad, antipalanca, con 8 rodamientos, altura 2030/2110 mm y 

ancho 40/45 mm, para puerta blindada de entrada a la edificación, según UNE-EN 
1935. 

38,24 € 38,24 € 

 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo en el interior, en latón negro brillo, serie básica, 
para puerta de entrada a la edificación. 

9,70 € 9,70 € 

 1,000 Ud Tirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada 
a la edificación. 

7,58 € 7,58 € 

 
1,000 Ud Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud, con tapa 

incorporada y acabado en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a 
la edificación. 

0,96 € 0,96 € 

 2,740 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 42,55 € 

 2,740 h Ayudante carpintero. 14,76 € 40,44 € 

 2,000 % Medios auxiliares 627,75 € 12,56 € 

            7,000 % Costes indirectos 640,31 € 44,82 € 

           Precio total por Ud  .  685,13 € 
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Nº Código Ud Descripción Precio 

    

7.6 PEH010b Ud Puerta blindada de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada 
en taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 130x40 mm; galces de 
MDF rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble macizo de 
70x10 mm. 

 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

25,97 € 25,97 € 

 5,200 m Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 130x20 mm, para barnizar. 3,54 € 18,41 € 

 10,600 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, para barnizar. 1,28 € 13,57 € 

 

1,000 Ud Cerradura de alta seguridad, para embutir (palancas), de cinco puntos de anclaje, 
palanca reforzada con gancho antipalanqueta en el punto de cierre central. Palanca 
de tres bulones de acero en los otros puntos de cierre, cilindro tipo monoblock, frente, 
escudo protector, accesorios y tornillos de atado, para puerta blindada de entrada a 
la edificación. Según UNE-EN 12209. 

98,96 € 98,96 € 

 1,000 Ud Puerta blindada de entrada de tablero aglomerado plafonado PF, roble E, barnizada 
en taller, con moldura recta, 203x92,5x4,5 cm. Según UNE 56803. 

365,19 € 365,19 € 

 
1,000 Ud Bisagra de alta seguridad, antipalanca, con 8 rodamientos, altura 2030/2110 mm y 

ancho 40/45 mm, para puerta blindada de entrada a la edificación, según UNE-EN 
1935. 

38,24 € 38,24 € 

 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo en el interior, en latón negro brillo, serie básica, 
para puerta de entrada a la edificación. 

9,70 € 9,70 € 

 1,000 Ud Tirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada 
a la edificación. 

7,58 € 7,58 € 

 
1,000 Ud Mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud, con tapa 

incorporada y acabado en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a 
la edificación. 

0,96 € 0,96 € 

 2,740 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 42,55 € 

 2,740 h Ayudante carpintero. 14,76 € 40,44 € 

 2,000 % Medios auxiliares 661,57 € 13,23 € 

            7,000 % Costes indirectos 674,80 € 47,24 € 

           Precio total por Ud  .  722,04 € 

7.7 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

15,75 € 15,75 € 

 5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,59 € 18,31 € 

 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,72 € 17,89 € 

 1,000 Ud Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 

84,60 € 84,60 € 

 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,67 € 2,01 € 

 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 € 0,90 € 

 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,23 € 10,23 € 

 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

7,36 € 7,36 € 

 0,979 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 15,20 € 

 0,979 h Ayudante carpintero. 14,76 € 14,45 € 

 2,000 % Medios auxiliares 186,70 € 3,73 € 

            7,000 % Costes indirectos 190,43 € 13,33 € 

           Precio total por Ud  .  203,76 € 
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7.8 PPM010c Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, 
mediante una pieza de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo 
clavado. 

 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

15,75 € 15,75 € 

 5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,36 € 17,14 € 

 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,46 € 15,18 € 

 1,000 Ud Puerta de paso vidriera de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 

62,64 € 62,64 € 

 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,67 € 2,01 € 

 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 € 0,90 € 

 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,23 € 10,23 € 

 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

7,36 € 7,36 € 

 0,670 m² Vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9. 12,66 € 8,48 € 

 3,611 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora. 0,80 € 2,89 € 

 0,979 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 15,20 € 

 0,979 h Ayudante carpintero. 14,76 € 14,45 € 

 0,276 h Oficial 1ª cristalero. 15,17 € 4,19 € 

 2,000 % Medios auxiliares 176,42 € 3,53 € 

            7,000 % Costes indirectos 179,95 € 12,60 € 

           Precio total por Ud  .  192,55 € 

7.9 PPM010b Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x100x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, 
mediante una pieza de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo 
clavado. 

 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

15,75 € 15,75 € 

 5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,36 € 17,14 € 

 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,46 € 15,18 € 

 1,000 Ud Puerta de paso vidriera de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 

62,64 € 62,64 € 

 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,67 € 2,01 € 

 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 € 0,90 € 

 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,23 € 10,23 € 

 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

7,36 € 7,36 € 

 0,670 m² Vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9. 12,66 € 8,48 € 

 3,611 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora. 0,80 € 2,89 € 

 0,979 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 15,20 € 

 0,979 h Ayudante carpintero. 14,76 € 14,45 € 

 0,276 h Oficial 1ª cristalero. 15,17 € 4,19 € 
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 2,000 % Medios auxiliares 176,42 € 3,53 € 

            7,000 % Costes indirectos 179,95 € 12,60 € 

           Precio total por Ud  .  192,55 € 

7.10 PPM010e Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no 
incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 10,200 m Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,59 € 36,62 € 

 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,02 € 7,02 € 

 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,72 € 17,89 € 

 1,000 Ud Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 

84,60 € 84,60 € 

 1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

23,00 € 23,00 € 

 1,100 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,00 € 8,80 € 

 1,306 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 20,28 € 

 1,306 h Ayudante carpintero. 14,76 € 19,28 € 

 2,000 % Medios auxiliares 217,49 € 4,35 € 

            7,000 % Costes indirectos 221,84 € 15,53 € 

           Precio total por Ud  .  237,37 € 

7.11 PPM010d Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x110x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no 
incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 10,200 m Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,59 € 36,62 € 

 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,02 € 7,02 € 

 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,72 € 17,89 € 

 1,000 Ud Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 

84,60 € 84,60 € 

 1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

23,00 € 23,00 € 

 1,100 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,00 € 8,80 € 

 1,306 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 20,28 € 

 1,306 h Ayudante carpintero. 14,76 € 19,28 € 

 2,000 % Medios auxiliares 217,49 € 4,35 € 

            7,000 % Costes indirectos 221,84 € 15,53 € 

           Precio total por Ud  .  237,37 € 
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7.12 PPM010f Ud Puerta de paso de vaivén, de dos hojas de 115x0,6x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación. 

18,11 € 18,11 € 

 6,000 m Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,59 € 21,54 € 

 12,100 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, barnizado en 
taller. 

1,72 € 20,81 € 

 2,000 Ud Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 56803. 

84,60 € 169,20 € 

 6,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,67 € 4,02 € 

 36,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 € 1,80 € 

 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,23 € 10,23 € 

 2,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

7,36 € 14,72 € 

 1,523 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 23,65 € 

 1,523 h Ayudante carpintero. 14,76 € 22,48 € 

 2,000 % Medios auxiliares 306,56 € 6,13 € 

            7,000 % Costes indirectos 312,69 € 21,89 € 

           Precio total por Ud  .  334,58 € 

7.13 FCM020 Ud Ventana abatible en madera de roble para pintar macizo, de 50x173 cm. 

 4,460 m Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,75 € 7,81 € 

 8,920 m Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar. 3,76 € 33,54 € 

 11,250 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 € 0,23 € 

 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,28 € 1,12 € 

 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,66 € 3,32 € 

 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acabado en latón. 7,37 € 7,37 € 

 8,650 Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,62 € 5,36 € 

 0,880 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

107,33 € 94,45 € 

 0,956 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 14,85 € 

 0,956 h Ayudante carpintero. 14,76 € 14,11 € 

 2,000 % Medios auxiliares 182,16 € 3,64 € 

            7,000 % Costes indirectos 185,80 € 13,01 € 

           Precio total por Ud  .  198,81 € 
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7.14 FCM020b Ud Ventana corredera de dos hojas en madera de roble macizo, de 170x70 cm. 

 4,800 m Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,75 € 8,40 € 

 9,600 m Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar. 3,76 € 36,10 € 

 15,470 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 € 0,31 € 

 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,28 € 1,12 € 

 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,66 € 3,32 € 

 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acabado en latón. 7,37 € 7,37 € 

 11,900 Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,62 € 7,38 € 

 1,210 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

107,33 € 129,87 € 

 1,315 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 20,42 € 

 1,315 h Ayudante carpintero. 14,76 € 19,41 € 

 2,000 % Medios auxiliares 233,70 € 4,67 € 

            7,000 % Costes indirectos 238,37 € 16,69 € 

           Precio total por Ud  .  255,06 € 

7.15 FCM020c Ud Ventana abatible de dos hojas en madera de roble macizo, de 130x120 cm. 

 5,000 m Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,75 € 8,75 € 

 10,000 m Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar. 3,76 € 37,60 € 

 20,280 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 € 0,41 € 

 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,28 € 1,12 € 

 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,66 € 3,32 € 

 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acabado en latón. 7,37 € 7,37 € 

 15,600 Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,62 € 9,67 € 

 1,590 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

107,33 € 170,65 € 

 1,724 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 26,77 € 

 1,724 h Ayudante carpintero. 14,76 € 25,45 € 

 2,000 % Medios auxiliares 291,11 € 5,82 € 

            7,000 % Costes indirectos 296,93 € 20,79 € 

           Precio total por Ud  .  317,72 € 
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8 CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

8.1 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7. 

 

1,000 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para 
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102. 

106,80 € 106,80 € 

 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 

4,67 € 14,01 € 

 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1. 

3,20 € 9,60 € 

 
1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK 10 

según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general de protección. 

95,97 € 95,97 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 1,27 € 

 0,293 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 4,48 € 

 0,293 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 4,09 € 

 0,488 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 7,70 € 

 0,488 h Ayudante electricista. 14,62 € 7,13 € 

 2,000 % Medios auxiliares 251,05 € 5,02 € 

            7,000 % Costes indirectos 256,07 € 17,92 € 

           Precio total por Ud  .  273,99 € 

8.2 IEL010 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC liso de 125 mm de diámetro. 

 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

5,31 € 5,31 € 

 
3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 
de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

5,25 € 15,75 € 

 
2,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 
de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

2,65 € 5,30 € 

 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 0,25 € 

 0,144 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 2,27 € 

 0,112 h Ayudante electricista. 14,62 € 1,64 € 

 2,000 % Medios auxiliares 30,52 € 0,61 € 

            7,000 % Costes indirectos 31,13 € 2,18 € 

           Precio total por m  .  33,31 € 

    

    

    

    

 
 
 



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 88 de 203  

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

8.3 IEG010 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general 
de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 
módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

 
1,000 Ud Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologado por la 

empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

116,06 € 116,06 € 

 
1,000 Ud Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministradora. Incluso 

pletinas de cobre, cortacircuitos, cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

90,99 € 90,99 € 

 1,000 Ud Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa suministradora. Incluso 
fusibles, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores. 

60,61 € 60,61 € 

 
1,000 Ud Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y seccionamiento, 

homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios para 
formar parte de la centralización de contadores. 

92,33 € 92,33 € 

 
1,000 Ud Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado por la empresa 

suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la centralización 
de contadores. 

52,61 € 52,61 € 

 
1,000 Ud Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado por la empresa 

suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la centralización 
de contadores. 

64,48 € 64,48 € 

 
1,000 Ud Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la empresa 

suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la centralización 
de contadores. 

51,07 € 51,07 € 

 
1,000 Ud Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la empresa 

suministradora. Incluso carril, bornes, cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 

69,64 € 69,64 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 1,27 € 

 3,118 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 49,20 € 

 3,118 h Ayudante electricista. 14,62 € 45,59 € 

 2,000 % Medios auxiliares 693,85 € 13,88 € 

            7,000 % Costes indirectos 707,73 € 49,54 € 

           Precio total por Ud  .  757,27 € 

8.4 IED010 m Derivación individual monofásica empotrada para local comercial u oficina, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

 

1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,84 € 0,84 € 

 
2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

8,27 € 16,54 € 

 
1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

3,43 € 3,43 € 

 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa 
nocturna). 

0,11 € 0,11 € 

 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 0,25 € 

 0,041 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 0,65 € 

 0,045 h Ayudante electricista. 14,62 € 0,66 € 

 2,000 % Medios auxiliares 22,48 € 0,45 € 

            7,000 % Costes indirectos 22,93 € 1,61 € 

           Precio total por m  .  24,54 € 
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8.5 IEI040 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 208,66 m², compuesta de: cuadro general de 
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito 
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito 
para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

 

1,000 Ud Caja empotrable sin puerta para alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. 
Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

18,70 € 18,70 € 

 
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 32 A de 

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

68,95 € 68,95 € 

 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

78,34 € 78,34 € 

 2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

80,45 € 160,90 € 

 
3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,67 € 32,01 € 

 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,86 € 10,86 € 

 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

12,08 € 12,08 € 

 

120,611 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,18 € 21,71 € 

 

53,688 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,27 € 14,50 € 

 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de registro. 

1,54 € 6,16 € 

 2,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de registro. 

1,97 € 3,94 € 

 19,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,21 € 3,99 € 

 13,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,40 € 5,20 € 

 
435,943 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,53 € 231,05 € 

 
323,423 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

1,13 € 365,47 € 

 6,000 Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

5,29 € 31,74 € 

 2,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

8,13 € 16,26 € 

 6,000 Ud Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

9,59 € 57,54 € 

 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,63 € 22,52 € 

 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

10,10 € 20,20 € 

 1,000 Ud Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,96 € 5,96 € 

 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

18,75 € 18,75 € 

 10,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,63 € 56,30 € 

 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 3,81 € 

 13,561 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 213,99 € 

 13,085 h Ayudante electricista. 14,62 € 191,30 € 
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 2,000 % Medios auxiliares 1.672,23 € 33,44 € 

            7,000 % Costes indirectos 1.705,67 € 119,40 € 

           Precio total por Ud  .  1.825,07 € 

8.6 IEI040b Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 197,67 m², compuesta de: cuadro general de 
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito 
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito 
para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

 

1,000 Ud Caja empotrable sin puerta para alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. 
Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

18,70 € 18,70 € 

 
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 32 A de 

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

68,95 € 68,95 € 

 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

78,34 € 78,34 € 

 2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

80,45 € 160,90 € 

 
3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,67 € 32,01 € 

 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,86 € 10,86 € 

 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

12,08 € 12,08 € 

 

114,635 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,18 € 20,63 € 

 

50,860 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,27 € 13,73 € 

 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de registro. 

1,54 € 6,16 € 

 2,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de registro. 

1,97 € 3,94 € 

 17,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,21 € 3,57 € 

 12,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,40 € 4,80 € 

 
414,345 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,53 € 219,60 € 

 
306,389 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

1,13 € 346,22 € 

 5,000 Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

5,29 € 26,45 € 

 2,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

8,13 € 16,26 € 

 5,000 Ud Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

9,59 € 47,95 € 

 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,63 € 22,52 € 

 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

10,10 € 20,20 € 

 1,000 Ud Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,96 € 5,96 € 

 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

18,75 € 18,75 € 

 9,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,63 € 50,67 € 
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 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 3,81 € 

 12,918 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 203,85 € 

 12,443 h Ayudante electricista. 14,62 € 181,92 € 

 2,000 % Medios auxiliares 1.598,83 € 31,98 € 

            7,000 % Costes indirectos 1.630,81 € 114,16 € 

           Precio total por Ud  .  1.744,97 € 

8.7 IEI040c Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 153,4 m², compuesta de: cuadro general de 
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito 
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito 
para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

 

1,000 Ud Caja empotrable sin puerta para alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. 
Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

18,70 € 18,70 € 

 
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

67,60 € 67,60 € 

 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

78,34 € 78,34 € 

 2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

80,45 € 160,90 € 

 
3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,67 € 32,01 € 

 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

10,86 € 10,86 € 

 
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 

intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

12,08 € 12,08 € 

 

90,465 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,18 € 16,28 € 

 

39,470 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,27 € 10,66 € 

 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de registro. 

1,54 € 6,16 € 

 1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de registro. 

1,97 € 1,97 € 

 14,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,21 € 2,94 € 

 10,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,40 € 4,00 € 

 
326,980 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,53 € 173,30 € 

 
237,770 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

1,13 € 268,68 € 

 4,000 Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

5,29 € 21,16 € 

 2,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

8,13 € 16,26 € 

 4,000 Ud Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

9,59 € 38,36 € 

 3,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,63 € 16,89 € 

 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color blanco. 

10,10 € 20,20 € 
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 1,000 Ud Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,96 € 5,96 € 

 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

18,75 € 18,75 € 

 7,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color blanco. 

5,63 € 39,41 € 

 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,27 € 3,81 € 

 10,707 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 168,96 € 

 10,232 h Ayudante electricista. 14,62 € 149,59 € 

 2,000 % Medios auxiliares 1.363,83 € 27,28 € 

            7,000 % Costes indirectos 1.391,11 € 97,38 € 

           Precio total por Ud  .  1.488,49 € 

8.8 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

 0,071 h Oficial 2ª construcción. 15,05 € 1,07 € 

 0,177 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,47 € 

 4,000 % Medios auxiliares 3,54 € 0,14 € 

            7,000 % Costes indirectos 3,68 € 0,26 € 

           Precio total por m²  .  3,94 € 

 

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 93 de 203  

9 CAPÍTULO 9.- INSTALACION FONTANERÍA 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

9.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote. 38,84 € 4,31 € 

 1,120 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 € 11,75 € 

 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), 
de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

4,61 € 4,61 € 

 
10,000 m Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de 
conexión y piezas especiales. 

1,74 € 17,40 € 

 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 14,40 € 14,40 € 

 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 11,79 € 11,79 € 

 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. 8,20 € 8,20 € 

 0,750 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote. 38,84 € 29,13 € 

 3,699 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 4,73 € 17,50 € 

 3,699 h Martillo neumático. 2,79 € 10,32 € 

 0,098 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 1,50 € 

 5,739 h Oficial 2ª construcción. 15,05 € 86,37 € 

 2,968 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 41,46 € 

 19,146 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 302,12 € 

 9,580 h Ayudante fontanero. 14,62 € 140,06 € 

 4,000 % Medios auxiliares 700,92 € 28,04 € 

            7,000 % Costes indirectos 728,96 € 51,03 € 

           Precio total por Ud  .  779,99 € 

9.2 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 1/2" de diámetro. 

 
1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 

diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas 
muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto. 

27,86 € 27,86 € 

 
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones 

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

4,34 € 4,34 € 

 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de 
latón, presión máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C. 

5,11 € 10,22 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,90 € 1,90 € 

 0,391 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 6,17 € 

 2,000 % Medios auxiliares 50,49 € 1,01 € 

            7,000 % Costes indirectos 51,50 € 3,61 € 

           Precio total por Ud  .  55,11 € 
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9.3 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior. 

0,14 € 0,06 € 

 
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,12 € 3,12 € 

 0,050 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 0,79 € 

 0,050 h Ayudante fontanero. 14,62 € 0,73 € 

 2,000 % Medios auxiliares 4,70 € 0,09 € 

            7,000 % Costes indirectos 4,79 € 0,34 € 

           Precio total por m  .  5,13 € 

9.4 IFM010 Ud Montante de 6 m de longitud, empotrado en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con 
maneta. 

 2,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior. 

0,14 € 0,34 € 

 
6,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,26 € 19,56 € 

 
1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 

6,03 € 6,03 € 

 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

20,25 € 20,25 € 

 0,444 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 7,01 € 

 0,444 h Ayudante fontanero. 14,62 € 6,49 € 

 2,000 % Medios auxiliares 59,68 € 1,19 € 

            7,000 % Costes indirectos 60,87 € 4,26 € 

           Precio total por Ud  .  65,13 € 

9.5 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 0,03 € 

 
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,76 € 1,76 € 

 0,040 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 0,63 € 

 0,040 h Ayudante fontanero. 14,62 € 0,58 € 

 2,000 % Medios auxiliares 3,00 € 0,06 € 

            7,000 % Costes indirectos 3,06 € 0,21 € 

           Precio total por m  .  3,27 € 
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9.6 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior. 

0,07 € 0,95 € 

 
13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,71 € 23,09 € 

 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 1,36 € 

 
17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 € 35,36 € 

 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

16,50 € 33,00 € 

 5,971 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 94,22 € 

 5,971 h Ayudante fontanero. 14,62 € 87,30 € 

 2,000 % Medios auxiliares 275,28 € 5,51 € 

            7,000 % Costes indirectos 280,79 € 19,66 € 

           Precio total por Ud  .  300,45 € 

9.7 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
bañera, bañera pequeña, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. 

 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior. 

0,07 € 0,95 € 

 
13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,71 € 23,09 € 

 5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 0,43 € 

 
5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 € 11,23 € 

 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 0,68 € 

 
8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 € 17,68 € 

 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior. 

0,14 € 1,19 € 

 
8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,69 € 31,37 € 

 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

16,50 € 16,50 € 

 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

20,25 € 20,25 € 

 7,028 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 110,90 € 

 7,028 h Ayudante fontanero. 14,62 € 102,75 € 

 2,000 % Medios auxiliares 337,02 € 6,74 € 

            7,000 % Costes indirectos 343,76 € 24,06 € 

           Precio total por Ud  .  367,82 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

9.8 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso 
para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior. 

0,07 € 0,57 € 

 
8,100 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,71 € 13,85 € 

 11,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 0,88 € 

 
11,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 € 22,88 € 

 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

16,50 € 33,00 € 

 1,000 Ud Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de 
diámetro. 

14,49 € 14,49 € 

 3,739 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 59,00 € 

 3,739 h Ayudante fontanero. 14,62 € 54,66 € 

 2,000 % Medios auxiliares 199,33 € 3,99 € 

            7,000 % Costes indirectos 203,32 € 14,23 € 

           Precio total por Ud  .  217,55 € 

9.9 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para lavandería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso 
para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 2,700 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior. 

0,07 € 0,19 € 

 
2,700 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,71 € 4,62 € 

 5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 0,43 € 

 
5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 € 11,23 € 

 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior. 

0,08 € 0,64 € 

 
8,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm 

y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,08 € 16,64 € 

 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

16,50 € 33,00 € 

 1,000 Ud Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de 
diámetro. 

14,49 € 14,49 € 

 3,152 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 49,74 € 

 3,152 h Ayudante fontanero. 14,62 € 46,08 € 

 2,000 % Medios auxiliares 177,06 € 3,54 € 

            7,000 % Costes indirectos 180,60 € 12,64 € 

           Precio total por Ud  .  193,24 € 

9.10 PYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

 0,036 h Oficial 2ª construcción. 15,05 € 0,54 € 

 0,091 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 1,27 € 

 4,000 % Medios auxiliares 1,81 € 0,07 € 

            7,000 % Costes indirectos 1,88 € 0,13 € 

           Precio total por m²  .  2,01 € 
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10 CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

10.1 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro. 

0,54 € 0,54 € 

 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,99 € 4,19 € 

 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,36 € 0,21 € 

 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 0,23 € 

 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 1,12 € 

 0,036 h Ayudante fontanero. 14,62 € 0,53 € 

 2,000 % Medios auxiliares 6,82 € 0,14 € 

            7,000 % Costes indirectos 6,96 € 0,49 € 

           Precio total por m  .  7,45 € 

10.2 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro. 

0,43 € 0,43 € 

 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,13 € 3,29 € 

 0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 8,36 € 0,19 € 

 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 0,19 € 

 0,063 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 0,99 € 

 0,032 h Ayudante fontanero. 14,62 € 0,47 € 

 2,000 % Medios auxiliares 5,56 € 0,11 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,67 € 0,40 € 

           Precio total por m  .  6,07 € 

10.3 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
empotrado. 

 
1,000 Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 

mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. 

16,15 € 16,15 € 

 0,148 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 2,34 € 

 0,074 h Ayudante fontanero. 14,62 € 1,08 € 

 2,000 % Medios auxiliares 19,57 € 0,39 € 

            7,000 % Costes indirectos 19,96 € 1,40 € 

           Precio total por Ud  .  21,36 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

10.4 ISB010 m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, 
insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3 m de longitud nominal. 

0,45 € 0,45 € 

 

1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego 
(resistencia al fuego B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, 3 m de longitud nominal, con embocadura, unión a presión con junta 
elástica, con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

12,47 € 12,47 € 

 0,342 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 5,40 € 

 0,269 h Ayudante fontanero. 14,62 € 3,93 € 

 2,000 % Medios auxiliares 22,25 € 0,45 € 

            7,000 % Costes indirectos 22,70 € 1,59 € 

           Precio total por m  .  24,29 € 

10.5 ISB010b m Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por PVC, serie B, insonorizado, de 63 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, 
insonorizado, de 90 mm de diámetro y 3 m de longitud nominal. 

0,40 € 0,40 € 

 

1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego 
(resistencia al fuego B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 90 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, 3 m de longitud nominal, con embocadura, unión a presión con junta 
elástica, con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

11,23 € 11,23 € 

 0,313 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 4,94 € 

 0,254 h Ayudante fontanero. 14,62 € 3,71 € 

 2,000 % Medios auxiliares 20,28 € 0,41 € 

            7,000 % Costes indirectos 20,69 € 1,45 € 

           Precio total por m  .  22,14 € 

10.6 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro. 

 
1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, 

color gris claro, según UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

4,32 € 4,75 € 

 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de PVC. 1,59 € 0,40 € 

 0,196 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 3,09 € 

 0,196 h Ayudante fontanero. 14,62 € 2,87 € 

 2,000 % Medios auxiliares 11,11 € 0,22 € 

            7,000 % Costes indirectos 11,33 € 0,79 € 

           Precio total por m  .  12,12 € 

10.7 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios. 

 0,012 h Oficial 2ª construcción. 15,05 € 0,18 € 

 0,036 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 0,50 € 

 4,000 % Medios auxiliares 0,68 € 0,03 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,71 € 0,05 € 

           Precio total por m²  .  0,76 € 

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 99 de 203  

11 CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

11.1 ICM010 Ud Emisor térmico seco, potencia 1200 W, panel de control con selector de temperatura y programador 
y display digitales. 

 
1,000 Ud Emisor térmico seco, potencia 1250 W, panel de control con selector de temperatura y 

programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 10 
elementos, de 815x575x75 mm, según UNE-EN 442-1. 

350,97 € 350,97 € 

 0,218 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 3,44 € 

 0,218 h Ayudante calefactor. 14,62 € 3,19 € 

 2,000 % Medios auxiliares 357,60 € 7,15 € 

            7,000 % Costes indirectos 364,75 € 25,53 € 

           Precio total por Ud  .  390,28 € 

11.2 ICM010b Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y programador 
y display digitales. 

 
1,000 Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y 

programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 12 
elementos, de 975x575x75 mm, según UNE-EN 442-1. 

198,09 € 198,09 € 

 0,237 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 3,74 € 

 0,237 h Ayudante calefactor. 14,62 € 3,46 € 

 2,000 % Medios auxiliares 205,29 € 4,11 € 

            7,000 % Costes indirectos 209,40 € 14,66 € 

           Precio total por Ud  .  224,06 € 

11.3 ICM010c Ud Emisor térmico seco, potencia 1800 W, panel de control con selector de temperatura y programador 
y display digitales. 

 
1,000 Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y 

programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 12 
elementos, de 975x575x75 mm, según UNE-EN 442-1. 

198,09 € 198,09 € 

 0,237 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 3,74 € 

 0,237 h Ayudante calefactor. 14,62 € 3,46 € 

 2,000 % Medios auxiliares 205,29 € 4,11 € 

            7,000 % Costes indirectos 209,40 € 14,66 € 

           Precio total por Ud  .  224,06 € 

11.4 ICM010d Ud Emisor térmico seco, potencia 2000 W, panel de control con selector de temperatura y programador 
y display digitales. 

 
1,000 Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y 

programador y display digitales, de aluminio extruido, doble resistencia, de 12 
elementos, de 975x575x75 mm, según UNE-EN 442-1. 

198,09 € 198,09 € 

 0,237 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 3,74 € 

 0,237 h Ayudante calefactor. 14,62 € 3,46 € 

 2,000 % Medios auxiliares 205,29 € 4,11 € 

            7,000 % Costes indirectos 209,40 € 14,66 € 

           Precio total por Ud  .  224,06 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

11.5 ICM010e Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, gama 
básica, de 600 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x818 mm. 

 
1,000 Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, 

gama básica, de 750 W, aislamiento clase I, con termostato, de 600x1133 mm, 
alimentación monofásica a 230 V de tensión, cargado con líquido a base de glicol, 
según UNE-EN 442-1. 

88,61 € 88,61 € 

 1,000 Ud Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiador toallero tubular, 
acabado blanco. 

10,54 € 10,54 € 

 0,792 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 12,50 € 

 0,792 h Ayudante calefactor. 14,62 € 11,58 € 

 2,000 % Medios auxiliares 123,23 € 2,46 € 

            7,000 % Costes indirectos 125,69 € 8,80 € 

           Precio total por Ud  .  134,49 € 

11.6 ICM010f Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, gama 
básica, de 750 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x1120 mm. 

 
1,000 Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, 

gama básica, de 750 W, aislamiento clase I, con termostato, de 600x1133 mm, 
alimentación monofásica a 230 V de tensión, cargado con líquido a base de glicol, 
según UNE-EN 442-1. 

88,61 € 88,61 € 

 1,000 Ud Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiador toallero tubular, 
acabado blanco. 

10,54 € 10,54 € 

 0,792 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 € 12,50 € 

 0,792 h Ayudante calefactor. 14,62 € 11,58 € 

 2,000 % Medios auxiliares 123,23 € 2,46 € 

            7,000 % Costes indirectos 125,69 € 8,80 € 

           Precio total por Ud  .  134,49 € 
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12 CAPÍTULO 12.-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

12.1 IOD002 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2 "GOLMAR". 

 
1,000 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2 

"GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 
a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para 
piloto de señalización remota y base universal, según UNE-EN 54-7. 

21,10 € 21,10 € 

 0,487 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 7,68 € 

 0,487 h Ayudante electricista. 14,62 € 7,12 € 

 2,000 % Medios auxiliares 35,90 € 0,72 € 

            7,000 % Costes indirectos 36,62 € 2,56 € 

           Precio total por Ud  .  39,18 € 

12.2 IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa. 

 1,000 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 
41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11. 

10,54 € 10,54 € 

 1,000 Ud Tapa de metacrilato. 1,32 € 1,32 € 

 0,535 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 8,44 € 

 0,535 h Ayudante electricista. 14,62 € 7,82 € 

 2,000 % Medios auxiliares 28,12 € 0,56 € 

            7,000 % Costes indirectos 28,68 € 2,01 € 

           Precio total por Ud  .  30,69 € 

12.3 IOD005 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica. 

 
1,000 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica, 

alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, según 
UNE-EN 54-3. 

73,39 € 73,39 € 

 0,487 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 7,68 € 

 0,487 h Ayudante electricista. 14,62 € 7,12 € 

 2,000 % Medios auxiliares 88,19 € 1,76 € 

            7,000 % Costes indirectos 89,95 € 6,30 € 

           Precio total por Ud  .  96,25 € 

12.4 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 
155 lúmenes. 

 
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

37,79 € 37,79 € 

 0,198 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 3,12 € 

 0,198 h Ayudante electricista. 14,62 € 2,89 € 

 2,000 % Medios auxiliares 43,80 € 0,88 € 

            7,000 % Costes indirectos 44,68 € 3,13 € 

           Precio total por Ud  .  47,81 € 

    

    

    



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 102 de 203  

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

12.5 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

 
1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 

de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora, según UNE 23110. 

40,15 € 40,15 € 

 0,098 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 1,37 € 

 2,000 % Medios auxiliares 41,52 € 0,83 € 

            7,000 % Costes indirectos 42,35 € 2,96 € 

           Precio total por Ud  .  45,31 € 

12.6 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 

 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

3,17 € 3,17 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,27 € 0,27 € 

 0,198 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,77 € 

 2,000 % Medios auxiliares 6,21 € 0,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 6,33 € 0,44 € 

           Precio total por Ud  .  6,77 € 

12.7 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

 1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 23034. 

3,17 € 3,17 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,27 € 0,27 € 

 0,198 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,77 € 

 2,000 % Medios auxiliares 6,21 € 0,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 6,33 € 0,44 € 

           Precio total por Ud  .  6,77 € 

12.8 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios. 

 0,003 h Oficial 2ª construcción. 15,05 € 0,05 € 

 0,008 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 0,11 € 

 4,000 % Medios auxiliares 0,16 € 0,01 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,17 € 0,01 € 

           Precio total por m²  .  0,18 € 
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13 CAPÍTULO 13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

13.1 NIM011 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa imprimación con imprimación 
asfáltica, tipo EB (rendimiento: 0,35 kg/m²). 

 0,350 kg Imprimación asfáltica, tipo EB, UNE 104231. 1,88 € 0,66 € 

 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FV (50), 
con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida. 

5,79 € 6,37 € 

 0,169 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 2,58 € 

 0,169 h Ayudante construcción. 14,65 € 2,48 € 

 2,000 % Medios auxiliares 12,09 € 0,24 € 

            7,000 % Costes indirectos 12,33 € 0,86 € 

           Precio total por m²  .  13,19 € 

13.2 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

 

1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)5-FT2. 

7,52 € 8,27 € 

 1,100 m² Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 0,14 € 0,15 € 

 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,27 € 0,11 € 

 0,159 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 2,43 € 

 0,159 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,22 € 

 2,000 % Medios auxiliares 13,18 € 0,26 € 

            7,000 % Costes indirectos 13,44 € 0,94 € 

           Precio total por m²  .  14,38 € 

13.3 NAT010 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor. 

 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). 

2,54 € 2,67 € 

 0,074 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 1,17 € 

 0,074 h Ayudante montador. 14,65 € 1,08 € 

 2,000 % Medios auxiliares 4,92 € 0,10 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,02 € 0,35 € 

           Precio total por m²  .  5,37 € 
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14 CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

14.1 RSN020b m² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo 
y vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y capa de mortero de 
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m². 

 0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central con aditivo hidrófugo, vertido con 
cubilote. 

46,36 € 9,74 € 

 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,04 € 1,25 € 

 2,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para pavimentos continuos. 0,03 € 0,06 € 

 
5,000 kg Mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados 

de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con una densidad aparente de 1330 kg/m³, 
una resistencia a la compresión de 75000 kN/m² y una resistencia a la abrasión con 
método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm². 

0,39 € 1,95 € 

 0,048 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 8,39 € 0,40 € 

 0,040 h Regla vibrante de 3 m. 4,08 € 0,16 € 

 0,700 h Fratasadora mecánica de hormigón. 4,43 € 3,10 € 

 0,388 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 5,93 € 

 0,524 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 7,32 € 

 2,000 % Medios auxiliares 29,91 € 0,60 € 

            7,000 % Costes indirectos 30,51 € 2,14 € 

           Precio total por m²  .  32,65 € 

14.2 RSN200 m² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 

 0,214 h Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta por platos giratorios a los que se 
acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 

4,37 € 0,94 € 

 0,193 h Oficial 1ª pulidor. 15,28 € 2,95 € 

 0,193 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 2,70 € 

 2,000 % Medios auxiliares 6,59 € 0,13 € 

            7,000 % Costes indirectos 6,72 € 0,47 € 

           Precio total por m²  .  7,19 € 

14.3 RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 40x40 cm, recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 

 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,18 € 0,54 € 

 1,050 m² Baldosa cerámica de gres rústico 2/1/-/-, 25x25 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 8,00 € 8,40 € 

 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,12 € 0,12 € 

 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 € 0,13 € 

 0,448 h Oficial 1ª solador. 15,28 € 6,85 € 

 0,224 h Ayudante solador. 14,65 € 3,28 € 

 2,000 % Medios auxiliares 19,32 € 0,39 € 

            7,000 % Costes indirectos 19,71 € 1,38 € 

           Precio total por m²  .  21,09 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

14.4 RSG010c m² Solado de baldosas cerámicas de gres monococción, de 25x25 cm, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 

 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,18 € 0,54 € 

 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/1/-/-, 25x25 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 8,00 € 8,40 € 

 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,12 € 0,12 € 

 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 € 0,13 € 

 0,448 h Oficial 1ª solador. 15,28 € 6,85 € 

 0,224 h Ayudante solador. 14,65 € 3,28 € 

 2,000 % Medios auxiliares 19,32 € 0,39 € 

            7,000 % Costes indirectos 19,71 € 1,38 € 

           Precio total por m²  .  21,09 € 

14.5 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,28 € 0,84 € 

 1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 2/2/H/-, 30x30 cm, acabado pulido, 8,00 €/m², 
según UNE-EN 14411. 

8,00 € 8,40 € 

 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 

0,80 € 0,08 € 

 0,403 h Oficial 1ª solador. 15,28 € 6,16 € 

 0,202 h Ayudante solador. 14,65 € 2,96 € 

 2,000 % Medios auxiliares 18,44 € 0,37 € 

            7,000 % Costes indirectos 18,81 € 1,32 € 

           Precio total por m²  .  20,13 € 

14.6 RSM020 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble de 700x70 mm, 
colocado a rompejuntas sobre viguetas de madera de pino de 18x10 cm, fijados mecánicamente al 
soporte cada 25 cm, dispuestos sobre film de polietileno. 

 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para uso como barrera de vapor. 0,25 € 0,28 € 

 4,000 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x25 mm. 1,10 € 4,40 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para colocación de entarimado de madera sobre rastreles. 2,66 € 2,66 € 

 1,020 m² Tabla machihembrada en madera maciza de roble, 120x22 mm, según UNE-EN 13226 y 
UNE-EN 14342. 

28,70 € 29,27 € 

 0,900 l Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 8,63 € 7,77 € 

 1,475 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 15,28 € 22,54 € 

 0,340 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 14,65 € 4,98 € 

 2,000 % Medios auxiliares 71,90 € 1,44 € 

            7,000 % Costes indirectos 73,34 € 5,13 € 

           Precio total por m²  .  78,47 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

14.7 RSM050 m Rodapié macizo de roble 10x1,4 cm. 

 1,050 m Rodapié macizo en madera de roble, 8x1,4 cm, barnizado en fábrica. 3,30 € 3,47 € 

 0,125 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 15,28 € 1,91 € 

 2,000 % Medios auxiliares 5,38 € 0,11 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,49 € 0,38 € 

           Precio total por m  .  5,87 € 

14.8 RSG020 m Rodapié cerámico de gres rústico, de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 0,100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,18 € 0,02 € 

 1,050 m Rodapié cerámico de gres rústico, 9 cm, 3,00 €/m. 3,00 € 3,15 € 

 0,011 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 

0,57 € 0,01 € 

 0,170 h Oficial 1ª solador. 15,28 € 2,60 € 

 2,000 % Medios auxiliares 5,78 € 0,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,90 € 0,41 € 

           Precio total por m  .  6,31 € 

14.9 RSG020b m Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 0,100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,18 € 0,02 € 

 1,050 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado pulido, 9 cm, 2,00 €/m. 3,00 € 3,15 € 

 0,011 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 

0,57 € 0,01 € 

 0,170 h Oficial 1ª solador. 15,28 € 2,60 € 

 2,000 % Medios auxiliares 5,78 € 0,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,90 € 0,41 € 

           Precio total por m  .  6,31 € 

14.10 RSG020c m Rodapié cerámico de gres monococción, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 0,100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,18 € 0,02 € 

 1,050 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado pulido, 9 cm, 2,00 €/m. 3,00 € 3,15 € 

 0,011 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 

0,57 € 0,01 € 

 0,170 h Oficial 1ª solador. 15,28 € 2,60 € 

 2,000 % Medios auxiliares 5,78 € 0,12 € 

            7,000 % Costes indirectos 5,90 € 0,41 € 

           Precio total por m  .  6,31 € 
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15 CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

15.1 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de 
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en 
buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano). 

 
0,200 l Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, resistente a 

la intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

9,73 € 1,95 € 

 
0,200 l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al 

agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, color a elegir, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

8,94 € 1,79 € 

 0,223 h Oficial 1ª pintor. 15,28 € 3,41 € 

 0,223 h Ayudante pintor. 14,65 € 3,27 € 

 2,000 % Medios auxiliares 10,42 € 0,21 € 

            7,000 % Costes indirectos 10,63 € 0,74 € 

           Precio total por m²  .  11,37 € 

15.2 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores 
de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

8,76 € 1,58 € 

 
0,250 l Pintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio 

acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia, impermeable al agua de lluvia, 
resistente a los álcalis, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

6,80 € 1,70 € 

 0,168 h Oficial 1ª pintor. 15,28 € 2,57 € 

 0,202 h Ayudante pintor. 14,65 € 2,96 € 

 2,000 % Medios auxiliares 8,81 € 0,18 € 

            7,000 % Costes indirectos 8,99 € 0,63 € 

           Precio total por m²  .  9,62 € 

15.3 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 

 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

8,76 € 1,58 € 

 
0,250 l Pintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio 

acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia, impermeable al agua de lluvia, 
resistente a los álcalis, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

6,80 € 1,70 € 

 0,168 h Oficial 1ª pintor. 15,28 € 2,57 € 

 0,202 h Ayudante pintor. 14,65 € 2,96 € 

 2,000 % Medios auxiliares 8,81 € 0,18 € 

            7,000 % Costes indirectos 8,99 € 0,63 € 

           Precio total por m²  .  9,62 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

15.4 RAG012 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte de placas 
de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC y ángulos de PVC. 

 3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,28 € 0,84 € 

 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,11 € 0,56 € 

 0,500 m Perfil tipo ángulo de PVC, acabado blanco y 7x7 mm² de sección. 4,77 € 2,39 € 

 1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 1/0/-/-, acabado pulido, 20x20 cm, 8,00 €/m². 8,00 € 8,40 € 

 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 € 0,13 € 

 0,368 h Oficial 1ª alicatador. 15,28 € 5,62 € 

 0,368 h Ayudante alicatador. 14,65 € 5,39 € 

 2,000 % Medios auxiliares 23,33 € 0,47 € 

            7,000 % Costes indirectos 23,80 € 1,67 € 

           Precio total por m²  .  25,47 € 

15.5 RAG011 m² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte de 
mampostería en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

93,51 € 2,81 € 

 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,11 € 0,56 € 

 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 1/0/-/-, 20x30 cm, 5,00 €/m². 5,00 € 5,25 € 

 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 € 0,13 € 

 0,371 h Oficial 1ª alicatador. 15,28 € 5,67 € 

 0,371 h Ayudante alicatador. 14,65 € 5,44 € 

 2,000 % Medios auxiliares 19,86 € 0,40 € 

            7,000 % Costes indirectos 20,26 € 1,42 € 

           Precio total por m²  .  21,68 € 

15.6 RTC015 m² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con resistencia al fuego 
EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. 

 0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,20 € 0,48 € 

 2,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,14 € 

 1,500 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,80 € 1,20 € 

 1,500 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,13 € 0,20 € 

 1,500 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,98 € 1,47 € 

 1,500 Ud Varilla de cuelgue. 0,42 € 0,63 € 

 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 
14195. 

1,16 € 3,71 € 

 0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,46 € 0,28 € 

 2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,57 € 1,31 € 

 2,000 m² Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra 
de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. 

6,74 € 13,48 € 

 9,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,09 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,02 € 0,34 € 

 0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 0,22 € 0,09 € 

 0,500 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,10 € 0,55 € 

 0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,10 € 0,66 € 

 0,450 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,01 € 

 0,354 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 5,59 € 

 0,122 h Ayudante montador. 14,65 € 1,79 € 

 2,000 % Medios auxiliares 32,02 € 0,64 € 

            7,000 % Costes indirectos 32,66 € 2,29 € 

           Precio total por m²  .  34,95 € 

15.7 RTC015b m² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa 
de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

 0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,20 € 0,48 € 

 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,12 € 

 1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,80 € 0,96 € 

 1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,13 € 0,16 € 

 1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,98 € 1,18 € 

 1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,42 € 0,50 € 

 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 
14195. 

1,16 € 3,71 € 

 0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,46 € 0,28 € 

 2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,57 € 1,31 € 

 1,000 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, con 
alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

5,96 € 5,96 € 

 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,17 € 

 0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 0,22 € 0,09 € 

 0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,10 € 0,33 € 

 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,10 € 0,44 € 

 0,450 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,01 € 

 0,303 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 4,78 € 

 0,112 h Ayudante montador. 14,65 € 1,64 € 

 2,000 % Medios auxiliares 22,12 € 0,44 € 

            7,000 % Costes indirectos 22,56 € 1,58 € 

           Precio total por m²  .  24,14 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

15.8 RBB010 m² Revestimiento de techos con enfoscado a buena vista de mortero de cal hidráulica, acabado 
bruñido, espesor 15 mm. 

 24,000 kg Mortero de cal hidráulica, con árido de 2,5 mm de tamaño máximo, de color a elegir, 
tipo GP CSIII W1 según UNE-EN 998-1. 

0,30 € 7,20 € 

 0,544 h Oficial 1ª revocador. 15,28 € 8,31 € 

 0,272 h Peón especializado revocador. 14,76 € 4,01 € 

 2,000 % Medios auxiliares 19,52 € 0,39 € 

            7,000 % Costes indirectos 19,91 € 1,39 € 

           Precio total por m²  .  21,30 € 
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16 CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

16.1 SCE030 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 

 1,000 Ud Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 60335-1. 275,94 € 275,94 € 

 0,200 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 8,85 € 1,77 € 

 0,748 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 11,80 € 

 0,748 h Ayudante electricista. 14,62 € 10,94 € 

 2,000 % Medios auxiliares 300,45 € 6,01 € 

            7,000 % Costes indirectos 306,46 € 21,45 € 

           Precio total por Ud  .  327,91 € 

16.2 SCE040 Ud Horno eléctrico multifunción. 

 1,000 Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción. Según UNE-EN 60335-1. 258,37 € 258,37 € 

 0,214 h Oficial 1ª electricista. 15,78 € 3,38 € 

 0,214 h Ayudante electricista. 14,62 € 3,13 € 

 2,000 % Medios auxiliares 264,88 € 5,30 € 

            7,000 % Costes indirectos 270,18 € 18,91 € 

           Precio total por Ud  .  289,09 € 

16.3 SNP010b Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 70 cm de anchura y 2 cm 
de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus 
cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

 1,425 m² Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2 cm de espesor. 114,99 € 163,86 € 

 3,300 m Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en encimera 
de piedra natural. 

4,22 € 13,93 € 

 1,900 m Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro entre la 
encimera y el paramento vertical. 

4,22 € 8,02 € 

 1,000 Ud Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de granito. 32,97 € 32,97 € 

 1,900 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 8,95 € 17,01 € 

 0,028 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 8,85 € 0,25 € 

 2,205 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 34,79 € 

 2,326 h Ayudante montador. 14,65 € 34,08 € 

 2,000 % Medios auxiliares 304,91 € 6,10 € 

            7,000 % Costes indirectos 311,01 € 21,77 € 

           Precio total por Ud  .  332,78 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

16.4 SCM010 Ud Amueblamiento de cocina con 6,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,1 m de muebles altos, 
acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados, cantos horizontales de 1,5 mm de grueso. 

 
6,100 m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado 

roble, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con 
un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 

176,03 € 1.073,78 € 

 

6,100 m Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm de altura, acabado 
laminado roble, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por 
ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 
mm de grueso. 

149,95 € 914,70 € 

 6,100 m Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratificado. Incluso p/p de 
remates. 

9,06 € 55,27 € 

 11,389 h Oficial 1ª carpintero. 15,53 € 176,87 € 

 11,389 h Ayudante carpintero. 14,76 € 168,10 € 

 2,000 % Medios auxiliares 2.388,72 € 47,77 € 

            7,000 % Costes indirectos 2.436,49 € 170,55 € 

           Precio total por Ud  .  2.607,04 € 

16.5 SCF010b Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, con grifería 
monomando serie básica acabado cromado, con aireador. 

 1,000 Ud Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2 cubetas, con válvula extensible y 
toma central de electrodomésticos. 

8,36 € 8,36 € 

 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado. 11,50 € 23,00 € 

 
1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas y 1 

escurridor, de 1350x490 mm, con juego de válvulas con desagüe, incluso desagüe 
automático. 

123,85 € 123,85 € 

 
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie básica, acabado 

cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

43,56 € 43,56 € 

 0,738 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 11,65 € 

 0,567 h Ayudante fontanero. 14,62 € 8,29 € 

 2,000 % Medios auxiliares 218,71 € 4,37 € 

            7,000 % Costes indirectos 223,08 € 15,62 € 

           Precio total por Ud  .  238,70 € 

16.6 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 150 l, 
potencia 1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura. 

 
1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, 

capacidad 100 l, potencia 1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura, 
formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y 
ánodo de sacrificio de magnesio, incluso válvula de seguridad antirretorno. 

252,57 € 252,57 € 

 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,58 € 5,16 € 

 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,19 € 10,38 € 

 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,31 € 1,31 € 

 0,855 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 13,49 € 

 0,855 h Ayudante fontanero. 14,62 € 12,50 € 

 2,000 % Medios auxiliares 295,41 € 5,91 € 

            7,000 % Costes indirectos 301,32 € 21,09 € 

           Precio total por Ud  .  322,41 € 
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Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

16.7 SMS010b Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, de 
semiempotrar, serie básica, color blanco, de 650x515 mm con grifería monomando, acabado cromado, con 
aireador. 

 
1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
codo de evacuación, según UNE-EN 997. 

116,25 € 116,25 € 

 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 
650x515 mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 

71,06 € 71,06 € 

 
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie básica, acabado 

cromado, compuesta de aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 

43,19 € 43,19 € 

 
1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado blanco, para 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

2,01 € 2,01 € 

 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 11,50 € 23,00 € 

 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 13,13 € 13,13 € 

 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,58 € 2,58 € 

 1,671 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 26,37 € 

 1,114 h Ayudante fontanero. 14,62 € 16,29 € 

 2,000 % Medios auxiliares 313,88 € 6,28 € 

            7,000 % Costes indirectos 320,16 € 22,41 € 

           Precio total por Ud  .  342,57 € 

16.8 SMS010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con 
pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bañera pequeña acrílica gama básica, color blanco, de 90x60 cm, equipada con grifería monomando y acabado 
cromado; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería monomando serie 
básica, acabado cromado. 

 
1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
codo de evacuación, según UNE-EN 997. 

116,25 € 116,25 € 

 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 
mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 

47,96 € 47,96 € 

 1,000 Ud Bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 

31,36 € 31,36 € 

 1,000 Ud Bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas, según UNE 53463. 101,89 € 101,89 € 

 
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie básica, acabado 

cromado, compuesta de aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 

43,19 € 43,19 € 

 
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para bidé, serie básica, acabado 

cromado, compuesta de aireador, regulador de chorro a rótula, desagüe automático 
y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

44,91 € 44,91 € 

 
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para baño/ducha, serie básica, 

acabado cromado, compuesta de inversor, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y 
soporte articulado, según UNE-EN 200. 

45,37 € 45,37 € 

 
2,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado blanco, para 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

2,01 € 4,02 € 

 4,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 11,50 € 46,00 € 

 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 13,13 € 13,13 € 

 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,58 € 2,58 € 

 1,000 Ud Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado. 71,35 € 71,35 € 

 3,085 h Oficial 1ª fontanero. 15,78 € 48,68 € 

 2,056 h Ayudante fontanero. 14,62 € 30,06 € 

 2,000 % Medios auxiliares 646,75 € 12,94 € 

            7,000 % Costes indirectos 659,69 € 46,18 € 

           Precio total por Ud  .  705,87 € 
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Cuadro de precios descompuestos  

Nº Código Ud Descripción Precio 

    

16.9 ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1100x1300x2200 mm, 
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en 
acero para pintar de 1000x2000 mm. 

 

1,000 Ud Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 1250 mm de 
profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux 
como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 1,00 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina 
corredera automática de acero inoxidable. 

3.416,43 € 3.416,43 € 

 1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg 
de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1,00 m/s de velocidad. 

484,36 € 484,36 € 

 4,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de pasajeros con 
maniobra universal simple. 

13,57 € 54,28 € 

 1,000 Ud Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad alta y 
maniobra universal simple. 

71,43 € 71,43 € 

 
1,000 Ud Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas 

(frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 
1,00 m/s de velocidad. 

3.342,89 € 3.342,89 € 

 1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg 
de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1,00 m/s de velocidad. 

711,78 € 711,78 € 

 
1,000 Ud Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida eléctrica, formando un 

único conjunto (pack), para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas 
(frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, 
hasta 4 paradas y 1,00 m/s de velocidad. 

1.472,87 € 1.472,87 € 

 
4,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de 

acero con imprimación para pintar, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado 
como "Parallamas" 30 minutos (E 30). 

261,91 € 1.047,64 € 

 
1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros sin 

cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas, hasta 4 paradas y 1,00 m/s de velocidad. 

1.719,74 € 1.719,74 € 

 4,000 Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,00 m/s de velocidad. 51,43 € 205,72 € 

 4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de transporte. 8,15 € 32,60 € 

 4,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,35 € 13,40 € 

 1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. 33,50 € 33,50 € 

 1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 100,29 € 100,29 € 

 59,462 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 938,31 € 

 59,462 h Ayudante montador. 14,65 € 871,12 € 

 2,000 % Medios auxiliares 14.516,36 € 290,33 € 

            7,000 % Costes indirectos 14.806,69 € 1.036,47 € 

           Precio total por Ud  . 15.843,16 € 

16.10 ICB005 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación individual, formado por dos paneles, 
de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, 
interacumulador de un serpentín de 150 litros. 

 

1,000 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación 
individual, compuesto por: dos paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, 
rendimiento óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 W/m²K, con tubos de vidrio 
con borosilicato, compuestos por un tubo interior recubierto internamente de una 
capa de absorción de nitruro de aluminio (NAl), una cámara de vacío y un tubo 
exterior de 47 mm de diámetro y 1500 mm de longitud y colectores de cobre de 8 mm 
de diámetro, carcasa de aluminio con aislamiento de poliuretano, reflectores 
montados sobre el chasis para mejorar el rendimiento; estructura de soporte; 
interacumulador formado por depósito interno de acero inoxidable, de 150 l, serpentín, 
aislamiento de poliuretano de 45 mm de espesor, depósito externo de acero con 
acabado pulido panel de control; vaso de expansión; bomba de circulación; 
centralita de control; válvulas y manómetro. 

2.838,44 € 2.838,44 € 

 1,680 l Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de 
trabajo de -28°C a +200°C. 

3,62 € 6,08 € 

 4,287 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 67,65 € 

 4,287 h Ayudante montador. 14,65 € 62,80 € 

 2,000 % Medios auxiliares 2.974,97 € 59,50 € 

            7,000 % Costes indirectos 3.034,47 € 212,41 € 

           Precio total por Ud  . 3.246,88 € 
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17 CAPÍTULO 17.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

17.1 UMG010 Ud Conjunto de juegos infantiles, para 81 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, casa con 
mesas y bancos, equipo oscilante, balancín y tobogán. 

 
1,000 Ud Columpio, serie Moments, modelo Basic900P "KOMPAN", para niños de 2 a 6 años, con 

zona de seguridad de 31,5 m² y 1,2 m de altura libre de caída, para empotrar en el 
terreno, incluso elementos de fijación. 

1.267,72 € 1.267,72 € 

 
1,000 Ud Casa con mesas y bancos, serie Moments, modelo Casita Roja M7000P "KOMPAN", 

para niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad de 17,4 m² y 0,6 m de altura libre de 
caída, para empotrar en el terreno, incluso elementos de fijación. 

3.259,84 € 3.259,84 € 

 
1,000 Ud Equipo oscilante, serie Moments, modelo Spinner ELE400024 "KOMPAN", para niños de 4 

a 15 años, con zona de seguridad de 9,8 m² y 0,6 m de altura libre de caída, para 
empotrar en el terreno con dado de hormigón, incluso elementos de fijación. 

873,82 € 873,82 € 

 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido desde camión. 37,54 € 3,75 € 

 
1,000 Ud Balancín, serie Moments, modelo Gallo Bromista M101P "KOMPAN", para niños de 2 a 6 

años, con zona de seguridad de 7,4 m² y 0,47 m de altura libre de caída, para 
empotrar en el terreno, incluso elementos de fijación. 

611,22 € 611,22 € 

 
1,000 Ud Tobogán, serie Moments, modelo Cueva de Aladino M326P "KOMPAN", para niños de 2 

a 6 años, con zona de seguridad de 14,9 m² y 1 m de altura libre de caída, para 
empotrar en el terreno, incluso elementos de fijación. 

2.712,01 € 2.712,01 € 

 14,814 h Oficial 1ª de obra pública. 15,28 € 226,36 € 

 8,230 h Ayudante de obra pública. 14,65 € 120,57 € 

 2,000 % Medios auxiliares 9.075,29 € 181,51 € 

            7,000 % Costes indirectos 9.256,80 € 647,98 € 

           Precio total por Ud  .  9.904,78 € 

17.2 UMG110 Ud Complemento del sistema de pavimentación exterior, para integrar en el pavimento existente, con diseño que imita 
un juego para niños de 5 parejas, formadas por un dibujo y su silueta monocolor asociada, enfocado a reforzar el 
conocimiento de las formas y su asociación, premiando la respuesta correcta mediante el sonido, formado por 18 
m² de pavimento de baldosas de gres porcelánico, 10 baldosas serie Urban Unik Sens, con sensores electrónicos 
incorporados y una unidad de control Civis Play Duo Centro Control, con placa electrónica incorporada; incluso 
módulo de control y fuente de alimentación, todo ello recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, con 
deslizamiento reducido, rejuntado con mortero técnico coloreado, C G2, para rejuntado de baldosas cerámicas, 
con junta de entre 3 y 15 mm y limpieza final con limpiador químico. 

 

1,000 Ud Complemento Civis Play Duo, para integrar en el pavimento, cuyo diseño imita un 
juego para niños de 5 parejas, formadas por un dibujo y su silueta monocolor 
asociada, enfocado a reforzar el conocimiento de las formas y su asociación, 
premiando la respuesta correcta mediante el sonido, formado por 18 m² de pavimento 
de baldosas de gres porcelánico, serie Civis Ágora "TAU CERÁMICA", con coeficiente 
de absorción de agua E<5% (grupo BIa), de 40x40 cm, 15 mm de espesor, con 
acabado en relieve Toe Clearance y diseño estructural Strongrib, en el reverso de la 
baldosa; carga de rotura mayor de 5 kN, según UNE-EN ISO 10545-4; resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45, según UNE-ENV 12633 (clase 3 según 
CTE); resistente a la helada; resistente a agentes químicos, según UNE-EN ISO 10545-13; 
resistente a las manchas, según UNE-EN ISO 10545-14, 10 baldosas serie Urban Unik Sens, 
con sensores electrónicos incorporados y una unidad de control Civis Play Duo Centro 
Control, con placa electrónica incorporada; incluso módulo de control y fuente de 
alimentación. 

2.904,26 € 2.904,26 € 

 

117,600 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado T200 Flex-Porcelánico, según UNE-EN 12004, "TAU CERÁMICA", para la 
colocación en capa fina de pavimentos y revestimientos de material cerámico en 
interiores y exteriores, compuesto por cementos de alta resistencia, áridos 
seleccionados y alto contenido en resinas sintéticas. 

0,42 € 49,39 € 

 
49,000 kg Mortero técnico coloreado, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para rejuntado de 

baldosas cerámicas, con junta de entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 12004, "TAU 
CERÁMICA". 

0,67 € 32,83 € 

 1,960 l Limpiador químico Desin-Cer Ext "TAU CERÁMICA", desincrustante de restos de 
cemento sobre cualquier superficie. 

0,88 € 1,72 € 

 6,934 h Oficial 1ª construcción. 15,28 € 105,95 € 

 6,934 h Peón ordinario construcción. 13,97 € 96,87 € 

 2,000 % Medios auxiliares 3.191,02 € 63,82 € 

            7,000 % Costes indirectos 3.254,84 € 227,84 € 

           Precio total por Ud  .  3.482,68 € 
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18 CAPÍTULO 18.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

18.1 G1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones provisionales 
para seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre 
el total de las partidas de ejecución con justificación documental de ejecución y costo. 

          Sin descomposición 0,01 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,01 € 0,00 € 

           Precio total redondeado por Ud  .  0,01 € 
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19 CAPÍTULO 19.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

19.1 X1 Ud P.A. ( A Justificar) De control de recepción y de materiales e instalaciones no incluido en las partidas 
anteriores, que sean realizados por indicaciones de la Dirección de Ejecución de la obra, para 
aquellos materiales que no dispongan de marca o sello de calidad. CM: Hasta el 1% sobre el total de 
las partidas de ejecución, con justificación documental de ensayos y costos. 

          Sin descomposición 0,01 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,01 € 0,00 € 

           Precio total redondeado por Ud  .  0,01 € 
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20 CAPÍTULO 20.- SEGURIDAD Y SALUD 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

20.1 Y1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones provisionales 
para seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre 
el total de las partidas de ejecución con justificación documental de ejecución y costo. 

          Sin descomposición 0,03 € 

            7,000 % Costes indirectos 0,03 € 0,00 € 

           Precio total redondeado por Ud  .  0,03 € 
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21 CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

Cuadro de precios descompuestos  
Nº Código Ud Descripción Precio 

    

21.1 ZFT011 m² Rehabilitación energética de fachadas mediante el sistema de aislamiento termoacústico y 
trasdosado autoportante, colocado por el interior de cerramientos verticales, formado por el 
trasdosado con placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada; aislamiento con panel de lana 
mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado por el interior de 
cerramientos verticales; y capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
con una mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 
1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) 

"KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 
1,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego, 
con código de designación MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5. 

6,31 € 6,63 € 

 1,220 m Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, sistemas "KNAUF", espesor 0,55 mm. 1,24 € 1,51 € 

 1,750 m Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero galvanizado. 1,20 € 2,10 € 

 0,800 m Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 30 mm de anchura. 0,14 € 0,11 € 

 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
Standard "KNAUF". 

4,60 € 4,83 € 

 1,400 Ud Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,02 € 0,03 € 

 0,700 Ud Anclaje directo de 125 mm para maestra 60/27, "KNAUF". 0,72 € 0,50 € 

 14,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 € 0,14 € 

 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 € 

 0,300 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,35 € 

 1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,03 € 0,05 € 

 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

8,76 € 1,58 € 

 
0,250 l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 

permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

4,99 € 1,25 € 

 0,509 h Oficial 1ª montador. 15,78 € 8,03 € 

 0,318 h Ayudante montador. 14,65 € 4,66 € 

 0,159 h Oficial 1ª pintor. 15,28 € 2,43 € 

 0,191 h Ayudante pintor. 14,65 € 2,80 € 

 2,000 % Medios auxiliares 37,10 € 0,74 € 

            7,000 % Costes indirectos 37,84 € 2,65 € 

           Precio total redondeado por m²  .  40,49 € 
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

   

1.1 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, con martillo 
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB zona de trabajo 2 (superficie) 1 32,820 
  

32,820   

 PB pasillo 1 (superficie) 1 3,220 
  

3,220   

 
     

36,040 36,040 

1.2 M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero de madera 
machihembrado, con medios manuales y motosierra, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P1 apertura hueco escaleras y ascensor en forjado sala 
de juntas 

1 5,100 3,600 
 

18,360   

 
     

18,360 18,360 

1.3 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de 
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de 
hormigón, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P2 apertura hueco escaleras y ascensor en forjado 
despacho 5 

1 5,100 3,600 
 

18,360   

 
     

18,360 18,360 

1.4 M² Desmontaje de entarimado de 3 mm de espesor, de tablas machihembradas de madera, 
clavadas a las viguetas del forjado, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P2 despacho 2 (superficie) 1 18,850 
  

18,850   

 P2 despacho 3 (superficie) 1 16,900 
  

16,900   

 P2 pasillo (superficie) 1 14,010 
  

14,010   

 P2 despacho 4 (superficie) 1 14,470 
  

14,470   

 P2 despacho 5 (superficie) 1 32,230 
  

32,230   

 P2 sala de juntas (superficie) 1 15,390 
  

15,390   

 
     

111,850 111,850 

1.5 M² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con 
medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Losa escalera PB-P1 1 4,100 0,800 
 

3,280   

 Losa escalera P1-P2 1 4,900 1,300 
 

6,370   

 
     

9,650 9,650 
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

1.6 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a la edificación de carpintería de madera, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 5 
   

5,000   

 P1 2 
   

2,000   

 
     

7,000 7,000 

1.7 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 10 
   

10,000   

 P1 10 
   

10,000   

 P2 9 
   

9,000   

 
     

29,000 29,000 

1.8 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm 
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB almacén 1 - almacén 2 1 2,750 
 

2,330 6,408   

 PB almacén 1 - pasillo 2, aseos 1 5,100 
 

2,150 10,965   

 PB pasillo 2 - aseos, aseo 2 1 2,270 
 

2,150 4,881   

 PB aseos - aseo 2, aseo 1 1 2,290 
 

2,150 4,924   

 PB aseo 2 - aseo 1 1 0,950 
 

2,150 2,043   

 P1 aseo 1 - aseo 2 1 2,580 
 

2,270 5,857   

 P1 pasillo 1 - aseo 2 1 1,680 
 

2,270 3,814   

 P1 pasillo 1 - almacén 2 1 1,490 
 

2,270 3,382   

 P1 aseo 2 - almacén 2 1 1,080 
 

2,270 2,452   

 P1 aseo 1 - pasillo 1 1 0,920 
 

2,270 2,088   

 P1 aseo 1 - despacho 2 1 2,580 
 

2,270 5,857   

 P1 pasillo 1 - despacho 2 1 3,060 
 

2,270 6,946   

 P1 pasillo 1 - pasillo 2 1 1,180 
 

2,150 2,537   

 P1 despacho 2 - escaleras 1 3,490 
 

2,270 7,922   

 P1 pasillo 2 - sala de juntas 1 5,060 
 

2,350 11,891   

 P2 despacho 1 - sala de espera 1 6,530 
 

2,950 19,264   

 P2 sala de espera - aseo 1 1 4,000 
 

2,950 11,800   

 P2 aseo 1 - aseo 2 1 4,050 
 

2,950 11,948   

 P2 aseo 2 - despacho 2 1 4,090 
 

2,950 12,066   

 P2 despacho 2 - despacho 3 1 4,150 
 

2,950 12,243   

 P2 despacho 3 - despacho 4 1 1,950 
 

2,950 5,753   
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 P2 aseo 1 - pasillo 1 1,000 
 

2,950 2,950   

 P2 aseo 2 - pasillo 1 1,600 
 

2,950 4,720   

 P2 despacho 2 - pasillo 1 4,060 
 

2,950 11,977   

 P2 despacho 3 - pasillo 1 4,410 
 

2,950 13,010   

 P2 despacho 4 - despacho 5 1 1,600 
 

2,950 4,720   

 P2 despacho 4 - pasillo 1 2,070 
 

2,950 6,107   

 P2 despacho 5 - pasillo 1 4,340 
 

2,950 12,803   

 P2 despacho 5 - sala de juntas 1 6,510 
 

3,300 21,483   

 
     

232,811 232,811 

1.9 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, edificación aislada; con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 1 
   

1,000   

 P1 1 
   

1,000   

 P2 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

1.10 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a 
una superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 1 
   

1,000   

 P1 1 
   

1,000   

 P2 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

1.11 M² Demolición de alicatado de gres y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB aseo 1 1 1,400 
 

2,150 3,010   

 
 

1 0,990 
 

2,150 2,129   

 
 

1 1,090 
 

2,150 2,344   

 
 

1 2,500 
 

2,150 5,375   

 PB aseo 2 1 0,400 
 

2,150 0,860   

 
 

1 1,090 
 

2,150 2,344   

 
 

2 0,950 
 

2,150 4,085   

 PB aseo 3 1 0,400 
 

2,150 0,860   

 
 

1 1,090 
 

2,150 2,344   

 
 

2 0,950 
 

2,150 4,085   

 PB aseos 1 1,210 
 

2,150 2,602   
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 2,290 
 

2,150 4,924   

 
 

1 0,450 
 

2,150 0,968   

 P1 aseo 1 2 2,580 
 

2,270 11,713   

 
 

1 1,420 
 

2,270 3,223   

 P1 aseo 2 2 4,300 
 

2,270 19,522   

 
 

1 0,650 
 

2,270 1,476   

 
 

1 1,080 
 

2,270 2,452   

 P2 aseo 1 2 4,000 
 

2,950 23,600   

 
 

3 1,020 
 

2,950 9,027   

 P2 aseo 2 2 4,050 
 

2,950 23,895   

 
 

3 1,020 
 

2,950 9,027   

 
     

139,865 139,865 

1.12 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB lavabo 2 
   

2,000   

 P1 lavabo 3 
   

3,000   

 P2 lavabo 2 
   

2,000   

 
     

7,000 7,000 

1.13 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB inodoro 3 
   

3,000   

 P1 inodoro 2 
   

2,000   

 P2 inodoro 2 
   

2,000   

 
     

7,000 7,000 

1.14 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Termo eléctrico 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

1.15 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB radiadores 4 
   

4,000   

 P1 radiadores 9 
   

9,000   

 P2 radiadores 7 
   

7,000   

 
     

20,000 20,000 
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

1.16 M Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB zócalo zona de trabajo 2 1 5,810 
  

5,810   

 
 

1 4,550 
  

4,550   

 
 

1 1,890 
  

1,890   

 
 

1 3,950 
  

3,950   

 
 

1 5,270 
  

5,270   

 PB zócalo pasillo 1 1 2,790 
  

2,790   

 
 

1 0,760 
  

0,760   

 PB zócalo pasillo 2 2 1,340 
  

2,680   

 
 

2 3,260 
  

6,520   

 
 

2 2,340 
  

4,680   

 PB zócalo aseos 1 1,210 
  

1,210   

 
 

1 2,290 
  

2,290   

 
 

1 0,450 
  

0,450   

 PB zócalo aseo 2 2 0,950 
  

1,900   

 
 

1 1,090 
  

1,090   

 
 

1 0,400 
  

0,400   

 PB zócalo aseo 3 2 0,950 
  

1,900   

 
 

1 1,090 
  

1,090   

 
 

1 0,400 
  

0,400   

 PB zócalo almacén 1 1 9,690 
  

9,690   

 
 

1 2,980 
  

2,980   

 
 

1 4,180 
  

4,180   

 
 

1 3,910 
  

3,910   

 
 

1 2,750 
  

2,750   

 PB zócalo almacén 2 1 4,310 
  

4,310   

 
 

1 2,740 
  

2,740   

 
 

1 3,210 
  

3,210   

 
 

1 2,600 
  

2,600   

 PB zócalo zona de trabajo 1 1 10,660 
  

10,660   

 
 

1 2,680 
  

2,680   

 
 

1 9,990 
  

9,990   

 
 

1 3,690 
  

3,690   

 PB zócalo aseo 1 1 2,500 
  

2,500   
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 0,750 
  

0,750   

 P1 zócalo despacho 2 1 5,450 
  

5,450   

 
 

1 3,490 
  

3,490   

 
 

1 4,720 
  

4,720   

 
 

1 3,740 
  

3,740   

 P1 zócalo almacén 2 1 1,220 
  

1,220   

 
 

1 1,310 
  

1,310   

 
 

1 1,080 
  

1,080   

 
 

1 0,770 
  

0,770   

 P1 zócalo despacho 3 1 2,390 
  

2,390   

 
 

1 5,480 
  

5,480   

 
 

1 2,350 
  

2,350   

 
 

1 1,860 
  

1,860   

 P1 zócalo despacho 1 1 4,880 
  

4,880   

 
 

1 5,960 
  

5,960   

 
 

1 2,930 
  

2,930   

 
 

1 2,070 
  

2,070   

 
 

1 1,840 
  

1,840   

 P2 zócalo despacho 1 1 5,450 
  

5,450   

 
 

1 5,970 
  

5,970   

 
 

1 5,770 
  

5,770   

 
 

1 5,910 
  

5,910   

 P2 zócalo sala de espera 1 2,800 
  

2,800   

 P2 zócalo despacho 2 1 4,000 
  

4,000   

 
 

1 4,060 
  

4,060   

 
 

1 4,150 
  

4,150   

 
 

1 3,140 
  

3,140   

 P2 zócalo despacho 3 1 3,610 
  

3,610   

 
 

1 4,230 
  

4,230   

 
 

1 4,150 
  

4,150   

 
 

1 3,490 
  

3,490   

 P2 zócalo despacho 4 1 3,100 
  

3,100   

 
 

1 4,270 
  

4,270   

 
 

1 2,680 
  

2,680   

 
 

1 3,630 
  

3,630   
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 1,480 
  

1,480   

 P2 zócalo pasillo 1 6,880 
  

6,880   

 
 

1 1,150 
  

1,150   

 
 

1 1,250 
  

1,250   

 
 

1 7,380 
  

7,380   

 P2 zócalo despacho 5 1 4,550 
  

4,550   

 
 

1 4,520 
  

4,520   

 
 

1 5,480 
  

5,480   

 
 

1 2,450 
  

2,450   

 P2 zócalo sala de juntas 1 2,000 
  

2,000   

 
 

1 4,560 
  

4,560   

 
     

279,920 279,920 

1.17 M³ Apertura de hueco en muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra granítica, en 
seco, con martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB apertura hueco V2 1 0,500 0,700 1,730 0,606   

 PB apertura hueco P2 1 1,100 0,700 2,100 1,617   

 PB apertura hueco P3 3 1,300 0,700 2,100 5,733   

 PB apertura hueco P9 1 1,200 0,700 2,100 1,764   

 
     

9,720 9,720 

1.18 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P1 falso techo (superficie) 1 197,670 
  

197,670   

 P2 falso techo (superficie) 1 153,400 
  

153,400   

 
     

351,070 351,070 
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CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Desbroce y limpieza para excavación de patio 
inglés 

1 15,500 4,500 
 

69,750   

 Desbroce y limpieza para excavación de acceso 
trasero cocina 

2 8,500 2,500 
 

42,500   

 
     

112,250 112,250 

2.2 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Árboles 2 
   

2,000   

 
     

2,000 2,000 

2.3 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Árboles 2 
   

2,000   

 
     

2,000 2,000 

2.4 M³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Excavación patio inglés 1 15,500 4,500 2,350 163,913   

 Excavación rampa acceso trasero cocina 2 8,500 2,500 2,350 99,875   

 
     

263,788 263,788 

2.5 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tierras excavadas patio inglés 1 15,500 4,500 2,350 163,913   

 Tierras excavadas acceso trasero cocina 2 8,500 2,500 2,350 99,875   

 
     

263,788 263,788 

2.6 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 225x450 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sumidero patio inglés 2 
   

2,000   

 
     

2,000 2,000 

2.7 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexión acometida 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

2.8 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Colector conexión cocina - red de saneamiento 1 9,250 
  

9,250   

 
 

1 11,450 
  

11,450   

 Colector conexión lavandería - red de saneamiento 1 1,090 
  

1,090   

 
 

1 10,710 
  

10,710   

 
     

32,500 32,500 

2.9 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arqueta cocina 1 
   

1,000   

 Arqueta lavandería 1 
   

1,000   

 Arqueta baño adaptado 1 1 
   

1,000   

 Arqueta baño adaptado 2 1 
   

1,000   

 
     

4,000 4,000 

2.10 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arqueta de conexión cocina - red de saneamiento 1 
   

1,000   

 Arqueta de conexión lavandería - red de 
saneamiento 

2 
   

2,000   

 Arqueta de conexión baño adaptado 1 - red de 
saneamiento 

1 
   

1,000   

 Arqueta de conexión baño adaptado 2 - red de 
saneamiento 

1 
   

1,000   

 
     

5,000 5,000 

2.11 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arqueta sumidero patio inglés 2 
   

2,000   
         
 

     
2,000 2,000 

2.12 M² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con 
cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base 
de un solado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina (superficie) 1 28,810 
  

28,810   

 Pasillo 1 (superficie) 1 4,920 
  

4,920   

 Rampa acceso trasero cocina 1 6,080 1,200 
 

7,296   

 
 

1 7,360 1,200 
 

8,832   

 
     

49,858 49,858 
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CAPÍTULO 3.- CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

3.1 M³ Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con 50 kg/m3 de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vaso de hormigón armado 2 1,600 0,200 1,500 0,960   

 
 

2 2,000 0,200 1,500 1,200   

 
     

2,160 2,160 

3.2 M³ Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón, de hasta 3 m de altura, de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 22 kg/m³, sin incluir encofrado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Muro patio inglés 1 2,000 0,300 2,350 1,410   

 
 

2 6,800 0,300 2,350 9,588   

 
 

1 4,150 0,300 2,350 2,926   

 Muro acceso trasero cocina 1 7,990 0,250 2,350 4,694   

 
 

1 1,280 0,250 2,350 0,752   

 
 

1 7,730 0,250 2,350 4,541   

 
     

23,911 23,911 
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CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

4.1 M² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 
S, 18 kg/m², e=25 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Losa escalera cocina 1 1,890 1,350 
 

2,552   

 Losa escalera PB-P1 2 1,700 1,200 
 

4,080   

 
 

1 1,200 1,200 
 

1,440   

 Losa escalera P1-P2 2 2,000 1,200 
 

4,800   

 
 

1 1,200 1,200 
 

1,440   

 
     

14,312 14,312 

4.2 M³ Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P1 viga 30 x 30 para formación de hueco de 
escalera y ascensor 

1 5,300 0,300 0,300 0,477   

 
 

1 5,500 0,300 0,300 0,495   

 
 

1 3,000 0,300 0,300 0,270   

 P2 viga 30 x 30 para formación de hueco de 
escalera y ascensor 

1 5,300 0,300 0,300 0,477   

 
 

1 5,500 0,300 0,300 0,495   

 
 

1 3,000 0,300 0,300 0,270   

 
     

2,484 2,484 

4.3 M² Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble macizo, de 700x70 mm y 25 mm de 
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Forjado P2 zona escalera vieja 1 5,150 2,300 
 

11,845   

 Forjado P2 zona hueco ascensor 1 3,300 1,800 
 

5,940   

 
     

17,785 17,785 

4.4 M² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen 
total de hormigón 0,168 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 14 kg/m²; forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; 
malla electrosoldada ME 20x30, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; 
vigas planas; soportes con altura libre de hasta 3 m. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Forjado P1 zona hueco ascensor 1 3,000 1,650 
 

4,950   

 
     

4,950 4,950 

4.5 M³ Viga de madera aserrada de roble macizo, de 10x10 a 10x20 cm de sección y hasta 6 m de longitud, 
calidad MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en 
taller. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Viga 1 forjado P1 1 1,700 0,100 0,180 0,031   

 Viga 2 forjado P1 1 1,750 0,100 0,180 0,032   

 Viga 3 forjado P1 1 1,800 1,000 0,180 0,324   
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CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Viga 1 forjado P2 3 5,300 0,100 0,180 0,286   

 
     

0,673 0,673 

4.6 M³ Pilar pantalla de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 20 cm, encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pilar pantalla 1 2,000 0,200 10,000 4,000   

 
     

4,000 4,000 
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CAPÍTULO 5.- PARTICIONES EXTERIORES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

5.1 M² Limpieza mecánica en seco de fachada de fábrica de mampostería en buen estado de conservación, 
mediante la aplicación sobre la superficie de chorro de aire a presión, considerando un grado de 
complejidad medio. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zona de excavación patio inglés 1 15,000 
 

2,350 35,250   

 Zona de excavación acceso trasero cocina 
 

15,000 
 

2,350 35,250   

 Resto de la edificación (cantidad estimada) 
 

50,000 
 

2,150 107,500   

 
     

178,000 178,000 

5.2 M Dintel de hormigón armado, de 65x20 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Dintel apertura hueco P2 1 1,100 
  

1,100   

 Dintel apertura hueco P3 3 1,300 
  

3,900   

 Dintel apertura hueco P9 1 1,200 
  

1,200   

 Dintel apertura hueco V2 1 0,500 
  

0,500   

 
     

6,700 6,700 
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CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

6.1 M² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB lavandería - escaleras 1 5,000 
 

2,150 10,750   

 P1 secretaría - escaleras 1 5,300 
 

2,350 12,455   

 P2 sala usos múltiples - escaleras 1 5,800 
 

3,300 19,140   

 A descontar huecos 
       

 P8 -3 0,925 
 

2,100 -5,828   

 
     

36,517 36,517 

6.2 M² Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, de 78 
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 
mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación 
entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso 
laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, cortafuego y aislamiento de panel flexible y ligero de 
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P1 recepción - vestíbulo 1 3,350 
 

0,900 3,015   

 P1 recepción - vestíbulo 1 2,090 
 

2,270 4,744   

 P1 vestíbulo - baño 1 1 3,450 
 

2,270 7,832   

 P1 baño 1 - aula 1 1 3,420 
 

2,170 7,421   

 P1 baño 1 - pasillo 2 1 2,300 
 

2,170 4,991   

 P1 aula 1 - pasillo 1 14,260 
 

2,170 30,944   

 P1 aula 1 - pasillo 1 3,160 
 

2,170 6,857   

 P1 baño adaptado 1 - baño adaptado 2 1 3,520 
 

2,350 8,272   

 P1 baño adaptado 1 - pasillo 1 1,220 
 

2,350 2,867   

 P1 baño adaptado 2 - pasillo 1 2,140 
 

2,350 5,029   

 P2 baño 3 - aula 3 1 1,950 
 

2,950 5,753   

 
 

1 4,350 
 

2,950 12,833   

 P2 baño 3 - baño 2 1 1,850 
 

2,950 5,458   

 P2 baño 2 - aula 3 1 1,710 
 

2,950 5,045   

 P2 baño 2 - aula 2 1 3,520 
 

2,950 10,384   

 P2 baño 2 - pasillo 5 1 2,310 
 

2,950 6,815   

 P2 aula 2 - pasillo 5 1 9,300 
 

2,950 27,435   

 P2 aula 2 - baño adaptado 3 1 1,250 
 

2,950 3,688   

 P2 baño adaptado 3 - distribuidor 3 1 1,790 
 

2,950 5,281   

 A descontar huecos 
       

 P8 -5 0,925 
 

2,100 -9,713   

 P10 -5 1,100 
 

2,100 -11,550   

 
     

143,401 143,401 
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CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

    
 

    

6.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB (estimación ayuda según superficie) 1 208,660 
  

208,660   

 P1 (estimación ayuda según superficie) 1 197,670 
  

197,670   

 P2 (estimación ayuda según superficie) 1 153,400 
  

153,400   

 
     

559,730 559,730 

6.4 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 469 m². 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Limpieza final 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 
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CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

7.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y 
barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P2 barandilla hueco final escalera 
       

 
 

1 1,600 
  

1,600   

 
     

1,600 1,600 

7.2 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera en ángulo, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pasamanos PB - P1 4 1,980 
  

7,920   

 
 

4 2,080 
  

8,320   

 
 

4 1,150 
  

4,600   

 Pasamanos P1 - P2 2 2,040 
  

4,080   

 
 

2 2,140 
  

4,280   

 
 

4 1,150 
  

4,600   

 
 

2 2,330 
  

4,660   

 
 

2 2,430 
  

4,860   

 
     

43,320 43,320 

7.3 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor doble y entrepaño de 
vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para hueco poligonal de forjado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Barandilla patio inglés 1 6,670 
  

6,670   

 
 

1 6,980 
  

6,980   

 
 

1 3,950 
  

3,950   

 Barandilla acceso trasero cocina 1 5,000 
  

5,000   

 
 

1 8,400 
  

8,400   

 Barandilla de sustitución de otra vieja en finca 1 3,060 
  

3,060   

 
     

34,060 34,060 

7.4 Ud Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja, 205x82,5x4,5 cm, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas, con rejillas de ventilación. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Puerta cuarto de contadores 1 
   

1,000   

 Puerta cuarto de ascensor 1 
   

1,000   

 
     

2,000 2,000 

7.5 Ud Puerta blindada de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada en taller, de roble 
macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de roble macizo de 
130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble macizo de 70x10 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P1 7 
   

7,000   

 
     

7,000 7,000 
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CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

7.6 Ud Puerta blindada de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada en 
taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 130x40 mm; galces de MDF 
rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble macizo de 70x10 
mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P4 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

7.7 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P8 9 
   

9,000   

 
     

9,000 9,000 

7.8 Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de roble macizo de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza 
de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P3 3 
   

3,000   

 
     

3,000 3,000 

7.9 Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x100x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de roble macizo de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza 
de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P2 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

7.10 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no 
incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P9 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

7.11 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x110x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no 
incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P10 5 
   

5,000   

 
     

5,000 5,000 
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CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

7.12 Ud Puerta de paso de vaivén, de dos hojas de 115x0,6x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P6 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

7.13 Ud Ventana abatible de una hoja en madera de roble macizo, de 50x173 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 V2 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

7.14 Ud Ventana corredera de dos hojas en madera de roble macizo, de 170x70 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 V1 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

7.15 Ud Ventana abatible de dos hojas en madera de roble macizo, de 130x120 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 V11 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 
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CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

8.1 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Caja general 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

8.2 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
liso de 125 mm de diámetro. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea general 1 10,000 
  

10,000   

 
     

10,000 10,000 

8.3 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de 
maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de 
protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Centralización de contadores 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

8.4 M Derivación individual monofásica empotrada para local comercial u oficina, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 1 1,000 
  

1,000   

 P1 1 10,350 
  

10,350   

 P2 1 12,700 
  

12,700   

 
     

24,050 24,050 

8.5 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 208,66 m², compuesta de: cuadro general de mando 
y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

8.6 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 197,67 m², compuesta de: cuadro general de mando 
y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P1 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

 



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 142 de 203  

CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

8.7 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 153,4 m², compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 P2 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

8.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB (estimación ayuda según superficie) 1 208,660 
  

208,660   

 P1 (estimación ayuda según superficie) 1 197,670 
  

197,670   

 P2 (estimación ayuda según superficie) 1 153,400 
  

153,400   

 
     

559,730 559,730 
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CAPÍTULO 9.- INSTALACIÓN FONTANERÍA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

9.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Acometida 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

9.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra 
de 1/2" de diámetro. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Contador 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

9.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB distribución agua caliente 1 42,700 
  

42,700   

 P1 distribución agua caliente 1 18,950 
  

18,950   

 P2 distribución agua caliente 1 13,700 
  

13,700   

 PB distribución agua fría 1 44,700 
  

44,700   

 P1 distribución agua fría 1 18,950 
  

18,950   

 P2 distribución agua fría 1 13,700 
  

13,700   

 
     

152,700 152,700 

9.4 Ud Montante de 6 m de longitud, empotrado en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con 
maneta. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Montante agua caliente 1 
   

1,000   

 Montante agua fría 1 
   

1,000   

 
     

2,000 2,000 

9.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina agua caliente 1 5,200 
  

5,200   

 Lavandería agua caliente 1 1,900 
  

1,900   

 Baño 1 agua caliente 1 5,100 
  

5,100   

 Baño adaptado 1 agua caliente 1 6,700 
  

6,700   

 Baño adaptado 2 agua caliente 1 4,650 
  

4,650   

 Baño 2 agua caliente 1 5,150 
  

5,150   

 Baño 3 agua caliente 1 5,350 
  

5,350   

 Baño adaptado 3 agua caliente 1 5,750 
  

5,750   
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CAPÍTULO 9.- INSTALACIÓN FONTANERÍA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Cocina agua fría 1 5,200 
  

5,200   

 Lavandería agua fría 1 1,900 
  

1,900   

 Baño 1 agua fría 1 5,100 
  

5,100   

 Baño adaptado 1 agua fría 1 6,700 
  

6,700   

 Baño adaptado 2 agua fría 1 4,650 
  

4,650   

 Baño 2 agua fría 1 5,150 
  

5,150   

 Baño 3 agua fría 1 5,350 
  

5,350   

 Baño adaptado 3 agua fría 1 5,750 
  

5,750   

 
     

79,600 79,600 

9.6 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Instalación baño adaptado 1 1 
   

1,000   

 Instalación baño adaptado 2 1 
   

1,000   

 Instalación baño adaptado 3 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

9.7 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
bañera, bañera pequeña, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Instalación baño 1 1 
   

1,000   

 Instalación baño 2 1 
   

1,000   

 Instalación baño 3 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

9.8 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Intalación cocina 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

9.9 Ud Instalación interior de fontanería para lavandería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso 
para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Instalación lavandería 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

9.10 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina (estimación ayuda según superficie) 1 26,450 
  

26,450   

 Lavandería (estimación ayuda según superficie) 1 16,660 
  

16,660   

 Baño 1 (estimación ayuda según superficie) 1 9,000 
  

9,000   



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

Ignacio Mosquera Sabio  Página 145 de 203  

CAPÍTULO 9.- INSTALACIÓN FONTANERÍA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Baño adaptado 1 (estimación ayuda según 
superficie) 

1 9,500 
  

9,500   

 Baño adaptado 2 (estimación ayuda según 
superficie) 

1 8,510 
  

8,510   

 Baño 2 (estimación ayuda según superficie) 1 8,260 
  

8,260   

 Baño 3 (estimación ayuda según superficie) 1 7,950 
  

7,950   

 Baño adaptado 3 (estimación ayuda según 
superficie) 

1 8,880 
  

8,880   
         
 

     
95,210 95,210 
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CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

10.1 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Lavandería lavadora 1 1,200 
  

1,200   

 Lavandería lavadora 1 0,400 
  

0,400   

 Cocina fregadero 1 2,150 
  

2,150   

 Cocina lavavajillas 1 1,200 
  

1,200   

 Baño 1 bañera 1 1,200 
  

1,200   

 Baño 1 bañera pequeña 1 1,800 
  

1,800   

 Baño adaptado 1 ducha 1 0,400 
  

0,400   

 Baño adaptado 2 ducha 1 0,300 
  

0,300   

 Baño 2 bañera 1 1,600 
  

1,600   

 Baño 3 bañera 1 1,850 
  

1,850   

 Baño 3 bañera pequeña 1 0,800 
  

0,800   

 Baño adaptado 3 ducha 1 0,850 
  

0,850   

 
     

13,750 13,750 

10.2 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño 1 lavabo 1 1,200 
  

1,200   

 Baño adaptado 1 lavabo 1 2,300 
  

2,300   

 Baño adaptado 2 lavabo 1 2,300 
  

2,300   

 Baño 2 lavabo 1 1,100 
  

1,100   

 Baño 3 lavabo 1 2,200 
  

2,200   

 Baño 3 lavabo 1 1,600 
  

1,600   

 Baño adaptado 3 lavabo 1 1,900 
  

1,900   

 
     

12,600 12,600 

10.3 Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
empotrado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bote sifónico 6 
   

6,000   

 
     

6,000 6,000 

10.4 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante baño adaptado 1 1 3,000 
  

3,000   

 Bajante baño adaptado 2 1 3,000 
  

3,000   

 Bajante baño adaptado 3 1 6,000 
  

6,000   
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CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN SANEAMIENTO 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Bajante baño 1 + baño 3 1 6,000 
  

6,000   

 Bajante baño 2 1 6,000 
  

6,000   

 
     

24,000 24,000 

10.5 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por PVC, serie B, insonorizado, de 63 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bajante cocina 1 1,000 
  

1,000   

 Bajante lavandería 1 1,000 
  

1,000   

 
     

2,000 2,000 

10.6 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalón cubierta cocina 1 8,100 
  

8,100   

 
     

8,100 8,100 

10.7 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina (estimación ayuda según superficie) 1 26,450 
  

26,450   

 Lavandería (estimación ayuda según superficie) 1 16,660 
  

16,660   

 Baño 1 (estimación ayuda según superficie) 1 9,000 
  

9,000   

 Baño adaptado 1 (estimación ayuda según 
superficie) 

1 9,500 
  

9,500   

 Baño adaptado 2 (estimación ayuda según 
superficie) 

1 8,510 
  

8,510   

 Baño 2 (estimación ayuda según superficie) 1 8,260 
  

8,260   

 Baño 3 (estimación ayuda según superficie) 1 7,950 
  

7,950   

 Baño adaptado 3 (estimación ayuda según 
superficie) 

1 8,880 
  

8,880   

 
     

95,210 95,210 
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CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

11.1 Ud Emisor térmico seco, potencia 1200 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Administración 2 
   

2,000   

 
     

2,000 2,000 

11.2 Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Office 2 
   

2,000   

 Ditribuidor 2 1 
   

1,000   

 Aula 2 3 
   

3,000   

 Sala usos múltiples 3 
   

3,000   

 
     

9,000 9,000 

11.3 Ud Emisor térmico seco, potencia 1800 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Comedor 2 
   

2,000   

 Lavandería 1 
   

1,000   

 Vestíbulo 2 
   

2,000   

 Aula 1 3 
   

3,000   

 Secretaría 1 
   

1,000   

 Distribuidor 3 1 
   

1,000   

 
     

10,000 10,000 

11.4 Ud Emisor térmico seco, potencia 2000 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 3 
   

3,000   

 Distribuidor 1 2 
   

2,000   

 Pasillos 2 
   

2,000   

 Aula 3 3 
   

3,000   

 Pasillo 1 
   

1,000   

 
     

11,000 11,000 

11.5 Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, gama básica, 
de 600 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x818 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño 1 2 
   

2,000   

 Baño adaptado 1 2 
   

2,000   

 Baño adaptado 2 2 
   

2,000   
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CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Baño 2 2 
   

2,000   

 Baño 3 2 
   

2,000   

 
     

10,000 10,000 

11.6 Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, gama básica, 
de 750 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x1120 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño adaptado 3 2 
   

2,000   

 
     

2,000 2,000 
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CAPÍTULO 12.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

12.1 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2 "GOLMAR". 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 18 
   

18,000   

 P1 22 
   

22,000   

 P2 18 
   

18,000   

 
     

58,000 58,000 

12.2 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 4 
   

4,000   

 P1 3 
   

3,000   

 P2 3 
   

3,000   

 
     

10,000 10,000 

12.3 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 4 
   

4,000   

 P1 3 
   

3,000   

 P2 3 
   

3,000   

 
     

10,000 10,000 

12.4 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 21 
   

21,000   

 P1 25 
   

25,000   

 P2 15 
   

15,000   

 
     

61,000 61,000 

12.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 8 
   

8,000   

 P1 8 
   

8,000   

 P2 5 
   

5,000   

 
     

21,000 21,000 

12.6 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 1 
   

1,000   

 P1 1 
   

1,000   
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CAPÍTULO 12.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 P2 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

12.7 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB 1 
   

1,000   

 P1 1 
   

1,000   

 P2 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

12.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 PB (estimación ayuda según superficie) 1 208,660 
  

208,660   

 P1 (estimación ayuda según superficie) 1 197,670 
  

197,670   

 P2 (estimación ayuda según superficie) 1 153,400 
  

153,400   

 
     

559,730 559,730 
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CAPÍTULO 13.- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

13.1 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo 
EB (rendimiento: 0,35 kg/m²). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Impermeabilización muro patio inglés 1 2,000 
 

2,350 4,700   

 
 

2 6,800 
 

2,350 31,960   

 
 

1 4,140 
 

2,350 9,729   

 Impermeabilización muro acceso trasero cocina 1 7,990 
 

2,350 18,777   

 
 

1 1,280 
 

2,350 3,008   

 
 

1 7,730 
 

2,350 18,166   

 
     

86,340 86,340 

13.2 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 1 6,730 5,270 
 

35,467   

 Pasillo 1 1 2,490 0,760 
 

1,892   

 
     

37,359 37,359 

13.3 M² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aula 1 (superficie) 1 45,230 
  

45,230   

 Pasillo 2 (superficie) 1 14,460 
  

14,460   

 Pasillo 3 (superficie) 1 5,950 
  

5,950   

 Pasillo 4 (superficie) 1 7,690 
  

7,690   

 Distribuidor 2 (superficie)   
  

1 19,590 
  

19,590   

 Sala de espera 2 (superficie) 1 10,390 
  

10,390   

 Secretaría (superficie) 1 15,760 
  

15,760   

 Administración (superficie) 1 19,800 
  

19,800   

 Aula 2 (superficie) 1 30,440 
  

30,440   

 Aula 3 (superficie) 1 40,340 
  

40,340   

 Sala usos múltiples (superficie) 1 30,000 
  

30,000   

 Distribuidor 3 (superficie) 1 19,210 
  

19,210   

 Pasillo 5 (superficie) 1 8,320 
  

8,320   
         
 

     
267,180 267,180 
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CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

14.1 M² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y 
vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y capa de mortero de rodadura, 
color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m². 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Patio inglés (superficie) 1 66,370 
  

66,370   

 
     

66,370 66,370 

14.2 M² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Patio inglés (superficie) 1 66,370 
  

66,370   

 
     

66,370 66,370 

14.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 40x40 cm, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad 
de las piezas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina (superficie) 1 26,450 
  

26,450   

 Pasillo 1 (superficie) 1 4,920 
  

4,920   

 Office(superficie) 1 27,790 
  

27,790   

 Comedor (superficie) 1 29,320 
  

29,320   

 Sala de espera 1(superficie) 1 13,760 
  

13,760   

 Distribuidor 1 (superficie) 1 18,880 
  

18,880   

 Recepción (superficie) 1 6,750 
  

6,750   

 Vestíbulo + zona aparcamiento carritos (superficie) 1 25,040 
  

25,040   

 Pasillo 2 (superficie) 1 14,460 
  

14,460   

 Pasillo 3 (superficie) 1 5,950 
  

5,950   

 Pasillo 4 (superficie) 1 7,690 
  

7,690   

 Distribuidor 2 (superficie) 1 19,590 
  

19,590   

 Aula 1 (superficie) 1 45,230 
  

45,230   

 Sala de espera 2 (superficie) 1 10,390 
  

10,390   

 Secretaría (superficie) 1 15,760 
  

15,760   

 Administración (superficie) 1 19,800 
  

19,800   

 
     

291,780 291,780 

14.4 M² Solado de baldosas cerámicas de gres monococción, de 25x25 cm, recibidas con adhesivo cementoso 
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cuarto contadores (superficie) 1 2,980 
  

2,980   

 Cuarto ascensor (superficie) 1 1,530 
  

1,530   
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CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Lavandería (superficie) 1 16,660 
  

16,660   

 
     

21,170 21,170 

14.5 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño 1 (superficie) 1 9,000 
  

9,000   

 Baño adaptado 1 (superficie) 1 9,500 
  

9,500   

 Baño adaptado 2 (superficie) 1 8,510 
  

8,510   

 Baño 2 (superficie) 1 8,260 
  

8,260   

 Baño 3 (superficie) 1 7,950 
  

7,950   

 Baño adaptado 3 (superficie) 1 8,880 
  

8,880   

 
     

52,100 52,100 

14.6 M² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble de 700x70 mm, colocado a 
rompejuntas sobre viguetas de madera de pino de 18x10 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 
25 cm, dispuestos sobre film de polietileno. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sala usos múltiples (superficie) 1 30,000 
  

30,000   

 Distribuidor 3 (superficie) 1 19,210 
  

19,210   

 Pasillo 5 (superficie) 1 8,320 
  

8,320   

 Aula 2 (superficie) 1 30,440 
  

30,440   

 Aula 3 (superficie) 1 40,340 
  

40,340   

 
     

128,310 128,310 

14.7 M Rodapié macizo de roble 10x1,4 cm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Sala usos múltiples 1 2,870 
  

2,870   

 
 

1 4,770 
  

4,770   

 
 

1 3,870 
  

3,870   

 Aula 2 1 4,380 
  

4,380   

 
 

1 2,500 
  

2,500   

 
 

1 8,160 
  

8,160   

 
 

1 2,280 
  

2,280   

 
 

1 2,870 
  

2,870   

 Aula 3 2 5,690 
  

11,380   

 
 

1 3,250 
  

3,250   

 
 

1 1,950 
  

1,950   

 
 

1 3,330 
  

3,330   
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CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 1,710 
  

1,710   

 Pasillo + Distribuidor 3 1 12,540 
  

12,540   

 
 

1 6,930 
  

6,930   

 
 

1 4,160 
  

4,160   

 
 

1 1,140 
  

1,140   

 
 

1 5,430 
  

5,430   

 
     

83,520 83,520 

14.8 M Rodapié cerámico de gres rústico, de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 1 5,070 
  

5,070   

 
 

1 4,950 
  

4,950   

 
 

1 1,890 
  

1,890   

 
 

1 2,400 
  

2,400   

 
 

1 1,090 
  

1,090   

 
 

1 3,790 
  

3,790   

 Office 1 7,290 
  

7,290   

 
 

1 2,900 
  

2,900   

 
 

1 4,010 
  

4,010   

 
 

1 3,210 
  

3,210   

 
 

2 0,550 
  

1,100   

 
 

1 2,000 
  

2,000   

 
 

1 1,260 
  

1,260   

 Comedor 1 0,520 
  

0,520   

 
 

1 2,660 
  

2,660   

 
 

1 0,140 
  

0,140   

 
 

1 0,170 
  

0,170   

 
 

1 0,420 
  

0,420   

 
 

1 1,080 
  

1,080   

 
 

1 7,970 
  

7,970   

 
 

12 0,550 
  

6,600   

 Sala de espera 1 1 1,080 
  

1,080   

 
 

1 4,770 
  

4,770   

 
 

1 0,720 
  

0,720   

 Distribuidor 1 1 2,100 
  

2,100   
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CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 3,780 
  

3,780   

 
 

1 0,800 
  

0,800   

 
 

1 3,420 
  

3,420   

 Recepción 1 1,320 
  

1,320   

 
 

1 3,360 
  

3,360   

 Vestíbulo + Zona aparcamiento carritos 1 3,450 
  

3,450   

 
 

1 2,050 
  

2,050   

 
 

1 3,750 
  

3,750   

 
 

1 2,230 
  

2,230   

 
 

1 5,470 
  

5,470   

 
 

1 1,410 
  

1,410   

 
 

1 1,100 
  

1,100   

 Pasillo 2 1 2,130 
  

2,130   

 
 

1 1,800 
  

1,800   

 
 

1 6,370 
  

6,370   

 Sala de espera 2 1 7,270 
  

7,270   

 
 

1 1,340 
  

1,340   

 
 

1 7,490 
  

7,490   

 Distribuidor 2 + Pasillo 3 1 9,730 
  

9,730   

 
 

1 2,960 
  

2,960   

 
 

1 4,260 
  

4,260   

 
 

2 1,200 
  

2,400   

 
 

1 0,650 
  

0,650   

 Pasillo 4 1 4,840 
  

4,840   

 
 

1 1,120 
  

1,120   

 
 

1 0,780 
  

0,780   

 
 

1 3,760 
  

3,760   

 Aula 1 1 1,530 
  

1,530   

 
 

1 2,300 
  

2,300   

 
 

1 10,510 
  

10,510   

 
 

1 0,150 
  

0,150   

 
 

1 3,410 
  

3,410   

 
 

1 3,060 
  

3,060   

 
 

1 11,630 
  

11,630   

 Secretaría 1 4,270 
  

4,270   
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CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 2,800 
  

2,800   

 
 

1 1,940 
  

1,940   

 
 

1 2,370 
  

2,370   

 
 

2 0,550 
  

1,100   

 
 

1 2,860 
  

2,860   

 Administración 1 2,240 
  

2,240   

 
 

1 7,280 
  

7,280   

 
 

1 1,900 
  

1,900   

 
 

1 1,910 
  

1,910   

 
 

1 0,990 
  

0,990   

 
 

1 0,850 
  

0,850   

 
     

221,330 221,330 

14.9 M Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño 1 1 2,300 
  

2,300   

 
 

2 2,600 
  

5,200   

 
 

1 3,460 
  

3,460   

 Baño adaptado 1 1 2,220 
  

2,220   

 
 

1 3,900 
  

3,900   

 
 

1 2,230 
  

2,230   

 
 

1 3,580 
  

3,580   

 Baño adaptado 2 1 1,120 
  

1,120   

 
 

1 3,520 
  

3,520   

 
 

1 2,230 
  

2,230   

 
 

1 4,420 
  

4,420   

 Baño 2 2 2,310 
  

4,620   

 
 

1 3,520 
  

3,520   

 
 

1 2,500 
  

2,500   

 Baño 3 2 1,850 
  

3,700   

 
 

1 4,290 
  

4,290   

 
 

1 3,270 
  

3,270   

 Baño adaptado 3 1 3,360 
  

3,360   

 
 

1 2,380 
  

2,380   

 
 

1 3,250 
  

3,250   
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CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
     

65,070 65,070 

14.10 M Rodapié cerámico de gres monococción, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cuarto de contadores 1 2,500 
  

2,500   

 
 

1 0,450 
  

0,450   

 
 

1 0,700 
  

0,700   

 
 

1 0,410 
  

0,410   

 Cuarto de ascensor 1 1,200 
  

1,200   

 
 

2 1,240 
  

2,480   

 Lavandería 1 3,970 
  

3,970   

 
 

1 2,860 
  

2,860   

 
 

1 1,380 
  

1,380   

 
 

1 0,990 
  

0,990   

 
 

1 1,570 
  

1,570   

 
     

18,510 18,510 
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS  FALSOS TECHOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

15.1 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de 
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en buen 
estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Patio inglés 1 3,840 
 

2,350 9,024   

 
 

1 1,700 
 

2,350 3,995   

 
 

1 6,750 
 

2,350 15,863   

 
 

1 6,510 
 

2,350 15,299   

 
 

1 3,920 
 

2,350 9,212   

 
     

53,393 53,393 

15.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de 
yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 1 6,420 
 

4,500 28,890   

 
 

1 4,290 
 

4,500 19,305   

 
 

1 2,650 
 

4,500 11,925   

 
 

1 3,790 
 

4,500 17,055   

 Office 1 7,290 
 

2,150 15,674   

 
 

1 2,000 
 

2,150 4,300   

 
 

1 1,260 
 

2,150 2,709   

 
 

1 4,010 
 

2,150 8,622   

 
 

1 3,210 
 

2,150 6,902   

 Comedor 1 9,150 
 

2,330 21,320   

 
 

1 9,810 
 

2,330 22,857   

 Sala de espera 1 1 4,770 
 

2,330 11,114   

 Distribuidor 1 1 7,920 
 

2,330 18,454   

 
 

1 1,750 
 

2,330 4,078   

 
 

1 1,400 
 

2,330 3,262   

 
 

1 3,420 
 

2,330 7,969   

 Cuarto de contadores 1 1,260 
 

2,330 2,936   

 
 

1 1,100 
 

2,330 2,563   

 
 

1 0,450 
 

2,330 1,049   

 
 

1 0,700 
 

2,330 1,631   

 
 

1 2,500 
 

2,330 5,825   

 Recepción + vestíbulo + zona aparcamiento carritos 1 5,070 
 

2,270 11,509   

 
 

2 2,080 
 

2,270 9,443   

 
 

1 5,690 
 

2,270 12,916   
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS  FALSOS TECHOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

1 5,470 
 

2,270 12,417   

 
 

1 1,410 
 

2,270 3,201   

 
 

1 3,750 
 

2,270 8,513   

 Aula 1 1 3,420 
 

2,170 7,421   

 
 

1 10,510 
 

2,170 22,807   

 
 

1 3,060 
 

2,170 6,640   

 
 

1 14,260 
 

2,170 30,944   

 Pasillo 1 17,160 
 

2,350 40,326   

 
 

1 7,250 
 

2,350 17,038   

 Sala de espera 1 7,270 
 

2,350 17,085   

 
 

1 1,340 
 

2,350 3,149   

 Secretaría 1 5,300 
 

2,350 12,455   

 
 

1 5,470 
 

2,350 12,855   

 Administración 1 4,690 
 

2,350 11,022   

 
 

1 4,650 
 

2,350 10,928   

 Pasillo 4 1 6,090 
 

2,350 14,312   

 
 

1 2,140 
 

2,350 5,029   

 
 

1 1,220 
 

2,350 2,867   

 Aula 3 2 5,690 
 

2,950 33,571   

 
 

1 3,250 
 

2,950 9,588   

 
 

1 1,950 
 

2,950 5,753   

 
 

1 4,350 
 

2,950 12,833   

 
 

1 3,110 
 

2,950 9,175   

 Aula 2 1 3,520 
 

2,950 10,384   

 
 

1 8,160 
 

2,950 24,072   

 
 

1 2,280 
 

2,950 6,726   

 
 

1 0,950 
 

2,950 2,803   

 
 

1 1,250 
 

2,950 3,688   

 
 

1 9,300 
 

2,950 27,435   

 Pasillo + distribuidor 3 1 5,750 
 

2,950 16,963   

 
 

1 4,150 
 

2,950 12,243   

 
 

1 6,930 
 

2,950 20,444   

 
 

1 1,300 
 

2,950 3,835   

 
 

1 12,540 
 

2,950 36,993   

 
 

1 5,430 
 

2,950 16,019   
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS  FALSOS TECHOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Sala usos múltiples 1 2,870 
 

3,300 9,471   

 
 

1 5,800 
 

3,300 19,140   

 
 

1 3,870 
 

3,300 12,771   

 A descontar huecos 
       

 V1 -1 1,700 
 

0,700 -1,190   

 V2 -1 0,500 
 

1,730 -0,865   

 V3 -1 0,450 
 

0,500 -0,225   

 V5 -1 0,800 
 

1,500 -1,200   

 V6 -2 0,900 
 

1,500 -2,700   

 V8 -1 1,050 
 

1,200 -1,260   

 V9 -2 0,850 
 

1,200 -2,040   

 V11 -4 1,300 
 

1,200 -6,240   

 V13 -2 1,000 
 

1,200 -2,400   

 V14 -4 1,250 
 

2,300 -11,500   

 V15 -1 8,610 
 

1,200 -10,332   

 V16 -1 4,730 
 

1,200 -5,676   

 V17 -1 1,250 
 

1,200 -1,500   

 V18 -1 1,100 
 

0,600 -0,660   

 V20 -4 1,250 
 

1,900 -9,500   

 V21 -1 1,100 
 

1,200 -1,320   

 V23 -1 0,800 
 

1,200 -0,960   

 P1 -6 0,925 
 

2,100 -11,655   

 P2 -1 1,100 
 

2,100 -2,310   

 P3 -3 1,300 
 

2,100 -8,190   

 P4 -1 1,100 
 

2,100 -2,310   

 P5 -1 1,100 
 

2,100 -2,310   

 P6 -1 1,280 
 

2,100 -2,688   

 P7 -2 0,925 
 

2,100 -3,885   

 P8 -8 0,925 
 

2,100 -15,540   

 P9 -1 1,200 
 

2,100 -2,520   

 P10 -5 1,100 
 

2,100 -11,550   

 
     

662,698 662,698 

15.3 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Comedor 1 2,300 
 

2,330 5,359   
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS  FALSOS TECHOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Cuarto de contadores 1 1,600 
 

2,330 3,728   

 Aula 1 1 3,410 
 

2,170 7,400   

 Secretaría 1 2,800 
 

2,350 6,580   

 
 

1 2,860 
 

2,350 6,721   

 Administración 1 2,160 
 

2,350 5,076   

 
 

1 7,280 
 

2,350 17,108   

 Sala de espera 2 1 7,490 
 

2,350 17,602   

 
 

1 0,650 
 

2,350 1,528   

 Distribuidor 2 1 4,260 
 

2,350 10,011   

 Pasillo 3 1 3,880 
 

2,350 9,118   

 A descontar huecos 
       

 P7 -1 0,925 
 

2,100 -1,943   

 P8 -1 0,925 
 

2,100 -1,943   

 P9 -1 1,200 
 

2,100 -2,520   

 
     

83,825 83,825 

15.4 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte de placas de 
yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC y ángulos de PVC. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 1 4,950 
 

4,500 22,275   

 Cuarto de ascensor 2 1,240 
 

2,150 5,332   

 
 

2 1,200 
 

2,150 5,160   

 Lavandería 1 2,800 
 

2,150 6,020   

 
 

1 5,170 
 

2,150 11,116   

 
 

1 2,860 
 

2,150 6,149   

 
 

1 5,000 
 

2,150 10,750   

 Baño 1 2 2,600 
 

2,170 11,284   

 
 

1 3,460 
 

2,170 7,508   

 
 

1 3,420 
 

2,170 7,421   

 Baño adaptado 1 1 3,900 
 

2,350 9,165   

 
 

1 2,230 
 

2,350 5,241   

 
 

1 4,800 
 

2,350 11,280   

 Baño adaptado 2 1 2,140 
 

2,350 5,029   

 
 

1 3,520 
 

2,350 8,272   

 
 

1 2,230 
 

2,350 5,241   

 
 

1 4,420 
 

2,350 10,387   

 Baño 2 2 2,310 
 

2,950 13,629   
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS  FALSOS TECHOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 
 

2 3,520 
 

2,950 20,768   

 Baño 3 2 1,850 
 

2,950 10,915   

 
 

2 4,290 
 

2,950 25,311   

 Baño adaptado 3 1 3,360 
 

2,950 9,912   

 
 

1 2,380 
 

2,950 7,021   

 
 

1 3,920 
 

2,950 11,564   

 
 

1 1,250 
 

2,950 3,688   

 
 

1 0,670 
 

2,950 1,977   

 
 

1 1,120 
 

2,950 3,304   

 A descontar huecos 
       

 V7 -1 2,700 
 

1,200 -3,240   

 V12 -1 0,900 
 

0,800 -0,720   

 V13 -1 0,500 
 

1,200 -0,600   

 V4 -1 0,950 
 

1,200 -1,140   

 V10 -1 1,000 
 

1,200 -1,200   

 V18 -1 1,100 
 

1,600 -1,760   

 V19 -1 0,900 
 

1,900 -1,710   

 V20 -1 1,250 
 

1,900 -2,375   

 P1 -1 0,925 
 

2,100 -1,943   

 P7 -1 0,925 
 

2,100 -1,943   

 P8 -5 0,925 
 

2,100 -9,713   

 P10 -2 1,100 
 

2,100 -4,620   

 
     

224,755 224,755 

15.5 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte de 
mampostería en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño adaptado 1 1 2,220 
 

2,350 5,217   

 
     

5,217 5,217 

15.6 M² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 
60, formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con 
fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aula 1 (superficie) 1 45,230 
  

45,230   

 Pasillo 2 (superficie) 1 14,460 
  

14,460   

 Pasillo 3 (superficie) 1 5,950 
  

5,950   

 Pasillo 4 (superficie) 1 7,690 
  

7,690   

 Distribuidor 2 (superficie)   
  

1 19,590 
  

19,590   
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS  FALSOS TECHOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Sala de espera 2 (superficie) 1 10,390 
  

10,390   

 Secretaría (superficie) 1 15,760 
  

15,760   

 Administración (superficie) 1 19,800 
  

19,800   

 Aula 2 (superficie) 1 30,440 
  

30,440   

 Aula 3 (superficie) 1 40,340 
  

40,340   

 Sala usos múltiples (superficie) 1 30,000 
  

30,000   

 Distribuidor 3 (superficie) 1 19,210 
  

19,210   

 Pasillo 5 (superficie) 1 8,320 
  

8,320   

 
     

267,180 267,180 

15.7 M² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de 
yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, 
para zonas húmedas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño 1 (superficie) 1 9,000 
  

9,000   

 Baño adaptado 1 (superficie) 1 9,500 
  

9,500   

 Baño adaptado 2 (superficie) 1 8,510 
  

8,510   

 Baño 2 (superficie) 1 8,260 
  

8,260   

 Baño 3 (superficie) 1 7,950 
  

7,950   

 Baño adaptado 3 (superficie) 1 8,880 
  

8,880   

 Lavandería (superficie) 1 16,660 
  

16,660   

 
     

68,760 68,760 

15.8 M² Revestimiento de techos con enfoscado a buena vista de mortero de cal hidráulica, acabado bruñido, 
espesor 15 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción + Vestíbulo + Zona aparcamiento carritos 
(superficie) 

1 31,790 
  

31,790   

 Pasillo 1 (superficie) 1 4,920 
  

4,920   

 Office (superficie) 1 27,790 
  

27,790   

 Comedor (superficie) 1 29,320 
  

29,320   

 Sala de espera 1 (superficie) 1 13,760 
  

13,760   

 Cuarto de contadores (superficie) 1 2,980 
  

2,980   

 Distribuidor 1 (superficie) 1 18,880 
  

18,880   

 Cuarto de ascensor (superficie) 1 16,660 
  

16,660   

 
     

146,100 146,100 
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CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

16.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vitrocerámica 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

16.2 Ud Horno eléctrico multifunción. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Horno eléctrico 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

16.3 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos 
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Encimera 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

16.4 Ud Amueblamiento de cocina con 6,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,1 m de muebles altos, 
acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados, cantos horizontales de 1,5 mm de grueso. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Amueblamiento 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

16.5 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, con grifería monomando 
serie básica acabado cromado, con aireador. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

16.6 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 
1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Termo eléctrico acs 1 
   

1,000   

 Termo eléctrico contribución solar 1 
   

1,000   

 
     

2,000 2,000 

16.7 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana 
sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 650x515 mm con grifería monomando, 
acabado cromado, con aireador. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño adaptado 1 1 
   

1,000   

 Baño adaptado 2 1 
   

1,000   

 Baño adaptado 3 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 
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CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

16.8 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana 
sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado 
cromado, con aireador; bañera pequeña acrílica gama básica, color blanco, de 90x60 cm, equipada 
con grifería monomando y acabado cromado; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 
cm, equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Baño 1 1 
   

1,000   

 Baño 2 1 
   

1,000   

 Baño 3 1 
   

1,000   

 
     

3,000 3,000 

16.9 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 
kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 
1100x1300x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y 
puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 1000x2000 mm. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Ascensor 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

16.10 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación individual, formado por 
dos paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 
W/m²K, interacumulador de un serpentín de 150 litros. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Captador 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 
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CAPÍTULO 17.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

17.1 Ud Conjunto de juegos infantiles, para 81 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, casa con 
mesas y bancos, equipo oscilante, balancín y tobogán. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conjunto de juegos infantiles 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 

17.2 Ud Complemento del sistema de pavimentación exterior, para integrar en el pavimento existente, con 
diseño que imita un juego para niños de 5 parejas, formadas por un dibujo y su silueta monocolor 
asociada, enfocado a reforzar el conocimiento de las formas y su asociación, premiando la respuesta 
correcta mediante el sonido, formado por 18 m² de pavimento de baldosas de gres porcelánico, 10 
baldosas serie Urban Unik Sens, con sensores electrónicos incorporados y una unidad de control Civis Play 
Duo Centro Control, con placa electrónica incorporada; incluso módulo de control y fuente de 
alimentación, todo ello recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, con deslizamiento 
reducido, rejuntado con mortero técnico coloreado, C G2, para rejuntado de baldosas cerámicas, con 
junta de entre 3 y 15 mm y limpieza final con limpiador químico. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pavimentación exterior 1 
   

1,000   

 
     

1,000 1,000 
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CAPÍTULO 18.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

18.1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones provisionales 
para seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre el 
total de las partidas de ejecución con justificación documental de ejecución y costo. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 1% sobre el total de las partidas de ejecución 1 197.964,540 
  

197.964,540   
         
 

     
197.964,540 197.964,540 
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CAPÍTULO 19.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

19.1 Ud P.A. ( A Justificar) De control de recepción y de materiales e instalaciones no incluido en las partidas 
anteriores, que sean realizados por indicaciones de la Dirección de Ejecución de la obra, para aquellos 
materiales que no dispongan de marca o sello de calidad. CM: Hasta el 1% sobre el total de las partidas 
de ejecución, con justificación documental de ensayos y costos. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 1% sobre el total de las partidas de ejecución 1 197.964,540 
  

197.964,540   

 
     

197.964,540 197.964,540 
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CAPÍTULO 20.- SEGURIDAD Y SALUD 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

20.1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones provisionales 
para seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre el 
total de las partidas de ejecución con justificación documental de ejecución y costo. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 1% sobre el total de las partidas de ejecución 1 197.964,540 
  

197.964,540   

 
     

197.964,540 197.964,540 
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CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

21.1 M² Rehabilitación energética de fachadas mediante el sistema de aislamiento termoacústico y trasdosado 
autoportante, colocado por el interior de cerramientos verticales, formado por el trasdosado con placa 
de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 1 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cocina 1 4,950 
 

4,500 22,275   

 
 

1 3,790 
 

4,500 17,055   

 
 

1 2,650 
 

4,500 11,925   

 
 

1 4,290 
 

4,500 19,305   

 
 

1 6,420 
 

4,500 28,890   

 Office 1 4,010 
 

2,150 8,622   

 
 

1 4,560 
 

2,150 9,804   

 
 

1 1,260 
 

2,150 2,709   

 
 

1 2,000 
 

2,150 4,300   

 
 

1 7,290 
 

2,150 15,674   

 Comedor 1 9,400 
 

2,330 21,902   

 
 

1 9,810 
 

2,330 22,857   

 Sala de espera 1 1 4,770 
 

2,330 11,114   

 Distribuidor 1 1 9,320 
 

2,330 21,716   

 
 

1 5,170 
 

2,330 12,046   

 
 

1 9,960 
 

2,330 23,207   

 Cuarto de contadores 1 2,500 
 

2,330 5,825   

 
 

1 0,450 
 

2,330 1,049   

 
 

1 0,700 
 

2,330 1,631   

 
 

1 1,100 
 

2,330 2,563   

 
 

1 1,260 
 

2,330 2,936   

 Recepción + vestíbulo + zona aparcamiento carritos 1 5,070 
 

2,270 11,509   

 
 

1 5,690 
 

2,270 12,916   

 
 

1 5,470 
 

2,270 12,417   

 
 

1 1,410 
 

2,270 3,201   

 Baño 1 1 2,800 
 

2,170 6,076   

 Aula 1 1 10,510 
 

2,170 22,807   

 Baño adaptado 1 1 3,900 
 

2,350 9,165   

 
 

1 2,330 
 

2,350 5,476   

 Baño adaptado 2 1 2,230 
 

2,350 5,241   

 
 

1 4,520 
 

2,350 10,622   

 Pasillo 4 1 6,190 
 

2,350 14,547   
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CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 Administración 1 4,690 
 

2,350 11,022   

 
 

1 4,650 
 

2,350 10,928   

 Secretaría 1 5,470 
 

2,350 12,855   

 Pasillo 2 1 7,290 
 

2,350 17,132   

 Aula 3 2 5,690 
 

3,600 40,968   

 
 

1 3,350 
 

3,600 12,060   

 Baño 3 1 4,390 
 

3,600 15,804   

 Baño 2 1 2,410 
 

3,600 8,676   

 Aula 2 1 8,160 
 

3,600 29,376   

 
 

1 2,290 
 

3,600 8,244   

 
 

1 1,050 
 

3,600 3,780   

 Baño adaptado 3 1 3,920 
 

3,600 14,112   

 
 

1 2,380 
 

3,600 8,568   

 
 

1 3,620 
 

3,600 13,032   

 Distribuidor 3 1 6,410 
 

3,600 23,076   

 
 

1 4,150 
 

3,600 14,940   

 Sala usos múltiples 1 3,870 
 

3,600 13,932   

 
 

1 2,870 
 

3,600 10,332   

 Pasillo 5 1 6,930 
 

3,600 24,948   

 A descontar huecos 
       

 V2 -1 0,500 
 

1,730 -0,865   

 V3 -1 0,450 
 

0,500 -0,225   

 V4 -1 2,700 
 

1,200 -3,240   

 V5 -1 0,800 
 

1,500 -1,200   

 V6 -2 0,900 
 

1,500 -2,700   

 V7 -2 0,900 
 

0,800 -1,440   

 V8 -1 1,050 
 

1,200 -1,260   

 V9 -2 0,850 
 

1,200 -2,040   

 V10 -1 0,500 
 

1,200 -0,600   

 V11 -4 1,300 
 

1,200 -6,240   

 V12 -2 0,950 
 

1,200 -2,280   

 V13 -4 1,000 
 

1,200 -4,800   

 V14 -4 1,250 
 

2,300 -11,500   

 V16 -1 4,730 
 

1,200 -5,676   

 V17 -1 1,250 
 

1,200 -1,500   

 V18 -2 1,100 
 

1,600 -3,520   
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CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

  Mediciones  

Nº Ud Descripción           Medición 

 V19 -1 0,900 
 

1,900 -1,710   

 V20 -5 1,250 
 

1,900 -11,875   

 V21 -1 1,100 
 

1,200 -1,320   

 V23 -1 0,800 
 

1,200 -0,960   

 P1 -6 0,925 
 

2,100 -11,655   

 P2 -1 1,100 
 

2,100 -2,310   

 P3 -3 1,300 
 

2,100 -8,190   

 P4 -1 1,100 
 

2,100 -2,310   

 P5 -1 1,100 
 

2,100 -2,310   

 
     

583,441 583,441 
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5.- PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm de espesor, con martillo neumático 
compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 36,040 11,65 419,87 

1.2 M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero de madera machihembrado, con 
medios manuales y motosierra, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 18,360 17,01 312,30 

1.3 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, 
entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios 
manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

Total m²  : 18,360 39,32 721,92 

1.4 M² Desmontaje de entarimado de 3 mm de espesor, de tablas machihembradas de madera, clavadas a las 
viguetas del forjado, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 111,850 2,91 325,48 

1.5 M² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios 
manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

Total m²  : 9,650 38,58 372,30 

1.6 Ud Desmontaje de hoja de puerta de entrada a la edificación de carpintería de madera, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 7,000 6,35 44,45 

1.7 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 29,000 3,19 92,51 

1.8 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 232,811 4,52 1.052,31 

1.9 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, edificación aislada; con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 3,000 108,51 325,53 

1.10 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una 
superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

Total Ud  : 3,000 171,44 514,32 

1.11 M² Demolición de alicatado de gres y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 139,865 8,81 1.232,21 

1.12 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 7,000 16,44 115,08 

1.13 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 7,000 15,95 111,65 

1.14 Ud Desmontaje de termo eléctrico de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total Ud  : 1,000 32,09 32,09 

1.15 Ud Desmontaje de radiador de 40 kg de peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Ud  : 20,000 23,14 462,80 

1.16 M Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

Total m  : 279,920 0,66 184,75 

1.17 M³ Apertura de hueco en muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra granítica, en seco, con 
martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m³  : 9,720 79,72 774,88 

1.18 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 351,070 4,19 1.470,98 

Parcial Nº 1 CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES :  8.565,43 
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CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

Total m²  : 112,250 1,89 212,15 

2.2 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

Total Ud  : 2,000 12,49 24,98 

2.3 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

Total Ud  : 2,000 21,67 43,34 

2.4 M³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

Total m³  : 263,788 7,00 1.846,52 

2.5 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

Total m³  : 263,788 9,52 2.511,26 

2.6 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 225x450 mm. 

Total Ud  : 2,000 22,94 45,88 

2.7 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

Total Ud  : 1,000 155,44 155,44 

2.8 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

Total m  : 32,500 24,32 790,40 

2.9 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

Total Ud  : 4,000 138,19 552,76 

2.10 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

Total Ud  : 5,000 135,57 677,85 

2.11 Ud Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

Total Ud  : 2,000 173,56 347,12 

2.12 M² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con 
cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base de 
un solado. 

Total m²  : 49,858 19,01 947,80 

Parcial Nº 2 CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :  8.155,50 
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CAPÍTULO 3.- CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 M³ Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con 50 kg/m3 de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 

Total m³  : 2,160 107,29 231,75 

3.2 M³ Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón, de hasta 3 m de altura, de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 
kg/m³, sin incluir encofrado. 

Total m³  : 23,911 78,77 1.883,47 

Parcial Nº 3 CAPÍTULO 3.- CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO :  2.115,22 
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CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 M² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 
kg/m², e=25 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 

Total m²  : 14,312 92,43 1.322,86 

4.2 M³ Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 

Total m³  : 2,484 279,57 694,45 

4.3 M² Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble macizo, de 700x70 mm y 25 mm de 
espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del forjado. 

Total m²  : 17,785 23,63 420,26 

4.4 M² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen total 
de hormigón 0,168 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 14 kg/m²; forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x20 cm; 
malla electrosoldada ME 20x30, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas 
planas; soportes con altura libre de hasta 3 m. 

Total m²  : 4,950 68,13 337,24 

4.5 M³ Viga de madera aserrada de roble macizo, de 10x10 a 10x20 cm de sección y hasta 6 m de longitud, 
calidad MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajada en 
taller. 

Total m³  : 0,673 478,81 322,24 

4.6 M³ Pilar pantalla de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-
EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 20 cm, encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

Total m³  : 4,000 340,17 1.360,68 

Parcial Nº 4 CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS :  4.457,73 
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CAPÍTULO 5.- PARTICIONES EXTERIORES 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 M² Limpieza mecánica en seco de fachada de fábrica de mampostería en buen estado de conservación, 
mediante la aplicación sobre la superficie de chorro de aire a presión, considerando un grado de 
complejidad medio. 

Total m²  : 178,000 8,19 1.457,82 

5.2 M Dintel de hormigón armado, de 65x20 cm. 

Total m  : 6,700 45,45 304,52 

Parcial Nº 5 CAPÍTULO 5.- PARTICIONES EXTERIORES :  1.762,34 
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CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 M² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

Total m²  : 36,517 15,85 578,79 

6.2 M² Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique 
simple, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de 
acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales 
(elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a 
cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, cortafuego y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, 
no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma. 

Total m²  : 143,401 34,71 4.977,45 

6.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior. 

Total m²  : 559,730 0,67 375,02 

6.4 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 469 m². 

Total Ud  : 1,000 521,67 521,67 

Parcial Nº 6 CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES :  6.452,93 
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CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor sencillo y 
montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado. 

Total m  : 1,600 101,12 161,79 

7.2 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera en ángulo, 
de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

Total m  : 43,320 61,92 2.682,37 

7.3 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor doble y 
entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, para hueco poligonal de forjado. 

Total m  : 34,060 111,16 3.786,11 

7.4 Ud Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja, 205x82,5x4,5 cm, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas, con rejillas de ventilación. 

Total Ud  : 2,000 128,43 256,86 

7.5 Ud Puerta blindada de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada en 
taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 130x40 mm; galces de MDF 
rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble macizo de 70x10 mm. 

Total Ud  : 7,000 685,13 4.795,91 

7.6 Ud Puerta blindada de entrada de 203x92,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada en 
taller, de roble macizo, con moldura recta; precerco de roble macizo de 130x40 mm; galces de MDF 
rechapado de roble macizo de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de roble macizo de 70x10 mm. 

Total Ud  : 1,000 722,04 722,04 

7.7 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, 
de roble roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

Total Ud  : 9,000 203,76 1.833,84 

7.8 Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble macizo de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de 
vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

Total Ud  : 3,000 192,55 577,65 

7.9 Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x100x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de roble macizo de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble macizo de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de 
vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

Total Ud  : 1,000 192,55 192,55 

7.10 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x120x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no incluidos; 
galces de MDF, con rechapado de madera de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

Total Ud  : 1,000 237,37 237,37 

7.11 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x110x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no incluidos; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble macizo de 70x10 mm. 

Total Ud  : 5,000 237,37 1.186,85 

7.12 Ud Puerta de paso de vaivén, de dos hojas de 115x0,6x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble macizo, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble macizo de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble macizo de 70x10 mm. 
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CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Ud  : 1,000 334,58 334,58 

7.13 Ud Ventana abatible de una hoja en madera de roble macizo, de 50x173 cm. 

Total Ud  : 1,000 198,81 198,81 

7.14 Ud Ventana corredera de dos hojas en madera de roble macizo, de 170x70 cm. 

Total Ud  : 1,000 255,06 255,06 

7.15 Ud Ventana abatible de dos hojas en madera de roble macizo, de 130x120 cm. 

Total Ud  : 1,000 317,72 317,72 

Parcial Nº 7 CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA :  17.539,51 
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CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

8.1 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7. 

Total Ud  : 1,000 273,99 273,99 

8.2 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 125 
mm de diámetro. 

Total m  : 10,000 33,31 333,10 

8.3 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de 
maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de 
protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

Total Ud  : 1,000 757,27 757,27 

8.4 M Derivación individual monofásica empotrada para local comercial u oficina, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo 
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

Total m  : 24,050 24,54 590,19 

8.5 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 208,66 m², compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

Total Ud  : 1,000 1.825,07 1.825,07 

8.6 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 197,67 m², compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

Total Ud  : 1,000 1.744,97 1.744,97 

8.7 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 153,4 m², compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios; mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

Total Ud  : 1,000 1.488,49 1.488,49 

8.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

Total m²  : 559,730 3,94 2.205,34 

Parcial Nº 8 CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA :  9.218,42 
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CAPÍTULO 9.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

9.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

Total Ud  : 1,000 779,99 779,99 

9.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 
1/2" de diámetro. 

Total Ud  : 1,000 55,11 55,11 

9.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

Total m  : 152,700 5,13 783,35 

9.4 Ud Montante de 6 m de longitud, empotrado en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 

Total Ud  : 2,000 65,13 130,26 

9.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

Total m  : 79,600 3,27 260,29 

9.6 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, 
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Total Ud  : 3,000 300,45 901,35 

9.7 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, 
bañera pequeña, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Total Ud  : 3,000 367,82 1.103,46 

9.8 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Total Ud  : 1,000 217,55 217,55 

9.9 Ud Instalación interior de fontanería para lavandería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para 
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

Total Ud  : 1,000 193,24 193,24 

9.10 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

Total m²  : 95,210 2,01 191,37 

Parcial Nº 9 CAPÍTULO 9.- INSTALACION FONTANERÍA :  4.615,97 
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CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

10.1 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 

Total m  : 13,750 7,45 102,44 

10.2 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 

Total m  : 12,600 6,07 76,48 

10.3 Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
empotrado. 

Total Ud  : 6,000 21,36 128,16 

10.4 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Total m  : 24,000 24,29 582,96 

10.5 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por PVC, serie B, insonorizado, de 63 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

Total m  : 2,000 22,14 44,28 

10.6 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro. 

Total m  : 8,100 12,12 98,17 

10.7 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios. 

Total m²  : 95,210 0,76 72,36 

Parcial Nº 10 CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO :  1.104,85 
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CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.1 Ud Emisor térmico seco, potencia 1200 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

Total Ud  : 2,000 390,28 780,56 

11.2 Ud Emisor térmico seco, potencia 1500 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

Total Ud  : 9,000 224,06 2.016,54 

11.3 Ud Emisor térmico seco, potencia 1800 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

Total Ud  : 10,000 224,06 2.240,60 

11.4 Ud Emisor térmico seco, potencia 2000 W, panel de control con selector de temperatura y programador y 
display digitales. 

Total Ud  : 11,000 224,06 2.464,66 

11.5 Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de 
600 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x818 mm. 

Total Ud  : 10,000 134,49 1.344,90 

11.6 Ud Radiador toallero tubular para cuartos de baño, de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de 
750 W, aislamiento clase I, con termostato, de 497x1120 mm. 

Total Ud  : 2,000 134,49 268,98 

Parcial Nº 11 CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN :  9.116,24 
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CAPÍTULO 12.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

12.1 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, modelo DOH2 "GOLMAR". 

Total Ud  : 58,000 39,18 2.272,44 

12.2 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa. 

Total Ud  : 10,000 30,69 306,90 

12.3 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica. 

Total Ud  : 10,000 96,25 962,50 

12.4 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes. 

Total Ud  : 61,000 47,81 2.916,41 

12.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-
C, con 6 kg de agente extintor. 

Total Ud  : 21,000 45,31 951,51 

12.6 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

Total Ud  : 3,000 6,77 20,31 

12.7 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

Total Ud  : 3,000 6,77 20,31 

12.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios. 

Total m²  : 559,730 0,18 100,75 

Parcial Nº 12 CAPÍTULO 12.-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS :  7.551,13 
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CAPÍTULO 13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

13.1 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB 
(rendimiento: 0,35 kg/m²). 

Total m²  : 86,340 13,19 1.138,82 

13.2 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado 
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

Total m²  : 37,359 14,38 537,22 

13.3 M² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor. 

Total m²  : 267,180 5,37 1.434,76 

Parcial Nº 13 CAPÍTULO 13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES :  3.110,80 

 

  



Proyecto de Rehabilitación del Edificio  “Casa do Lagar” para uso de guardería                                               

Julio del 2014   
  

 

 

 Página 192 de 203  

CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

14.1 M² Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y 
vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada 
ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, 
con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m². 

Total m²  : 66,370 32,65 2.166,98 

14.2 M² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 

Total m²  : 66,370 7,19 477,20 

14.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, de 40x40 cm, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas. 

Total m²  : 291,780 21,09 6.153,64 

14.4 M² Solado de baldosas cerámicas de gres monococción, de 25x25 cm, recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, 

Total m²  : 21,170 21,09 446,48 

14.5 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 

Total m²  : 52,100 20,13 1.048,77 

14.6 M² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble de 700x70 mm, colocado a 
rompejuntas sobre viguetas de madera de pino de 18x10 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 25 
cm, dispuestos sobre film de polietileno. 

Total m²  : 128,310 78,47 10.068,49 

14.7 M Rodapié macizo de roble 10x1,4 cm. 

Total m  : 83,520 5,87 490,26 

14.8 M Rodapié cerámico de gres rústico, de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Total m  : 221,330 6,31 1.396,59 

14.9 M Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Total m  : 65,070 6,31 410,59 

14.10 M Rodapié cerámico de gres monococción, pulido de 10 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Total m  : 18,510 6,31 116,80 

Parcial Nº 14 CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS :  22.775,80 
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CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

15.1 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado 
en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en buen estado de 
conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 

Total m²  : 53,393 11,37 607,08 

15.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de 
yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

Total m²  : 662,698 9,62 6.375,15 

15.3 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

Total m²  : 83,825 9,62 806,40 

15.4 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso 
laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC y ángulos de PVC. 

Total m²  : 224,755 25,47 5.724,51 

15.5 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 25x25 cm, colocado sobre una superficie soporte de mampostería 
en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. 

Total m²  : 5,217 21,68 113,10 

15.6 M² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, 
formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de 
vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. 

Total m²  : 267,180 34,95 9.337,94 

15.7 M² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso 
laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 
húmedas. 

Total m²  : 68,760 24,14 1.659,87 

15.8 M² Revestimiento de techos con enfoscado a buena vista de mortero de cal hidráulica, acabado bruñido, 
espesor 15 mm. 

Total m²  : 146,100 21,30 3.111,93 

Parcial Nº 15 CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS :  27.735,98 
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CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

16.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 

Total Ud  : 1,000 327,91 327,91 

16.2 Ud Horno eléctrico multifunción. 

Total Ud  : 1,000 289,09 289,09 

16.3 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 70 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos 
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

Total Ud  : 1,000 332,78 332,78 

16.4 Ud Amueblamiento de cocina con 6,1 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,1 m de muebles altos, 
acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados, cantos horizontales de 1,5 mm de grueso. 

Total Ud  : 1,000 2.607,04 2.607,04 

16.5 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, con grifería monomando serie 
básica acabado cromado, con aireador. 

Total Ud  : 1,000 238,70 238,70 

16.6 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 
1200 W, de 515 mm de diámetro y 919 mm de altura. 

Total Ud  : 2,000 322,41 644,82 

16.7 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, 
de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 650x515 mm con grifería monomando, acabado cromado, 
con aireador. 

Total Ud  : 3,000 342,57 1.027,71 

16.8 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, 
con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con 
aireador; bañera pequeña acrílica gama básica, color blanco, de 90x60 cm, equipada con grifería 
monomando y acabado cromado; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada 
con grifería monomando serie básica, acabado cromado. 

Total Ud  : 3,000 705,87 2.117,61 

16.9 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg 
de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1100x1300x2200 
mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero para pintar de 1000x2000 mm. 

Total Ud  : 1,000 15.843,16 15.843,16 

16.10 Ud Captador solar térmico de tubos de vacío completo, partido, para instalación individual, formado por dos 
paneles, de 2570x1650x140 mm en conjunto, rendimiento óptico 0,93 y coeficiente de pérdidas 1,623 
W/m²K, interacumulador de un serpentín de 150 litros. 

Total Ud  : 1,000 3.246,88 3.246,88 

Parcial Nº 16 CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS :  26.675,70 
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CAPÍTULO 17.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

17.1 Ud Conjunto de juegos infantiles, para 81 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, casa con mesas 
y bancos, equipo oscilante, balancín y tobogán. 

Total Ud  : 1,000 9.904,78 9.904,78 

17.2 Ud Complemento del sistema de pavimentación exterior, para integrar en el pavimento existente, con diseño 
que imita un juego para niños de 5 parejas, formadas por un dibujo y su silueta monocolor asociada, 
enfocado a reforzar el conocimiento de las formas y su asociación, premiando la respuesta correcta 
mediante el sonido, formado por 18 m² de pavimento de baldosas de gres porcelánico, 10 baldosas serie 
Urban Unik Sens, con sensores electrónicos incorporados y una unidad de control Civis Play Duo Centro 
Control, con placa electrónica incorporada; incluso módulo de control y fuente de alimentación, todo ello 
recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, con deslizamiento reducido, rejuntado con mortero 
técnico coloreado, C G2, para rejuntado de baldosas cerámicas, con junta de entre 3 y 15 mm y limpieza 
final con limpiador químico. 

Total Ud  : 1,000 3.482,68 3.482,68 

Parcial Nº 17 CAPÍTULO 17.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA :  13.387,46 
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CAPÍTULO 18.- GESTION DE RESIDUOS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

18.1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones provisionales para 
seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre el total de 
las partidas de ejecución con justificación documental de ejecución y costo. 

Total Ud  : 197.964,540 0,01 1.979,65 

Parcial Nº 18 CAPÍTULO 18.- GESTIÓN DE RESIDUOS :  1.979,65 
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CAPÍTULO 19.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

19.1 Ud P.A. ( A Justificar) De control de recepción y de materiales e instalaciones no incluido en las partidas 
anteriores, que sean realizados por indicaciones de la Dirección de Ejecución de la obra, para aquellos 
materiales que no dispongan de marca o sello de calidad. CM: Hasta el 1% sobre el total de las partidas de 
ejecución, con justificación documental de ensayos y costos. 

Total Ud  : 197.964,540 0,01 1.979,65 

Parcial Nº 19 CAPÍTULO 19.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS :  1.979,65 
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CAPÍTULO 20.- SEGURIDAD Y SALUD 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

20.1 Ud P.A. Para protecciones colectivas, equipos de protección individual (EPIs), Instalaciones provisionales para 
seguridad y salud, señalización y reuniones de formación y corrdinación. C.M: Hasta el 3% sobre el total de 
las partidas de ejecución con justificación documental de ejecución y costo. 

Total Ud  : 197.964,540 0,03 5.938,94 

Parcial Nº 20 CAPÍTULO 20.- SEGURIDAD Y SALUD :  5.938,94 
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CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

  Presupuesto  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

21.1 M² Rehabilitación energética de fachadas mediante el sistema de aislamiento termoacústico y trasdosado 
autoportante, colocado por el interior de cerramientos verticales, formado por el trasdosado con placa de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 1 

Total m²  : 583,441 40,49 23.623,53 

Parcial Nº 21 CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA :  23.623,53 
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Presupuesto de ejecución material 

1 CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES 8.565,43 

2 CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 8.155,50 

3 CAPÍTULO 3.- CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO 2.115,22 

4 CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS 4.457,73 

5 CAPÍTULO 5.- PARTICIONES EXTERIORES 1.762,34 

6 CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES 6.452,93 

7 CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 17.539,51 

8 CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 9.218,42 

9 CAPÍTULO 9.- INSTALACION FONTANERÍA 4.615,97 

10 CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 1.104,85 

11 CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 9.116,24 

12 CAPÍTULO 12.-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 7.551,13 

13 CAPÍTULO 13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 3.110,80 

14 CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS 22.775,80 

15 CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 27.735,98 

16 CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS 26.675,70 

17 CAPÍTULO 17.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 13.387,46 

18 CAPÍTULO 18.- GESTIÓN DE RESIDUOS 1.979,65 

19 CAPÍTULO 19.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.979,65 

20 CAPÍTULO 20.- SEGURIDAD Y SALUD 5.938,94 

21 CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 23.623,53 

       Total .........: 207.862,78 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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Resumen del presupuesto  

1 CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES . 8.565,43 

2 CAPÍTULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 8.155,50 

3 CAPÍTULO 3.- CIMENTACIONES Y SANEAMIENTO . 2.115,22 

4 CAPÍTULO 4.- ESTRUCTURAS . 4.457,73 

5 CAPÍTULO 5.- PARTICIONES EXTERIORES . 1.762,34 

6 CAPÍTULO 6.- PARTICIONES INTERIORES . 6.452,93 

7 CAPÍTULO 7.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA . 17.539,51 

8 CAPÍTULO 8.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA . 9.218,42 

9 CAPÍTULO 9.- INSTALACION FONTANERÍA . 4.615,97 

10 CAPÍTULO 10.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO . 1.104,85 

11 CAPÍTULO 11.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN . 9.116,24 

12 CAPÍTULO 12.-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS . 7.551,13 

13 CAPÍTULO 13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES . 3.110,80 

14 CAPÍTULO 14.- PAVIMENTOS . 22.775,80 

15 CAPÍTULO 15.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS . 27.735,98 

16 CAPÍTULO 16.- EQUIPAMIENTOS . 26.675,70 

17 CAPÍTULO 17.- URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA . 13.387,46 

18 CAPÍTULO 18.- GESTIÓN DE RESIDUOS . 1.979,65 

19 CAPÍTULO 19.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS . 1.979,65 

20 CAPÍTULO 20.- SEGURIDAD Y SALUD . 5.938,94 

21 CAPÍTULO 21.- REHABILITACIÓN ENERGÉTICA . 23.623,53 

  Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 207.862,78 

  13% de gastos generales 27.022,16 

  6% de beneficio industrial 12.471,77 

  Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 247.356,71 

  21% IVA 51.944,91 

  
Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. 
+ B.I. + I.V.A.) 

299.301,62 

         
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
         

 
 

 


