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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 
de  17  de  marzo,  el  proyecto  definirá  las  obras  proyectadas  con  el  detalle  adecuado  a  sus 
características,  de  modo  que  pueda  comprobarse  que  las  soluciones  propuestas  cumplen  las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

Las  características  técnicas  mínimas  que  deben  reunir  los  productos,  equipos  y  sistemas  que  se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en 
el  apartado  correspondiente  a  las  Prescripciones  sobre  los  materiales,  del  presente  Pliego  de 
Condiciones. 

Las  características  técnicas  de  cada  unidad  de  obra,  con  indicación  de  las  condiciones  para  su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el  proyecto.  Se  precisarán  las medidas  a  adoptar  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  en  el  uso  y 
mantenimiento  del  edificio,  para  asegurar  la  compatibilidad  entre  los  diferentes  productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a 
las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

Las  verificaciones  y  las  pruebas  de  servicio  que,  en  su  caso,  deban  realizarse  para  comprobar  las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general,  las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones 
de  edificios  y  obras  anejas,  se  regirán  por  lo  expuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Particulares  para 
contratos  con  la  Administración  Pública  correspondiente,  según  lo  dispuesto  en  la  Ley  3/2011,  de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

1.2. Disposiciones Facultativas 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se  definen  agentes  de  la  edificación  todas  las  personas,  físicas  o  jurídicas,  que  intervienen  en  el 
proceso  de  la  edificación.  Sus  obligaciones  quedan  determinadas  por  lo  dispuesto  en  la  L.O.E.  y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1. El Promotor 

Es  la  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  individual  o  colectivamente  decide,  impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según  la  legislación  vigente,  a  la  figura  del  promotor  se  equiparan  también  las  de  gestor  de 
sociedades  cooperativas,  comunidades  de  propietarios,  u  otras  análogas  que  asumen  la  gestión 
económica de la edificación. 

Cuando  las  Administraciones  públicas  y  los  organismos  sujetos  a  la  legislación  de  contratos  de  las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

 

1.2.1.2. El Proyectista 

Es  el  agente  que,  por  encargo  del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y  urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete  mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos 
técnicos  según  lo previsto en el  apartado 2 del  artículo 4 de  la  L.O.E.,  cada proyectista  asumirá  la 
titularidad de su proyecto. 

1.2.1.3. El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 
Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS 
VICIOS O  DEFECTOS  CONSTRUCTIVOS  AL  CONTRATISTA  GENERAL  DE  LA OBRA,  SIN  PERJUICIO  DEL 
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4. El Director de Obra 

Es el  agente que,  formando parte de  la dirección  facultativa,  dirige el  desarrollo de  la obra en  los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define,  la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y  las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de 
Obra. 

1.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que,  formando parte de  la Dirección Facultativa, asume  la  función técnica de dirigir  la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de  lo  edificado.  Para  ello  es  requisito  indispensable  el  estudio  y  análisis  previo  del  proyecto  de 
ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al  inicio de 
las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de 
su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 
ejecución de las mismas. 
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1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son  entidades  de  control  de  calidad  de  la  edificación  aquéllas  capacitadas  para  prestar  asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia  técnica,  mediante  la  realización  de  ensayos  o  pruebas  de  servicio  de  los  materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se  consideran  suministradores  de  productos  los  fabricantes,  almacenistas,  importadores  o 
vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una  obra,  incluyendo materiales,  elementos  semielaborados,  componentes  y  obras  o  parte  de  las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La  relación de agentes  intervinientes en materia de seguridad y  salud se encuentra en  la memoria 
descriptiva del proyecto. 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

1.2.5. La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y 
la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en  fase de ejecución de  la obra, en el  caso de que  se haya adjudicado dicha 
misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa  técnicamente  los  intereses del  promotor durante  la ejecución de  la obra,  dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

1.2.6. Visitas facultativas 

Son  las  realizadas  a  la  obra  de manera  conjunta  o  individual  por  cualquiera  de  los miembros  que 
componen  la Dirección  Facultativa.  La  intensidad  y número de  visitas dependerá de  los  cometidos 
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de 
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes 
ser o no coincidentes en  la obra en  función de  la  fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

1.2.7.1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar  la documentación e  información previa necesaria para  la redacción del proyecto, así como 
autorizar  al  Director  de  Obra,  al  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  y  al  Contratista  posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a  los distintos agentes, con  la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de  las condiciones  legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar  y  hacerse  cargo  de  las  preceptivas  licencias  y  demás  autorizaciones  administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización  que  procediera  en  su  entorno  inmediato,  la  realización  de  obras  que  en  ellos  se 
ejecuten y su ocupación. 

Garantizar  los  daños  materiales  que  el  edificio  pueda  sufrir,  para  la  adecuada  protección  de  los 
intereses  de  los  usuarios  finales,  en  las  condiciones  legalmente  establecidas,  asumiendo  la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La  suscripción  obligatoria  de  un  seguro,  de  acuerdo  a  las  normas  concretas  fijadas  al  efecto,  que 
cubra  los  daños  materiales  que  ocasionen  en  el  edificio  el  incumplimiento  de  las  condiciones  de 
habitabilidad  en  tres  años  o  que  afecten  a  la  seguridad  estructural  en  el  plazo  de  diez  años,  con 
especial mención a  las  viviendas  individuales en  régimen de autopromoción, que  se  regirán por  lo 
especialmente legislado al efecto. 
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Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en 
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir  el  acta  de  recepción  final  de  las  obras,  una  vez  concluidas  éstas,  haciendo  constar  la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 
las  obras  o  fases  completas.  En  el  caso  de  hacer  mención  expresa  a  reservas  para  la  recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

1.2.7.2. El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor  y  conteniendo  la  documentación  necesaria  para  tramitar  tanto  la  licencia  de  obras  y  demás 
permisos administrativos ‐proyecto básico‐ como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente 
la obra, entregando al Promotor  las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por 
su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente 
y  calcular  los  elementos  fundamentales  del  edificio,  en  especial  la  cimentación  y  la  estructura. 
Concretar  en  el  Proyecto  el  emplazamiento  de  cuartos  de  máquinas,  de  contadores,  hornacinas, 
espacios  asignados  para  subida  de  conductos,  reservas  de  huecos  de  ventilación,  alojamiento  de 
sistemas  de  telecomunicación  y,  en  general,  de  aquellos  elementos  necesarios  en  el  edificio  para 
facilitar  las  determinaciones  concretas  y  especificaciones  detalladas  que  son  cometido  de  los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo 
en modo  alguno.  Deberá  entregarse  necesariamente  un  ejemplar  del  proyecto  complementario  al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales  exigibles  por  la  legislación  o  la  normativa  vigente  y  que  sea  necesario  incluir  para  el 
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
bajo  su  responsabilidad  y  suscritos  por  persona  física.  Los  proyectos  parciales  serán  aquellos 
redactados  por  otros  técnicos  cuya  competencia  puede  ser  distinta  e  incompatible  con  las 
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente 
en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y 

previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión 
de  derechos  de  autor  y  de  la  propiedad  intelectual  si  se  tuviera  que  entregar  a  otros  técnicos, 
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, 
en soporte papel o informático. 

Ostentar  la  propiedad  intelectual  de  su  trabajo,  tanto  de  la  documentación  escrita  como  de  los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera 
de sus documentos complementarios. 

1.2.7.3. El Constructor o Contratista 

Tener  la  capacitación profesional o  titulación que habilita para el  cumplimiento de  las  condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar  los  trabajos  de  construcción  para  cumplir  con  los  plazos  previstos,  de  acuerdo  al 
correspondiente  Plan  de  Obra,  efectuando  las  instalaciones  provisionales  y  disponiendo  de  los 
medios auxiliares necesarios. 

Elaborar,  y  exigir  de  cada  subcontratista,  un  plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  que  se 
analicen,  estudien, desarrollen y  complementen  las previsiones  contenidas en el  estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 
caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  propuestas,  con  la  correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar  todas  las  medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en  materia  de  Prevención  de 
Riesgos  laborales  y  Seguridad  y  Salud  que  establece  la  legislación  vigente,  redactando  el 
correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  ajustándose  al  cumplimiento  estricto  y  permanente  de  lo 
establecido  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  disponiendo  de  todos  los  medios  necesarios  y 
dotando  al  personal  del  equipamiento  de  seguridad  exigibles,  así  como  cumplir  las  órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar  de  manera  continuada  el  cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad,  tutelando  las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar  las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en 
las condiciones adecuadas. 

Examinar  la  documentación  aportada  por  los  técnicos  redactores  correspondientes,  tanto  del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y 
Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada 
o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
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Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 
con  sujeción  al  Proyecto  de  Ejecución  que  deberá  haber  examinado  previamente,  a  la  legislación 
aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material 
de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene 
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex 
artis,  aún  cuando  éstos  criterios  no  estuvieran  específicamente  reseñados  en  su  totalidad  en  la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer  de  los  medios  materiales  y  humanos  que  la  naturaleza  y  entidad  de  la  obra  impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que  la obra requiera en cada 
momento,  bien  por  personal  propio  o  mediante  subcontratistas  al  efecto,  procediendo  a  solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a  la vez sin provocar  interferencias, contribuyendo con ello a  la agilización y  finalización de  la obra 
dentro de los plazos previstos. 

Ordenar  y  disponer  en  cada  momento  de  personal  suficiente  a  su  cargo  para  que  efectúe  las 
actuaciones  pertinentes  para  ejecutar  las  obras  con  solvencia,  diligentemente  y  sin  interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 
Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir  sin dilación y con adecuado orden y concierto, así  como responder directamente de  los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de  los 
trabajos que efectúen, y ordenando  la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas. 

Asegurar  la  idoneidad de  todos  y  cada uno de  los materiales utilizados  y  elementos  constructivos, 
comprobando  los  preparados  en  obra  y  rechazando,  por  iniciativa  propia  o  por  prescripción 
facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no 
cuenten  con  las  garantías, documentación mínima exigible o documentos de  idoneidad  requeridos 
por  las  normas  de  aplicación,  debiendo  recabar  de  la  Dirección  Facultativa  la  información  que 
necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar  adecuadamente  las  instalaciones  necesarias  y  no  menoscabar  con  la  puesta  en  obra  las 
características  y  naturaleza  de  los  elementos  constructivos  que  componen  el  edificio  una  vez 
finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador  los medios auxiliares y personal necesario 
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a 
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar  a  los  Arquitectos  Directores  de  Obra  los  datos  necesarios  para  la  elaboración  de  la 
documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir  las  garantías  de  obra  que  se  señalan  en  el  Artículo  19  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la 
Edificación y que, en  función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año  (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos 
o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

1.2.7.4. El Director de Obra 

Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de  Ejecución,  facilitando  su  interpretación  técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para 
el  adecuado  desarrollo  de  las  obras.  Es  facultad  expresa  y  única  la  redacción  de  aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la 
estructura  proyectadas  a  las  características  geotécnicas  del  terreno;  el  cálculo  o  recálculo  del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 
de  espacios  y  las  soluciones  de  fachada  y  cubierta  y  dimensionado  y  composición  de  huecos,  así 
como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar  al  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  en  aquellas  aclaraciones  y  dudas  que  pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de  la misma, en  lo que respecta a  las  interpretaciones de  las 
especificaciones de proyecto. 

Asistir  a  las  obras  a  fin  de  resolver  las  contingencias  que  se  produzcan  para  asegurar  la  correcta 
interpretación  y  ejecución  del  proyecto,  así  como  impartir  las  soluciones  aclaratorias  que  fueran 
necesarias,  consignando  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  que  se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 
instancias  del  Promotor,  la  supervisión  de  la  documentación  que  se  le  presente  relativa  a  las 
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unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

Informar  puntualmente  al  Promotor  de  aquellas  modificaciones  sustanciales  que,  por  razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y  los destinatarios 
finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos  y/o  estudios  complementarios  deberán  obligatoriamente  entregarle  la  documentación 
final  en  la  que  se  haga  constar  el  estado  final  de  las  obras  y/o  instalaciones  por  ellos  redactadas, 
supervisadas  y  realmente  ejecutadas,  siendo  responsabilidad  de  los  firmantes  la  veracidad  y 
exactitud de los documentos presentados. 

Al  Proyecto  Final  de  Obra  se  anexará  el  Acta  de  Recepción  Final;  la  relación  identificativa  de  los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes;  las  instrucciones  de  Uso  y  Mantenimiento  del  Edificio  y  de  sus  instalaciones,  de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del  Libro  del  Edificio  y  el  Promotor  deberá  entregar  una  copia  completa  a  los  usuarios  finales  del 
mismo que,  en  el  caso de  edificios  de  viviendas  plurifamiliares,  se materializa  en un  ejemplar  que 
deberá  ser  custodiado  por  el  Presidente  de  la  Comunidad  de  Propietarios  o  por  el  Administrador, 
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en 
lo que al cumplimiento de  las directrices generales del proyecto se refiere, y a  la adecuación de  lo 
construido a éste. 

Cabe  señalar  expresamente  que  la  resistencia  al  cumplimiento  de  las  órdenes  de  los  Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su  juicio,  el  incumplimiento  de  lo  ordenado  pusiera  en  peligro  la  obra  o  las  personas  que  en  ella 
trabajan, podrá  recusar al Contratista y/o acudir a  las autoridades  judiciales,  siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde  al  Arquitecto  Técnico  o Aparejador,  según  se  establece  en  el  Artículo  13 de  la  LOE  y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar  personalmente  la  recepción  a  pié  de  obra,  previo  a  su  acopio  o  colocación  definitiva,  de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando 
que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, 
con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno 
y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir  la ejecución material de  la obra de acuerdo con  las especificaciones de  la memoria y de  los 
planos  del  Proyecto,  así  como,  en  su  caso,  con  las  instrucciones  complementarias  necesarias  que 
recabara del Director de Obra. 

Anticiparse  con  la  antelación  suficiente  a  las  distintas  fases  de  la  puesta  en  obra,  requiriendo  las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera  anticipada  y  continuada  con  el  Contratista  principal  y  los  subcontratistas  los  trabajos  a 
efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar  la  correcta  ejecución  y  disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones, 
extendiéndose  dicho  cometido  a  todos  los  elementos  de  cimentación  y  estructura  horizontal  y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos 
de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales,  longitudes de anclaje y 
adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación  del  correcto  dimensionado  de  rampas  y  escaleras  y  de  su  adecuado  trazado  y 
replanteo  con  acuerdo  a  las  pendientes,  desniveles  proyectados  y  al  cumplimiento  de  todas  las 
normativas  que  son  de  aplicación;  a  dimensiones  parciales  y  totales  de  elementos,  a  su  forma  y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 
como en vertical. 

Verificación  de  la  adecuada  puesta  en  obra  de  fábricas  y  cerramientos,  a  su  correcta  y  completa 
trabazón  y,  en  general,  a  lo  que  atañe  a  la  ejecución  material  de  la  totalidad  de  la  obra  y  sin 
excepción alguna, de acuerdo a  los criterios y  leyes de  los materiales y de  la correcta construcción 
(lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir  a  la  obra  con  la  frecuencia,  dedicación  y  diligencia  necesarias  para  cumplir  eficazmente  la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a 
los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias  las  instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
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Supervisar  posteriormente  el  correcto  cumplimiento  de  las  órdenes  previamente  efectuadas  y  la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar  el  adecuado  trazado  de  instalaciones,  conductos,  acometidas,  redes  de  evacuación  y  su 
dimensionado,  comprobando  su  idoneidad  y  ajuste  tanto  a  las  especificaciones  del  proyecto  de 
ejecución  como  de  los  proyectos  parciales,  coordinando  dichas  actuaciones  con  los  técnicos 
redactores correspondientes. 

Detener  la  Obra  si,  a  su  juicio,  existiera  causa  grave  y  justificada,  que  se  deberá  hacer  constar 
necesariamente  en  el  Libro  de  Ordenes  y  Asistencias,  dando  cuenta  inmediata  a  los  Arquitectos 
Directores  de  Obra  que  deberán  necesariamente  corroborarla  para  su  plena  efectividad,  y  al 
Promotor. 

Supervisar  las  pruebas  pertinentes  para  el  Control  de  Calidad,  respecto  a  lo  especificado  por  la 
normativa  vigente,  en  cuyo  cometido  y  obligaciones  tiene  legalmente  competencia  exclusiva, 
programando bajo  su  responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista,  las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así  como  las  pruebas  de  estanqueidad  de  fachadas  y  de  sus  elementos,  de  cubiertas  y  sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar  con  prontitud  a  los  Arquitectos  Directores  de  Obra  de  los  resultados  de  los  Ensayos  de 
Control  conforme  se  vaya  teniendo  conocimiento  de  los mismos,  proponiéndole  la  realización  de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir  las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades 
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar  y  suscribir  responsablemente  la documentación  final  de obra  relativa  a  los  resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 

Suscribir  conjuntamente  el  Certificado  Final  de  Obra,  acreditando  con  ello  su  conformidad  a  la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución 
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado  pusiera  en  peligro  la  obra  o  las  personas  que  en  ella  trabajan,  podrá  acudir  a  las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar 
adecuadamente  los  trabajos  contratados,  en  su  caso,  a  través  de  la  correspondiente  acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

1.2.7.7. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de  su  origen,  identidad  y  calidad,  así  como  del  cumplimiento  de  las  exigencias  que,  en  su  caso, 
establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 
así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 

1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De  acuerdo  al  Artículo  7  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  una  vez  finalizada  la  obra,  el 
proyecto  con  la  incorporación,  en  su  caso,  de  las  modificaciones  debidamente  aprobadas,  será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
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1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

1.3. Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la 
Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con 
lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican  las características 
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en  los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo,  sus calidades  serán 
acordes  con  las  distintas  normas  que  sobre  ellos  estén  publicadas  y  que  tendrán  un  carácter  de 
complementariedad  a  este  apartado  del  Pliego.  Tendrán  preferencia  en  cuanto  a  su  aceptabilidad 
aquellos  materiales  que  estén  en  posesión  de  Documento  de  Idoneidad  Técnica  que  avale  sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 
7.2. del CTE: 

‐ El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
‐ El  control  mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad,  según  el 

artículo 7.2.2. 
‐ El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente 
al  empleo  de  los  mismos  se  solicite  la  aprobación  del  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  y  de  las 
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El  Contratista  será  responsable  de  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  las  condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de 
los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia 
de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución 
de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales  serán reconocidos por el Director de Ejecución de  la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así 
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 
en  el  primer  reconocimiento,  siempre  que  vaya  en  perjuicio  del  buen  acabado  de  la  obra,  serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El  hecho  de  que  el  Contratista  subcontrate  cualquier  partida  de  obra  no  le  exime  de  su 
responsabilidad. 
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La  simple  inspección  o  examen  por  parte  de  los  Técnicos  no  supone  la  recepción  absoluta  de  los 
mismos,  siendo  los  oportunos  ensayos  los  que  determinen  su  idoneidad,  no  extinguiéndose  la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El  término  producto  de  construcción  queda  definido  como  cualquier  producto  fabricado  para  su 
incorporación,  con  carácter  permanente,  a  las  obras  de  edificación  e  ingeniería  civil  que  tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

‐   Resistencia mecánica y estabilidad. 

‐   Seguridad en caso de incendio. 

‐   Higiene, salud y medio ambiente. 

‐   Seguridad de utilización. 

‐   Protección contra el ruido. 

‐   Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

1.   Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en  las Normas Armonizadas (EN) y en  las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

2.   Que  se  ha  cumplido  el  sistema  de  evaluación  y  verificación  de  la  constancia  de  las 
prestaciones  indicadas  en  los  mandatos  relativos  a  las  normas  armonizadas  y  en  las 
especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo  el  fabricante  el  responsable  de  su  fijación  y  la  Administración  competente  en  materia  de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las  condiciones  establecidas  en  el  Real  Decreto  1630/1992  por  el  que  se  transpone  a  nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El  marcado  CE  se  materializa  mediante  el  símbolo  “CE”  acompañado  de  una  información 
complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

‐   En el producto propiamente dicho. 

‐   En una etiqueta adherida al mismo. 

‐   En su envase o embalaje. 

‐   En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

1.   el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

2.   el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

3.   la dirección del fabricante 

4.   el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

5.   las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

6.   el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

7.   el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 
de todas ellas 

8.   la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

9.   información  adicional  que  permita  identificar  las  características  del  producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color  o  composición  especial,  debiendo  cumplir  únicamente  las  características  reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 

Dentro  de  las  características  del  producto  podemos  encontrar  que  alguna  de  ellas  presente  la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 

La  opción  PND  es  una  clase  que  puede  ser  considerada  si  al menos  un  estado miembro  no  tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 

2.1.2. Hormigones 

2.1.2.1. Hormigón estructural 

2.2.2.1.1. Condiciones de suministro 
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 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas 
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 

 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 
volumen  de  hormigón  transportado  no  deberá  exceder  del  80%  del  volumen  total  del  tambor. 
Cuando  el  hormigón  se  amasa,  o  se  termina  de  amasar,  en  amasadora  móvil,  el  volumen  no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de 
hormigón.  Asimismo,  no  deberán  presentar  desperfectos  o  desgastes  en  las  paletas  o  en  su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con 
o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies  lisas y redondeadas y sean capaces 
de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

 2.1.2.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Los suministradores entregarán al Constructor, quién  los  facilitará a  la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

   Antes del suministro: 

   Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente. 

   Se  entregarán  los  certificados  de  ensayo  que  garanticen  el  cumplimiento  de  lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

   Durante el suministro: 

   Cada  carga  de  hormigón  fabricado  en  central,  tanto  si  ésta  pertenece  o  no  a  las 
instalaciones  de  obra,  irá  acompañada  de  una  hoja  de  suministro  que  estará  en  todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 
los siguientes datos: 

   Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

   Número de serie de la hoja de suministro. 

   Fecha de entrega. 

   Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

   Especificación del hormigón. 

   En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

   Designación. 

   Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 
tolerancia de ±15 kg. 

   Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

   En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

   Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

   Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

   Tipo de ambiente. 

   Tipo, clase y marca del cemento. 

   Consistencia. 

   Tamaño máximo del árido. 

   Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 
contiene. 

   Procedencia  y  cantidad  de  adición  (cenizas  volantes  o  humo  de  sílice)  si  la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

   Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

   Cantidad  de  hormigón  que  compone  la  carga,  expresada  en  metros  cúbicos  de 
hormigón fresco. 

   Identificación del  camión hormigonera  (o equipo de  transporte)  y de  la persona que 
proceda a la descarga. 

   Hora límite de uso para el hormigón. 

   Después del suministro: 

   El  certificado  de  garantía  del  producto  suministrado,  firmado  por  persona  física  con 
poder de representación suficiente. 

  

   Ensayos: 

 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
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 2.1.2.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   En el vertido y colocación de  las masas,  incluso cuando estas operaciones se  realicen de un 
modo  continuo mediante  conducciones  apropiadas,  se  adoptarán  las  debidas  precauciones  para 
evitar la disgregación de la mezcla. 

2.1.2.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   El  tiempo  transcurrido  entre  la  adición  de  agua  de  amasado  al  cemento  y  a  los  áridos  y  la 
colocación  del  hormigón,  no  debe  ser  mayor  de  hora  y  media.  En  tiempo  caluroso,  o  bajo 
condiciones  que  contribuyan  a  un  rápido  fraguado  del  hormigón,  el  tiempo  límite  deberá  ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar  la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de fraguado.  

   Hormigonado en tiempo frío: 

   La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a 5°C. 

   Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados centígrados. 

   En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes, pueda descender  la temperatura ambiente por debajo de cero grados 
centígrados. 

   En  los  casos  en  que,  por  absoluta  necesidad,  se  hormigone  en  tiempo  de  heladas,  se 
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer 
endurecimiento  del  hormigón,  no  se  producirán  deterioros  locales  en  los  elementos 
correspondientes,  ni  mermas  permanentes  apreciables  de  las  características  resistentes  del 
material.  

   Hormigonado en tiempo caluroso: 

   Si  la  temperatura  ambiente  es  superior  a  40°C  o  hay  un  viento  excesivo,  se  suspenderá  el 
hormigonado,  salvo  que,  previa  autorización  expresa  de  la  Dirección  de  Obra,  se  adopten 
medidas especiales. 

2.1.3. Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1. Aceros corrugados 

 

2.1.3.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental. 

2.1.3.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Los suministradores entregarán al Constructor, quién  los  facilitará a  la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

   Antes del suministro: 

   Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente. 

   Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 
garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 

   Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

   Ausencia de grietas después del ensayo de doblado‐desdoblado. 

   Aptitud al doblado simple. 

   Los  aceros  soldables  con  características  especiales de ductilidad deberán  cumplir  los 
requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

   Características  de  adherencia.  Cuando  el  fabricante  garantice  las  características  de 
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos: 

   Marca comercial del acero. 

   Forma de suministro: barra o rollo. 

   Límites  admisibles  de  variación  de  las  características  geométricas  de  los 
resaltos. 

   Composición química. 

   En la documentación, además, constará: 

   El  nombre  del  laboratorio.  En  el  caso  de  que  no  se  trate  de  un  laboratorio  público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

   Fecha de emisión del certificado. 

   Durante el suministro: 

   Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
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   Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

   La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 
mediante  engrosamientos  u  omisiones  de  corrugas  o  grafilas.  Además,  las  barras 
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante. 

   En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda 
de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en 
la correspondiente hoja de suministro. 

   En  el  caso  de  barras  corrugadas  en  las  que,  dadas  las  características  del  acero,  se 
precise de procedimientos especiales para el  proceso de  soldadura,  el  fabricante deberá 
indicarlos. 

   Después del suministro: 

   El  certificado  de  garantía  del  producto  suministrado,  firmado  por  persona  física  con 
poder de representación suficiente.  

   Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

   En  su  caso,  los  suministradores  entregarán  al  Constructor,  quién  la  facilitará  a  la  Dirección 
Facultativa,  una  copia  compulsada  por  persona  física  de  los  certificados  que  avalen  que  los 
productos  que  se  suministrarán  están  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

   Identificación de la entidad certificadora. 

   Logotipo del distintivo de calidad. 

   Identificación del fabricante. 

   Alcance del certificado. 

   Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

   Número de certificado. 

   Fecha de expedición del certificado. 

   Antes  del  inicio  del  suministro,  la  Dirección  Facultativa  valorará,  en  función  del  nivel  de 
garantía  del  distintivo  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo  establecido  en  la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08), si la documentación aportada es suficiente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

   En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como 
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 
la realización de los ensayos. 

   Las  entidades  y  los  laboratorios  de  control  de  calidad  entregarán  los  resultados  de  su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 2.1.3.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de 
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar 
la necesaria trazabilidad.  

   Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra,  se  examinará  el  estado  de  su  superficie,  con  el  fin  de  asegurarse  de  que  no  presenta 
alteraciones perjudiciales. Una  ligera capa de óxido en  la superficie de  las barras no se considera 
perjudicial  para  su  utilización.  Sin  embargo,  no  se  admitirán  pérdidas  de  peso  por  oxidación 
superficial,  comprobadas  después  de  una  limpieza  con  cepillo  de  alambres  hasta  quitar  el  óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  

   En  el momento  de  su  utilización,  las  armaduras  pasivas  deben  estar  exentas  de  sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  

   La  elaboración  de  armaduras  mediante  procesos  de  ferralla  requiere  disponer  de  unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

   Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

   Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 

   Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

 2.1.3.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento. 

  

   Con  respecto  a  los materiales  empleados,  se prohíbe poner  en  contacto  las  armaduras  con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico.  
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   Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas 

2.1.3.2.1.‐ Condiciones de suministro  

   Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental. 

 2.1.3.2.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Los suministradores entregarán al Constructor, quién  los  facilitará a  la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

   Antes del suministro: 

   Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente. 

   Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las 
características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

   Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

   Durante el suministro: 

   Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

   Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

   Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de 
acero empleados en  la malla mediante  los correspondientes engrosamientos u omisiones 
de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar  grabadas  las  marcas  de  identificación  que  incluyen  información  sobre  el  país  de 
origen y el fabricante. 

   Después del suministro: 

   El  certificado  de  garantía  del  producto  suministrado,  firmado  por  persona  física  con 
poder de representación suficiente.  

   Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

   En  su  caso,  los  suministradores  entregarán  al  Constructor,  quién  la  facilitará  a  la  Dirección 
Facultativa,  una  copia  compulsada  por  persona  física  de  los  certificados  que  avalen  que  los 
productos  que  se  suministrarán  están  en  posesión  de  un  distintivo  de  calidad  oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

   Identificación de la entidad certificadora. 

   Logotipo del distintivo de calidad. 

   Identificación del fabricante. 

   Alcance del certificado. 

   Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

   Número de certificado. 

   Fecha de expedición del certificado. 

   Antes  del  inicio  del  suministro,  la  Dirección  Facultativa  valorará,  en  función  del  nivel  de 
garantía  del  distintivo  y  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  proyecto  y  lo  establecido  en  la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08), si la documentación aportada es suficiente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

   En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como 
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 
la realización de los ensayos. 

   Las  entidades  y  los  laboratorios  de  control  de  calidad  entregarán  los  resultados  de  su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 2.1.3.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de 
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar 
la necesaria trazabilidad.  

   Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra,  se  examinará  el  estado  de  su  superficie,  con  el  fin  de  asegurarse  de  que  no  presenta 
alteraciones perjudiciales. Una  ligera capa de óxido en  la superficie de  las barras no se considera 
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perjudicial  para  su  utilización.  Sin  embargo,  no  se  admitirán  pérdidas  de  peso  por  oxidación 
superficial,  comprobadas  después  de  una  limpieza  con  cepillo  de  alambres  hasta  quitar  el  óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  

   En  el momento  de  su  utilización,  las  armaduras  pasivas  deben  estar  exentas  de  sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 2.1.3.2.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  

   Con  respecto  a  los materiales  empleados,  se prohíbe poner  en  contacto  las  armaduras  con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico.  

   Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

2.1.4. Morteros 

2.1.4.1. Morteros hechos en obra 

2.1.4.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

   En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

   O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen 
su perfecta conservación.  

   La  arena  se  debe  suministrar  a  granel,  mediante  instalaciones  especiales  de  transporte  y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

   El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

 2.1.4.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

 

   Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados  para  el  amasado  en  obra,  se  deben  especificar  por  el  fabricante.  El  tiempo  de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.4.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Los  morteros  deben  estar  perfectamente  protegidos  del  agua  y  del  viento,  ya  que,  si  se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la 
componen, deteriorando sus características  iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es 
aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

2.1.4.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Para  elegir  el  tipo  de  mortero  apropiado  se  tendrá  en  cuenta  determinadas  propiedades, 
como  la  resistencia  al  hielo  y  el  contenido  de  sales  solubles  en  las  condiciones  de  servicio  en 
función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.  

   En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán  las 
medidas oportunas de protección.  

   El amasado de  los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe  ser  batida hasta  conseguir  su  uniformidad,  con un  tiempo mínimo de  1 minuto.  Cuando el 
amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como 
mínimo tres batidas.  

   El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que 
no se haya empleado se desechará.  

2.1.5. Conglomerantes 

2.1.5.1. Cemento 

2.1.5.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   El cemento se suministra a granel o envasado. 

  

   El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, 
con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.  

   El  cemento  envasado  se  debe  transportar  mediante  palets  o  plataformas  similares,  para 
facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.  
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   El  cemento  no  llegará  a  la  obra  u  otras  instalaciones  de  uso  excesivamente  caliente.  Se 
recomienda  que,  si  su  manipulación  se  va  a  realizar  por  medios  mecánicos,  su  temperatura  no 
exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.  

   Cuando  se  prevea  que  puede  presentarse  el  fenómeno  de  falso  fraguado,  deberá 
comprobarse,  con  anterioridad  al  empleo  del  cemento,  que  éste  no  presenta  tendencia  a 
experimentar dicho fenómeno. 

 2.1.5.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

   A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador 
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

   1. Número de referencia del pedido. 

   2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

   3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

   4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

   5. Cantidad que se suministra. 

   6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

   7. Fecha de suministro. 

   8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐08). 

 2.1.5.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

   Los  cementos  a  granel  se  almacenarán  en  silos  estancos  y  se  evitará,  en  particular,  su 
contaminación  con otros  cementos  de  tipo  o  clase de  resistencia  distintos.  Los  silos  deben estar 
protegidos  de  la  humedad  y  tener  un  sistema  o  mecanismo  de  apertura  para  la  carga  en 
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.  

   En  cementos  envasados,  el  almacenamiento  deberá  realizarse  sobre  palets  o  plataforma 
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. 

Se  evitarán  especialmente  las  ubicaciones  en  las  que  los  envases  puedan  estar  expuestos  a  la 
humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o 
la calidad del cemento.  

   Las  instalaciones  de  almacenamiento,  carga  y  descarga  del  cemento  dispondrán  de  los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  

   Aún en el caso de que  las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento  no  debe  ser muy  prolongado,  ya  que  puede meteorizarse.  El  almacenamiento máximo 
aconsejable  es  de  tres meses,  dos meses  y  un mes,  respectivamente,  para  las  clases  resistentes 
32,5,  42,5  y  52,5.  Si  el  periodo  de  almacenamiento  es  superior,  se  comprobará  que  las 
características  del  cemento  continúan  siendo  adecuadas.  Para  ello,  dentro  de  los  veinte  días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre 
una muestra  representativa  del  cemento  almacenado,  sin  excluir  los  terrones  que  hayan  podido 
formarse. 

2.1.5.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón 
o mortero fabricado con ellos.  

   Las  aplicaciones  consideradas  son  la  fabricación  de  hormigones  y  los  morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.  

   El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra 
de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

   Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

   Los  procedimientos  de  ejecución  del  hormigón  o mortero:  colocado  en  obra,  prefabricado, 
proyectado, etc. 

   Las clases de exposición ambiental.  

   Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 
adicional de resistencia a sulfatos. 

  

   Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  

   En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali‐
árido,  se  utilizarán  los  cementos  con  un  contenido  de  alcalinos  inferior  a  0,60%  en  masa  de 
cemento.  



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 18 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

   Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  

   Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia 
que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

2.1.6. Materiales cerámicos 

2.1.6.1. Ladrillos cerámicos para revestir 

 

2.1.6.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  

   Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.  

   La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 
de los pilares de la estructura. 

 2.1.6.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.6.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Se  deben  apilar  sobre  superficies  limpias,  planas,  horizontales  y  donde  no  se  produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los 
puedan manchar o deteriorar. 

  

   Los  ladrillos no deben estar en contacto con el  terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales  solubles,  etc.,  provocando  en  la  posterior  puesta  en  obra  la  aparición  de  manchas  y 
eflorescencias.  

   Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 
de acciones externas que alteren su aspecto.  

   Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.  

   El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  

   Los  ladrillos  se deben cortar  sobre  la mesa de corte, que estará  limpia en  todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.  

   Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar  la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra.  

   Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 
que se cambie de color de ladrillo. 

2.1.6.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

2.1.6.2.  Tableros cerámicos para cubiertas 

2.1.6.2.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

 2.1.6.2.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

   Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

   Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

   Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  

   Inspecciones: 

   En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

   La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 
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   Verificación de las dimensiones de la pieza. 

 2.1.6.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El  almacenamiento  se  realizará  en  lugares  protegidos  de  impactos,  de  manera  que  no  se 
rompan  ni  desportillen,  y  se  evitará  el  contacto  con  tierras  u  otros  materiales  que  alteren  sus 
características. 

 2.1.6.2.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico 
protector del paquete al menos 2 días antes de su puesta en obra. 

2.1.6.3.  Baldosas cerámicas 

2.1.6.3.1.‐ Condiciones de suministro  

   Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características. 

 2.1.6.3.2.‐ Recepción y contro  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.6.3.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El  almacenamiento  se  realizará  en  su  embalaje,  en  lugares  protegidos  de  impactos  y  de  la 
intemperie. 

 2.1.6.3.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Colocación  en  capa  gruesa:  Es  el  sistema  tradicional,  por  el  que  se  coloca  la  cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato 
superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

  

   Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la 
cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o 
bases de mortero en los suelos. 

2.1.6.4. Adhesivos para baldosas cerámicas 

2.1.6.4.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

 2.1.6.4.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.6.4.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  

   El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

 2.1.6.4.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Los  distintos  tipos  de  adhesivos  tienen  características  en  función  de  las  propiedades  de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; 
el  fabricante es responsable de  informar sobre  las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor 
debe  evaluar  las  condiciones  y  estado  del  lugar  de  trabajo  y  seleccionar  el  adhesivo  adecuado 
considerando los posibles riesgos.  

   Colocar  siempre  las  baldosas  sobre  el  adhesivo  todavía  fresco,  antes  de  que  forme  una 
película superficial antiadherente.  

   Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

2.1.7.  Prefabricados de cemento 

2.1.7.1. Bloques de hormigón 

 

2.1.7.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su 
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.  
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   Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas 
en contacto con la humedad ambiente.  

   En  caso de utilizar  cintas o eslingas de acero para  la  sujeción de  los paquetes,  éstos deben 
tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños 
en la superficie de los bloques.  

2.1.7.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

2.1.7.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Se  deben  apilar  sobre  superficies  limpias,  planas,  horizontales  y  donde  no  se  produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los 
puedan manchar o deteriorar.  

   Los bloques no deben estar en contacto con el  terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales  solubles,  etc.,  provocando  en  la  posterior  puesta  en  obra  la  aparición  de  manchas  y 
eflorescencias.  

   El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  

   Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 

 2.1.7.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

   Se  aconseja que en el momento de  la puesta en obra hayan  transcurrido al menos 28 días 
desde la fecha de fabricación.  

   Se  debe  evitar  el  uso  de  bloques  secos,  que  hayan  permanecido  largo  tiempo  al  sol  y  se 
encuentren  deshidratados,  ya  que  se  provocaría  la  deshidratación  por  absorción  del mortero  de 
juntas. 

  

2.1.8. Forjados 

2.1.8.1. Casetones recuperables 

2.1.8.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los casetones se deben transportar convenientemente empaquetados, en tres columnas a lo 
ancho del camión de doce unidades cada una de ellas, de modo que se eviten  las situaciones de 
riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

 2.1.8.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

   Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

   Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

   Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

   Inspecciones: 

   En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

   Dimensiones exteriores y rectitud de sus cuatro cantos. 

   Encaje y fijación (estado de los taladros) de los ángulos de refuerzo. 

   Que no haya soldaduras abiertas, fisuras que atraviesen, ni deformaciones o faltas de 
material importantes. 

 2.1.8.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El  almacenamiento  se  realizará en posición horizontal,  en  lugares protegidos del  sol  y de  la 
humedad. 

 2.1.8.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Para prolongar su vida útil se debe evitar: 

 

   Tirar los casetones en la operación de desencofrado. 

   Instalarlos sin limpiar. 
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   Hormigonarlos sin aplicar desencofrante. 

   Arrojar sobre los casetones piezas del encofrado metálico. 

   Desplazar los casetones arrastrándolos sobre el forjado. 

2.1.9. Sistemas de placas 

2.1.9.1. Placas de yeso laminado 

2.1.9.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Las  placas  se  deben  suministrar  apareadas  y  embaladas  con  un  film  estirable,  en  paquetes 
paletizados.  

   Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción. 

 2.1.9.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

   Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico  y  las  placas,  donde  figure  toda  la  información  referente  a  dimensiones,  tipo  y 
características del producto. 

   Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

   Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

   Tipo de placa. 

   Norma de control. 

   En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  

   Inspecciones: 

   Una  vez  que  se  recibe  el  material,  es  esencial  realizar  una  inspección  visual,  detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 

 2.1.9.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El  almacenamiento  se  realizará  en posición  horizontal,  elevados  del  suelo  sobre  travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.  

   El  lugar  donde  se  almacene  el  material  debe  ser  totalmente  plano,  pudiéndose  apilar  un 
máximo de 10 palets.  

   Se  recomienda  que  una  pila  de  placas  de  yeso  laminado  no  toque  con  la  inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas 
las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

 2.1.9.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.  

   Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por 
la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio.  

   Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.  

   Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 
espera los recorridos o ramales verticales.  

2.1.9.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

2.1.9.2.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los  perfiles  se  deben  transportar  de  forma  que  se  garantice  la  inmovilidad  transversal  y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 

   Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

   Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil 
y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos 
con flejes de plástico. 

   Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 
metálicos.  El  fleje  metálico  llevará  cantoneras  protectoras  en  la  parte  superior  para  evitar 
deteriorar  los  perfiles  y  en  la  parte  inferior  se  colocarán  listones  de madera  para  facilitar  su 
manejo, que actúan a modo de palet. 

   La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 
2 a 3  flejes metálicos para garantizar una mayor  sujeción,  sobre  todo en caso de que  la carga 
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vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar 
su rectitud. 

   No  es  aconsejable  remontar muchos  palets  en  el  transporte,  cuatro  o  cinco  como máximo 
dependiendo del tipo de producto. 

 2.1.9.2.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

   Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

   El nombre de la empresa. 

   Norma que tiene que cumplir. 

   Dimensiones y tipo del material. 

   Fecha y hora de fabricación. 

   Además,  el  marcado  completo  debe  figurar  en  la  etiqueta,  en  el  embalaje  o  en  los 
documentos que acompañan al producto.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

   Inspecciones: 

   Una  vez  que  se  recibe  el  material,  es  esencial  realizar  una  inspección  visual,  detectando 
posibles  anomalías  en  el  producto.  Si  los  perfiles  muestran  óxido  o  un  aspecto  blanquecino, 
debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al 
distribuidor. 

 2.1.9.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes.  

   Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que 
se  oxiden  por  el  agua.  A  pesar  de  ello,  se  deberán  proteger  si  tienen  que  estar  mucho  tiempo 
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

  

   El  lugar donde se almacene el material debe ser  totalmente plano y se pueden apilar hasta 
una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.  

   Este producto es altamente  sensible a  los  golpes, de ahí que  se deba prestar  atención  si  la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.  

   Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 
perfilería  metálica.  Su  corte  es  muy  afilado  y  puede  provocar  accidentes  si  no  se  toman  las 
precauciones adecuadas.  

   Es conveniente manejar  los paquetes entre dos personas, a pesar de que  la perfilería es un 
material muy ligero.  

2.1.9.3. Pastas para placas de yeso laminado 

2.1.9.3.1.‐ Condiciones de suministro  

   Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 
kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.  

   Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 
20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.  

2.1.9.3.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

   Además,  el  marcado  completo  debe  figurar  en  la  etiqueta,  en  el  embalaje  o  en  los 
documentos que acompañan al producto.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

2.1.9.3.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El almacenamiento se realizará en  lugares cubiertos, secos, resguardados de  la  intemperie y 
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.  

   Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 
contacto con posibles  residuos  líquidos que pueden encontrarse en  las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones  que  permiten  la  aireación  del  producto.  Exponer  este  producto  al 
contacto  con  líquidos  o  a  altos  niveles  de  humedad  ambiente  puede  provocar  la  compactación 
parcial del producto.  
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   Los palets de pastas de  juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y 
temperatura, generando un reblandecimiento del material.  

   Los  palets  de  pasta  de  agarre  presentada  en  sacos  de  papel  permiten  ser  apilados  en  tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica.  

   Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 
apilarán si no es en estanterías, ya que  los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga.  

   Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.  

   Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya 
que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

 2.1.9.3.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Pastas de agarre:  Se comprobará que  las paredes  son absorbentes, están en buen estado y 
libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben 
presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

2.1.10. Aislantes e impermeabilizantes 

2.1.10.1. Aislantes conformados en planchas rígidas 

2.1.10.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.  

   Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.  

   En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 
no se desplacen por la caja del transporte. 

2.1.10.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

   Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.10.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  

   Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.  

   Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

 2.1.10.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en 
su documentación técnica. 

2.1.10.2.  Láminas de elastómeros 

2.1.10.2.1.‐ Condiciones de suministro  

   Las láminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos. 

 2.1.10.2.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.10.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El  almacenamiento  se  realizará manteniendo  los  rollos  en  su  envase,  apilados  en  posición 
horizontal con un máximo de 3 hiladas puestas en la misma dirección.  

   El almacenamiento se realizará a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del 
sol, la lluvia y la humedad.  

   Mantener protegido de agresiones mecánicas y apartado de las fuentes de combustión y de 
las llamas abiertas. 
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2.1.10.2.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   La lámina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones. 

2.1.11.  Carpintería y cerrajería 

2.1.11.1. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.11.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y 
se asegure su escuadría y planeidad. 

 2.1.11.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

   El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación 
y  montaje  de  los  distintos  elementos  de  la  misma,  comprendiendo  todas  las  advertencias 
necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. 
También  deberá  aportar  una  lista  completa  de  los  elementos  de  la  puerta  que  precisen  un 
mantenimiento  regular,  con  las  instrucciones  necesarias  para  un  correcto  mantenimiento, 
recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.11.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El  almacenamiento  se  realizará  en  lugares  protegidos  de  lluvias,  focos  de  humedad  e 
impactos.  

   No deben estar en contacto con el suelo. 

2.1.12. Vidrios 

2.1.12.1. Vidrios para la construcción 

2.1.12.1.1.‐ Condiciones de suministro 

  

   Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 
duro.  

   Los  vidrios  se deben entregar  con  corchos  intercalados,  de  forma que haya aireación entre 
ellos durante el transporte. 

 2.1.12.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una  indicación de que cumple  los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

2.1.12.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras 
y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.  

   Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto 
a la vertical.  

   Se  almacenarán  las  pilas  de  vidrio  empezando  por  los  vidrios  de  mayor  dimensión  y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos,  listones de madera o 
papel  ondulado.  El  contacto  de  una  arista  con  una  cara  del  vidrio  puede  provocar  rayas  en  la 
superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que 
apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.  

   Es  conveniente  tapar  las  pilas  de  vidrio  para  evitar  la  suciedad.  La  protección  debe  ser 
ventilada.  

   La  manipulación  de  vidrios  llenos  de  polvo  puede  provocar  rayas  en  la  superficie  de  los 
mismos. 

 2.1.12.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra  

   Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 
como  las  etiquetas  identificativas  del  pedido,  ya  que  de  no  hacerlo  el  calentamiento  podría 
ocasionar roturas térmicas. 

2.1.13.  Instalaciones 
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2.1.13.1. Tubos de polietileno 

2.1.13.1.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y  los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos.  

   Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

   Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

   Se  debe  evitar  la  colocación  de  peso  excesivo  encima  de  los  tubos,  colocando  las  cajas  de 
accesorios en la base del camión.  

   Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión,  o  encima  de  los  tubos  suministrados  en  barras  si  los  hubiera,  cuidando  de  evitar  su 
aplastamiento.  

   Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 
menor tiempo posible en esta posición.  

   Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 2.1.13.1.2.‐ Recepción y control  

   Documentación de los suministros: 

   Los  tubos y  accesorios deben estar marcados, a  intervalos máximos de 1 m para  tubos y al 
menos una vez por tubo o accesorio, con: 

   Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

   La trazabilidad del  tubo (información facilitada por el  fabricante que  indique  la  fecha 
de  fabricación,  en  cifras  o  en  código,  y  un  número  o  código  indicativo  de  la  factoría  de 
fabricación en caso de existir más de una). 

   Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra. 

   El marcado no debe producir  fisuras  u  otro  tipo de defecto que  influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 

   Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento. 

   El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

   Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en 
consecuencia. 

   Los  accesorios  de  fusión  o  electrofusión  deben  estar  marcados  con  un  sistema  numérico, 
electromecánico  o  autorregulado,  para  reconocimiento  de  los  parámetros  de  fusión,  para 
facilitar  el  proceso.  Cuando  se  utilicen  códigos  de  barras  para  el  reconocimiento  numérico,  la 
etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

   Los  accesorios  deben  estar  embalados  a  granel  o  protegerse  individualmente,  cuando  sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades 
y cualquier condición especial de almacenamiento.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.13.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  

   Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  

   Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

   Los  tubos  con  embocadura  y  con  accesorios montados  previamente  se  deben  disponer  de 
forma  que  estén  protegidos  contra  el  deterioro  y  los  extremos  queden  libres  de  cargas,  por 
ejemplo,  alternando  los  extremos  con  embocadura  y  los  extremos  sin  embocadura  o  en  capas 
adyacentes.  

   Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

   El  desenrollado  de  los  tubos  debe  hacerse  tangencialmente  al  rollo,  rodándolo  sobre  sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  

   Debe evitarse todo riesgo de deterioro  llevando  los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo.  

   Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios 
se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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   El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

2.1.13.2. Tubos de plástico (PP, PE‐X, PB, PVC) 

2.1.13.2.1.‐ Condiciones de suministro  

   Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos.  

   Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por  contacto  con  aristas  vivas,  cadenas,  etc.,  y  de  forma  que  no  queden  tramos  salientes 
innecesarios.  

   Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

   Se  debe  evitar  la  colocación  de  peso  excesivo  encima  de  los  tubos,  colocando  las  cajas  de 
accesorios en la base del camión.  

   Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión,  o  encima  de  los  tubos  suministrados  en  barras  si  los  hubiera,  cuidando  de  evitar  su 
aplastamiento.  

   Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 
menor tiempo posible en esta posición.  

   Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

 2.1.13.2.2.‐ Recepción y control 

   Documentación de los suministros: 

   Los  tubos  deben  estar  marcados  a  intervalos  máximos  de  1  m  y  al  menos  una  vez  por 
accesorio, con: 

   Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

   La trazabilidad del  tubo (información facilitada por el  fabricante que  indique  la  fecha 
de  fabricación,  en  cifras  o  en  código,  y  un  número  o  código  indicativo  de  la  factoría  de 
fabricación en caso de existir más de una). 

   Los  caracteres  de marcado deben  estar  impresos  o  grabados directamente  sobre  el  tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra 

   El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en 
el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

   Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del tubo o accesorio. 

   El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

   Los  tubos  y  accesorios  certificados  por  una  tercera  parte  pueden  estar  marcados  en 
consecuencia.  

   Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.13.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

   Debe evitarse el daño en  las superficies y en  los extremos de  los  tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  

   Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  

   Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

   Los  tubos  con  embocadura  y  con  accesorios montados  previamente  se  deben  disponer  de 
forma  que  estén  protegidos  contra  el  deterioro  y  los  extremos  queden  libres  de  cargas,  por 
ejemplo,  alternando  los  extremos  con  embocadura  y  los  extremos  sin  embocadura  o  en  capas 
adyacentes.  

   Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

   El  desenrollado  de  los  tubos  debe  hacerse  tangencialmente  al  rollo,  rodándolo  sobre  sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  

   Debe evitarse todo riesgo de deterioro  llevando  los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.  

   Cuando  se  utilicen  medios  mecánicos  de  manipulación,  las  técnicas  empleadas  deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas 
en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.  

   Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar  lugar, si no se  limpia, a  instalaciones defectuosas. Los extremos de  los  tubos se deben 
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  

   El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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2.1.13.3. Tubos de acero 

2.1.13.3.1.‐ Condiciones de suministro  

  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

 2.1.13.3.2.‐ Recepción y control  

  Documentación de los suministros: 

   Este  material  debe  estar  marcado  periódicamente  a  lo  largo  de  una  generatriz,  de  forma 
indeleble, con: 

   La marca del fabricante. 

   Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

  Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.13.3.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

  El almacenamiento se realizará en  lugares protegidos de  impactos y de  la humedad. Se colocarán 
paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.  

  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 

2.1.13.4. Grifería sanitaria 

2.1.13.4.1.‐ Condiciones de suministro  

  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

 2.1.13.4.2.‐ Recepción y control  

  Documentación de los suministros: 

   Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

   Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

   El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

   El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

   Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es 
exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

   Para los mezcladores termostáticos 

   El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

   Las letras LP (baja presión). 

   Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

   Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

   Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

   Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala 
graduada o símbolos para control de la temperatura.  

  Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

  Inspecciones: 

   El  dispositivo  de  control  para  agua  fría  debe  estar  a  la  derecha  y  el  de  agua  caliente  a  la 
izquierda  cuando  se  mira  al  grifo  de  frente.  En  caso  de  dispositivos  de  control  situados  uno 
encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

   En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

   La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

   La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

   El color y textura uniforme en toda su superficie. 

 2.1.13.4.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

  El  almacenamiento  se  realizará  en  su  embalaje,  en  lugares  protegidos  de  impactos  y  de  la 
intemperie.  

2.1.13.5. Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.13.5.1.‐ Condiciones de suministro  

  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

 2.1.13.5.2.‐ Recepción y control 

   Documentación de los suministros: 

   Este material dispondrá de los siguientes datos: 

   Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 28 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

   Las instrucciones para su instalación.  

  Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

 2.1.13.5.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán 
en posición vertical. 

2.1.14.  Varios 

2.1.14.1. Tableros para encofrar 

2.1.14.1.1.‐ Condiciones de suministro  

  Los  tableros  se  deben  transportar  convenientemente  empaquetados,  de modo  que  se  eviten  las 
situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.  

  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

 2.1.14.1.2.‐ Recepción y control  

  Documentación de los suministros: 

   El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

   Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

   Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

   Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente.  

  Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

  Inspecciones: 

   En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

   Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 

   Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan 
fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 

   En  su  caso,  que  tenga  el  perfil  que  protege  los  extremos,  puesto  y  correctamente 
fijado. 

   Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 

   Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

 2.1.14.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 

2.1.14.2. Sopandas, portasopandas y basculantes. 

2.1.14.2.1.‐ Condiciones de suministro  

  Las  sopandas,  portasopandas  y  basculantes  se  deben  transportar  convenientemente 
empaquetados,  de  modo  que  se  eviten  las  situaciones  de  riesgo  por  caída  de  algún  elemento 
durante el trayecto.  

  Las  sopandas  y  portasopandas  se  deben  transportar  en  paquetes  con  forma  de  cilindros  de 
aproximadamente un metro de diámetro.  

  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

2.1.14.2.2.‐ Recepción y control 

   Documentación de los suministros: 

   El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

   Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

   Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

   Documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 
reglamentariamente.  

  Ensayos: 

   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente.  

  Inspecciones: 

   En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

   La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 

   Verificación de las dimensiones de la pieza. 
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   El estado y acabado de las soldaduras. 

   La  homogeneidad  del  acabado  final  de  protección  (pintura),  verificándose  la 
adherencia de la misma con rasqueta. 

   En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

   Que  no  haya  deformaciones  longitudinales  superiores  a  2  cm,  ni  abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 

   Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

   En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

   Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 

   Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 

   Que  el  pasador  esté  en  buen  estado  y  que  al  cerrarlo  haga  tope  con  el  cuerpo  del 
basculante. 

 2.1.14.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación  

  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin 
contacto directo con el suelo. 

2.2.  Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en 
los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
entre  los  diversos  componentes  que  componen  la  unidad  de  obra,  o  entre  el  soporte  y  los 
componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 
propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego 
será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

Antes de  iniciarse  los  trabajos de ejecución de cada una de  las unidades de obra, el Director de  la 
Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y  los certificados acreditativos exigibles, en 
base  a  lo  establecido  en  la  documentación  pertinente  por  el  técnico  redactor  del  proyecto.  Será 
preceptiva  la  aceptación  previa  por  parte  del  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  de  todos  los 
materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se  establecen  una  serie  de  requisitos  previos  sobre  el  estado  de  las  unidades  de  obra  realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 

En  determinadas  condiciones  climáticas  (viento,  lluvia,  humedad,  etc.)  no  podrán  iniciarse  los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie 
de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de 
documentos  por  parte  del  Contratista,  que  acrediten  su  cualificación,  o  la  de  la  empresa  por  él 
subcontratada,  para  realizar  cierto  tipo  de  trabajos.  Por  ejemplo  la  puesta  en  obra  de  sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la 
propia  empresa  propietaria  del  DIT,  o  por  empresas  especializadas  y  cualificadas,  reconocidas  por 
ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento  las  condiciones  que permitan  conseguir  el  nivel  de  calidad previsto  para  cada  elemento 
constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se  enumeran,  por  orden  de  ejecución,  las  fases  de  las  que  consta  el  proceso  de  ejecución  de  la 
unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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En  algunas  unidades  de  obra  se  hace  referencia  a  las  condiciones  en  las  que  debe  finalizarse  una 
determinada unidad de obra, para que no  interfiera negativamente en el proceso de ejecución del 
resto de unidades. 

Una  vez  terminados  los  trabajos  correspondientes  a  la  ejecución  de  cada  unidad  de  obra,  el 
Contratista  retirará  los medios auxiliares y procederá a  la  limpieza del elemento  realizado y de  las 
zonas  de  trabajo,  recogiendo  los  restos  de  materiales  y  demás  residuos  originados  por  las 
operaciones  realizadas para  ejecutar  la  unidad de obra,  siendo  todos  ellos  clasificados,  cargados  y 
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se  indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la 
unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, 
y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y 
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto 
de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido 
en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica  cómo  se  comprobarán  en  obra  las  mediciones  de  Proyecto,  una  vez  superados  todos  los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo 
con  las  normas  que  establece  este  capítulo,  tendrá  lugar  en  presencia  y  con  intervención  del 
Contratista,  entendiendo  que  éste  renuncia  a  tal  derecho  si,  avisado  oportunamente,  no 
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra 
consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios 
se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los 
materiales,  maquinaria,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  necesaria  para  su  ejecución  y  costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 

para  la  ejecución  de  la  obra,  tales  como  indemnizaciones  por  daños  a  terceros  u  ocupaciones 
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias 
para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente,  aquellos  conceptos  que  se  especifican  en  la  definición  de  cada  unidad  de  obra,  las 
operaciones  descritas  en  el  proceso  de  ejecución,  los  ensayos  y  pruebas  de  servicio  y  puesta  en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No  será  de  abono  al  Contratista mayor  volumen  de  cualquier  tipo  de  obra  que  el  definido  en  los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en 
su  caso,  el  coste  de  la  restitución  de  la  obra  a  sus  dimensiones  correctas,  ni  la  obra  que  hubiese 
tenido  que  realizar  por  orden  de  la  Dirección  Facultativa  para  subsanar  cualquier  defecto  de 
ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A  continuación,  se  detalla  el  significado  de  algunos  de  los  términos  utilizados  en  los  diferentes 
capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen  de  tierras  en  perfil  esponjado.  La  medición  se  referirá  al  estado  de  las  tierras  una  vez 
extraídas. Para ello,  la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar  el  porcentaje  de  esponjamiento  medio  que  proceda,  en  función  de  las  características  del 
terreno. 

Volumen  de  relleno  en  perfil  compactado.  La  medición  se  referirá  al  estado  del  relleno  una  vez 
finalizado el proceso de compactación. 

Volumen  teórico  ejecutado.  Será  el  volumen  que  resulte  de  considerar  las  dimensiones  de  las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 

Superficie  teórica  ejecutada.  Será  la  superficie  que  resulte  de  considerar  las  dimensiones  de  las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen  teórico  ejecutado.  Será  el  volumen  que  resulte  de  considerar  las  dimensiones  de  las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS 

Volumen  teórico  ejecutado.  Será  el  volumen  que  resulte  de  considerar  las  dimensiones  de  las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los 
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 
exterior  a  cara  exterior  de  los  zunchos  que  delimitan  el  perímetro  de  su  superficie,  descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que 
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades 
de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la 
jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior 
del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y 
particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo  los  huecos  de  superficie  mayor  de  X  m².  Se  medirán  los  paramentos  verticales  de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², 
lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al 
no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos 
de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a 
la  medición  la  superficie  de  la  parte  interior  del  hueco,  correspondiente  al  desarrollo  de  las 
mochetas. 

Deduciendo  todos  los  huecos.  Se  medirán  los  paramentos  verticales  de  fachadas  y  particiones 
descontando  la  superficie  de  todos  los  huecos,  pero  se  incluye  la  ejecución  de  todos  los  trabajos 
precisos  para  la  resolución  del  hueco,  así  como  los  materiales  que  forman  dinteles,  jambas  y 
vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 
para  puerta  o  ventana.  En  caso  de  tratarse  de  un  vacío  en  la  fábrica  sin  dintel,  antepecho  ni 
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 
forjado,  apoyen  en  una  o  dos  hiladas  de  regularización  que  abarquen  todo  el  espesor  del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, 
en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo  longitudinal  resultante, considerando, en 
su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en  los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre  los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². 
Para  huecos  de  mayor  superficie,  se  descontará  únicamente  el  exceso  sobre  esta  superficie.  En 
ambos  casos  se  considerará  incluida  la  ejecución de mochetas,  fondos de dinteles  y  aristados.  Los 
paramentos  que  tengan  armarios  empotrados  no  serán  objeto  de  descuento,  sea  cual  fuere  su 
dimensión. 

2.2.1. Trabajos previos 

Unidad  de  obra  DMX020:  Demolición  de  pavimento  exterior  de  hormigón  en  masa,  mediante 
retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  de  escombros  sobre  camión  o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición  de  pavimento  exterior  de  hormigón  en  masa,  mediante  retroexcavadora  con  martillo 
rompedor,  sin  incluir  la  demolición  de  la  base  soporte.  Incluso  p/p  de  limpieza,  acopio,  retirada  y 
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG‐3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 32 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

Demolición  del  pavimento  con  retroexcavadora  con  martillo  rompedor.  Fragmentación  de  los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.  Limpieza de  los  restos de obra. 
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra DMX030: Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante 
retroexcavadora  con  martillo  rompedor,  y  carga  mecánica  de  escombros  sobre  camión  o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con 
cortadora  de  asfalto,  limpieza,  acopio,  retirada  y  carga  mecánica  de  escombros  sobre  camión  o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG‐3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Corte  del  contorno  con  cortadora  de  asfalto.  Demolición  del  pavimento  con  retroexcavadora  con 
martillo  rompedor.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.  Retirada  y  acopio  de 
escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra.  Carga  mecánica  de  escombros  sobre  camión  o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

Unidad  de  obra  DMX070:  Demolición  de  pavimento  exterior  de  baldosas  de  piedra  natural, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición  de  pavimento  exterior  de  baldosas  de  piedra  natural,  mediante  retroexcavadora  con 
martillo  rompedor,  sin  incluir  la  demolición  de  la  base  soporte.  Incluso  p/p  de  limpieza,  acopio, 
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG‐3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición  del  pavimento  con  retroexcavadora  con  martillo  rompedor.  Fragmentación  de  los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.  Limpieza de  los  restos de obra. 
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad  de  obra  GRA020:  Transporte  con  camión  de  mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes 
producidos  en  obras  de  construcción  y/o  demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte  con  camión  de  mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos, 
situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, 
descarga y vuelta. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

‐ Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

‐ Decreto  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  la  producción  y  gestión  de  residuos  y  el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de 
circulación, para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier 
tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  incluyendo  el  esponjamiento,  el  volumen  de  residuos  realmente  transportado  según 
especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.2. Movimiento de tierras 

Unidad  de  obra  ADE005:  Excavación  de  sótanos  con  el muro  pantalla  ya  ejecutado  en  suelo  de 
arena semidensa, con medios mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación  de  tierras  a  cielo  abierto  para  formación  de  sótanos  con  muro  pantalla  debidamente 
arriostrado, que en todo su perímetro quedan por debajo de  la  rasante natural, en suelo de arena 
semidensa, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático del terreno y poder trabajar 
en  seco  durante  las  labores  de  excavación,  transporte  de  la  maquinaria,  formación  de  rampa 
provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado 

de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras  fuera de  la excavación,  retirada de  los 
materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

‐ NTE‐ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excavación,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  la  posible  existencia  de  servidumbres,  elementos  enterrados,  redes  de  servicio  o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de  la  información  topográfica y geotécnica necesaria,  recogida en el  correspondiente 
estudio  geotécnico  del  terreno  realizado  por  un  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático 
y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de 
los puntos del terreno. 

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las  construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 

Si  existieran  instalaciones  en  servicio  que  pudieran  verse  afectadas  por  los  trabajos  a  realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará  al  Director  de  Ejecución  de  la  obra,  con  la  antelación  suficiente,  el  comienzo  de  las 
excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Transporte, montaje y desmontaje 
del equipo de agotamiento o rebajamiento del nivel freático. Agotamiento o rebajamiento del nivel 
freático. Excavación en sucesivas  franjas horizontales y extracción de  tierras. Refinado de  fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de 
los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por  parte  de  las  aguas  de  escorrentía.  Se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  asegurar  que  las 
características geométricas permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los 
incrementos  por  excesos  de  excavación  no  autorizados,  ni  el  relleno  necesario  para  reconstruir  la 
sección teórica por defectos  imputables al Contratista. Se medirá  la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que  unilateralmente  determine  el 
Director de Ejecución de la obra. 

 

Unidad de obra GTA020: Transporte de  tierras  con camión a vertedero específico,  instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

‐ Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

‐ Decreto  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  la  producción  y  gestión  de  residuos  y  el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,  incrementadas cada una de ellas 
por  su  correspondiente  coeficiente  de  esponjamiento,  de  acuerdo  con  el  tipo  de  terreno 
considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de 
circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier 
tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  incluyendo  el  esponjamiento,  el  volumen  de  tierras  realmente  transportado  según 
especificaciones de Proyecto. 

  

 

2.2.3. Cimentaciones 

  

Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL‐150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  capa  de  hormigón  de  limpieza  y  nivelado  de  fondos  de  cimentación,  de  10  cm  de 
espesor, de hormigón HL‐150/B/20,  fabricado en central y vertido desde camión, en el  fondo de  la 
excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 35 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie  medida  sobre  la  superficie  teórica  de  la  excavación,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará,  visualmente o mediante  las pruebas que  se  juzguen oportunas,  que el  terreno de 
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos 
de  la  obra,  su  forma  y  dimensiones,  y  el  tipo  y  consistencia  del  terreno,  se  incorporará  a  la 
documentación final de obra. 

En  particular,  se  debe  comprobar  que  el  nivel  de  apoyo  de  la  cimentación  se  ajusta  al  previsto  y, 
apreciablemente,  la  estratigrafía  coincide  con  la  estimada  en  el  estudio  geotécnico,  que  el  nivel 
freático  y  las  condiciones  hidrogeológicas  se  ajustan  a  las  previstas,  que  el  terreno  presenta, 
apreciablemente, una  resistencia  y una humedad  similares a  la  supuesta en el  estudio geotécnico, 
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, 
que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de 
la  instalación de puesta a  tierra, y que el plano de apoyo del  terreno es horizontal y presenta una 
superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  teórica  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

Unidad  de  obra  CCP002:  Transporte,  puesta  en  obra  y  retirada  de  equipo  completo  de  lodos 
tixotrópicos (bentonita), a una distancia de hasta 50 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desplazamiento,  montaje,  desmontaje  y  retirada  de  la  obra  de  equipo  de  tratamiento  de  lodos 
tixotrópicos (bentonita) para la realización de muros pantalla, a una distancia de hasta 50 km. Incluso 
p/p de desplazamiento del personal especializado y regeneración de lodos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de una toma de agua de 1" o 9 m³/hora y una toma para alimentación 
trifásica de 230/400 V y 60 kW de potencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Completa retirada del equipo utilizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra CCP005: Doble murete guía de hormigón armado para muro pantalla, realizado con 
hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE‐EN 10080 B 500 
S,  25 kg/m,  sección 70x25  cm, montaje y desmontaje del  sistema de encofrado a dos  caras,  con 
demolición  de  murete  guía  con  retroexcavadora  con  martillo  rompedor  y  carga  de  escombros 
mecánica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento adecuado para la 
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  doble murete  guía,  para muro pantalla,  de  hormigón  armado de  sección  70x25  cm; 
realizado con hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE‐EN 
10080  B  500  S,  con  una  cuantía  aproximada  de  25  kg/m;  montaje  y  desmontaje  del  sistema  de 
encofrado  a  dos  caras  de  los muretes.  Incluso  p/p  de  elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y 
conformado de elementos) en  taller  industrial y montaje en el  lugar definitivo de su colocación en 
obra,  separadores,  aplicación  de  líquido  desencofrante,  demolición  de  murete  guía  con 
retroexcavadora con martillo rompedor y carga de escombros mecánica y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución, control y documentación: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

‐ UNE‐EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros‐pantalla. 

‐ NTE‐CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha eliminado cualquier resto de cimentación o terreno duro en su superficie 
de apoyo, quedando ésta horizontal y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  los  muretes  guía.  Montaje  del  sistema  de  encofrado.  Colocación  de  la 
armadura.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Desmontaje  del  sistema  de  encofrado. 
Regularización  y  limpieza  superficial  del  paramento  visto.  Acotación  de  la  longitud  de  cada  panel 
sobre los muretes guía ya realizados. Replanteo de la cota del fondo de la perforación, de la rasante 
del  hormigón  y  de  las  armaduras.  Demolición  del  elemento  con  retroexcavadora  con  martillo 
rompedor. Limpieza y recogida de restos. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El murete guía estará debidamente aplomado y alineado, y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones accidentales debidas a la posterior ejecución del muro pantalla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a eje de muro, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra CCP020: Muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de 
profundidad, o hasta  encontrar  roca o  capas duras de  terreno,  realizado por bataches de 1,50  a 
3,00 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, estabilizado mediante el 
uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA‐25/L/12/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo, y vertido con bomba, a través de tubo Tremie, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, cuantía 
22,5 kg/m². 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el cemento adecuado para la 
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, 
o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud, 
excavados  en  terreno  cohesivo  sin  rechazo  en  el  SPT,  estabilizado  mediante  el  uso  de  lodos 
tixotrópicos;  realizado  con  hormigón  HA‐25/L/12/IIa  fabricado  en  central  con  aditivo  hidrófugo,  y 
vertido con bomba, con hormigonado continuo sumergido a través de tubo Tremie, y acero UNE‐EN 
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10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22,5 kg/m².  Incluso p/p de limpieza del fondo de la 
excavación; empleo de  lodos, recogida de  los sobrantes y regeneración de  los mismos; elaboración 
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller  industrial y montaje en el  lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, y colocación y extracción de los encofrados de junta 
en los extremos verticales de los paneles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ UNE‐EN 206‐1. Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución, control y documentación: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ UNE‐EN 1538. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros‐pantalla. 

‐ NTE‐CCP. Cimentaciones. Contenciones: Pantallas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de  la pantalla proyectada, con  la  longitud de cálculo medida desde  la parte superior del 
murete guía hasta  la profundidad teórica de  las armaduras e  incrementada en 20 cm, multiplicada 
por  el  perímetro  apantallado,  medido  a  ejes,  sin  duplicar  esquinas  ni  encuentros,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Antes de proceder a los trabajos de perforación, todas las conducciones aéreas que afecten a la zona 
de  trabajo  serán  desviadas  y  también  serán  eliminados  o  modificados  todos  los  elementos 
enterrados que interfieran directamente con los trabajos o que, por su proximidad, puedan afectar a 
la estabilidad del terreno durante el proceso de ejecución de la pantalla. 

Se comprobará la existencia del murete guía y de la plataforma de trabajo. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Excavación  por  paneles  según  el  orden  proyectado,  con  uso  de  lodos  tixotrópicos.  Limpieza  de  la 
excavación.  Colocación  de  la  armadura.  Colocación  de  los  encofrados  de  juntas  entre  paneles. 
Colocación del tubo Tremie. Vertido y compactación del hormigón. Recogida de los lodos tixotrópicos 
que afloran a medida que se vierte el hormigón y posterior regeneración. Extracción de encofrados 
de  junta.  Repetición  de  las  operaciones  hasta  completar  todos  los  paneles  cumpliendo  el  orden 
previsto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El  muro  será  monolítico  y  su  superficie  interior  quedará  aplomada,  evitándose  así  sobreanchos 
considerables. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada,  computando  la  longitud  existente  desde  la  parte 
superior  del murete  guía  hasta  la  profundidad  teórica  de  las  armaduras,  incrementada  en  20  cm, 
multiplicada por el perímetro apantallado, medido a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según 
especificaciones de Proyecto, sin ser causa de abono otro tipo de excesos. 

  

Unidad de obra CCP051: Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 45 cm 
de espesor, con retroexcavadora con martillo rompedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición del exceso de hormigón existente en la coronación de los paneles del muro pantalla, de 
45  cm de  espesor, mediante  el  repicado mecánico  con martillo  rompedor  del  tramo  comprendido 
entre  el  nivel  de  llenado  del  hormigón  y  el  nivel  de  descabezado,  hasta  asegurar  la  ausencia  de 
hormigón  contaminado  por  lodos  y  la  calidad  descrita  en  el  Proyecto.  Incluso  p/p  de  replanteo, 
marcado y corte del nivel de descabezado, picado manual con compresor portátil de  los restos del 
descabezado,  enderezado  de  las  armaduras  de  espera  del  muro  que  pudieron  doblarse  con  el 
repicado, limpieza de la superficie picada de hormigón y retirada y carga de escombros sobre camión 
o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución,  control  y  documentación: UNE‐EN  1538.  Ejecución  de  trabajos  geotécnicos  especiales. 
Muros‐pantalla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud  medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  considerando  que  la  cota  final  de 
hormigonado rebasará a la teórica en al menos 30 cm. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hormigón ha adquirido una  resistencia  suficiente para que no  se produzcan 
daños en el hormigón restante. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo, marcado y  corte del nivel de descabezado. Picado mecánico con martillo  rompedor del 
hormigón  contaminado  existente  en  la  coronación  de  la  pantalla.  Picado  manual  con  compresor 
portátil  de  los  restos  del  descabezado.  Enderezado  de  las  armaduras.  Limpieza  de  la  superficie  de 
hormigón. Recogida de restos. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se evitará la existencia de hormigón contaminado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra CCP061: Encuentro de muro pantalla y  losa de cimentación, mediante  la  fijación 
con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en 
rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Resolución de encuentro de muro pantalla y  losa de cimentación, mediante 2 barras corrugadas de 
16 mm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero UNE‐EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi 
cada 500  cm en orificios de 20 mm de diámetro y 250 mm de profundidad, practicados en  rebaje 
perimetral con forma de media caña, de 5 cm de profundidad, ejecutado mediante fresado continuo 
del  paramento  del  muro  pantalla.  Incluso  p/p  de  fresado  del  muro,  replanteo  de  los  orificios 
utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución de  los  taladros y  limpieza de  los mismos 
con aire a presión, inyección de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y 
carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán finalizado todos los trabajos de excavación. 

El hormigón del muro pantalla habrá fraguado debidamente. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Fresado del encuentro entre muro pantalla y losa de cimentación. Replanteo de los orificios sobre el 
rebaje fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. Inyección de 
resina epoxi. Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de los restos generados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra CCP063: Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación con 
resina  epoxi,  cada 500  cm, de  2 barras  corrugadas de  16 mm de diámetro de  acero B  500  S,  en 
rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Resolución de encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante 2 barras corrugadas de 16 
mm de diámetro y 100 cm de longitud, de acero UNE‐EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi cada 
500  cm  en  orificios  de  20  mm  de  diámetro  y  250  mm  de  profundidad,  practicados  en  rebaje 
perimetral con forma de media caña, de 5 cm de profundidad, ejecutado mediante fresado continuo 
del  paramento  del  muro  pantalla.  Incluso  p/p  de  fresado  del  muro,  replanteo  de  los  orificios 
utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución de  los  taladros y  limpieza de  los mismos 
con aire a presión, inyección de la resina, colocación de las armaduras de espera, acopio, retirada y 
carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota necesaria. 

Se habrá colocado el encofrado del forjado. 

El hormigón del muro pantalla habrá fraguado debidamente. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Fresado  del  encuentro  entre  muro  pantalla  y  forjado.  Replanteo  de  los  orificios  sobre  el  rebaje 
fresado. Ejecución de los taladros. Limpieza del polvo del interior de los taladros. Inyección de resina 
epoxi. Colocación de las armaduras de espera. Limpieza de los restos generados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra CCP064: Taladro para anclaje de forjado de sótano o losa de cimentación a muro 
pantalla,  de  20 mm de diámetro  y  250 mm de profundidad,  para  la  fijación  con  resina  epoxi  de 
barra corrugada de 16 mm de diámetro de acero B 500 S. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de taladro para anclaje de forjado de sótano o losa de cimentación a muro pantalla, de 20 
mm de diámetro y 250 mm de profundidad, para la fijación con resina epoxi de barra corrugada de 
16 mm de diámetro y 100 cm de longitud de acero UNE‐EN 10080 B 500 S. Incluso p/p de replanteo 
del orificio utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución del taladro y limpieza con aire a 
presión,  inyección  de  la  resina,  colocación  de  la  armadura  de  espera,  acopio,  retirada  y  carga  de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán finalizado todos los trabajos de excavación. 

El hormigón del muro pantalla habrá fraguado debidamente. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del orificio sobre el paramento del muro pantalla. Ejecución del taladro. Limpieza del polvo 
del interior del taladro. Inyección de resina epoxi. Colocación de la armadura de espera. Limpieza de 
los restos generados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  CCP080:  Transporte,  puesta  en  obra  y  retirada  de  equipo  completo  para  la 
realización de anclajes al terreno, a una distancia de hasta 50 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada de la obra de equipo de perforación y tesado, para 
la  realización  de  anclajes  al  terreno  en  muros,  a  una  distancia  de  hasta  50  km.  Incluso  p/p  de 
desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro de la 
misma obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución,  control  y  documentación: UNE‐EN  1537.  Ejecución  de  trabajos  geotécnicos  especiales. 
Anclajes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la correspondiente plataforma 
de trabajo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Completa retirada de obra del equipo utilizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra CCP081: Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación del 
muro pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro exterior, con una inclinación 
de 30° respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado por 2 cables compuestos de 
cordones  trenzados  de  acero,  engrasados  y  envainados  en  tubo  de  PE;  inyección  a  presión   
mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una 
relación  agua/cemento  de  0,4,  dosificada  en  peso;  fijación  de  los  cables  a  las  cabezas  de  los  
anclajes, tesado de los mismos, sellado de la perforación y puesta en servicio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  anclaje  provisional  de  muro  pantalla  al  terreno,  con  inclinación  de  30°  respecto  al  
plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, para asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los 
trabajos  de  excavación  de  las  tierras,  hasta  que  se  rigidice  definitivamente  el  muro  mediante  sus  
uniones con el resto de la estructura, durante un tiempo de servicio inferior a 2 años, compuesto de 
los  siguientes  trabajos:  extracción  de  tierras  con medios mecánicos, mediante  perforación  del muro 
pantalla  y del  terreno,  con  entubación  de  114  mm  de diámetro  exterior;  introducción  de 2  cables  
formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diámetro  nominal,  engrasados  y 
envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de 
lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso, para 
protección y formación del bulbo; fijación de los cables a la cabeza de anclaje formada por placa de 
apoyo y cuña de acero; tesado de los cables con gato de tesado multifilar y central hidráulica, una vez 
fraguada  la  lechada  de  cemento;  sellado  de  la  perforación  y  puesta  en  servicio.  Incluso  p/p  de 
montaje,  desmontaje  y  retirada  de  los  equipos,  perforación  del muro y del  terreno, destesado del   
anclaje  una  vez  finalizada  la  estabilización  definitiva  del  muro,  limpieza  y  retirada  de  los  restos 
generados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución,  control  y  documentación:  UNE‐EN  1537.  Ejecución  de  trabajos  geotécnicos  especiales.  
Anclajes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida desde la cara de apoyo de la cabeza de anclaje hasta el extremo del bulbo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS UNIDADES  DE  
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán extraído las tierras por la cara interior del muro pantalla hasta la cota necesaria. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará prueba documental de la capacidad técnica de la empresa ejecutora. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Perforación de la pantalla y el terreno. Colocación de los cables. Inyección de la lechada. Colocación 
de la cabeza de anclaje. Fijación de los cables a la cabeza de anclaje. Tesado de los cables. Sellado de 
la perforación. Destesado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El anclaje mantendrá la rigidez durante su vida útil. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud total del cable de los anclajes ejecutados según especificaciones de Proyecto. 

Unidad  de  obra  CSL030:  Losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón HA‐
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, cuantía 35,8 
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá 
el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el 
espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa 
fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  y  acero  UNE‐EN  10080  B  500  S,  con  una  cuantía 
aproximada de 35,8 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, 
pliegues,  encuentros,  arranques  y  esperas  en muros,  escaleras  y  rampas,  cambios  de  nivel,  malla 
metálica  de  alambre  en  cortes  de  hormigonado,  formación  de  foso  de  ascensor,  elaboración  y 
montaje  de  la  ferralla  en  el  lugar  definitivo  de  su  colocación  en  obra,  separadores,  colocación  y 
fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de 
juntas de construcción y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 
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‐ NTE‐CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excavación,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo 
horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  losa  y  de  los  pilares  u  otros  elementos  estructurales  que  apoyen  en  la 
misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado 
de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se  dejará  la  superficie  de  hormigón  preparada  para  la  realización  de  juntas  de  retracción  y  se 
protegerá la superficie acabada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.2.4. Estructuras 

  

Unidad de obra EHE030: Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón 
HA‐25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, 33,97 
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de  losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor;  realizada con hormigón 
HA‐25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 33,97 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera, y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ NTE‐EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

‐ NTE‐EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
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comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra EHS020: Pilar de  sección  rectangular o  cuadrada de hormigón armado,  realizado 
con hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 
500 S, cuantía 233,9 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, hasta 3 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de altura 
libre,  realizado  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  y  acero 
UNE‐EN  10080  B  500  S,  con  una  cuantía  aproximada  de  233,9  kg/m³.  Montaje  y  desmontaje  del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables.  Incluso p/p de replanteo, elaboración de  la 
ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de  elementos)  en  taller  industrial  y  montaje  en  el  lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: NTE‐EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo.  Colocación  de  las  armaduras  con  separadores  homologados.  Montaje  del  sistema  de 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado 
serán las especificadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  EHV030:  Viga  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, cuantía 117,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 117,2 kg/m³, 
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situada  en  planta  de  hasta  3  m  de  altura  libre.  Montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas  y  perfiles.  Incluso  p/p  de  elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores 
y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ NTE‐EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

‐ NTE‐EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo.  Montaje  del  sistema  de  encofrado.  Colocación  de  las  armaduras  con  separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra EHL030: Losa maciza de hormigón armado,  inclinada, canto 20 cm,  realizada con 
hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 500 
S, cuantía 29,8 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de  losa maciza de hormigón armado,  inclinada, con altura  libre de planta de hasta 3 m, 
canto 20 cm,  realizada con hormigón HA‐25/B/20/IIa  fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE‐EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,8 kg/m²; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada  reforzada con varillas  y perfiles.  Incluso p/p de nervios y  zunchos perimetrales de planta y 
huecos, y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

‐ NTE‐EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde  las caras exteriores de  los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 
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AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría 
de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  verdadera  magnitud,  desde  las  caras  exteriores  de  los  zunchos  del  perímetro,  la 
superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de 
superficie mayor de 6 m². 

  

Unidad  de  obra  EHR040:  Forjado  reticular  de  hormigón  armado,  horizontal,  canto  total  30  cm, 
realizado con hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,195 
m³/m², y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, cuantía 14,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; 
nervios  "in  situ"  20  cm,  intereje  88  cm;  casetón  recuperable  de  plástico RET_88x88_25+5; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080, en capa de compresión; altura libre 
de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
m,  canto  total  30  cm,  realizado  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con 
cubilote, volumen 0,195 m³/m², y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zona de ábacos, nervios, vigas 
y  zunchos,  cuantía  14,6  kg/m²;  montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado  continuo  con 
puntales,  sopandas  metálicas  y  superficie  encofrante  de  madera  tratada  reforzada  con  varillas  y 
perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 20 cm de espesor, intereje 88 cm; casetón recuperable de 
plástico RET_88x88_25+5, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 
10080. Incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, y 
curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ NTE‐EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

‐ NTE‐EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde  las caras exteriores de  los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría 
de  la  planta  sobre  el  encofrado.  Colocación  de  casetones.  Colocación  de  las  armaduras  con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de  la capa 
de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El  forjado será monolítico y transmitirá correctamente  las cargas. La superficie quedará uniforme y 
sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  verdadera  magnitud,  desde  las  caras  exteriores  de  los  zunchos  del  perímetro,  la 
superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de 
superficie mayor de 6 m². Se consideran  incluidos todos  los elementos  integrantes de  la estructura 
señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  EHR040b:  Forjado  reticular  de  hormigón  armado,  horizontal,  canto  total  45  cm, 
realizado con hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,303 
m³/m², y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, cuantía 22,2 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; 
nervios "in situ" 20 cm,  intereje 88 cm; casetón recuperable de plástico RET_88x88_35+10; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080, en capa de compresión; altura libre 
de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
m,  canto  total  45  cm,  realizado  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con 
cubilote, volumen 0,303 m³/m², y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zona de ábacos, nervios, vigas 
y  zunchos,  cuantía  22,2  kg/m²;  montaje  y  desmontaje  del  sistema  de  encofrado  continuo  con 
puntales,  sopandas  metálicas  y  superficie  encofrante  de  madera  tratada  reforzada  con  varillas  y 
perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 20 cm de espesor, intereje 88 cm; casetón recuperable de 
plástico  RET_88x88_35+10,  incluso  p/p  de  piezas  especiales;  capa  de  compresión  de  10  cm  de 
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 

UNE‐EN 10080. Incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de 
planta, y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ NTE‐EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

‐ NTE‐EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde  las caras exteriores de  los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría 
de  la  planta  sobre  el  encofrado.  Colocación  de  casetones.  Colocación  de  las  armaduras  con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de  la capa 
de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El  forjado será monolítico y transmitirá correctamente  las cargas. La superficie quedará uniforme y 
sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  verdadera  magnitud,  desde  las  caras  exteriores  de  los  zunchos  del  perímetro,  la 
superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de 
superficie mayor de 6 m². Se consideran  incluidos todos  los elementos  integrantes de  la estructura 
señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  

Unidad de obra EHN030: Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 15 cm, 
realizado con hormigón HA‐25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 
10080 B 500 S, cuantía 157,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con 
acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 15 cm de espesor medio,  realizado 
con hormigón HA‐25/B/20/IIa  fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 157,6 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles 
metálicos  modulares  con  acabado  tipo  industrial  para  revestir.  Incluso  p/p  de  elaboración  de  la 
ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de  elementos)  en  taller  industrial  y  montaje  en  el  lugar 
definitivo  de  su  colocación  en  obra,  formación  de  juntas,  separadores,  distanciadores  para 
encofrados,  accesorios,  curado  del  hormigón,  y  tapado  de  orificios  resultantes  tras  la  retirada  del 
encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen  medido  sobre  la  sección  teórica  de  cálculo,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  la  existencia  de  las  armaduras  de  espera  en  el  plano  de  apoyo  del  muro,  que 
presentará una superficie horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje 
del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se evitará  la  circulación de vehículos y  la  colocación de cargas en  las proximidades del  trasdós del 
muro, hasta que se ejecute la estructura del edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m². 

  

Unidad de obra EMT010: Entablado base de tablero estructural de madera, de 19 mm de espesor, 
colocado con fijaciones mecánicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de entablado base de tablero estructural de madera para uso en ambiente 
húmedo, de 2040x900 mm y 19 mm de espesor, machihembrado en sus cuatro cantos, colocado con 
clavos de acero galvanizado. Incluso p/p de cortes y refuerzo de cantos con tornillos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en 
obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte base. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para 
el posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.5. Albañilería 

  

Unidad de obra FFQ020: Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
de  hormigón,  para  revestir,  color  gris,  40x20x15  cm,  resistencia  normalizada  R10  (10  N/mm²), 
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra,  con 250 kg/m³ de cemento,  color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  hoja  de  partición  interior  de  15  cm  de  espesor  de  fábrica,  de  bloque  hueco  de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida 
con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 
1:6,  suministrado  en  sacos.  Incluso  p/p  de  replanteo,  nivelación  y  aplomado,  recibido  de  cercos  y 
precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐HE Ahorro de energía. 

‐ CTE. DB‐HR Protección frente al ruido. 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni  encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura ambiente  sea  inferior a 5°C o  superior a 40°C, 
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación,  aplomado  y  nivelación  de  cercos  y  precercos  de  puertas  y  armarios.  Tendido  de  hilos 
entre miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra 
de  cercos  y  precercos.  Encuentros  de  la  fábrica  con  fachadas,  pilares  y  tabiques.  Encuentro  de  la 
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se  protegerá  la  obra  recién  ejecutada  frente  al  agua  de  lluvia.  Se  evitará  la  actuación  sobre  el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 48 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

Unidad de obra RAG014: Alicatado con gres esmaltado 1/0/‐/‐, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre 
una  superficie  soporte de mortero de  cemento u hormigón, en paramentos  interiores, mediante 
adhesivo  cementoso  normal,  C1  blanco,  sin  junta  (separación  entre  1,5  y  3 mm);  cantoneras  de 
PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  colocación de  alicatado  con  gres  esmaltado 1/0/‐/‐  (paramento,  tipo  1;  sin  requisitos 
adicionales,  tipo  0;  ningún  requisito  adicional,  tipo  ‐/‐),  20x20  cm,  8  €/m²,  recibido  con  adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL‐V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE‐RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de  superficie 
mayor  de  3  m².  No  se  ha  incrementado  la  medición  por  roturas  y  recortes,  ya  que  en  la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  el  soporte  está  limpio  y  plano,  es  compatible  con  el material  de  colocación  y 
tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras  o  reglas.  Preparación  y  aplicación  del  adhesivo.  Formación  de  juntas  de  movimiento. 
Colocación  de  las  baldosas.  Ejecución  de  esquinas  y  rincones.  Rejuntado  de  baldosas.  Acabado  y 
limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

Unidad de obra RIP025: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, gris en caso de zócalo de 1 
m, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales  interiores de mortero de cemento, 
mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos 
de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, gris en caso de zócalo de 1 m,  
acabado  mate,  sobre  paramentos  horizontales  y  verticales  interiores  de  mortero  de  cemento, 
mediante  aplicación  de  una  mano  de  fondo  de  imprimación  a  base  de  copolímeros  acrílicos  en 
suspensión  acuosa  como  fijador  de  superficie  y  dos  manos  de  acabado  con  pintura  plástica  en 
dispersión  acuosa  tipo  II  según  UNE  48243  (rendimiento:  0,187  l/m²  cada  mano).  Incluso  p/p  de 
preparación del soporte mediante limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  según documentación gráfica de Proyecto,  con el mismo criterio que el  soporte 
base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, 
manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

Se  comprobará  que  se  encuentran  adecuadamente  protegidos  los  elementos  como  carpinterías  y 
vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  con  el  mismo 
criterio que el soporte base. 

 Unidad  de  obra  RIP035:  Pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  blanco,  acabado  mate,  sobre 
paramentos  horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso  proyectado  o  placas  de  yeso  laminado, 
mano  de  fondo  con  resinas  acrílicas  en  dispersión  acuosa  y  dos manos  de  acabado  con  pintura 
plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  capa  de  pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  blanco,  acabado  mate,  sobre 
paramentos  horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso  proyectado  o  placas  de  yeso  laminado, 
mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  según documentación gráfica de Proyecto,  con el mismo criterio que el  soporte 
base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, 
manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

Se  comprobará  que  se  encuentran  adecuadamente  protegidos  los  elementos  como  carpinterías  y 
vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  con  el  mismo 
criterio que el soporte base. 

  

Unidad  de  obra  ROO010:  Pintura  de  dos  componentes,  a  base  de  resina  epoxi  y  endurecedor 
amínico  en  emulsión  acuosa,  color  gris  RAL  7037,  acabado  satinado,  aplicada  en  dos  manos 
(rendimiento:  0,225  kg/m²  cada  mano),  sobre  superficies  interiores  de  hormigón  o  de  mortero 
autonivelante, en suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  aplicación  de  pintura  sobre  superficies  interiores  de  hormigón  o  de  mortero 
autonivelante,  para  uso  en  suelos  de  garajes,  mediante  la  aplicación  con  rodillo  de  pelo  corto  o 
pistola  air‐less  de  una  primera  mano  de  pintura  de  dos  componentes,  a  base  de  resina  epoxi  y 
endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris RAL 7037, acabado satinado, diluida con un 10% 
de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano). 
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación 
del soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  según documentación gráfica de Proyecto,  con el mismo criterio que el  soporte 
base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

El  soporte  tendrá  una  resistencia  a  tracción  mínima  de  1  N/mm²  y  presentará  una  porosidad  y 
rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%. 

Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no supere en al 
menos 3°C el punto de rocío. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza  general  de  la  superficie  soporte.  Preparación  de  la mezcla.  Aplicación  de  dos manos  de 
acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se  protegerá  frente  al  polvo  durante  el  tiempo  de  secado  y,  posteriormente,  frente  a  acciones 
químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  con  el  mismo 
criterio que el soporte base. 

  

Unidad  de  obra  ROO010b:  Pintura  de  dos  componentes,  a  base  de  resina  epoxi  y  endurecedor 
amínico  en  emulsión  acuosa,  color  verde  RAL  6001,  acabado  satinado,  aplicada  en  dos  manos 
(rendimiento:  0,225  kg/m²  cada  mano),  sobre  superficies  interiores  de  hormigón  o  de  mortero 
autonivelante, en suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  aplicación  de  pintura  sobre  superficies  interiores  de  hormigón  o  de  mortero 
autonivelante,  para  uso  en  suelos  de  garajes,  mediante  la  aplicación  con  rodillo  de  pelo  corto  o 
pistola  air‐less  de  una  primera  mano  de  pintura  de  dos  componentes,  a  base  de  resina  epoxi  y 
endurecedor amínico en emulsión acuosa,  color verde RAL 6001, acabado satinado, diluida con un 
10% de agua,  y una  segunda mano del mismo producto  sin diluir,  (rendimiento: 0,225 kg/m²  cada 
mano).  Incluso  p/p  de  limpieza  de  la  superficie  soporte  y  preparación  de  la mezcla.  Sin  incluir  la 
preparación del soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  según documentación gráfica de Proyecto,  con el mismo criterio que el  soporte 
base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

El  soporte  tendrá  una  resistencia  a  tracción  mínima  de  1  N/mm²  y  presentará  una  porosidad  y 
rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%. 

Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no supere en al 
menos 3°C el punto de rocío. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza  general  de  la  superficie  soporte.  Preparación  de  la mezcla.  Aplicación  de  dos manos  de 
acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se  protegerá  frente  al  polvo  durante  el  tiempo  de  secado  y,  posteriormente,  frente  a  acciones 
químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  con  el  mismo 
criterio que el soporte base. 

 

Unidad  de  obra  RPE005:  Enfoscado  de  cemento,  a  buena  vista,  aplicado  sobre  un  paramento 
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M‐5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  revestimiento  continuo  de mortero  de  cemento M‐5,  a  buena  vista,  de  15 mm  de 
espesor,  aplicado  sobre  un  paramento  vertical  interior  hasta  3  m  de  altura,  acabado  superficial 
fratasado.  Incluso  p/p  de  formación  de  juntas,  rincones,  maestras  con  separación  entre  ellas  no 
superior  a  tres  metros,  aristas,  mochetas,  jambas,  dinteles,  remates  en  los  encuentros  con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 
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‐ NTE‐RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  la  superficie  soporte  es  dura,  está  limpia  y  libre  de  desperfectos,  tiene  la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y 
ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas 
y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  

Unidad de obra RSN020: Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado 
con  hormigón  HA‐25/B/12/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  extendido  y  vibrado 
manual,  y  malla  electrosoldada  ME  20x20  Ø  5‐5  B  500  T  6x2,20  UNE‐EN  10080;  tratado 
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y 
aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  pavimento  continuo  de  hormigón  armado  de  10  cm  de  espesor,  realizado  con 
hormigón  HA‐25/B/12/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  y  malla  electrosoldada  ME 
20x20  Ø  5‐5  B  500  T  6x2,20  UNE‐EN  10080,  sobre  separadores  homologados;  tratado 

superficialmente  con  mortero  de  rodadura,  color  Gris  Natural,  compuesto  de  cemento,  áridos 
seleccionados  de  cuarzo,  pigmentos  orgánicos  y  aditivos,  con  un  rendimiento  aproximado  de  3 
kg/m²,  espolvoreado  manualmente  sobre  el  hormigón  aún  fresco.  Incluso  p/p  de  limpieza  de  la 
superficie  soporte,  extendido  y  vibrado  del  hormigón  mediante  regla  vibrante,  emboquillado  o 
conexión  de  los  elementos  exteriores  (cercos  de  arquetas,  sumideros,  botes  sifónicos,  etc.)  de  las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta 
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie 
acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de 
dilatación ni juntas perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

‐ NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

Garantizará  que  este  tipo  de  trabajos  sea  realizado  por  personal  cualificado  y  bajo  el  control  de 
empresas especializadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 52 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  las  juntas  y  paños  de  trabajo.  Tendido  de  niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación de la malla 
electrosoldada  con  separadores  homologados.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de 
la superficie. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará  prohibido  todo  tipo  de  circulación  sobre  el  pavimento  durante  las  72  horas  siguientes  al 
hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 
con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE‐EN 520 ‐ 
1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de  falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,  liso 
(12,5+27+27),  formado por una placa de yeso  laminado A / UNE‐EN 520  ‐ 1200 /  longitud / 12,5  / 
borde  afinado,  atornillada  a  una  estructura  metálica  de  acero  galvanizado  de  maestras  primarias 
60/27  mm  separadas  cada  1000  mm  entre  ejes  y  suspendidas  del  forjado  o  elemento  soporte 
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a 
los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 
ejes,  incluso  p/p  de  fijaciones,  tornillería,  resolución  del  perímetro  y  puntos  singulares,  pasta  de 
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE 102043. Montaje  de  los  sistemas  constructivos  con placa  de  yeso  laminado  (PYL). 
Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie  medida  entre  paramentos,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  sin  descontar 
huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  los  paramentos  verticales  están  terminados,  y  que  todas  las  instalaciones 
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 
colocación  de  la  banda  acústica  de  dilatación.  Señalización  de  los  puntos  de  anclaje  al  forjado  o 
elemento soporte. Nivelación y suspensión de  los perfiles primarios y secundarios de  la estructura. 
Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  siguiendo  los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

  

Unidad  de  obra  RVE010:  Espejo  de  luna  incolora  de  3  mm  de  espesor,  fijado  con  masilla  al 
paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, 
color  plata,  por  su  cara  posterior,  fijado  con masilla  al  paramento.  Incluso  canteado  perimetral,  y 
masilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la masilla. Colocación del espejo. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos 
superficiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

2.2.6. Carpintería 

 

Unidad  de  obra  LCL060:  Carpintería  de  acero  inoxidable  AISI  316,  para  conformado  de  ventana 
corredera simple, de 465x100 cm, formada por cuatro hojas, y sin premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería acero inoxidable AISI 316, con un espesor mínimo de 15 micras, 
para  conformado  de  ventana,  corredera  simple,  de  465x100  cm,  formada  por  cuatro  hojas,  y  sin 
premarco.  Compuesta  por  perfiles  formando  marcos  y  hojas  de  1,5  mm  de  espesor  mínimo  en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería  de  acero  inoxidable,  elementos  de  estanqueidad,  accesorios  y  utillajes  de  mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a  la permeabilidad al 
aire según UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE‐EN 12208 y clasificación 
a  la  resistencia  a  la  carga  del  viento  según UNE‐EN  12210.  Totalmente montada  y  probada  por  la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ CTE. DB‐HE Ahorro de energía. 

‐ NTE‐FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE‐FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra LPA010: Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 800x2050 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2050 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara  intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en 
taller,  con  ajuste  y  fijación  en  obra.  Totalmente  montada  y  probada  por  la  empresa  instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE‐PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  las  dimensiones  del  hueco  y  del  cerco,  así  como  el  sentido  de  apertura,  se 
corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado  de  puntos  de  fijación  y  aplomado  del  cerco.  Fijación  del  cerco  al  paramento.  Sellado  de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE‐PPA. Particiones: Puertas de acero 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra LPA010b: Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2045 mm de luz 
y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con rejillas de ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas de 38 mm de espesor, 1640x2045 mm de luz 
y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm 

cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco  de  acero  galvanizado  de  1,5  mm  de  espesor  con  garras  de  anclaje  a  obra,  incluso  bisagras 
soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón 
con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE‐PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  las  dimensiones  del  hueco  y  del  cerco,  así  como  el  sentido  de  apertura,  se 
corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado  de  puntos  de  fijación  y  aplomado  del  cerco.  Fijación  del  cerco  al  paramento.  Sellado  de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE‐PPA. Particiones: Puertas de acero 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra LPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 120‐C5, de una 
hoja, 800x2050 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para 
uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior, mirilla circular de 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120‐C5, de una hoja de 74 
mm de espesor, 800x2050 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 3 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia  de  lana  de  roca  de  alta  densidad  y  placas  de  cartón  yeso,  sobre  cerco  de  acero 
galvanizado  de  1,5  mm  de  espesor  con  junta  intumescente  y  garras  de  anclaje  a  obra,  incluso 
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico,  tapa ciega para  la cara exterior, mirilla circular 
homologada de 360 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 120. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  las  dimensiones  del  hueco  y  del  cerco,  así  como  el  sentido  de  apertura,  se 
corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado  de  puntos  de  fijación  y  aplomado  del  cerco.  Fijación  del  cerco  al  paramento.  Sellado  de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra LPG010: Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de 
poliuretano, 700x220 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de 
poliuretano, 700x220 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura automática con equipo 

de motorización (incluido en el precio).  Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, 
poleas,  guías  y  accesorios,  cerradura  central  con  llave  de  seguridad  y  falleba  de  accionamiento 
manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. 

Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja 
de cierre, para evitar rozamientos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y 
fijación  del  eje  a  los  soportes.  Fijación  del  cierre  de  lamas  al  tambor.  Montaje  del  sistema  de 
apertura.  Montaje  del  sistema  de  accionamiento.  Repaso  y  engrase  de  mecanismos  y  guías. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de cierres. 

Normativa de aplicación: NTE‐FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  LVS010:  Vidrio  laminar  de  seguridad,  5+5  mm,  translúcido,  clasificación  de 
prestaciones 1B1, según UNE‐EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor 
unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo translúcidas, de 0,38 mm de espesor cada una, 
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clasificación de prestaciones 1B1, según UNE‐EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo 
de neopreno. Incluso cortes del vidrio y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE‐FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada 
hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio. Colocación de la hoja de vidrio 
en el marco. Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada 
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. 

 

Unidad de obra FLX010: Chapa de acero inoxidable con acabado brillante, de 1 mm de espesor, en 
revestimiento adherido, exterior e interior, de tablero contrachapado de formación de forjado de 
cubierta. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de chapa de acero inoxidable con acabado brillante, de 1 mm de espesor, en 
revestimiento  adherido,  exterior  e  interior,  de  tablero  contrachapado  de  formación  de  forjado  de 
cubierta, colocado mediante encolado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  la  estructura  portante  presenta  aplomado,  planeidad  y  horizontalidad 
adecuados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el 
propio edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  incluyendo  las 
entregas en los apoyos. 

  

Unidad de obra FDD100: Barandilla metálica de tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado 
pulido y abrillantado, de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, 
para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante anclaje 
mecánico por atornillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura,  con  bastidor  sencillo,  formado  por  barandal  superior  de  100x40x2  mm,  que  hace  de 
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pasamanos,  y  barandal  inferior  de  80x40x2 mm; montantes  verticales  de  80x40x2 mm dispuestos 
cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para 
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre 
y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y 
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. 
Resolución de las uniones entre tramos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  verdadera  magnitud,  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra FDD160: Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, 
acabado pulido y abrillantado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, 
acabado pulido  y  abrillantado, de 43 mm de diámetro,  con  soportes del mismo material  fijados  al 

paramento  mediante  anclaje  mecánico  con  tacos  de  nylon  y  tornillos  de  acero.  Incluso  p/p  de 
replanteo  de  los  soportes,  fijación  de  los  soportes  al  paramento  y  fijación  del  pasamanos  a  los 
soportes. Elaborado en taller y montado en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  los  soportes.  Fijación  de  los  soportes  al  paramento.  Fijación  del  pasamanos  a  los 
soportes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra FDY020: Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Top Mount, perfil en "F" 
"Q‐railing",  con  regulación  de  la  verticalidad  del  vidrio,  formado  por  perfil  continuo  en  "U"  de 
aleación  de  aluminio  6063  T5,  con  capa  de  acabado  anodizado  de  25  micras  de  espesor,  de 
127x5000x121 mm, con pasamanos de perfil redondo de acero inoxidable, de altura máxima 90 cm, 
para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE‐
EN 12600; fijado sobre hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Top Mount, perfil en "F" 
"Q‐railing",  con  regulación  de  la  verticalidad  del  vidrio,  formado  por  perfil  continuo  en  "U"  de 
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aleación  de  aluminio  6063  T5,  con  capa  de  acabado  anodizado  de  25  micras  de  espesor,  de 
127x5000x121  mm,  probado  para  una  carga  de  3,0  kN/m  aplicada  sobre  la  parte  superior  del 
pasamanos  según  CTE  DB  SE‐AE,  con  pasamanos  de  perfil  redondo  de  acero  inoxidable,  de  altura 
máxima 90 cm, para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, 
según  UNE‐EN  12600.  Incluso  p/p  de  cuñas  y  gomas  para  regulación  de  la  verticalidad  del  vidrio, 
sistema de drenaje de agua integrado en el interior del perfil y fijación mediante anclaje mecánico de 
expansión, de alta resistencia. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

‐ CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ NTE‐FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado  de  los  puntos  de  fijación.  Aplomado  y  nivelación.  Fijación  de  los  anclajes.  Montaje  de 
elementos complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.7. Instalaciones 

  

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 301 m 
de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta 
por  293  m  de  cable  conductor  de  cobre  desnudo  recocido  de  35  mm²  de  sección  para  la  línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de  los  pilares  de  hormigón  a  conectar.  Incluso  placas  acodadas  de  3 mm de  espesor,  soldadas  en 
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente 
de prueba.  Totalmente montada,  conexionada  y  probada por  la  empresa  instaladora mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ ITC‐BT‐18 y GUÍA‐BT‐18. Instalaciones de puesta a tierra. 

‐  ITC‐BT‐26  y  GUÍA‐BT‐26.  Instalaciones  interiores  en  viviendas.  Prescripciones  generales  de 
instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo.  Conexionado  del  electrodo  y  la  línea  de  enlace. Montaje  del  punto  de  puesta  a  tierra. 
Trazado de  la  línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de 
las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA‐BT‐ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEO010: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEO010c: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IEO010d:  Canalización  enterrada  de  tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de 
polietileno  de  doble  pared  (interior  lisa  y  exterior  corrugada),  de  color  naranja,  de  60  mm  de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  canalización  enterrada  de  tubo  curvable,  suministrado  en  rollo,  de 
polietileno  de  doble  pared  (interior  lisa  y  exterior  corrugada),  de  color  naranja,  de  60  mm  de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz  superior  de  la  tubería,  sin  incluir  la  excavación  ni  el  posterior  relleno  principal  de  las 
zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la 
cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  IEH010: Cable unipolar ES07Z1‐K  (AS), no propagador de  la  llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión  asignada  de  450/750  V.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión  asignada  de  450/750  V.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010c: Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión  asignada  de  450/750  V.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010d: Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión  asignada  de  450/750  V.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión  asignada  de  450/750  V.  Incluso  p/p  de  accesorios  y  elementos  de  sujeción.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar RZ1‐K (AS), no propagador de la  llama, con conductor de 
cobre clase 5 (‐K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto  termoplástico a base de poliolefina  libre de halógenos  con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (‐K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos  (Z1),  siendo  su  tensión  asignada de  0,6/1  kV.  Incluso p/p de  accesorios  y  elementos  de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010g: Cable unipolar RZ1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (‐K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta 
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1‐K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (‐K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos  (Z1),  siendo  su  tensión  asignada de  0,6/1  kV.  Incluso p/p de  accesorios  y  elementos  de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial  ignífugo y cubierta de compuesto  termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010i: Cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5  (‐K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial  ignífugo y cubierta de compuesto  termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010j: Cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial  ignífugo y cubierta de compuesto  termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010k: Cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1‐K (AS+), resistente al fuego según UNE‐EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (‐K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable 
especial  ignífugo y cubierta de compuesto  termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEH010l: Cable unipolar H07V‐K con conductor multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de cable unipolar H07V‐K con conductor multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEC010: Caja de medida con transformador de intensidad CMT‐300E, de hasta 300 A 
de intensidad, para 1 contador trifásico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de caja de medida con transformador de intensidad CMT‐300E, de hasta 300 
A  de  intensidad,  para  1  contador  trifásico,  formada  por  una  envolvente  aislante,  precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, 
para  instalación  empotrada.  Incluso  equipo  completo  de  medida,  bornes  de  conexión,  bases 
cortacircuitos  y  fusibles  para  protección  de  la  derivación  individual.  Normalizada  por  la  empresa 
suministradora  y  preparada  para  acometida  subterránea.  Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ ITC‐BT‐13 y GUÍA‐BT‐13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

‐ Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  IEI070:  Cuadro  secundario  Subcuadro Cuadro de  garaje  1.1  formado por  caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  cuadro  secundario  Subcuadro  Cuadro  de  garaje  1.1  formado  por  caja 
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos  individuales de 

mando y protección.  Incluso elementos de  fijación,  regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ ITC‐BT‐17 y GUÍA‐BT‐17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para 
su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo.  Colocación  de  la  caja  para  el  cuadro  secundario.  Conexionado.  Montaje  de  los 
componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI070b: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de garaje 1.3 formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  cuadro  secundario  Subcuadro  Cuadro  de  garaje  1.3  formado  por  caja 
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos  individuales de 
mando y protección.  Incluso elementos de  fijación,  regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ ITC‐BT‐17 y GUÍA‐BT‐17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para 
su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo.  Colocación  de  la  caja  para  el  cuadro  secundario.  Conexionado.  Montaje  de  los 
componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  IEI070c: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de garaje 1.2  formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  cuadro  secundario  Subcuadro  Cuadro  de  garaje  1.2  formado  por  caja 
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos  individuales de 
mando y protección.  Incluso elementos de  fijación,  regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ ITC‐BT‐17 y GUÍA‐BT‐17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para 
su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo.  Colocación  de  la  caja  para  el  cuadro  secundario.  Conexionado.  Montaje  de  los 
componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI070d: Cuadro de garaje formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e  instalación de cuadro de garaje formado por caja empotrable de material aislante con 
puerta  opaca,  para  alojamiento  del  interruptor  de  control  de  potencia  (ICP)  (no  incluido  en  este 
precio)  en  compartimento  independiente  y  precintable,  1  interruptor  general  automático  (IGA) 
tetrapolar  (4P)  y  otros  dispositivos  generales  e  individuales  de  mando  y  protección.  Incluso 
elementos  de  fijación,  regletas  de  conexión  y  cuantos  accesorios  sean necesarios  para  su  correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ ITC‐BT‐17 y GUÍA‐BT‐17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 

‐ Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para 
su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  IEI090: Componentes para  la  red eléctrica de distribución  interior de  subcuadro: 
mecanismos monobloc de superficie (IP 55) cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos monobloc  de  superficie  (IP  55)  cajas  de  derivación  con  tapas  y  regletas  de  conexión. 
Incluso  accesorios  necesarios  para  su  correcta  instalación.  Totalmente  montados,  conexionados  y 
probados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de cajas de derivación. Colocación de mecanismos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de garaje: cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de garaje: cajas 
de  derivación  con  tapas  y  regletas  de  conexión.  Incluso  accesorios  necesarios  para  su  correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de cajas de derivación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI090c: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos  gama  básica  (tecla  o  tapa  y  marco:  blanco;  embellecedor:  blanco)  y  monobloc  de 
superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tap 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y 
monobloc de superficie  (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de  fijación, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montados, conexionados y probados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IFA010:  Acometida  enterrada  de  abastecimiento  de  agua  potable  de  5,92 m  de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 
mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y montaje de  acometida enterrada para  abastecimiento de  agua potable de 5,92 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima  de  la  generatriz  superior  de  la  tubería;  collarín  de  toma  en  carga  colocado  sobre  la  red 
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" 
de  diámetro  con  mando  de  cuadradillo  colocada  mediante  unión  roscada,  situada  junto  a  la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30  cm,  colocada  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM‐20/P/20/I  de  15  cm  de  espesor. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y  levantado del  firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM‐20/P/20/I, y conexión a  la  red. Sin  incluir  la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  acometida,  coordinado  con  el  resto  de  instalaciones  o  elementos  que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación 
de  la  arqueta  prefabricada.  Vertido  de  la  arena  en  el  fondo  de  la  zanja.  Colocación  de  la  tubería. 
Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la 
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IFB100:  Alimentación  de  agua  potable  colocada  superficialmente,  formada  por 
tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  25  mm  de  diámetro  exterior,  PN=6  atm,  de 
2,75696 m de longitud y codo 90°, llave de corte de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de alimentación de agua potable colocada superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm, de 2,75696 m de 
longitud  y  codo  90°,  llave  de  corte  de  compuerta.  Incluso  p/p  de material  auxiliar  para montaje  y 
sujeción  a  la  obra.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado 
en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al 
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de 
latón  fundido; grifo de comprobación;  filtro  retenedor de residuos; válvula de  retención de  latón y 
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro 
y  demás  material  auxiliar.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada.  Sin  incluir  el  precio  del 
contador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto,  que  el  recinto  se  encuentra 
terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se  cerrará  la  salida  de  la  conducción  hasta  la  colocación  del  contador  divisionario  por  parte  de  la 
compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  16  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta 
la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  20  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta 
la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  25  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta 
la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  32  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta 
la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IFI005e: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  tubería  para  instalación  interior,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada  por  tubo  de  polietileno  reticulado  (PE‐X),  serie  5,  de  40  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta 
la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

   CTE. DB‐HS Salubridad 

   UNE‐ENV  12108.  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos.  Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IFI008:  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y 
embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  válvula  de  asiento  de  latón,  de  3/4"  de  diámetro,  con  maneta  y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IFI008b:  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  1"  de  diámetro,  con  maneta  y 
embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  válvula  de  asiento  de  latón,  de  1"  de  diámetro,  con  maneta  y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 76 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

  

Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e  instalación de válvula de esfera de  latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra III010: Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 
W,  con  cuerpo  de  poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio;  reflector  interior  de  chapa  de  acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento 

mayor del  65%.  Incluso  lámparas,  accesorios,  sujeciones de  anclaje  y material  auxiliar.  Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  III100:  Luminaria de  techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2  lámparas 
fluorescentes TC‐D de 26 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC‐D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color 
blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase 
F.  Incluso  lámparas, accesorios,  sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,  conexionada y 
comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra III140: Luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 36 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; 
reflector de aluminio especular; balasto magnético; protección  IP 20.  Incluso  lámparas,  accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra III160: Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC‐L de 
24 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC‐L 
de  24  W,  con  cuerpo  de  luminaria  formado  por  perfiles  de  aluminio  extruido,  termoesmaltado, 
blanco;  reflector  termoesmaltado  blanco;  difusor  de  policarbonato  con  chapa  microperforada; 
protección  IP  20,  aislamiento  clase  F  y  rendimiento mayor  del  65%.  Incluso  lámparas,  accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IIC020b:  Detector  de movimiento  de  infrarrojos  automático,  para  una  potencia 
máxima de 300 W, ángulo de detección 130°, alcance 8 m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  detector  de movimiento  de  infrarrojos  automático,  para  una  potencia 
máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de 
la  iluminación.  Incluso  accesorios,  caja  de  empotrar  con  tornillos  de  fijación  y  material  auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. Colocación 
del detector. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IOD010:  Sistema  de  detección  y  alarma,  convencional,  formado  por  central  de 
detección  automática  de  incendios  de  2  zonas  de  detección,  detector  termovelocimétrico,  8 
pulsadores de alarma, 6 sirenas interiores y canalización de protección fija en superficie con tubo 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por 
central de detección automática de  incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 
detector  termovelocimétrico,  8  pulsadores  de  alarma  con  señalización  luminosa  tipo  rearmable  y 
tapa de plástico basculante, 6  sirenas  interiores con señal acústica y canalización de protección de 
cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 
547.  Incluso  cableado  con  cable  unipolar  no  propagador  de  la  llama  libre  de  halógenos  y  cuantos 
accesorios  sean  necesarios  para  su  correcta  instalación.  Totalmente  montado,  conexionado  y 
probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación de 
la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. 
Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOA010: Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W ‐ G5, 
flujo luminoso 240 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W ‐ G5, 
flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni‐Cd de alta 
temperatura,  autonomía  de  1  h,  alimentación  a  230  V,  tiempo  de  carga  24  h.  Incluso  accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W ‐ G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W ‐ G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, 
con baterías de Ni‐Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

‐ CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  colocación  de  placa  de  señalización  de  equipos  contra  incendios,  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IOS010b:  Señalización  informativa,  mediante  placa  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  colocación  de  placa  de  señalización  informativa,  de  poliestireno  fotoluminiscente,  de 
210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IOS020:  Señalización  de medios  de  evacuación,  mediante  placa  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  colocación  de  placa  de  señalización  de  medios  de  evacuación,  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IOB021:  Grupo  de  presión  de  agua  contra  incendios,  formado  por:  una  bomba 
principal  centrífuga  accionada  por  motor  asíncrono  de  2  polos  de  5,5  kW,  una  bomba  auxiliar 
jockey  accionada  por  motor  eléctrico  de  0,9  kW,  depósito  hidroneumático  de  20  l,  bancada 
metálica, cuadro eléctrico, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios 
de tipo rotámetro de lectura directa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  grupo  de  presión  de  agua  contra  incendios,  formado  por:  una  bomba 
principal  centrífuga  de  un  escalón  y  de  una  entrada,  cuerpo  de  impulsión  de  fundición  GG25  en 
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión 
radial  hacia  arriba,  rodete  radial  de  fundición  GG25,  cerrado,  compensación  hidráulica  mediante 
orificios  de  descarga  en  el  rodete,  soporte  con  rodamientos  de  bolas  lubricados  de  por  vida, 
estanqueidad  del  eje  mediante  cierre mecánico  según  DIN  24960,  eje  y  camisa  externa  de  acero 
inoxidable  AISI  420,  accionada  por  motor  asíncrono  de  2  polos  de  5,5  kW,  aislamiento  clase  F, 
protección  IP  55,  para  alimentación  trifásica  a  400/690  V,  una  bomba  auxiliar  jockey  con  camisa 
externa  de  acero  inoxidable  AISI  304,  eje  de  acero  inoxidable  AISI  416,  cuerpos  de  aspiración  e 
impulsión  y  contrabridas  de  hierro  fundido,  difusores  de  policarbonato  con  fibra  de  vidrio,  cierre 
mecánico,  accionada  por  motor  eléctrico  de  0,9  kW,  depósito  hidroneumático  de  20  l,  bancada 
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico 
de  fuerza y control para  la operación totalmente automática del grupo, según UNE 23500,  soporte 

metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado, conexionado y probado en fábrica, 
con  caudalímetro  para  grupo  contra  incendios  de  tipo  rotámetro  de  lectura  directa,  precisión  del 
10%, fabricado en una sola pieza de acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de uniones, soportes, 
codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado 
por  la  empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio  (incluidas  en  este 
precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La regulación de la presión será la adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOB022: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 
32 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de 
agua hasta  cada equipo de extinción de  incendios.  Incluso p/p de material  auxiliar para montaje  y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras 
de  espesor  cada  una.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  del  recorrido  de  las  tuberías,  de  los  accesorios  y  de  las  piezas  especiales.  Raspado  y 
limpieza  de  óxidos.  Aplicación  de  imprimación  antioxidante  y  esmalte.  Colocación  y  fijación  de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOB022b: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de  incendios,  formada por  tubería  de acero negro  con  soldadura, de  2" DN 50 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 
mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde  la fuente de abastecimiento de 
agua hasta  cada equipo de extinción de  incendios.  Incluso p/p de material  auxiliar para montaje  y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras 
de  espesor  cada  una.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  del  recorrido  de  las  tuberías,  de  los  accesorios  y  de  las  piezas  especiales.  Raspado  y 
limpieza  de  óxidos.  Aplicación  de  imprimación  antioxidante  y  esmalte.  Colocación  y  fijación  de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOB022c: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 
63 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de 
agua hasta  cada equipo de extinción de  incendios.  Incluso p/p de material  auxiliar para montaje  y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras 
de  espesor  cada  una.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo  del  recorrido  de  las  tuberías,  de  los  accesorios  y  de  las  piezas  especiales.  Raspado  y 
limpieza  de  óxidos.  Aplicación  de  imprimación  antioxidante  y  esmalte.  Colocación  y  fijación  de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 
de:  armario de  acero,  acabado  con pintura  color  rojo  y puerta  semiciega de  acero,  acabado  con 
pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 
de:  armario  construido en acero de 1,2 mm de espesor,  acabado con pintura epoxi  color  rojo RAL 
3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura  epoxi  color  rojo  RAL  3000;  devanadera  metálica  giratoria  fija,  pintada  en  rojo  epoxi,  con 
alimentación  axial;  manguera  semirrígida  de  20  m  de  longitud;  lanza  de  tres  efectos  (cierre, 
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm 
(1"), de latón, con manómetro 0‐16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  BIE,  coordinado  con  el  resto  de  instalaciones  o  elementos  que  puedan  tener 
interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A‐144B‐C, con 6 kg de agente extintor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta  la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A‐144B‐C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras  autorizadas  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad  de  obra  ASA010:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 

probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad  de  obra  ASA010b:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x55 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010c:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010d:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 

interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010e:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 

previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASA010f: Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  a  pie  de  bajante,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo 
cerámico  macizo,  de  1/2  pie  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5,  de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de  espesor,  formación de pendiente mínima del  2%,  con  el mismo  tipo de hormigón,  enfoscada  y 
bruñida  interiormente  con mortero  de  cemento,  industrial,  con  aditivo  hidrófugo, M‐15  formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar 
el  golpe  de  bajada  en  la  pendiente  de  la  solera,  cerrada  superiormente  con  tapa  prefabricada  de 
hormigón  armado  con  cierre  hermético  al  paso  de  los  olores  mefíticos.  Incluso  conexiones  de 
conducciones  y  remates.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 
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Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado 
de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores  de  la  arqueta.  Realización  del  cierre  hermético  y  colocación  de  la  tapa  y  los  accesorios. 
Eliminación de  restos,  limpieza  final  y  retirada de escombros. Carga de escombros  sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 Unidad  de  obra  ASA010g:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010h:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010i:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 91 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010j:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
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accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA020a:  Arqueta  de  bombeo,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones 
interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA‐30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada 
de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de 
ellas  una  electrobomba  sumergible  con  impulsor  vórtex,  para  achique  de  aguas  limpias  o 
ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida 
con  fábrica de  ladrillo  cerámico macizo,  de 1/2 pie de espesor,  recibido  con mortero de  cemento, 
industrial,  M‐5,  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM‐30/B/20/I+Qb  de  15  cm  de  espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC  largo, 
cerrada  superiormente  con  tablero  cerámico  hueco  machihembrado,  losa  de  hormigón  HA‐
30/B/20/IIb+Qb  de  20  cm  de  espesor  armada  con  malla  electrosoldada  y  tapa  prefabricada  de 
hormigón  armado  con  cierre  hermético  al  paso  de  los  olores  mefíticos,  conjunto  de  dos  bombas 
iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor 
vórtex, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 5,7 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido 
conducido  40°C,  tamaño máximo  de  paso  de  sólidos  50 mm,  con  cuerpo  de  impulsión,  impulsor, 
carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre 
mecánico  de  carburo  de  silicio/silicio,  motor  asíncrono  de  2  polos,  aislamiento  clase  H,  para 
alimentación  trifásica  a  690  V  y  50  Hz  de  frecuencia,  protección  IP  68,  cable  de  conexión,  kit  de 
descenso  y  anclaje  automático,  cuadro  eléctrico,  conectadas  a  conductos  de  impulsión  de  aguas 
residuales  realizados  con  tubo  de  PVC.  Incluso  accesorios,  uniones  y  piezas  especiales  para  la 

instalación  de  dos  bombas  y  su  conexión  a  las  redes  eléctrica  y  de  saneamiento,  conexiones  de 
conducciones  y  remates.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta.  Enfoscado  y  bruñido  con  mortero,  redondeando  los  ángulos  del  fondo  y  de  las  paredes 
interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de 
los  distintos  elementos.  Realización  del  cierre  hermético  y  colocación  de  la  tapa  y  los  accesorios. 
Eliminación de  restos,  limpieza  final  y  retirada de escombros. Carga de escombros  sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA020b:  Arqueta  de  bombeo,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones 
interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA‐30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada 
de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de 
ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales 
con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 
kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida 
con  fábrica de  ladrillo  cerámico macizo,  de 1/2 pie de espesor,  recibido  con mortero de  cemento, 
industrial,  M‐5,  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM‐30/B/20/I+Qb  de  15  cm  de  espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC  largo, 
cerrada  superiormente  con  tablero  cerámico  hueco  machihembrado,  losa  de  hormigón  HA‐
30/B/20/IIb+Qb  de  20  cm  de  espesor  armada  con  malla  electrosoldada  y  tapa  prefabricada  de 
hormigón  armado  con  cierre  hermético  al  paso  de  los  olores  mefíticos,  conjunto  de  dos  bombas 
iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor 
vórtex,  para  achique  de  aguas  residuales  y  fecales  con  cuerpos  en  suspensión  o  filamentosos, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW, para una altura máxima de inmersión de 
20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, 
con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor 
de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, 
aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 690 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable 
de  conexión,  kit  de  descenso  y  anclaje  automático,  cuadro  eléctrico,  conectadas  a  conductos  de 
impulsión  de  aguas  residuales  realizados  con  tubo  de  PVC.  Incluso  accesorios,  uniones  y  piezas 
especiales para  la  instalación de dos bombas y su conexión a  las redes eléctrica y de saneamiento, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta.  Enfoscado  y  bruñido  con  mortero,  redondeando  los  ángulos  del  fondo  y  de  las  paredes 
interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de 
los  distintos  elementos.  Realización  del  cierre  hermético  y  colocación  de  la  tapa  y  los  accesorios. 
Eliminación de  restos,  limpieza  final  y  retirada de escombros. Carga de escombros  sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASB010b: Acometida general de  saneamiento a  la  red  general del municipio,  de 
PVC  liso,  serie SN‐4,  rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas  residuales  y/o  pluviales,  formada  por  tubo  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
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arena  de  10  cm  de  espesor,  debidamente  compactada  y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de  la generatriz superior de  la  tubería, con sus correspondientes  juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM‐20/P/20/I,  sin  incluir  la excavación previa de  la  zanja,  el  posterior  relleno principal de  la 
misma  ni  su  conexión  con  la  red  general  de  saneamiento.  Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  

Unidad de  obra ASB010c: Acometida  general  de  saneamiento  a  la  red  general  del municipio,  de 
PVC  liso,  serie SN‐4,  rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas  residuales  y/o  pluviales,  formada  por  tubo  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena  de  10  cm  de  espesor,  debidamente  compactada  y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de  la generatriz superior de  la  tubería, con sus correspondientes  juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM‐20/P/20/I,  sin  incluir  la excavación previa de  la  zanja,  el  posterior  relleno principal de  la 
misma  ni  su  conexión  con  la  red  general  de  saneamiento.  Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
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El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  

Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio  a  través  de  pozo  de  registro  (sin  incluir).  Incluso  comprobación  del  buen  estado  de  la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M‐5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se 

encuentren deteriorados en el  tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  conexión  en  el  pozo  de  registro.  Rotura  del  pozo  con  compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASB020b: Conexión de  la acometida del edificio a  la red general de saneamiento 
del municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio  a  través  de  pozo  de  registro  (sin  incluir).  Incluso  comprobación  del  buen  estado  de  la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M‐5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se 
encuentren deteriorados en el  tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  conexión  en  el  pozo  de  registro.  Rotura  del  pozo  con  compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASC010b:  Colector  enterrado  de  saneamiento,  sin  arquetas,  mediante  sistema 
integral  registrable,  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  500  mm  de 
diámetro, con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  sin  arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
500 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz  superior  de  la  tubería.  Incluso  p/p  de  accesorios,  registros,  uniones  y  piezas  especiales, 
juntas  y  lubricante  para  montaje,  sin  incluir  la  excavación  ni  el  posterior  relleno  principal  de  las 
zanjas.  Totalmente  montado,  conexionado  y  probado  mediante  las  correspondientes  pruebas  de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra ASC010c: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no  incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  con  arquetas  (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
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generatriz superior de la tubería.  Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin  incluir  la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando  por  el  extremo  de  cabecera.  Limpieza  de  la  zona  a  unir  con  el  líquido  limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra ASC010d: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  con  arquetas  (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.  Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin  incluir  la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 
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Unidad  de  obra  ASA010g:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010h:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad  de  obra  ASA010i:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 60x60x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 60x60x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA010j:  Arqueta  de  paso,  registrable,  de  obra  de  fábrica,  de  dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  arqueta  de  paso,  registrable,  enterrada,  construida  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico 
macizo,  de 1/2 pie de  espesor,  recibido  con mortero de  cemento,  industrial, M‐5,  de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación  de  pendiente  mínima  del  2%,  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  enfoscada  y  bruñida 
interiormente con mortero de cemento,  industrial,  con aditivo hidrófugo, M‐15  formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el 
fondo de  la  arqueta,  conexiones  de  conducciones  y  remates.  Totalmente montada,  conexionada  y 
probada mediante  las correspondientes pruebas de servicio  (incluidas en este precio),  sin  incluir  la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 

arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA020a:  Arqueta  de  bombeo,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones 
interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA‐30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada 
de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de 
ellas  una  electrobomba  sumergible  con  impulsor  vórtex,  para  achique  de  aguas  limpias  o 
ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida 
con  fábrica de  ladrillo  cerámico macizo,  de 1/2 pie de espesor,  recibido  con mortero de  cemento, 
industrial,  M‐5,  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM‐30/B/20/I+Qb  de  15  cm  de  espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC  largo, 
cerrada  superiormente  con  tablero  cerámico  hueco  machihembrado,  losa  de  hormigón  HA‐
30/B/20/IIb+Qb  de  20  cm  de  espesor  armada  con  malla  electrosoldada  y  tapa  prefabricada  de 
hormigón  armado  con  cierre  hermético  al  paso  de  los  olores  mefíticos,  conjunto  de  dos  bombas 
iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor 
vórtex, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 5,7 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido 
conducido  40°C,  tamaño máximo  de  paso  de  sólidos  50 mm,  con  cuerpo  de  impulsión,  impulsor, 
carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre 
mecánico  de  carburo  de  silicio/silicio,  motor  asíncrono  de  2  polos,  aislamiento  clase  H,  para 



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 101 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

alimentación  trifásica  a  690  V  y  50  Hz  de  frecuencia,  protección  IP  68,  cable  de  conexión,  kit  de 
descenso  y  anclaje  automático,  cuadro  eléctrico,  conectadas  a  conductos  de  impulsión  de  aguas 
residuales  realizados  con  tubo  de  PVC.  Incluso  accesorios,  uniones  y  piezas  especiales  para  la 
instalación  de  dos  bombas  y  su  conexión  a  las  redes  eléctrica  y  de  saneamiento,  conexiones  de 
conducciones  y  remates.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta.  Enfoscado  y  bruñido  con  mortero,  redondeando  los  ángulos  del  fondo  y  de  las  paredes 
interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de 
los  distintos  elementos.  Realización  del  cierre  hermético  y  colocación  de  la  tapa  y  los  accesorios. 
Eliminación de  restos,  limpieza  final  y  retirada de escombros. Carga de escombros  sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASA020b:  Arqueta  de  bombeo,  de  obra  de  fábrica,  registrable,  de  dimensiones 
interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA‐30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada 
de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de 
ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales 
con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 
kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida 
con  fábrica de  ladrillo  cerámico macizo,  de 1/2 pie de espesor,  recibido  con mortero de  cemento, 
industrial,  M‐5,  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM‐30/B/20/I+Qb  de  15  cm  de  espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC  largo, 
cerrada  superiormente  con  tablero  cerámico  hueco  machihembrado,  losa  de  hormigón  HA‐
30/B/20/IIb+Qb  de  20  cm  de  espesor  armada  con  malla  electrosoldada  y  tapa  prefabricada  de 
hormigón  armado  con  cierre  hermético  al  paso  de  los  olores  mefíticos,  conjunto  de  dos  bombas 
iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor 
vórtex,  para  achique  de  aguas  residuales  y  fecales  con  cuerpos  en  suspensión  o  filamentosos, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 5,7 kW, para una altura máxima de inmersión de 
20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, 
con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor 
de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, 
aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 690 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable 
de  conexión,  kit  de  descenso  y  anclaje  automático,  cuadro  eléctrico,  conectadas  a  conductos  de 
impulsión  de  aguas  residuales  realizados  con  tubo  de  PVC.  Incluso  accesorios,  uniones  y  piezas 
especiales para  la  instalación de dos bombas y su conexión a  las redes eléctrica y de saneamiento, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  arqueta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación.  Vertido  y 
compactación del hormigón en  formación de  solera.  Formación de  la obra de  fábrica  con  ladrillos, 
previamente  humedecidos,  colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
arqueta.  Enfoscado  y  bruñido  con  mortero,  redondeando  los  ángulos  del  fondo  y  de  las  paredes 
interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de 
los  distintos  elementos.  Realización  del  cierre  hermético  y  colocación  de  la  tapa  y  los  accesorios. 
Eliminación de  restos,  limpieza  final  y  retirada de escombros. Carga de escombros  sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASB010b: Acometida general de  saneamiento a  la  red  general del municipio,  de 
PVC  liso,  serie SN‐4,  rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas  residuales  y/o  pluviales,  formada  por  tubo  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena  de  10  cm  de  espesor,  debidamente  compactada  y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de  la generatriz superior de  la  tubería, con sus correspondientes  juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM‐20/P/20/I,  sin  incluir  la excavación previa de  la  zanja,  el  posterior  relleno principal de  la 
misma  ni  su  conexión  con  la  red  general  de  saneamiento.  Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  

Unidad de  obra ASB010c: Acometida  general  de  saneamiento  a  la  red  general  del municipio,  de 
PVC  liso,  serie SN‐4,  rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas  residuales  y/o  pluviales,  formada  por  tubo  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena  de  10  cm  de  espesor,  debidamente  compactada  y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de  la generatriz superior de  la  tubería, con sus correspondientes  juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM‐20/P/20/I,  sin  incluir  la excavación previa de  la  zanja,  el  posterior  relleno principal de  la 
misma  ni  su  conexión  con  la  red  general  de  saneamiento.  Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  

Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio  a  través  de  pozo  de  registro  (sin  incluir).  Incluso  comprobación  del  buen  estado  de  la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M‐5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se 
encuentren deteriorados en el  tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  conexión  en  el  pozo  de  registro.  Rotura  del  pozo  con  compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASB020b: Conexión de  la acometida del edificio a  la red general de saneamiento 
del municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio  a  través  de  pozo  de  registro  (sin  incluir).  Incluso  comprobación  del  buen  estado  de  la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M‐5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se 

encuentren deteriorados en el  tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  conexión  en  el  pozo  de  registro.  Rotura  del  pozo  con  compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ASC010b:  Colector  enterrado  de  saneamiento,  sin  arquetas,  mediante  sistema 
integral  registrable,  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  500  mm  de 
diámetro, con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  sin  arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
500 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz  superior  de  la  tubería.  Incluso  p/p  de  accesorios,  registros,  uniones  y  piezas  especiales, 
juntas  y  lubricante  para  montaje,  sin  incluir  la  excavación  ni  el  posterior  relleno  principal  de  las 
zanjas.  Totalmente  montado,  conexionado  y  probado  mediante  las  correspondientes  pruebas  de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra ASC010c: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no  incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  con  arquetas  (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.  Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin  incluir  la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando  por  el  extremo  de  cabecera.  Limpieza  de  la  zona  a  unir  con  el  líquido  limpiador, 
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aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra ASC010d: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  con  arquetas  (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.  Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin  incluir  la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando  por  el  extremo  de  cabecera.  Limpieza  de  la  zona  a  unir  con  el  líquido  limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra ASC010e: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red  horizontal  de  saneamiento,  con  arquetas  (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral 
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compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.  Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin  incluir  la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  entre  caras 
interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando  por  el  extremo  de  cabecera.  Limpieza  de  la  zona  a  unir  con  el  líquido  limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  

Unidad de obra ASD010: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se 
dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja 
RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de  tubería enterrada de drenaje,  con una pendiente mínima del 0,50%, para 
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, 
para  drenaje,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  315  mm  de  diámetro,  según  UNE‐EN  13476‐1, 
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM‐20/B/20/I,  de  10  cm de  espesor,  en  forma de  cuna  para  recibir  el  tubo  y  formar  las 
pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 150 cm por encima de la generatriz 
superior  del  tubo  con  grava  filtrante  sin  clasificar,  sin  incluir  la  excavación  ni  el  posterior  relleno 
principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de 
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  del  conducto  en  planta  y  pendientes.  Formación  de  la  solera  de  hormigón. 
Descenso  y  colocación  de  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja. Montaje  e  instalación  de  la  tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se  acabará  el  relleno  en  las  condiciones  adecuadas  que  garanticen  el  drenaje  del  terreno  y  la 
circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Circulación de la red. 

Normativa  de  aplicación:  NTE‐ASD.  Acondicionamiento  del  terreno.  Saneamiento:  Drenajes  y 
avenamientos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de fundición dúctil, de 15x15 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Instalación de sumidero sifónico de fundición dúctil, de 15x15 cm, para recogida de aguas pluviales o 
de  locales  húmedos.  Incluso  p/p  de  accesorios  de  montaje,  piezas  especiales,  material  auxiliar  y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación del  sumidero. Unión del  tubo de desagüe a  la bajante o 
arqueta existentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASI050: Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 
mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B‐125 según UNE‐
EN 124, de 1000 mm de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de  longitud, 
100 mm de ancho y 85 mm de alto con  rejilla entramada de acero galvanizado,  clase B‐125  según 
UNE‐EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 
10  cm  de  espesor.  Incluso  p/p  de  accesorios  de  montaje,  piezas  especiales,  material  auxiliar, 
elementos de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general 
de desagüe y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo  y  trazado  de  la  canaleta.  Eliminación  de  las  tierras  sueltas  del  fondo  de  la  excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de  las piezas prefabricadas. 
Formación  de  agujeros  para  conexionado  de  tubos.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la 
canaleta. Colocación de la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

 

  

Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

En  los  pasatubos  se  interpondrá  una masilla  asfáltica  o  un material  elástico  para  evitar  contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a  la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada 
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

Se  comprobará  la  existencia  de  huecos  y  pasatubos  en  los  forjados  y  elementos  estructurales  a 
atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  bajante.  Presentación  en  seco  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La  bajante  no  presentará  fugas  y  tendrá  libre  desplazamiento  respecto  a  los  movimientos  de  la 
estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISB010b: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

En  los  pasatubos  se  interpondrá  una masilla  asfáltica  o  un material  elástico  para  evitar  contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y montaje de bajante  interior de  la  red de evacuación de aguas pluviales,  formada por 
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.  Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a  la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada 
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con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

Se  comprobará  la  existencia  de  huecos  y  pasatubos  en  los  forjados  y  elementos  estructurales  a 
atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  bajante.  Presentación  en  seco  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La  bajante  no  presentará  fugas  y  tendrá  libre  desplazamiento  respecto  a  los  movimientos  de  la 
estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 

En  los  pasatubos  se  interpondrá  una masilla  asfáltica  o  un material  elástico  para  evitar  contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  evacuación,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada  por  tubo  de  PVC,  serie  B,  de  40  mm  de  diámetro  y  3  mm  de  espesor,  que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y  sujeción a  la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora  mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Colocación  y  fijación  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, 
para evitar el contacto con morteros. 

En  los  pasatubos  se  interpondrá  una masilla  asfáltica  o  un material  elástico  para  evitar  contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  red  de  pequeña  evacuación,  colocada  superficialmente  y  fijada  al 
paramento,  formada por  tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y  sujeción a  la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora  mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje  y  sujeción  a  la  obra.  Colocación  y  fijación  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ISS010c:  Colector  suspendido  de  PVC,  serie  B  de  125  mm  de  diámetro,  unión 
pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación 
de  aguas  residuales  (a  baja  y  alta  temperatura)  y/o pluviales  en  el  interior  de  la  estructura  de  los 
edificios.  Incluso  p/p  de  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas 
especiales  colocados  mediante  unión  pegada  con  adhesivo.  Totalmente  montado,  conexionado  y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  del  colector.  Presentación  en  seco  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 
cabecera.  Limpieza  de  la  zona  a  unir  con  el  líquido  limpiador,  aplicación  del  adhesivo  y  encaje  de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá  frente a golpes. No  se utilizará para  la evacuación de otros  tipos de  residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  ISS010d:  Colector  suspendido  de  PVC,  serie  B  de  125  mm  de  diámetro,  unión 
pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación 
de  aguas  residuales  (a  baja  y  alta  temperatura)  y/o pluviales  en  el  interior  de  la  estructura  de  los 
edificios.  Incluso  p/p  de  material  auxiliar  para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas 

especiales  colocados  mediante  unión  pegada  con  adhesivo.  Totalmente  montado,  conexionado  y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  del  colector.  Presentación  en  seco  de  tubos,  accesorios  y  piezas  especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 
cabecera.  Limpieza  de  la  zona  a  unir  con  el  líquido  limpiador,  aplicación  del  adhesivo  y  encaje  de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB‐HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá  frente a golpes. No  se utilizará para  la evacuación de otros  tipos de  residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 
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Unidad  de  obra  IVG010:  Ventilador  helicoidal  tubular  con  hélice  de  aluminio  y  motor  para 
alimentación trifásica. Caudal máximo 29.200 m³/h. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  ventilador  helicoidal  tubular  con  hélice  de  aluminio,  motor  para 
alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, 
protección IP 55, camisa con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster 
y caja de bornes  ignífuga, de 1450  r.p.m., potencia absorbida 3,7 kW, caudal máximo 29200 m³/h, 
nivel de presión sonora 82 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La evacuación de humos y gases será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IVG010b:  Ventilador  helicoidal  tubular  con  hélice  de  aluminio  y  motor  para 
alimentación trifásica. Caudal máximo 25.500 m³/h. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  ventilador  helicoidal  tubular  con  hélice  de  aluminio,  motor  para 
alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, 
protección IP 55, camisa con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster 
y caja de bornes  ignífuga, de 1450  r.p.m., potencia absorbida 3,4 kW, caudal máximo 25500 m³/h, 
nivel de presión sonora 76 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La evacuación de humos y gases será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVG015: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, 
según UNE‐EN 12101‐3. Caudal máximo 23.200 m³/h. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor  para  alimentación  trifásica  a  230/400  V  y  50  Hz  de  frecuencia,  con  protección  térmica, 
aislamiento  clase  H,  protección  IP  55,  camisa  corta  con  tratamiento  anticorrosión  por  cataforesis, 
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acabado con pintura poliéster y caja de bornes  ignífuga, de 1410  r.p.m., potencia absorbida 3 kW, 
caudal máximo 23200 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE‐EN 12101‐
3.  Incluso  elementos  antivibratorios,  elementos  de  fijación  y  accesorios.  Totalmente  montado, 
conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La evacuación de humos y gases será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVG015c: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, 
según UNE‐EN 12101‐3. Caudal máximo 28.711 m³/h. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento 
clase H, protección  IP 55,  camisa corta con  tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con 
pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 4 kW, caudal máximo 
28711  m³/h,  para  trabajar  inmerso  a  400°C  durante  dos  horas,  según  UNE‐EN  12101‐3.  Incluso 

elementos antivibratorios, elementos de  fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La evacuación de humos y gases será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVG015g: Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, 
según UNE‐EN 12101‐3. Caudal máximo 32.713 m³/h. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento 
clase H, protección  IP 55,  camisa corta con  tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con 
pintura  poliéster  y  caja  de  bornes  ignífuga,  de  1430  r.p.m.,  potencia  absorbida  5,5  kW,  caudal 
máximo  32713  m³/h,  para  trabajar  inmerso  a  400°C  durante  dos  horas,  según  UNE‐EN  12101‐3. 
Incluso  elementos  antivibratorios,  elementos  de  fijación  y  accesorios.  Totalmente  montado, 
conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación del ventilador. Conexión a la red eléctrica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La evacuación de humos y gases será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  IVG020:  Conductos  de  chapa  galvanizada  de  0,6  mm  de  espesor  y  juntas 
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  red  de  conductos  de  ventilación,  constituida  por  conductos  de  chapa 
galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso 
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones 
entre  la  red  de  conductos  y  ventiladores  o  cajas  de  ventilación,  accesorios  y  piezas  especiales 

realizadas  con  chapa  metálica,  sin  incluir  compuertas  de  regulación  o  cortafuego,  ni  rejillas  y 
difusores.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la  empresa  instaladora  mediante  las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie  proyectada,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  calculada  como  producto  del 
perímetro  por  la  longitud  del  tramo,  medida  entre  los  ejes  de  los  elementos  o  de  los  puntos  a 
conectar, sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  del  recorrido  de  los  conductos.  Marcado  y  posterior  anclaje  de  los  soportes  de  los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores 
o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE‐EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 
de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No albergarán conducciones de otras  instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVG030b: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6‐C‐0, 
con  lamas  horizontales  regulables  individualmente,  de  625x325  mm,  montada  en  conducto 
metálico rectangular. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6‐C‐0, con 
lamas  horizontales  regulables  individualmente,  de  625x325 mm,  fijación mediante  tornillos  vistos, 
montada en conducto metálico rectangular.  Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La disposición de las lamas será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  IVG035f: Rejilla de  intemperie para  instalaciones de ventilación, marco  frontal  y 
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x990 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas 
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x990 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado, fijado en el cerramiento 
de fachada, sobre el que se acoplará la rejilla utilizada como toma o salida de aire. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. Conexión 
al conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La disposición de las lamas será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IVG050: Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado 
por  central  de 2  zonas de detección,  12 detectores de monóxido de  carbono,  y  canalización  con 
tubo de protección colocado superficialmente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO) formado 
por  central  con  una  capacidad  máxima  de  2  zonas  de  detección,  12  detectores  de  monóxido  de 
carbono, y canalización con  tubo de protección colocado superficialmente de PVC  rígido, blindado. 
Incluso  cableado  con  conductores  de  cobre  y  cuantos  accesorios  sean  necesarios  para  su  correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  se  ejecutarán  por  instaladores  autorizados  en  baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de  la canalización eléctrica y elementos que componen  la  instalación. Tendido y  fijación 
del  tubo  de  protección  del  cableado.  Tendido  de  cables. Montaje  y  conexionado  de  detectores  y 
central. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ITA010: Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s 
de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de 
acabado  en  cabina  de  1000x1250x2200  mm,  maniobra  universal  simple,  puertas  interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 
mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor ni 
se utilizará para ventilar locales ajenos a su servicio. 

El cuadro de maniobra se colocará fuera del hueco del ascensor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  completa  de  ascensor  eléctrico  sin  cuarto  de  máquinas  de  frecuencia 
variable de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, 
nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 

50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y 
puertas  exteriores  automáticas  en  acero  inoxidable  de  800x2000 mm.  Incluso  ganchos  de  fijación, 
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de  tracción y pasacables, amortiguadores de  foso, 
contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas 
de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector 
de  paradas,  instalación  eléctrica,  línea  telefónica  y  sistemas  de  seguridad.  Totalmente  montado, 
conexionado  y  probado  por  la  empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de 
servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  los  paramentos  del  hueco  del  ascensor  tienen  una  resistencia  mecánica 
suficiente  para  soportar  las  acciones  debidas  al  funcionamiento  de  la  maquinaria  y  que  están 
construidos con materiales incombustibles y duraderos. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  guías  y  niveles.  Colocación  de  los  puntos  de  fijación.  Instalación  de  las  lámparas  de 
alumbrado  del  hueco.  Montaje  de  guías,  cables  de  tracción  y  pasacables.  Colocación  de  los 
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje 
del  grupo  tractor. Montaje  del  cuadro  y  conexión del  cable  de maniobra. Montaje  del  bastidor,  el 
chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. 
Instalación de  las botoneras de piso  y de  cabina.  Instalación del  selector de paradas. Conexionado 
con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de 
pruebas de servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de funcionamiento. 

Normativa de aplicación:  Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.8. Equipamiento y aparatos sanitarios 

  

Unidad de obra  SAL010:  Lavabo de porcelana  sanitaria,  sobre  encimera, modelo Art  60  "ROCA", 
color  Blanco,  de  600x380  mm,  equipado  con  grifería  monomando  de  caño  alto  de  repisa  para 
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y 
desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e  instalación de  lavabo de porcelana  sanitaria,  sobre encimera, modelo Art 60  "ROCA", 
color Blanco, de 600x380 mm, equipado con grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, 
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe 
con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a 
la  red  de  evacuación  existente,  fijación  del  aparato  y  sellado  con  silicona.  Totalmente  instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento  soporte está  completamente acabado y que  las  instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado en el  paramento  soporte de  la  situación del  aparato.  Colocación,  nivelación  y 
fijación de  los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a  la 
red de evacuación. Montaje de  la grifería. Conexión a  las redes de agua fría y caliente. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará  nivelado  en  ambas  direcciones,  en  la  posición  prevista  y  fijado  correctamente.  Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos  duros  ni  pesados  en  su  alrededor,  para  evitar  que  se  produzcan  impactos  sobre  su 
superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SAI010: Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA",  color  Blanco,  de  370x645x790  mm,  con  cisterna  de  inodoro,  de  doble  descarga,  de 
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 
"ROCA",  color  Blanco,  de  370x645x790  mm,  con  cisterna  de  inodoro,  de  doble  descarga,  de 
360x140x355  mm,  asiento  y  tapa  de  inodoro,  de  caída  amortiguada.  Incluso  llave  de  regulación, 
enlace de  alimentación  flexible,  conexión a  la  red de  agua  fría  y  a  la  red de evacuación existente, 
fijación  del  aparato  y  sellado  con  silicona.  Totalmente  instalado,  conexionado,  probado  y  en 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento  soporte está  completamente acabado y que  las  instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  soporte  de  la  situación  del  aparato.  Colocación  de  los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión  a  la  red  de  evacuación.  Conexión  a  la  red  de  agua  fría.  Montaje  de  accesorios  y 
complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará  nivelado  en  ambas  direcciones,  en  la  posición  prevista  y  fijado  correctamente.  Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos  duros  ni  pesados  en  su  alrededor,  para  evitar  que  se  produzcan  impactos  sobre  su 
superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SPA020: Barra de sujeción para minusválidos,  rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones 
totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos 
de  papel  higiénico,  nivelada  y  fijada  al  soporte  con  las  sujeciones  suministradas  por  el  fabricante. 
Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  se  ha  finalizado  el  revestimiento  de  la  superficie  soporte  y  que  ésta  posee  la 
resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de 
los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra  SPL010:  Lavabo  de  porcelana  sanitaria,  mural,  de  altura  fija,  de  680x580  mm, 
equipado con grifería, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  lavabo  de  porcelana  sanitaria,  mural,  de  altura  fija,  de  680x580  mm, 
equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de  latón 
cromado  y  flexible  de  1,25  m  de  longitud,  instalado  sobre  ménsulas  fijadas  a  bastidor  metálico 
regulable,  de  acero pintado  con poliéster,  fijado al  suelo  y  a  la  pared  y  recubierto  con  tabique de 
fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de 
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altura.  Incluso  válvula de desagüe,  sifón  individual  y ménsulas de  fijación,  conexión a  las  redes de 
agua  fría  y  caliente  y  a  la  red de evacuación existentes,  fijación del  aparato y  sellado  con  silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento  soporte está  completamente acabado y que  las  instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  soporte  de  la  situación  del  aparato.  Colocación  de  los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará  nivelado  en  ambas  direcciones,  en  la  posición  prevista  y  fijado  correctamente.  Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos  duros  ni  pesados  en  su  alrededor,  para  evitar  que  se  produzcan  impactos  sobre  su 
superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SPI010: Taza de  inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a  la 
pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento 
de inodoro extraíble y antideslizante. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente  potencial,  se  tomarán  las  siguientes medidas:  evitar  el  contacto  físico  entre  ellos,  aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos 
y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la 
pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento 
de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 
puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento  soporte está  completamente acabado y que  las  instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  soporte  de  la  situación  del  aparato.  Colocación  de  los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión  a  la  red  de  evacuación.  Conexión  a  la  red  de  agua  fría.  Montaje  de  accesorios  y 
complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará  nivelado  en  ambas  direcciones,  en  la  posición  prevista  y  fijado  correctamente.  Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, 
y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán 
elementos  duros  ni  pesados  en  su  alrededor,  para  evitar  que  se  produzcan  impactos  sobre  su 
superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra  SMB010:  Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia  calorífica,  con  carcasa de 
acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo 
de funcionamiento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e  instalación de  secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia  calorífica,  con  carcasa de 
acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de 
funcionamiento, de 225x160x282 mm. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y fijación de 
los accesorios de soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SMD010: Dosificador de  jabón  líquido manual  con disposición mural, de 0,5  l de 
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e  instalación de dosificador de  jabón  líquido manual  con disposición mural,  de 0,5  l  de 
capacidad,  carcasa  de  acero  inoxidable  AISI  304,  acabado  brillo,  de  100x150x55  mm.  Totalmente 
montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  de  la  situación  del  accesorio.  Colocación  y  fijación  de  los 
accesorios de soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SME010: Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa 
de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa 
de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con 
cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  en  el  paramento  de  la  situación  del  accesorio.  Colocación  y  fijación  de  los 
accesorios de soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  



APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA COMPAÑÍA. MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
José Antonio Rodríguez Losada 

DOCUMENTO Nº 3: Pliego de condiciones  Página 122 de 139 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA  FUNDACIÓN DE LA INGENIERÍA 
CIVIL DE GALICIA 

Unidad de obra SMH010: Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de 
apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra  SNG010:  Encimera de  gres porcelánico,  Lámina Porcelánica Triple  Techlam® Neu 
"LEVANTINA",  de  10 mm de espesor,  460  cm de  longitud  y  60  cm de  anchura,  canto  con  faldón 
frontal a inglete de 3 cm de ancho. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y  colocación de encimera de gres porcelánico,  Lámina Porcelánica Triple Techlam® Neu 
"LEVANTINA",  de  10 mm  de  espesor,  460  cm  de  longitud  y  60  cm  de  anchura,  canto  con  faldón 
frontal  a  inglete  de  3  cm  de  ancho.  Incluso  p/p  de  replanteo;  soportes  y  anclajes  de  acero 
galvanizado;  resolución de esquinas; ángulos,  cantos y  remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número  de  unidades  previstas,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto.  No  se  han  duplicado 
esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  encimera.  Colocación  y  fijación  de  los  soportes  y  anclajes.  Colocación, 
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La  fijación  será  adecuada.  Tendrá  planeidad  y  no  presentará  grietas,  roturas,  manchas  ni 
desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SVC010: Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 
fenólico  HPL,  de  13 mm de  espesor,  color  a  elegir;  compuesta  de:  puerta  de  600x1800 mm  y  2 
laterales  de  1800  mm  de  altura;  estructura  soporte  de  acero  inoxidable  y  herrajes  de  acero 
inoxidable AISI 316L. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 
fenólico  HPL,  de  13  mm  de  espesor,  color  a  elegir;  compuesta  de:  puerta  de  600x1800  mm  y  2 
laterales  de  1800  mm  de  altura;  estructura  soporte  de  acero  inoxidable,  formada  por  perfil  guía 
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,  rosetas, pinzas de sujeción de  los  tableros y 
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados 
por  bisagras  con  muelle,  tirador  con  condena  e  indicador  exterior  de  libre  y  ocupado,  y  pies 
regulables  en  altura  hasta  150 mm.  Incluso  ajuste  de  la  hoja,  fijación de  los  herrajes,  nivelación  y 
ajuste final. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SVC010b: Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 
fenólico  HPL,  de  13  mm  de  espesor,  color  a  elegir;  compuesta  de:  puerta  de  600x1800  mm; 
estructura soporte de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 
fenólico  HPL,  de  13  mm  de  espesor,  color  a  elegir;  compuesta  de:  puerta  de  600x1800  mm; 
estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 
mm  de  diámetro,  rosetas,  pinzas  de  sujeción  de  los  tableros  y  perfiles  en  U  de  20x15  mm  para 
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador 
con  condena  e  indicador  exterior  de  libre  y  ocupado,  y  pies  regulables  en  altura  hasta  150  mm. 
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2.2.9. Señalización interior 

 

Unidad de  obra ROO030: Marcado de  plazas  de  garaje,  recorridos peatonales  y  líneas  continuas 
mediante línea de 10 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de 
pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color  rojo, para el marcado de plazas de garaje, con 
una anchura de línea de 10 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 
mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ROO040: Rotulación de número de plaza de garaje, con pintura al clorocaucho de 
color rojo y acabado semibrillante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  aplicación,  sobre  paramentos  interiores  o  exteriores,  de  hormigón  o  mortero  de 
cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para la rotulación de número 
de plaza de garaje o trastero; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 
mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ROO040b: Rotulación de flechas e inscripciones horizontales en garajes con pintura 
al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  aplicación,  sobre  paramentos  interiores  o  exteriores,  de  hormigón  o  mortero  de 
cemento, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para la rotulación de flechas e 
inscripciones horizontales en garajes; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo 
de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente pintada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.10. Urbanización 

 

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación  de  tierras  a  cielo  abierto  para  formación  de  zanjas  para  instalaciones  hasta  una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo  de  excavación,  extracción  de  tierras  fuera  de  la  excavación,  retirada  de  los  materiales 
excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excavación,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  la  posible  existencia  de  servidumbres,  elementos  enterrados,  redes  de  servicio  o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de  la  información  topográfica y geotécnica necesaria,  recogida en el  correspondiente 
estudio  geotécnico  del  terreno  realizado  por  un  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, y que  incluirá, entre otros datos:  tipo, humedad y compacidad o consistencia del 
terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a 
los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales 
de los puntos del terreno. 

Se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  los  edificios  medianeros  y  de  las  construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si  existieran  instalaciones  en  servicio  que  pudieran  verse  afectadas  por  los  trabajos  a  realizar, 
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a 
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará  al  Director  de  Ejecución  de  la  obra,  con  la  antelación  suficiente,  el  comienzo  de  las 
excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de 
la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de  los puntos y niveles de referencia. Colocación de  las camillas en  las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por  parte  de  las  aguas  de  escorrentía.  Se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  asegurar  que  sus 
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva 
de  las  paredes  y  fondo  de  las  excavaciones  se  conservarán  las  entibaciones  realizadas,  que  sólo 
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en 
la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación 
del  fondo  de  la  excavación  frente  a  la  acción  de  las  lluvias  u  otros  agentes meteorológicos,  en  el 
intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los 
incrementos  por  excesos  de  excavación  no  autorizados,  ni  el  relleno  necesario  para  reconstruir  la 
sección teórica por defectos  imputables al Contratista. Se medirá  la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes 
de  conformada  la  medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que  unilateralmente  determine  el 
Director de Ejecución de la obra. 

  

Unidad  de  obra  ADR010:  Relleno  principal  de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  de  la  propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante  de  guiado  manual,  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  no  inferior  al  95%  de  la  máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo 
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen  medido  sobre  las  secciones  teóricas  de  la  excavación,  según  documentación  gráfica  de 
Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de  relleno en  tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra ADR030: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial 
granítica, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado 
manual,  hasta  alcanzar  una densidad  seca no  inferior  al  95% de  la máxima obtenida  en  el  ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de 
los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento 
de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  la  superficie  a  rellenar  está  limpia,  presenta  un  aspecto  cohesivo  y  carece  de 
lentejones. 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte  y  descarga  del material  de  relleno  a  pie  de  tajo.  Extendido  del material  de  relleno  en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las  tierras  o  áridos  utilizados  como  material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen  realmente  ejecutado  según  especificaciones  de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

 

Unidad  de  obra  QAG010:  Formación  de  pendientes  con  hormigón  ligero  de  resistencia  a 
compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, 
con espesor medio de 12 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  pendientes  mediante  encintado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas  con  maestras  de 
ladrillo  cerámico  hueco  doble  y  capa  de  12  cm  de  espesor  medio  a  base  de  hormigón  ligero  de 
resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de 
arcilla  expandida,  de  granulometría  entre  10  y  20 mm,  densidad  275  kg/m³  y  150  kg  de  cemento 
Portland con caliza; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 2 
cm de espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que  la superficie de  la base resistente es uniforme y plana, está  limpia y carece de 
restos de obra. 

Se  comprobará que  los  paramentos  verticales de  casetones,  petos perimetrales  y otros  elementos 
constructivos se encuentran terminados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán  los  trabajos cuando  llueva, nieve o  la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, 
debiendo  aplicarse  en  unas  condiciones  térmicas  ambientales  que  se  encuentren  dentro  de  los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de  las  pendientes  y  trazado de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación 
de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

Unidad  de  obra  NIG225:  Impermeabilización  de  cubiertas  planas,  realizada mediante  el  sistema 
Dry80  "REVESTECH",  formado  por  lámina  impermeabilizante  flexible  tipo  EVAC,  Dry80 
"REVESTECH",  compuesta  de  una  doble  hoja  de  poliolefina  termoplástica  con  acetato  de  vinil 
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 
g/m²; y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  impermeabilización  de  cubiertas  planas,  realizada  mediante  el  sistema  Dry80 
"REVESTECH",  formado  por  lámina  impermeabilizante  flexible  tipo  EVAC,  Dry80  "REVESTECH", 
compuesta de una doble hoja de poliolefina  termoplástica  con acetato de vinil  etileno,  con ambas 

caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte 
con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  E  extendido  con  llana  dentada.  Incluso  p/p  de  limpieza  y 
preparación de la superficie soporte, complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares 
mediante  el  uso  de  piezas  especiales  "REVESTECH"  para  la  resolución  de  ángulos  internos  Dry80 
Cornerin  y  externos  Dry80  Cornerout,  encuentros  con  paramentos  con  banda  perimetral  Banda 
Dry80 30, resolución de uniones y sellado de juntas con Seal Plus. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie  medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que  la superficie de  la base resistente es uniforme y plana, está  limpia y carece de 
restos de obra. 

Se  comprobará que  los  paramentos  verticales de  casetones,  petos perimetrales  y otros  elementos 
constructivos se encuentran terminados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación de la impermeabilización. Resolución de 
los puntos singulares. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

  

Unidad  de  obra  NDR010:  Drenaje  de  suelos  con  lámina  drenante  de  estructura  nodular  de 
polietileno,  Schlüter‐TROBA‐PLUS  8  "SCHLÜTER‐SYSTEMS",  con  nódulos  de  8  mm  de  altura, 
revestida con geotextil no tejido, preparado para recibir directamente el revestimiento (no incluido 
en este precio). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  drenaje  de  suelos  mediante  lámina  drenante  de  estructura  nodular  de  polietileno, 
Schlüter‐TROBA‐PLUS 8 "SCHLÜTER‐SYSTEMS", con nódulos de 8 mm de altura, revestida de geotextil 
no tejido en su cara superior, preparado para recibir directamente el revestimiento (no  incluido en 
este precio). Incluso p/p de corte y preparación de las láminas drenantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Corte y preparación de las láminas drenantes. Colocación de las láminas drenantes. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se recibirán ni apoyarán elementos que pudieran dañar o dificultar su desagüe. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

  

Unidad  de  obra  UII020:  Farola  con  distribución  de  luz  radialmente  asimétrica,  con  luminaria 
rectangular de 1100x155x95 mm, columna de 4600 mm, para led de 50 W, modelo 8977 "BEGA", o 
similar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  y  montaje  de  farola  con  distribución  de  luz  radialmente  asimétrica,  con  luminaria 
rectangular de 1100x155x95 mm, columna de 4600 mm, para led de 50 W, modelo 8977 "BEGA", con 
cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio 
puro  anodizado,  clase  de  protección  I,  grado  de  protección  IP  65,  provista  de  caja  de  conexión  y 
protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con cerco y tapa de hierro fundido.  Incluso 
cimentación  realizada  con  hormigón  HM‐20/P/20/I,  lámparas,  accesorios,  elementos  de  anclaje  y 
equipo de conexionado. Totalmente instalada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de 
la columna. Colocación del  farol. Colocación de  la  lámpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del 
elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UJA050: Aporte de  tierra vegetal,  suministrada a granel y extendida con medios 
mecánicos, mediante retroexcavadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 
retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso 
p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie final 
es drenante, que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UJC020: Césped por siembra de mezcla de semillas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de  lodium, agrostis,  festuca y poa.  Incluso 
p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará que  el  subsuelo permite  un drenaje  suficiente,  y  que  el  tipo de  suelo  existente  es 
compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación  del  terreno  y  abonado  de  fondo.  Rastrillado  y  retirada  de  todo  material  de  tamaño 
superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra UJP010: Arce americano (Acer negundo), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Arce americano 
(Acer  negundo),  suministrado  en  contenedor.  Incluso  p/p  de  aportación  de  tierra  vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor 
y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  el  tipo  de  suelo  existente  es  compatible  con  las  exigencias  de  las  especies  a 
sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo  y  preparación  del  terreno  con  medios  mecánicos.  Abonado  del  terreno.  Plantación. 
Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UJP010b: Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro,  apertura  de  hoyo  de  60x60x60  cm  por medios mecánicos  y  plantación  de  Plátano  de 
sombra  (Platanus  x  hispanica),  suministrado  en  contenedor.  Incluso  p/p  de  aportación  de  tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales  fertilizados,  formación de alcorque, colocación 
de tutor y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  el  tipo  de  suelo  existente  es  compatible  con  las  exigencias  de  las  especies  a 
sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo  y  preparación  del  terreno  con  medios  mecánicos.  Abonado  del  terreno.  Plantación. 
Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UJP010c: Árbol del amor (Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Árbol del amor 
(Cercis  siliquastrum),  suministrado  en  contenedor.  Incluso  p/p  de  aportación  de  tierra  vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor 
y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  el  tipo  de  suelo  existente  es  compatible  con  las  exigencias  de  las  especies  a 
sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo  y  preparación  del  terreno  con  medios  mecánicos.  Abonado  del  terreno.  Plantación. 
Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UJV010: Seto de Tuya (Thuya orientalis) de 0,8‐1,0 m de altura, con una densidad 
de 3 plantas/m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación  de  seto  de  Tuya  (Thuya  orientalis)  de  0,8‐1,0  m  de  altura,  con  una  densidad  de  3 
plantas/m,  suministradas  en  contenedor  y  plantadas  en  zanja.  Incluso  p/p  de  aporte  de  tierras  y 
primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se  comprobará  que  el  tipo  de  suelo  existente  es  compatible  con  las  exigencias  de  las  especies  a 
sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad  de  obra  URA010:  Acometida  enterrada  a  la  red  de  riego  existente  de  7 m  de  longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 40, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 12,3 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego existente de 7 m de longitud, que 
une  la  red  general  de  distribución  de  agua  de  riego  de  la  empresa  suministradora  con  la  red  de 
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 90 mm de diámetro 
exterior,  PN=10  atm  y  12,3 mm  de  espesor,  colocada  sobre  cama  o  lecho  de  arena  de  15  cm  de 
espesor,  en  el  fondo  de  la  zanja  previamente  excavada,  debidamente  compactada  y  nivelada  con 
pisón vibrante de guiado manual,  relleno  lateral compactando hasta  los riñones y posterior  relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma 
en carga colocado sobre  la  red general de distribución que sirve de enlace entre  la acometida y  la 
red;  llave de corte de 3" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada  fuera  de  los  límites  de  la  propiedad,  alojada  en  arqueta  prefabricada  de  polipropileno  de 
55x55x55  cm,  colocada  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM‐20/P/20/I  de  15  cm  de  espesor. 
Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, 
la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  y  trazado  de  la  acometida,  coordinado  con  el  resto  de  instalaciones  o  elementos  que 
puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido 
de  la arena en el  fondo de  la zanja. Colocación de  la tubería. Montaje de  la  llave de corte sobre  la 

acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la 
red general del municipio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por 
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 
mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e  instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por 
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm 
de  espesor,  PN=10  atm,  enterrada,  colocada  sobre  cama  o  lecho  de  arena  de  10  cm  de  espesor, 
debidamente  compactada  y  nivelada  con  pisón  vibrante  de  guiado  manual,  relleno  lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz  superior  de  la  tubería,  sin  incluir  la  excavación  ni  el  posterior  relleno  principal  de  las 
zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE‐IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad  de  obra URE020:  Aspersor  emergente  de  turbina,  de  latón,  con  arco  ajustable,  radio  de 
hasta 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro  e  instalación  de  aspersor  emergente  de  turbina,  de  latón,  con  arco  ajustable,  radio  de 
hasta 20 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la 
tubería  de  abastecimiento  y  distribución.  Totalmente  montado,  conexionado  y  probado  por  la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza 
hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una adecuada conexión a la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

Normativa de aplicación: NTE‐IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UXA030: Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada E1  (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín de granito 
Gris  Mondariz,  10x10x8  cm,  con  acabado  abujardado  en  la  cara  vista  y  el  resto  aserradas, 
aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de 
diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja 
vibrante  de  guiado manual,  será  uniforme  y  estará  comprendido  entre  3  y  5  cm,  dejando  entre 
ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color gris, de 
consistencia blanda o fluida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento mediante colocación  flexible, en exteriores, de adoquines de granito Gris 
Mondariz, de 10x10x8 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el resto aserradas, aparejado a 
matajunta,  sobre  una  capa  de  arena  de  0,5  a  5  mm  de  diámetro,  cuyo  espesor  final,  una  vez 
colocados  los  adoquines  y  vibrado  el  pavimento  con  bandeja  vibrante  de  guiado  manual,  será 
uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 
3 mm, para  su posterior  relleno  con mortero,  color  gris,  de  consistencia blanda o  fluida,  realizado 
sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y 
compactado al  100% del  Proctor Modificado,  ejecutada  según pendientes del  proyecto  y  colocado 
sobre  explanada  formada  por  el  terreno  natural  adecuadamente  compactado  hasta  alcanzar  una 
capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes 
a  realizar  para  ajustarlos  a  los  bordes  del  confinamiento  (no  incluidos  en  este  precio)  y  a  las 
intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida  en  proyección  horizontal,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto. No  se  han 
tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que 
en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se 
va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías 
de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. 
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 
Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con mortero. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra UXC030: Pavimento continuo, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, 
realizado  con  hormigón  HM‐20/B/20/IIa  Artevia  Desactivado  "LAFARGE",  con  fibras  de 
polipropileno  incluidas,  fabricado  en  central,  acabado  Granito  y  tratado  superficialmente  con 
aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de 
resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora; con lámina de polietileno como capa separadora bajo 
el pavimento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento continuo, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con 
hormigón  HM‐20/B/20/IIa  Artevia  Desactivado  "LAFARGE",  con  fibras  de  polipropileno  incluidas, 
fabricado  en  central,  acabado  Granito;  con  lámina  de  polietileno  como  capa  separadora  bajo  el 
pavimento  y  tratado  superficialmente  con  aditivos  específicos,  para  dejar  al  descubierto  2/3  del 
diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora. Incluso p/p 
de  preparación  de  la  superficie  de  apoyo  del  hormigón;  colocación  y  retirada  de  encofrados, 
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas,  sumideros,  botes  sifónicos,  etc.)  de  las  redes  de  instalaciones  ejecutadas  bajo  el 
pavimento;  extendido,  regleado,  aplicación  de  aditivos  y  curado  del  hormigón.  Limpieza  final  del 
hormigón  mediante  proyección  de  agua  a  presión  y  sellado  final  mediante  aplicación  de  resina 
selladora Artevia "LAFARGE", incolora. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas 
de dilatación y de retracción. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se 
va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías 
de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

Se  comprobará  que  el  terreno  que  forma  la  explanada  que  servirá  de  apoyo  tiene  la  resistencia 
adecuada. 

Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 

AMBIENTALES 

Se  suspenderán  los  trabajos  de  hormigonado  cuando  llueva  con  intensidad,  nieve,  exista  viento 
excesivo,  una  temperatura  ambiente  superior  a  40°C  o  se  prevea  que  dentro  de  las  48  horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra. 

Garantizará  que  este  tipo  de  trabajos  sea  realizado  por  aplicadores  certificados  por  la  empresa 
suministradora del hormigón. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa separadora. Replanteo de 
las  juntas  de  construcción,  de  dilatación  y  de  retracción.  Colocación  de  encofrados.  Tendido  de 
niveles.  Riego  de  la  superficie  base.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Nivelado  y  fratasado 
manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación de aditivo retardante del fraguado, mediante 
pulverizado de la superficie. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante 
máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se  protegerá  el  hormigón  fresco  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas  elevadas.  Se  protegerá 
frente  al  tránsito  hasta  que  transcurra  el  tiempo  previsto.  No  se  aplicarán  soluciones  ácidas  o 
cáusticas sobre la superficie terminada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra UXC100: Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 3 a 5 
mm de anchura y 20 mm de profundidad, para formación de junta de retracción. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de junta de retracción de 3 a 5 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca inferior a 
1/3 del espesor del pavimento), realizada mediante aserrado del hormigón endurecido, con sierra de 
disco,  según  esquema  en  planta  de  disposición  de  juntas,  previsto  en  el  proyecto.  Incluso  p/p  de 
limpieza de la junta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hormigón está suficientemente endurecido para evitar su disgregación. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  la  junta.  Corte  del  pavimento  de  hormigón  con  sierra  de  disco.  Limpieza  final  de  la 
junta. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra UME010: Papelera modelo “Alba”, o similar con estructura de acero inoxidable y 
forma cilíndrica, con una capacidad de 60 L, incluso dado de hormigón para anclaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de Papelera con estructura de acero  inoxidable y  forma cilíndrica, con una 
capacidad de 60 L. Posee aro  interior para  sujetar  la bolsa. Fijado a  suelo mediante pie del mismo 
material. Diseño antivandálico.  Sus dimensiones básicas  son: Diámetro: 37  cm, Altura del depósito 
cilíndrico:  60  cm.  Altura  sobre  el  suelo  (recomendable):  90  cm.  Incluso  dado  de  hormigón  para 
anclaje. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número acidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color 
dimensiones. 

  

Unidad de obra MLB020: Bordillo recto de granito Gris Mondariz, formado por piezas de 15x20 cm 
de  sección,  longitud  libre  entre  50  y  100  cm,  aristas  matadas  de  3  mm,  caras  vistas  y  cantos 
aserrados, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural HNE‐20/P/20 de 10 cm 
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado 
con acabado maestreado,  según pendientes del proyecto  y  colocado  sobre explanada  con  índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Mondariz, formado por piezas de 15x20 cm 
de  sección,  longitud  libre  entre  50  y  100  cm,  aristas  matadas  de  3  mm,  caras  vistas  y  cantos 
aserrados,  recibido  con  mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5  de  consistencia  seca  y  posterior 
rejuntado  de  anchura máxima  1  cm  con mortero  de  cemento,  industrial, M‐5,  para  colocación  en 
viales, sobre base de hormigón no estructural HNE‐20/P/20 de 10 cm de espesor y 10 cm de anchura 
a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración,  transporte y puesta en obra del hormigón:  Instrucción de Hormigón Estructural  (EHE‐
08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo  de  alineaciones  y  niveles.  Vertido  y  extendido  del  hormigón  en  cama  de  apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra MSH010: Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad 
o  lluvia,  de  10  cm  de  anchura,  realizada  con  una  mezcla  de  pintura  acrílica  de  color  blanco  y 
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marca  vial  longitudinal  continua  retrorreflectante  en  seco  y  con  humedad  o  lluvia,  de  10  cm  de 
anchura,  realizada  con  una  mezcla  de  pintura  acrílica  de  color  blanco  y  microesferas  de  vidrio, 
aplicada mecánicamente mediante pulverización, para separación de carriles, separación de sentidos 
de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de zonas o plazas de 
estacionamiento. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Norma 8.2‐IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Barrido  mediante  barredora  mecánica.  Premarcaje.  Aplicación  mecánica  de  la  mezcla  mediante 
pulverización. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra MSH030: Marca vial para  flechas e  inscripciones,  retrorreflectante en seco y con 
humedad o  lluvia,  realizada con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de 
vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Marca vial para flechas e  inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o  lluvia,  realizada 
con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante pulverización. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Norma 8.2‐IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Barrido  mediante  barredora  mecánica.  Premarcaje.  Aplicación  mecánica  de  la  mezcla  mediante 
pulverización. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad  de  obra  TMB040:  Banco  modelo  “Moon”  de  Santa  Cole,  o  similar,  compuesto  por  dos 
módulos de 2,5 m, uno con respaldo y otro sin él, con patas de  fundición de hierro,   y asiento y 
respaldo formado por listones de madera tropical. Altura de banqueta de 40 cm. Incluso dados de 
hormigón para anclaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Banco modelo  “Moon”  de  Santa  Cole,  o  similar,  compuesto  por  dos módulos  de  2,5  m,  uno  con 
respaldo y otro sin él. Patas de fundición de hierro con imprimación antioxidante y pintadas en polvo 
color  negro.  La  totalidad  de  la  tornillería  de  anclaje  de  los  listones  es  de  acero  con  protección 
antioxidante.  Asiento  y  respaldo  formado  por  listones  de  madera  tropical,  protegidos  con  aceite 
monocapa de 45  x 45 mm de  sección y 45  x 200 mm en  los extremos.  Incluso p/p de  replanteo y 
dados de hormigón para anclaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra TSV060: Panel complementario de tráfico de acero galvanizado, de 85x30 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), suspendido de techo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación sobre el soporte de panel complementario de tráfico de acero galvanizado, 
de 85x30 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), suspendido de techo. Incluso accesorios, tornillería 
y elementos de anclaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Norma 8.1‐IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE  LA  EJECUCIÓN DE  LAS UNIDADES DE 
OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

DEL CONTRATISTA 

Si  la  señalización  se  instalase  en  la  vía  pública,  solicitará  el  permiso  necesario  de  la  autoridad 
competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 
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2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o 
bien  sobre  sus  diferentes  partes  y  sus  instalaciones,  totalmente  terminadas,  deben  realizarse, 
además de  las que puedan establecerse con carácter voluntario,  las  comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente 
de  las  ordenadas  por  la  Dirección  Facultativa  y  las  exigidas  por  la  legislación  aplicable,  que  serán 
realizadas  por  laboratorio  acreditado  y  cuyo  coste  se  especifica  detalladamente  en  el  capítulo  de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

 C CIMENTACIONES 

Según  el  CTE  DB  SE  C,  en  su  apartado  4.6.5,  antes  de  la  puesta  en  servicio  del  edificio  se  debe 
comprobar que: 

   La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

   No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

   Los  asientos  se  ajustan  a  lo  previsto,  si,  en  casos  especiales,  así  lo  exige  el  proyecto  o  el 
Director de Obra. 

   No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno 
de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo 
en terrenos expansivos. 

Así  mismo,  es  recomendable  controlar  los  movimientos  del  terreno  para  cualquier  tipo  de 
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C‐3 
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C‐4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más 
de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este 
tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el 
asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

   El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que 
pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

   El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de 
que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de 
longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será 
de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

   La  cadencia  de  lecturas  será  la  adecuada  para  advertir  cualquier  anomalía  en  el 
comportamiento  de  la  cimentación.  Es  recomendable  efectuarlas  al  completarse  el  50%  de  la 
estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

   El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

 E ESTRUCTURAS 

Una  vez  finalizada  la  ejecución  de  cada  fase  de  la  estructura,  al  entrar  en  carga  se  comprobará 
visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas 
en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste 
será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o 
de una parte de ella. Estas pruebas de carga se  realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que 
evalúe  la  viabilidad de  las pruebas, por una organización  con experiencia en este  tipo de  trabajos, 
dirigida por un técnico competente. 

 F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para  comprobar  la  estanqueidad  al  agua de una  zona de  fachada mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del  constructor,  y a  su  cargo, para  comprobar  la estanqueidad al 
agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco 
cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los 
hubiere. 

 QA PLANAS 

Prueba  de  estanqueidad,  por  parte  del  constructor,  y  a  su  cargo,  de  cubierta  plana:  Se  taponarán 
todos  los desagües y se  llenará  la cubierta de agua hasta  la altura de 2 cm en todos  los puntos. Se 
mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades y la permanencia del 
agua  en  alguna  zona.  Esta  prueba  se  debe  realizar  en  dos  fases:  la  primera  tras  la  colocación  del 
impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

 I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa 
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de 
la  Obra,  que  debe  dar  su  conformidad  tanto  al  procedimiento  seguido  como  a  los  resultados 
obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, 
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se 
mostrarán, para cada equipo,  los datos de  funcionamiento según proyecto y  los datos medidos en 
obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar 
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, 
por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
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Serán  a  cargo  de  la  empresa  instaladora  todos  los  gastos  ocasionados  por  la  realización  de  estas 
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

2.4. Prescripciones  en  relación  con  el  almacenamiento, manejo,  separación  y  otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las 
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de la obra: 

El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores metálicos  con  la  ubicación  y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión. 

Los  contenedores  deberán  estar  pintados  con  colores  vivos,  que  sean  visibles  durante  la  noche,  y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

   Razón social. 

   Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

   Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

   Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha  información deberá quedar  también reflejada a  través de adhesivos o placas, en  los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El  responsable de  la obra  a  la que presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos. 

En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos  de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas municipales,  los  requisitos  y 
condiciones  de  la  licencia  de  obra,  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de 
determinadas materias objeto de  reciclaje o deposición,  debiendo el  constructor o  el  jefe de obra 
realizar  una  evaluación  económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación, 

considerando  las  posibilidades  reales  de  llevarla  a  cabo,  es  decir,  que  la  obra  o  construcción  lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El  constructor  deberá  efectuar  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los  transportistas  y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 
residuos  se  reutilicen  en  otras  obras  o  proyectos  de  restauración,  se  deberá  aportar  evidencia 
documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se  evitará  la  contaminación  mediante  productos  tóxicos  o  peligrosos  de  los  materiales  plásticos, 
restos  de  madera,  acopios  o  contenedores  de  escombros,  con  el  fin  de  proceder  a  su  adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán  cuidadosamente  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor  tiempo  posible,  dispuestas  en 
caballones  de  altura  no  superior  a  2 metros,  evitando  la  humedad  excesiva,  su manipulación  y  su 
contaminación. 

3. Compatibilidad  y  relación  entre  los  distintos  documentos  que 
componen el proyecto 

En  caso de  incompatibilidades  y/o  contradicciones entre  los documentos del presente proyecto  se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

‐ En  el  supuesto  de  que  exista  incompatibilidad  entre  los  documentos  que  componen  el 
proyecto prevalecerá el DOCUMENTO Nº2: PLANOS sobre los demás, en lo que concierne al 
dimensionamiento y características geométricas. 

‐ El DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES tendrá prelación 
sobre el resto de los documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición 
y valoración de las obras. 

‐ El  CUADRO  DE  PRECIOS  Nº1  tendrá  preferencia  sobre  cualquier  otro  documento  en  los 
aspectos relativos a los precios de las unidades de obra que componen el proyecto. 

En  cualquier  caso,  los  documentos  del  proyecto  tendrán  prelación  con  respecto  a  los  Pliegos  de 
Condiciones Generales mencionados en el apartado 1 del presente pliego. 

Todos  los aspectos definidos en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS y omitidos en el DOCUMENTO Nº3: 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES o viceversa habrán de ser considerados como 
si  estuviesen  expuestos  en  ambos  documentos,  siempre  que  las  unidades  de  obra  se  encuentren 
perfectamente definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el Presupuesto. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 
detalles  o  particularidades  constructivas  que  puede  requerir  la  ejecución  de  las  obras,  ni  será 
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responsabilidad  de  la  Administración,  del  Proyectista  o  del  Director  de  Obra  la  ausencia  de  tales 
detalles,  que  deberán  ser  ejecutados,  en  cualquier  caso,  por  el  Contratista,  de  acuerdo  con  la 
normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

Asimismo,  las  descripciones  erróneas  en  los  detalles  de  la  obra  que  sean  manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre 
deben ser  realizados, no sólo no eximirán al Contratista de  la obligación de ejecutar  tales detalles, 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en dichos documentos. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de órdenes. 

 

 

Monforte de Lemos, septiembre de 2018 

El Autor del proyecto 

 

Fdo.: José Antonio Rodríguez Losada 
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